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1. INNLEDNING

Ledningen Ultvedt-Smestad er en del av den opprinnelige 132 kV luftledningen mellom Nore i Uvdal
kommune og Smestad i Oslo kommune, og ble satt i drift i 1928. Luftledningen er ca. 31,6 km lang
med totalt 101 master, og gar parallelt med ledningen Hamang-Baerum-Smestad de siste 5 mastene
inn mot Smestad transformatorstasjon pa Husebyplataet. Luftledningen er ikke i normal drift og
fungerer i dag som en reserveledning.

Konsesjonen pa 132 kV Ultvedt-Smestad utlgper i desember 2021. Oppgradering av
kabelforbindelsen mellom Smestad og Sogn transformatorstasjoner vil forsterke nettet i Oslo. Nar
dette nye anlegget settes i drift, er det ikke lenger behov for reserveledningen. Statnett har fatt
tillatelse fra NVE om & rive hele ledningen, med unntak av en englemast det er stilt vilkar om at
bevares som kulturminne.

1.1 Kort besk

rivelse av prosjektet
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Figur 1: Oversiktskart



NVEs vedtak etter energiforskriften gir Statnett rett til & rive og sanere dagens 132 kV ledning mellom
Ultvedt og Smestad. Ledningen gar gjennom Ringerike kommune i Viken fylke og Oslo kommune i
Oslo fylke.

Arealene som i dag beslaglegges av luftledningen vil bli tilbakefagrt ved nedleggelse av anlegget.
Tilsvarende vil dagens rettigheter som Statnett har i traséen bortfalle nar ledningen er fijernet. Statnett
planlegger & veere ferdige med riving av luftledningen innen utgangen av 2022.

Det planlegges ingen nye veier i prosjektet. Enkelte veier vil bli oppgradert for a tale tyngre kjaretoy i
prosjektperioden. Disse vil bli restaurert i etterkant. Baseplasser vil ogsa bli tilbakefart.

Det er flere sarbare omrader i prosjektomradet, bl.a. boligomrader, verneomrader, kulturminner,
vatmark, hestegarder, vassdrag samt mye brukte friluftsomrader. Noen av de er lagt inn som
restriksjonsomrader i denne MTA-planen, med beskrivelse hvordan de skal hensyntas i
anleggsperioden.

Tiltakets plassering er vist i kart, figur 1.

1.2 Bakgrunn og innholdet i planen

Statnett sendte inn sgknad om nedleggelse av 132 kV luftledning i henhold til energiforskriften §3-5,
mai 2020. | hgringen kom det inn forslag / krav fra Viken fylkeskommune om & bevare hele eller deler
av dagens ledning. Dette resultere i en ny begrenset hgring. NVE fattet vedtak om riving juni 2021, der
det ble stilt vilkar om utarbeidelse av en miljg-, transport- og anleggsplan for arbeidet (MTA-plan), som
er dette dokumentet.

| perioden mellom sgknad og vedtak er det avholdt flere mater og oversendt informasjon til eksterne
interessenter, -som Byantikvaren og Viken fylkeskommune, Statsforvalteren i Oslo og Viken,
Bymiljgetaten, Skiforeningen samt andre rettighetshavere og grunneiere.

Interessenter er informert om tiltaket, og hatt mulighet til & gi sine innspill. Statnett har sa langt det har
veert mulig, forsgkte a etterkomme @gnsker fra disse.

| dette prosjektet planlegger Statnett & gjennomfare rivingen med egne ressurser, se kap. 2.2.3, og
denne MTA-planen er utarbeidet i samarbeid med utfgrende personell. Anleggsarbeidet er planlagt
gjennomfart i vintersesongen (november 2021-mai 2022) for & redusere marktrykket i terrenget. MTA-
planen er deretter diskutert med en rekke interessenter, se Tabell 5 for naermere informasjon om
involvering. Egne vedtak fra forvaltningsmyndighetene for Krokskogen og Kulpasen naturreservater og
Steinsfjorden biotopvernomrade foreligger. Se kapittel 3.3 og vedlegg 3.

1.3 Formal med MTA-planen

MTA-planen beskriver aktiviteter som skal giennomfgres som en del av prosjektet, dvs.
anleggsaktiviteter, transport, arealbruk og utforming av anlegg, samt en beskrivelse av hvordan det
skal tas hensyn til de ulike miljgfaktorer som bergres av anleggsarbeidet.

Innholdet i MTA-planen baserer pa seg pa NVE sine retningslinjer for MTA-planer (NVE, 2020). |
tillegg er konkrete vilkar fra 'Vedtak om riving', bevaring av mast 315 og notatet "Bakgrunn for vedtak"
lagt til grunn for MTA-planen.

1.4 Fremdriftsplan

Prosjektets fremdriftsplan er i hovedsak styrt av at alle ngdvendige tillatelser er pa plass samt at
landbrukssesongen er avsluttet. Ledningen er ikke i normaldrift i dag og er derfor ikke avhengig av
utkobling med unntak av strekningen fra Rga (mast 333 t.0.m mast 342). Her krysser ledningen T-
banen ved Rga (Kolsasbanen) og Montebello (Jsterasbanen). De siste 4 mastene (339-342) gar i
parallell med Baerum-Smestad ledningen. Det planlegges med utkoblinger av Beerum-Smestad
ledningen i to perioder. Den fgrste vil veere en periode pa ca 10 dager med nattarbeid for a fierne
linene pa denne delstrekningen. Fjerning av de fire siste mastene vil gjennomfgres med utkobling pa
Baerum-Smestad pa dagstid i en periode pa 5 dager.

Tabellen nedenfor viser en tentativ fremdriftsplan for rivearbeidene.



Tabell 1 Tentativ fremdriftsplan

Master Delstrekning 2021 2022
Nov |Des (U52 U1 |Jan|Feb [Mars |Apr Mai

242A - 252 Ringerike/Ultvedt -Asa X X
253 - 276 Ringerike/Asa-Sendre Heggelivann X X
277 — 287 Ringerike/Sgndre Heggelivann- Otertjerns3sane X X
288 - 305 Oslo/Nordre Otertjernsas-Sgrkedalen kirke X | X
306 — 325 Oslo/Sgrkedalen kirke-Bogstad X X
326 — 330 Oslo/Bogstad/Hovseter X
330-333 Oslo/Hovseter-Rga
333 -2342 Oslo/Meerradalen-Husebyasen
999 Oslo/Innstrekkstativ og Muffehus Husebyplatdet X

Anleggsarbeidet gar ut pa a rive eksisterende ledning, og vil giennomfgres med bruk av
terrenggaende kjoretay, helikopter, mobilkraner og lastebiler. Mobilkran benyttes i tettbygde strok og
ved gardsbruk hvor spesielle hensyn til stgy ma ivaretas.

2. ANLEGGET, KONSESJONZAREN OG ORGANISERING

2.1 Om anlegget og organisering
Opplysninger om anlegget, anleggseier og organisering er vist i tabell 2.

Tabell 2 Opplysninger om konsesjonaren og organisering av bygginga

Navn pa konsesjonen:

Statnett SF-oppdatert anleggskonsesjon for 132 kV kraftledning

Smestad-Ultvedt (ref. 201106088-2kn/liha

Kommune(r): Ringerike og Oslo

Fylke(r): Viken og Oslo

NVE ref.: NVE 201106088-3

Konsesjoneer: Navn: Statnett SF TIf. 23 90 30 00

Prosjektleder: Siri Revelsby

TIf. 97 68 11 91

Organisasjonsnummer:

962986633

Adresse:

Postboks 4904 Nydalen, 0432 Oslo

Kontaktinformasjon
byggefase:

Byggeleder: Stig Roar Aasgard

TIf. 92484532

Grunneierkontakt: Steinar Elden

TIf. 900 62 434

Fagkompetanse miljg og landskap: Christina
Hansen

TIf. 920 65 655

Miljgkontrollgr: Hakan Walldén

TIf: 484 84 424




2.2 Miljestyring i prosjektet
Oppfelging av miljgmal er en del av mal- og resultatstyringen i Statnett, der natur og miljg vektlegges

pa linje med tekniske og skonomiske hensyn i beslutninger. | energilovforskriften stilles det krav om at
konsesjonaeren skal sgrge for a innfare og praktisere internkontroll knyttet til miljg og landskap.

Som folge av Statnetts egne miljgstyring og kravene stilt gjennom energilovforskriften, gjennomfares
det en systematisk planlegging, rapportering og miljgoppfelging av bygging og drift av anleggene. Det
gjeres nagdvendige risikoanalyser av de ulike aktivitetene forbundet med utbyggingsprosjekter, og
tilsvarende gjelder for dette riveprosjektet. MTA-planen er en konkretisering av denne internkontrollen.

Regelmessig kommunikasjon med bergrte er vesentlig for et vellykket anleggsarbeid. Statnett vil
informere omgivelse under anleggsarbeidet. Statnett har i dette prosjektet rettigheter i traséen for &
rive ledningen. Grunneierkontakt skal vaere hovedkontakt mot naboer.

Informasjon om prosjektet og MTA-planen vil veere tilgjengelig under prosjektets hjemmeside:
https://www.statnett.no/vare-prosjekter/region-ost/nettplan-stor-oslo/ultvedt-smestad/.

2.21 Implementering og oppfelging av MTA-planen
Statnett, som konsesjoneer, har ansvar for at MTA-planen fglges. Fgr oppstart i felt vil MTA-planen bli
gjennomgatt med utferende personell.

Statnett har et eget avvikshandteringssystem som benyttes for & registrere og falge opp avvik og
ugnskede hendelser.

2.2.2 Varslingsrutiner og endringshandtering

Utarbeidelse av MTA-planen er et vilkar i tillatelsen for riving av ledningen og planen skal vaere
godkjent av NVEs miljgtilsyn fer anleggsarbeidet starter. Ved behov for endringer i MTA-planen, skal
Statnett innhente eventuelle tillatelser fra relevante myndigheter og bergrte grunneiere for saken
sendes over til NVE for behandling.

2.2.3 Utferende entreprengr i prosjektet
Anleggsarbeidet i dette prosjektet vil utfares i egenregi av Statnett.

3. VILKAR FOR RIVING AV LEDNINGEN OG BEVARING AV MAST 315
3.1 Oppsummering av vilkar om riving

| anleggskonsesjon er det stilt konkrete vilkar. Disse er oppsummert i tabell 3. | tabellen er det vist til
de kapittel senere i MTA-planen der temaet er utdypet.

Tabell 3 Oversikt over vilkar om riving

Vilkar Innhold i vilkaret Kommentar / avbgtende Relevant
tiltak kap. /
vedlegg i
MTA-planen
Naturmangfold Detaljene rundt anleggsarbeid gjennom Dialog og digitale mater 3.3.2
naturreservatene skal avklares med med Statsforvalteren i Oslo
Statsforvalteren i Oslo og Viken. og Viken.
Det skal redegjares for hvordan Kartlegging av
anleggsarbeidet kan gjennomfaeres pa en naturmangfold er foretatt 5.2.3
slik mate at det ikke kommer i konflikt med hgsten 2020 og
dragehode. feltsesongen 2021.
Vilkar fra dispensasjonen
er tattinn i denne MTA- Vedlegg 3
planen. Dette inkluderer



https://www.statnett.no/vare-prosjekter/region-ost/nettplan-stor-oslo/ultvedt-smestad/

Vilkar Innhold i vilkaret Kommentar / avbgtende | Relevant
tiltak kap. /
vedlegg i
MTA-planen

planlagt anleggsarbeid
vinterstid.

Hindre spredning av fremmede arter. Kartlegging av 5.2.3
naturmangfold er foretatt
feltsesongen 2021.
Fjerning av fremmede arter
er utfgrt i Meerradalen, 3.34
etter befaring og dialog
med BYM.

Kulturminner Tiltak for & redusere faren for & skade Arkeologiske registreringer | 5.2.2

automatiske fredete kulturminner skal er utfgrt av Oslo kommune

beskrives. i feltsesongen 2021. Viken
fylkeskommune har ikke
foretatt undersakelser,
men gjennom
haringsprosessen skal
undersgkelsesplikten bli
oppfylt.

NVE stiller krav om formidling av ledningen Dokumentasjonsprosessen | 5.2.2

mellom Ultvedt og Smestad. er igangsatt

Det settes krav om kulturminnefaglig

dokumentasjon etter NVEs standard pa niva

2-3.

Vilkar om bevaring av mast Vilkar vil bli etterkommet. 5.2.2

NVE setter vilkdr om at mast 315 skal
bevares. Bevaringen omfatter selve masten
med fundamenter, og gvrige elementer. Det
skal settes opp informasjonsskilt ved
masten, og ved enden av parkeringsplassen
pa vei til mastepunktet.

Tilbakefering

Hvordan stier/veier skal utbedres og
tilbakefares etter endt anleggsarbeid.

Istandsettes etter
prinsippene i Statnetts
handbok i
terrengbehandling.

Omgivelser /
annet

Avklare eventuelle konsekvenser for
brgnnen pa eiendom til Hans Jargen og
May Britt Stubal, og beskrive tiltak dersom
brennen bergres.

Den aktuelle baseplassen
er tatt ut, og vilkaret
bortfaller dermed.

(ikke aktuelt)

3.2 Milepaeler

i prosjektet

| Tabell 4 er det gitt en oversikt over milepaeler i prosjektet og frister/bestemmelser i tillatelsen.

Tabell 4 Oversikt over milepzeler i prosjektet.

Tema Frist
Planlagt oppstart November 2021
Planlagt ferdigstilling Mai 2022

Frist for istandsetting/rydding

Gjgres fortlapende, men hvis det ikke er
mulig ma utbedringer gjgres sommer 2022




3.3 Involvering ved utarbeidelse av MTA-planen

Ledningen er ca. 31,6 km og passerer mange ulike interesseomrader, bl.a. boligomrader,
friluftsomrader med seerdeles stor bruk, naturreservater, regionalnetteiere, kulturminner,
naturmangfold, beitemark, landbruksomrader, i tillegg til grunneierinteresser. 25 km av ledningen
ligger innenfor omrader som er omfattet av Markaloven. Traséen gar over en ca. 2 km lang strekning
gjennom Krokskogen naturreservat og ca. 500 meter av traséen er i ytterkant av Kulpasen
naturreservat.

Pa en strekning pa ca. 430 meter bergrer kraftledningen nordre del av Steinsfjorden
biotopvernomrade.

Statnett har gjennom planleggingen av prosjektet involvert parter som kommune, fylkeskommune,
Statsforvalter, grunneiere og andre som er brukere av bergrte og tilstetende arealer. Tabell 5 under
oppsummerer involvering av kontaktpunkter og tredjeparter i forbindelse med planlegging av
prosjektet og utarbeidelse av denne MTA-planen.

Situasjonen med Covid-19 har medfert at alle mater fgr innsending av MTA-planen er avholdt digitalt
pa Teams, med unntak av befaringer med Sporveien og Bymiljgetaten, samt et par mgter med
grunneiere.

Tabell 5 Involvering ved utarbeidelse av MTA-plan

Hvem

Type involvering (mote, befaring, skriftlig uttalelse)

Kommunene

Separate digitale mgter, gjentatt dialog pa e-post, telefonsamtaler.
Egne mgter om mulig bevaring av master med Oslo kommune.

Grunneiere, rettighetshavere jf.
ekspropriasjonsvedtak

Grunneiere og rettighetshavere er informert gjennom utsendelse av
vedtaket (tillatelse til a rive) fra NVE

Dialog er inntil na gjennomfart pr. telefon, e-post og noen fa befaringer.
Statnett har over telefon knyttet kontakt med representanter for de fleste
veier som planlegges brukt. Noen kortere stikkveger fra veg og bort til
kraftledningen gjenstar og avhenger av den endelige
detaljplanleggingen. Pa grunn av COVID-19, ble det ikke avholdt dpen
kontordag som gnsket. Statnett vil tilby minnelige avtaler om tiltredelse
og senere erstatning for aktuelle grunneiere og rettighetshavere som
omfattes av vedtaket.

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Digitale mgter og oppfelgende dialog pa telefon og e-post.

Kulturminnemyndighetene;
Byantikvaren i Oslo og Viken
fylkeskommune

Digitale mgter og oppfelgende dialog pa telefon og e-post.
Egne magter om mulig bevaring av master.

Bymiljgetaten i Oslo kommune

Digitale mgter, befaring og oppfelgende dialog pa telefon og e-post.

Sporveien

Digitale mgter, befaring og oppfelgende dialog pa telefon og e-post.

Grunneier Carl Otto Lavenskiold

Carl Otto Lavenskiold eier store omrader som bergres, og hvor det er
sterke friluftsinteresser. Mange av mastene som skal rives star pa
eiendommen. Han eier ogsa mange omrader som gnskes benyttet som
baseplasser og ogsa en god del av vegnettet. Det har derfor veert
avholdt flere telefonsamtaler med pafglgende digitale mater for a
koordinere og forsgke a finne akseptable Igsninger i forhold til skogsdrift,
bruk av vegnettet, friluftsinteressene og gvrige interesser i
skogomradene.

e QGlitre Energi Nett

e Vann- og avilgpsetaten
(VAV), Oslo kommune

e Undervisningsbygg

Digitale mgter, og oppfglgende dialog pa telefon og e-post.

Vegeiere - (Statens vegvesen /
Viken Fylkeskommune / Oslo
kommune og Ringerike kommune

Det vil bli tatt kontakt og sendt inn sgknad til Statens vegvesen nar
detaljplanleggingen er kommet sa langt at vi vet tidspunkter det er
aktuelt & benytte seg av de enkelte vegene. Denne kontakten vil fgrst og




fremst vaere knyttet til omradene hvor linene skal demonteres over
offentlig veg.

Forsvarsbygg Egne mater med Forsvarsbygg om demonteringen og bruk av arealene i
Meerradalen og baseplass pa Forsvarets grunn innenfor Husebyleieren.
Det er avtalt prosess for videre oppfalging/informasjon.

3.3.1 Involvering av grunneiere

Grunneierne har veert involvert i prosessen gjennom at det har vaert enten muntlig eller skriftlig dialog
mellom Statnett og de fleste av grunneierne i forbindelse med sgknads- og hgringsrunden. Det har
veert arrangert mgter med de grunneierne som Statnett forventer blir mest bergrt av tiltaket, og ogséa
med grunneiere hvor det er behov for & benytte lengre private atkomstveier for & komme frem til
baseplassene og til kraftledningstraséen. | tillegg har det vaert dialog mellom mange av grunneierne og
Statnett i forbindelse med foresparsel om & fa tillatelse til & gjennomfare kulturminneundersgkelser pa
baseplassene. Innspill og opplysninger som er kommet fra grunneierne, blant annet innspill i
forbindelse med hgringsprosessen, er sgkt hensyntatt i detaljplanleggingen for gjennomfgring av
rivearbeidene.

Noen grunneiere har det imidlertid ikke lyktes a fa kontakt med pr. telefon eller e-post og disse har kun
mottatt skriftlig informasjon pr. brev.

3.3.2 Involvering av Statsforvalteren

Statsforvalteren ga i hgringen innspill om to lokaliteter med kalkbarskog i Ringerike, Nordbyaasen og
Ultvedtasen, vektet som nasjonalt viktige (A-verdi). Her er det ogsa registrert dragehode som er en
prioritert art med egen forskrift.

Pa strekningen Ultvedt — Smestad gar ledningen gjennom eller langs tre verneomrader i Viken fylke;
Krokskogen og Kulpasen naturreservater og Steinsfjorden biotopvernomrade. Statsforvalteren i Oslo
og Viken har veert involvert i egne prosesser for verneomradene Krokskogen og Kulpasen
naturreservater og Steinsfjorden biotopvernomrade, hvor presenterte Igsning har fatt dispensasjon fra
gjeldene verneforskrifter. Dispensasjonen med tilhgrende vilkar er oversendt Statnett, og er listet opp
nedenfor:

Tillatelsen med vilkar ligger i vedlegg 3.

| feltsesongen 2021 er det gjennomfert kartlegging av Naturmangfold for & avdekke lokaliteter av
Dragehode, rgdlistede arter samt fremmede arter.

Statsforvalteren har i egne mgater fatt presentert tiltaket med planer for rivingen.

3.3.3 Involvering av kulturminnemyndighetene i planprosessen

Kulturminnemyndighetene har vaert involvert gjennom hele planprosessen. NVE mottok hgringsinnspill
til bevaring av en eller flere master, dels fra Viken fylkeskommune som @nsket hele ledningen bevart
og fra Oslo kommune som gnsket at enkelte av «englemastene» beholdes i Oslo kommune.

Pa bakgrunn av hegringsinnspillene fra Viken fylkeskommune og Oslo kommune, ble det giennomfart
to meter i regi av NVE (med Oslo kommune, Viken fylkeskommune, Statnett og NVE), i november
2020 og januar 2021. | det siste mgtet var ogsa Riksantikvaren representert. Sammendrag fra mgtene
og tilleggsuttalelsene finnes i NVEs Bakgrunn for vedtak.

Arkeologiske registreringer er utfart av Oslo kommune i feltsesongen 2021.

Viken fylkeskommune har ikke foretatt kulturminneundersgkelser, men vi forventer at ngdvendige
undersgkelser blir foretatt, og at resultatet blir dokumentert gjennom hgringsprosessen slik at
undersgkelsesplikten bli oppfylt.

3.3.4 Involvering av Oslo kommune i planprosessen

Byrad for byutvikling i Oslo kommune har gitt en samlet uttalelse for kommunen. Oppsummering fra
konklusjonen falger under.



Oslo kommune vektlegger hensyn til kulturminneverdiene ved Bogstad gard samt naturmiljoet,
friluftslivet og beboerne i omradet og anbefaler pa denne bakgrunn at det ikke tas vare pa verken
englemaster i Oslos del av Marka eller fundamenter i Hovseterdalen/Meerradalen. Kommunen stgtter
imidlertid forslaget fra bydelen om et informasjonsskilt lokalisert pa egnet sted som formidler dette
anleggets historie.

Fjerning av master og fundamenter ma gjgres pa mest mulig skdnsom maéte for naturmiljoet rundt og
bes gjennomfgrt i samrad med Bymiljoetaten.

Statnett har fulgt opp uttalelsen gjennom befaring og dialog med Bymiljgetaten. Resultater av dette er
beskrevet i eget avsnitt nedenfor.

Byantikvaren

Byantikvaren har utfert arkeologiske registreringer i Oslo kommune. Det er gjort funn av en kullmile pa
tidligere baseplass 28. Kullmilen er sannsynligvis fra etterreformatorisk tid, og dermed ikke automatisk
fredet. Det er ikke gjort funn pa andre baseplasser i Oslo kommune.

Statnett har etter detaljprosjekteringen gatt bort fra bruken av denne baseplassen (tidligere nr 28).

Registreringsmetoden for riggomradene er valgt med forutsetning om at baseplassene pa dyrka mark
ikke skal medfgre inngrep i bakken. Baseplassene skal dersom behov, opparbeides med pafylte
masser og separerende duk med geonett underst. Byantikvaren skal varsles dersom det allikevel ma
gjeres inngrep i bakken pa baseplassene, slik at de kan gjgre en ny vurdering.

Bymiljgetaten

| prosjektet Ultvedt-Smestad har Statnett hatt magter med Bymiljgetaten for & utveksle informasjon og
fa innspill til gjennomfaring av rivearbeidene. Vi har ogsa gjennomfart en befaring i Meerradalen, bade
sgr og nord for Sgrkedalsveien, i tillegg til mast 312 i Sgrkedalen.

Meerradalen er et viktig og mye brukt friluftsomrade der Bymiljgetaten fremhever viktigheten av at
fremmede arter ikke spres til nye omrader enn der de allerede finnes. Under befaringen ble det
spesielt pavist og papekt to fremmede arter; Kanadagullris og Ullborre.

| etterkant av befaringen har Statnett engasjert en entreprengr som har gjennomfgrt slatt og luking i
kantsonen til de stiene i Meerradalen der Statnett har planlagt & kjgre. Dette mener vi ogsa etter
innspill fra BYM pa befaringen, skal vaere et godt og effektivt tiltak for a oppfylle vilkaret med & ikke
spre fremmede arter videre.

Folgende innspill er mottatt fra BYM under befaringen:

o Det er gnskelig at rivearbeidene gjennomfgres far hekkesesongen starter, ca 1. april

e Unnga a bergre vestsiden av elven

o nskelig at anleggsvirksomheten foregar innenfor dagens ryddebelte med minst mulig
inngrepssone. Det samme vil gjelde lenger inn i Nordmarka der ledningen gar gjennom
naturreservat.

o Onskelig at mastene felles mest mulig innenfor dagens ryddebelte, og dermed skaner starre
og eldre treer utenfor ryddebeltet.

o Der det ma felles traer er det @nskelig at mesteparten fijernes, unnga a dekke bakken helt.

e Det blir viktig med rens av maskiner for a motvirke spredning av fremmede arter og ev
Phytophthora.

e Der ledningen star nzert et vassdrag er det viktig at ingen maskiner eller mastedeler/liner
kommer i kontakt med vann og dermed kan spre Phytophthora. (Phytophthora overlever ikke
frost)

Det settes krav til utferende entreprenar om & gjennomfare tiltak, slik at kontakt med vann unngar.
Dette vil ogsa skane kantsonene til Sgrkedalselva og Steinsfjorden biotopvernomrade

Statnett har fatt innspill fra Bymiljgetaten om & la fundamentene pa mast 327, 335 og 336 i
Meerradalen bli stdende. Dette for & unnga spredning av fremmede arter og eventuelt
plantesykdommen Phytophthora. Dersom prgvesvar viser funn av Phytophthora er det en fordel at
ogsa fundamentene til mast 312 i Sgrkedalen, blir stdende.

Dette vurderer vi & veere i trdd med Oslo kommune sitt vedtak (20/2425-59) som sier at fierning av
master og fundamenter ma gjares pa mest mulig skansom mate for naturmiljget rundt og bes
gjennomfgrt i samrad med Bymiljgetaten.
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3.3.5 Involvering av Skiforeningen i planprosessen

Skiforeningen ga innspill i h@ringsprosessen at de var bekymret over anleggsarbeidenes pavirkning pa
friluftslivet, og da seerlig vinterstid. Statnett gnsker, blant annet av hensyn til natur og husdyr, i starst
mulig grad & legge anleggsarbeidene til vinterhalvaret.

Mange skilgyper krysser luftledningen i tillegg til at de gar langs traséen. Statnett og Skiforeningen har
veert i dialog og diskutert behov for brgyting og bruk av skilgyper for transport med beltegaende
kjeretay. Skiforeningen har gitt innspill til hvilke skilgyper de mener er viktigst & holde apne. Partene
har ogsa diskutert prosedyrer og arbeider som kan gjeres for a redusere ulempene i traséene som vil
matte brukes til rivningsarbeidene. Lasningen som foreligger na, gjer at det skal vaere mulig a
opprettholde skispor i de fleste av de ordinzere skilgypene i naerheten av kraftledningstraséen
gjennom vintersesongen. Enkelte skilgyper vil imidlertid vaere utilgjengelig i perioder under rivningen.

Etter dialog med grunneier Carl Otto Lgvenskiold er vi kommet frem til at Nye Heggelivei broytes
gjennom vintersesongen hele veien fra Sgrkedalen gjennom Heggelivann og videre til Stubdal pa
Ringerike. Denne veien er robust og vil tale anleggstrafikk. Lavenskiold Skog brgyter denne veien et
par ganger per ti-ar for skogsdrift og utkjering av temmer. Lavenskiold Skog vil vurdere & gjennomfgre
en skogdrift langs Heggeliveien i vinter for & samkjgre aktivitet med Statnetts behov.

Utover vinterbrayting av Nye Heggelivei vil det vaere behov for kjgring med beltegdende maskiner i
omrader hvor det gar skilgyper. Omradene hvor dette er aktuelt er vist i MTA-kartene.

4. AVVIK MELLOM RIVETILLATELSE OG MTA-PLAN

Statnett har gjennomfgart noen justeringer i forhold fil rivetillatelsen.
4.1 Endringer

411 Beskrivelse gjennomfering sesonger

Statnett beskrev anleggsgjennomfagring med rivingen i to perioder, én pa sommeren (demontering
liner) og én (master og fundamenter) pa vinteren.

Vi planlegger i stedet & gjennomfare alt i én operasjon, og gjgre alt i vinterhalvaret. Anleggsarbeidet er
planlagt vinterstid med frost og tele i bakken for & skane terrenget.

4.1.2 Baseplasser
En rekke baseplasser er behandlet i konsesjonsprosessen.

Baseplassen (nr B35a) pa parkeringsplassen ved Elveli vil beslaglegge ca. halvparten av parkeringen.
Resterende vil opprettholdes som parkeringsplass.

Resultatet av detaljprosjektering for bruk av baseplasser viser at det ikke vil vaere behov for a benytte
alle baseplassene, og det er totalt 33 baseplasser som utgar. | tillegg har Statnett identifisert to nye
baseplasser som ikke var tatt med i rivesgknaden, se kap 6.2.4

Grunnen til at det ikke ble behov for alle er endring i anleggsgjennomfaringen samt at noen inngar i
andre prosjekter. Ved a gjere rivingen i en operasjon og ikke dele opp i sommer og vinter, trengs ogsa
mindre antall baseplasser. | tillegg vil det bli brukt helikopter i starre utstrekning enn det som var lagt til
grunn i opprinnelig planlegging.

Baseplasser som skal benyttes er vist i kart, og har i tillegg fatt ny nummerering.

4.1.3 Veier

Det er noen endringer i hvilke veier som skal brukes, se Tabell 6 nedenfor. Dette er oppdatert i MTA-
plankartene.
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Tabell 6 Veier, ikke omsgkt (forutsetter privatrettslig avtale)

Vei id Kartblad | Type Merknad
44a 11

44b 11

51 14 Eksisterende

52 14 Eksisterende

71 15 Eksisterende

90 16 Eksisterende

94 16 Eksisterende

95 16 Planlagt midlertidig

4.1.4 Fjerning av fundament

Statnett har i samrad med Bymiljgetaten sett at det vil veere fordelaktig at noen fundamenter blir
stdende. Vi sgker derfor om at fundamentene til mastene 335, 336, 327 og 312 ikke fjernes, se kap.
3.3.4 over.

Dette vurderer vi a veere i trad med Oslo kommune sitt vedtak (20/2425-59) som sier at fierning av
master og fundamenter ma gjares pa mest mulig skansom mate for naturmiljget rundt og bes
giennomfert i samrad med Bymiljgetaten.

4.1.5 Mast 333, ved Saerkedalsveien

Riving av denne masten er kompleks og trenger en egen mer detaljert plan. Det er vurdert som
kompliserende & kun bruke dagens byggeforbudsbelte. Det vil veere behov for a opparbeide en egen
oppstillingsplass ved bruk av mobilkran for & handtere den 45 m hgye masten. Statnett vil ga i dialog
med Oslo kommune for & finne beste Igsning.

5. KUNNSKAPSGRUNNLAGET OG KRAV ETTER ANDRE LOVVERK

5.1 Oppdatert kunnskapsgrunnlag

Statnett har fatt avdekket noe ny kunnskap gjennom kartleggingene som ble foretatt i feltsesongen
2021. Dette gjelder innenfor naturmangfold med fremmede arter, rgdlistede arter og nye forekomster
av arten Dragehode. Det er i tillegg registrert et nytt kulturminne i Oslo. Bymiljgetaten har tatt prgver
der det er mistanke om plantesykdommen Phytophthora.

Den nye kunnskapen er lagt til grunn i utarbeidelsen av MTA-planen. | tillegg er kunnskapsgrunnlaget
supplert med informasjon samlet inn gjennom dialog med statsforvalteren, fylkeskommune, kommune,
grunneiere og andre interessenter.

Oppdatert kunnskap er tatt inn i MTA-plan