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1 INNLEDNING 

1.1  Kort beskrivelse av prosjektet 
Statnett fikk 22.08.2022 anleggskonsesjon til å bygge og drive Øygardskabelen 2 i Øygarden 
kommune, Vestland fylke. Konsesjonen gir tillatelse til å bygge en ca. 15 km lang 420 kV 
jordkabel fra Nordre Blomøy til Solsvik med muffestasjoner på N. Blomøy og Solsvik. Det er 
behov for å erstatte eksisterende 300 kV jordkabel på samme strekning. Den nye kabelen 
skal i all hovedsak graves ned langs den gamle og vil stort sett følge fylkesvei 561. Dagens 
jordkabel beholdes som en kald reserve.  
Tiltaksområdet for den nye kabelen er vist i kartutsnittet under. Det er behov for omfattende 
trafikksikkerhetstiltak under anleggsperioden ettersom anleggsarbeidene hovedsakelig pågår 
langs fylkesveien.  
Anleggskonsesjonen ble gitt med vilkår om at det skal utarbeides en detaljplan som skal 
godkjennes av NVE før arbeid igangsettes.  

 
Figur 1: Oversiktsbilde over omsøkte tiltak 
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1.2  Bakgrunn og innholdet i planen 
Kopi av konsesjonssøknader og tilhørende dokumenter er tilgjengelig på Statnetts 
hjemmesider statnett.no.  

1.3  Formål med detaljplanen 
Detaljplanen1 beskriver aktiviteter som skal gjennomføres som en del av prosjektet, dvs. 
anleggsaktiviteter, transport, arealbruk og utforming av anlegg, samt en beskrivelse av 
hvordan det skal tas hensyn til de ulike miljøfaktorer som berøres av anleggsarbeidet.  
 
Innholdet i detaljplanen baserer på seg på NVE sine retningslinjer for miljø-, transport- og 
anleggsplaner (NVE, 2020) og digital veileder for detaljplanen (2023). I tillegg er konkrete 
vilkår fra anleggskonsesjon og notatet "Bakgrunn for vedtak" lagt til grunn for detaljplanen. 

2 ANLEGGET, KONSESJONÆREN OG ORGANISERING 
Opplysninger om anlegget, anleggseier og organisering er vist i tabell 1 under. 
Tabell 1: Opplysninger om konsesjonæren og organisering  

Navn på konsesjonen: Øygardskabelen 2 

Kommune: Øygarden kommune 

Fylke: Vestland  

  

NVE ref.: 202118856-30 

  

Konsesjonær og 
kontaktpersoner i 
Statnett 

Navn: Statnett SF Tlf. 23 90 30 00 

Prosjektleder: Leif Espen Middelthon Kiær Tlf. 23 90 31 91 

Grunneierkontakt: Marte Birkeland Tlf. 48 22 88 19 

Fagkompetanse miljø og landskap: Marie 
Sundheim 

Tlf. 41 65 73 60 

Organisasjonsnummer: 962986633 

Adresse: Postboks 4904 Nydalen, 0432 Oslo 

  

Kontaktinformasjon i 
byggefasen 

Oppdateres når Statnett har inngått avtaler med entreprenør for 
byggeledelsen 

 

2.1 Miljøstyring i prosjektet 
Oppfølging av miljømål er en del av mål- og resultatstyringen i Statnett, der natur og miljø 
vektlegges på linje med tekniske og økonomiske hensyn i beslutninger. I energilovforskriften 
stilles det krav om at konsesjonæren skal sørge for å innføre og praktisere internkontroll 
knyttet til miljø og landskap. 
Som følge av Statnetts egne miljøstyring og kravene stilt gjennom energilovforskriften, 
gjennomføres det en systematisk planlegging, rapportering og miljøoppfølging av bygging og 

 
1 Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) har fra mars 2023 skiftet navn til detaljplan 

https://www.statnett.no/vare-prosjekter/region-vest/sogndal---kollsnes--sauda/oygardskabelen-mellom-lille-sotra-og-kollsnes/
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drift av anleggene. Det gjøres nødvendige risikoanalyser av de ulike aktivitetene forbundet 
med utbyggingsprosjekter. Detaljplanen er en konkretisering av denne internkontrollen. 
Regelmessig kommunikasjon med berørte er vesentlig for et vellykket anleggsarbeid. 
Statnett vil informere omgivelse under anleggsarbeidet. Statnett klausulerer rettigheter til å 
bygge på området der det skal bygges. Grunneierkontakt skal være hovedkontakt mot 
naboer. 
Informasjon om prosjektet og den mest oppdaterte versjonen av detaljplanen vil være 
offentlig tilgjengelig under en egen prosjektside på www.statnett.no.   

2.1.1 Implementering og oppfølging av detaljplanen  
Statnett, som konsesjonær, har ansvar for at detaljplanen følges. Detaljplanen inngår og 
følges opp som en del av kontrakt mellom Statnett og entreprenørene.  
Etterlevelse av kravene i konsesjon/detaljplan kontrolleres gjennom Statnetts eget 
internkontrollsystem "Miljøkontroll i prosjekt" (IK-Energi), der det gjennomføres både løpende 
dokumentkontroll, kontroller av pågående og kontroll av utførte arbeider. Omfanget av 
kontrollaktiviteten vurderes ut fra arbeidenes art og risiko 
Statnett har et eget avvikshåndteringssystem som benyttes for å registrere og følge opp 
avvik og uønskede hendelser. Statnett stiller også krav om at entreprenøren har egne 
avvikshåndteringssystemer som en del av sin internkontroll.  

2.1.2 Varslingsrutiner og endringshåndtering 
Utarbeidelse av Detaljplanen er et konsesjonsvilkår og planen skal være godkjent av NVEs 
miljøtilsyn før anleggsarbeidet starter. Ved behov for endringer i detaljplanen, skal Statnett 
innhente eventuelle tillatelser fra relevante myndigheter og berørte grunneiere før saken 
sendes over til NVE for behandling. 

3 KONSESJONSVILKÅR 

3.1 Oppsummering av konsesjonsvilkår 
I anleggskonsesjon er det stilt konkrete vilkår. Disse er oppsummert i tabell 2. I tabellen er 
det vist til de kapittel senere i Detaljplanen der temaet er utdypet.  
 
Tabell 2: Oversikt over konsesjonsvilkår  

Vilkår (satt i 
konsesjon/notatet 
bakgrunn for vedtak) 

Innhold i vilkåret Kommentar / 
avbøtende tiltak 

Relevant kap. / 
vedlegg i 
Detaljplanen  

Trafikksikringstiltak 
og vei (konsesjon) 

Detaljplanen skal beskrive og drøfte 
hvilke trafikksikringstiltak som skal 
gjennomføres, hvilke løsninger for vei 
og avkjørsler som er avtalt med 
kommune og grunneiere og hvilke 
tillatelser som er innhentet fra 
veimyndighet.   

Anleggsfasen 
påvirker 
bebyggelsen og 
fremkommeligheten 
langs fv. 561.  
 

Kap. 6.2.3 

Sikre vannledning 
(konsesjon) 

Drøfte og beskrive hva slags løsning 
som er avtalt med ØyVAR for å sikre 
vannledning.  
 

Statnett har inngått 
avtale med ØyVAR 
for å ivareta 
integriteten til VA-
anlegg og Statnetts 
kabelanlegg.  

Kap. 6.2.3 
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3.2 Fremdriftsplan for prosjektet  
I tabell 3 er det gitt en oversikt over fremdriftsplanen i prosjektet og frister/bestemmelser gitt i 
anleggskonsesjonen.   
Tabell 3: Oversikt over milepæler i prosjektet. 

Tema Frist 

Konsesjonens varighet 01.01.2048 

Bygging Oppstart av anleggsarbeider er planlagt oktober 2023 
- Anleggsfasen er planlagt gjennomført i perioden  

4Q 2023 – 1Q 2026 
- Installasjonfasen (kabeltrekking/skjøting) er planlagt 

gjennomført i perioden 1Q 2025 – 1Q 2026.  

Planlagt ferdigstilling  1Q 2026 

Frist for idriftsettelse 2026 

Frist for istandsetting/rydding 2028 

 
 
 
 
 

Vilkår (satt i 
konsesjon/notatet 
bakgrunn for vedtak) 

Innhold i vilkåret Kommentar / 
avbøtende tiltak 

Relevant kap. / 
vedlegg i 
Detaljplanen  

Sikre inngjerdet sau 
med anleggsgjerde 
(konsesjon) 

Drøfte og beskrive tiltak for å forhindre 
at sau forviller seg ut på veibanen 

Hvis det blir aktuelt 
å ta ned inngjerding 
for sau så vil det bli 
satt opp midlertidige 
gjerder.   

Kap. 6.6.3 

Avrenning til 
drikkevann 
(konsesjon) 

Drøfte og beskrive tiltak for å forhindre 
forurenset avrenning til drikkevann 

 Kap. 6.6.4 

Bruk av gjerder 
under 
anleggsperioden 
(bakgrunn for 
vedtak) 

Beskrive hvordan gjerder skal settes 
opp for å begrense negative virkninger 
for naturtypen kystlynghei 

 Kap. 6.6 

Opprydding og 
istandsetting 
(konsesjon) 

Konsesjonæren skal foreta en 
forsvarlig opprydding og istandsetting 
av anleggsområdene, som skal være 
ferdig senest to år etter at anlegget 
eller deler av anlegget er satt i drift. 

 Kap. 6.4.11 

Kulturminner 
(konsesjon) 

Konsesjonæren skal avklare 
undersøkelsesplikten etter 
kulturminneloven § 9 før miljø-, 
transport- og anleggsplanen blir 
godkjent 

Vestland 
fylkeskommunen 
skal gjøre 
arkeologiske 
registreringer for 
tiltaksområdet våren 
2023.  

Kap. 5.4 
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3.3 Involvering ved utarbeidelse av Detaljplanen  
Statnett har gjennom planleggingen av prosjektet involvert parter som kommune, 
fylkeskommune, fylkesmann, grunneiere og andre som er brukere av berørte og tilstøtende 
arealer.  
Tabell 4: Involvering ved utarbeidelse av MTA-plan 

Hvem Type involvering (eks: møte, befaring skriftlig 
uttalelse) 

Dato 

Kommunen Statnett har hatt og har løpende dialog med kommunen 
gjennom møter og eposter. Flere grensesnitt med 
kommunens egne veitiltak og Statnetts kabelprosjekt.  

2019-
2023 

Grunneiere Møter, dialog på e-post, telefonsamtaler. 
- Åpent informasjonsmøte i regi av Statnett,  

30. 08 2021 
- Grunneiere er informert gjennom behandling av 

konsesjonssøknad og utsendelse av 
konsesjonsvedtaket fra NVE.  

- Grunneiere og berørte vil bli invitert til et 
informasjonsmøte med Statnett før oppstart av 
anleggsarbeidet høsten 2023.  

2019-
2023 

Fylkeskommunen - Jevnlig dialog med ang. løsninger knyttet 
kabelføring i langs fylkesvei 561 på møter og epost. 

- Dialog vedrørende kulturminner gjennom epost.  

2019-
2023 

Øyvar - Møter og eposter 2019-
2022 

4 AVVIK MELLOM KONSESJON OG DETALJPLANEN 
Statnett har gjennomført noen justeringer i forhold til konsesjonsgitt arealbruk. All ny 
arealbruk ligger innenfor belte på 100 meter fra kabeltraséen og har vært omfattet av 
grunneierlista under behandlingen av konsesjonssøknaden.  
En rekke riggplasser ble behandlet i konsesjonsprosessen. I detaljprosjektering av tiltakene 
er det avdekket behov for ytterligere riggplasser vist i tabell 6. Gjennom detaljprosjektering av 
kabeltraséen er det avdekket mulige justering som vil gi en bedre kabelføring. Justering av 
kabeltraséen er vist i tabell 5. Delkapittel 6.2.1 gir ytterligere beskrivelser. 
Tabell 5: Justeringer av kabeltrase 

KartID Område Type Permanent/ 
midlertidig 

Merknad 

J1 Toftøy Justering av 
kabeltrase 

Permanent  Kabeltraséen er flyttet ca. 14 meter (på det 
meste) fra konsesjonsgitt trase 

J2 Dalsvågen Justering av 
kabeltrase 

Permanent  Justering av kabeltraséen på grunn av 
behov for sikringstiltak av vei 

 
Tabell 6:viser endring av planlagte riggplasser 
 

KartID Område Type Permanent/ 
midlertidig 

Merknad 

R2 Solsvik Riggplass Midlertidig Riggplassen er utvidet noe mot sør for å 
muliggjøre en enklere avkjøring fra 
fylkesveien 

R6 Misje Riggplass Midlertidig Utvidet noe mot sør da det er nødvendig 
for å etablere et platå for å gjennomføre 
tiltak i bru.  

R10 Toftøyna Riggplass Midlertidig  Riggplassen er blitt noe mindre og flyttet 
lenger mot nord for å unngå myrområdet. 
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R28 Dalsvågen Riggplass  Midlertidig Detaljplanlegging har avdekket behov for 
en skjøteplass i bunn av dalsøkket for å 
kunne trekke kabelen gjennom kurvaturen, 
samt.  at det må gjennomføres 
sikringstiltak i skråning.  

 
Tabell 7: Nye permanente sikringstiltak 

KartID Område Type Permanent/ 
midlertidig 

Merknad 

S1 Blom Støttemur 
/fylling 

Permanent På grunn av grunnforhold og helling på 
terrenget vil det være nødvendig å 
etablere en permanent 
støttemur/fylling for å hindre 
utglidninger. Se kap. 6.2. 

S2 Dalsvågen Støttemur Permanent Ny og forlenget støttemur som 
erstatter eksisterende mur langs 
fylkesveien.  

 

5 KUNNSKAPSGRUNNLAGET OG KRAV ETTER ANDRE LOVVERK 

5.1 Oppdatert kunnskapsgrunnlag  
Statnett har ikke avdekket ny kunnskap hverken gjennom søk i sentrale databaser eller 
gjennom dialog med involverte parter, som medfører ytterlig negativ miljø- eller 
landskapspåvirkning, eller medfører ytterlig negativ påvirkning for involverte parter, i 
perioden fra konsesjonssøknad til byggestart. 
Statnett gjennomfører regelmessig risikovurderinger av prosjektet, og disse vurderingene er 
også lagt til grunn i detaljplanen.  

5.2 Krav etter andre lovverk 
Statnett innhenter rettigheter etter annet lovverk, for å kunne bygge og drifte energianlegget. 
Konkrete lovverk det innhentes tillatelser etter er vist under, med referanse til sted.  

5.3 Forurensningsloven  
Det er ikke registrert forurenset grunn i prosjektområdet. Bygging av anlegget og tilhørende 
transport skal gjennomføres i tråd med entreprenørens prosjektspesifikke HMS-plan. Planen 
gjennomgås av Statnett i forkant av oppstart av anleggsarbeider. Risiko for forurensning og 
preventive tiltak er en sentral del av entreprenørens risikovurdering, samt inngår som en 
hoveddel av beredskapsplanen 
 
Statnett vil innhente nødvendig tillatelse etter forurensningsforskriften kap. 30 for å etablere 
mobilt knuseverk/sorteringsverk.   

5.4 Kulturminneloven  
Statnett har sendt informasjon om arealbruk knyttet til tiltaket til Vestland fylkeskommune. 
Det skal gjennomføres kulturminneundersøkelser i henhold til kulturminneloven § 9 våren 
2023. Aktuelle tiltak ved eventuelle arkeologiske funn kan være å justere traseen eller å 
merke kulturminner som ligger nær traseen før anleggsstart.  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_8-7#KAPITTEL_8-7
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50
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5.5 Naturmangfoldloven 
Forholdet til naturmangfoldlovens §§ 8-10 er håndtert i konsesjonssøknaden. Det legges 
frem kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i det berørte området som grunnlag for en 
beslutning, og det er vurdert om tiltaket vil øke den samlede belastningen på økosystemene 
som blir berørt. Det er ikke behov for særskilt tillatelse etter naturmangfoldloven for tiltakene.  

5.6 Veglova 
Statnett vil søke Vestland fylkeskommune som vegeier om tillatelse til nærføring og kryssing 
med eksisterende veier i henhold til forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og 
flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg. Man trenger tillatelse etter veilovens 
§32 for å etablere kabler, ledninger eller lignende nærmere offentlig vei enn tre meter fra 
veikant.  
 
Statnett har i dialog med Vestland fylkeskommune fastslått at inngrep i forbindelse med 
kabeltraséen vil kreve gravetillatelse etter leidningsforskrifta og veglova §§ 32 og 57, mens 
nye endemuffer i Solsvik og Nordre Blomøy kan medføre at det må søkes om ny 
avkjøringstillatelse, samt dispensasjon for byggegrense 

5.7 Motorferdselsloven 
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 første ledd bokstav e, gir Statnett tillatelse til 
motorferdsel i utmark i forbindelse med bygging og drift av ledningsanlegg. Det er derfor ikke 
nødvendig med andre tillatelser til motorferdsel enn grunneiers samtykke. Transport vil skje 
innenfor inngrepsgrense inntegnet i detaljkart.  
Grunneiere er varslet om vår planlagte virksomhet, jfr. §10. All motorferdsel i utmark vil 
foregå med aktsomhet, jfr. § 8.  

5.8 Luftfartsloven 
Forskrift om konsesjon for landingsplasser (BSL E 1-1), § 4 bokstav d gir Statnett unntak fra 
konsesjonsplikt for landingsplasser ifm. anleggsprosjekter hvor landingsplassene ikke blir 
benyttet i mer enn ett år. Vi planlegger ikke for å benytte noen av landingsplassene i over ett 
år. 

6 GJENNOMFØRING AV I ANLEGGSARBEIDER 

6.1 Innledning 
Detaljkartet i vedlegg 2 viser arealbruksgrenser for anleggsarbeidet. I tillegg til de planlagte 
anleggene, viser kartene også hva som er midlertidige hjelpeanlegg og hva som er 
konsesjonsgitte permanente hjelpeanlegg i konsesjonen. Kartene viser også restriksjoner i 
form av områder der det skal tas spesielle hensyn. 

6.2 Tekniske planer – Nytt kabelanlegg 
 
Det skal etableres en ca. 15 km lang jordkabel fra Norde Blomøy til Solsvik (Øygardskabelen 
2). Den nye jordkabelen legges i stor grad i eksisterende føringsvei for dagens jordkabel, da 
det ble tilrettelagt for et nytt fremtidig kabelsett da dagens kabel ble bygget. Konsesjonsgitt 
kabeltrase er vist i kartene i  
 
Føringsveien for det nye kabelsettet går stort sett i parallellføring i felles grøft med det 
eksisterende 300 kV kabelanlegget. De nye kablene blir lagt i innstøpte trekkerør i 
kabelgrøft, med unntak av i fire bruer. I bruene blir kablene montert inne i brukulvertene 
(Solsviksundet, Svelgen, Rongesundet og Ulvesundet). Trekkerørene blir støpt inn i 
kabelkanalen før arbeidene med å trekke kabelen starter opp. Det støpes inn egne rør for 
fiberkabel sammen med trekkerørene for kabel. Ved kulturhuset på Rong skal det bygges en 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1963-06-21-23/KAPITTEL_7#%C2%A732
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1963-06-21-23/KAPITTEL_7#%C2%A732
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-10-08-1212
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1963-06-21-23
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82
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egen kabelbro (lengde på ca. 20 m) parallelt med broen Rong II.  Ny kabeltrase avviker fra 
eksisterende trasé på noen plasser. Avvikene skyldes for eksempel at ny infrastruktur er lagt 
tett på eksisterende ledning eller at utgravinger ved eksisterende kabelsett vil svekke dagens 
kabelkonstruksjon.  
 
Kabelgrøften som må graves opp for ny jordkabel er mellom 1-1,5 meter bred.  
Kabelbyggingen skal bygges etter prinsippet med trekkerør for kabler innstøpt i betong.  
Utførelsen av arbeider er nærmere beskrevet i kap. 6.4. Med unntak av en kortere strekning 
ved Dalsvågen går hele traséen langs Fv. 561, enten i veigrøft eller i gang/sykkelvei. Ved 
Vikavågen på Toftøyna går eksisterende kabel en avstikker bort fra vegskulder og ned i 
terrenget grøntareal på siden av fylkesveien. Se kap. 6.6.1 for beskrivelse av håndtering av 
myke trafikanter under anleggsperioden.  
 

 
Figur 2: Prinsippskisse for kabelforlegning i veigrøft, ved siden av eksisterende kabelsett 
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6.2.1 Sikringstiltak langs Blomvågveien 
Gjennom detaljprosjekteringen av kabeltraséen så er det avdekket to områder hvor det er 
behov for å etablere permanente sikringstiltak. Dette gjelder et område i Dalsvågen og ved 
Blomvågen. Arbeidene som skal gjennomføres ved etablering av ny jordkabel kommer i 
konflikt med eksisterende natursteinsmur som støtter opp Blomvågveien. Eksisterende mur 
må gradvis fjernes og erstattes med ny forlenget mur. Muren kan bli forlenget forbi 
undergangen som vist på figur 4.  Sikringstiltaket vil i en periode gi ulemper i form av 
trafikkregulering forbi området hvor ny mur skal etableres. Tiltaket i Dalsvågen er beskrevet i 
kap.  
 

 
 
 
 

6.2.2 Justering av kabeltrase  
Området ved barnehage og idrettsanlegg på Toftøy (KartID: J1) 
På grunn av annen infrastruktur tett på eksisterende kabeltraséen ønsker Statnett å justere 
kabeltraséen. Dette for å unngå arealkonflikt med eksisterende VA anlegg. Området Statnett 
ønsker å justere kabeltraséen er vist nedenfor. Konsesjonsgitt trase er vist med blå strek, ny 
foreslått justering er vist med lilla markering. Grunneiere av området hvor kabeltraséen 
justeres er kommunen og fylkeskommunen.  

 

Figur 4: Utsnitt fra detaljplankartet som viser området 
hvor nødvendige sikringstiltak skal gjennomføres 

Figur 3: Bildet viser eksisterende tørrmur som støtter 
opp Blomvågvegen, sett mot øst. Kilde: Sweco, 2023 

Figur 5: Illustrasjon viser justering av 
kabeltraséen. Blåstripete strek viser 
konsesjonsgitt trase, og rødstripete strek viser 
justeringen. Arealbruksgrensen og 
riggplassene R10 og R11 vises også på 
kartutsnittet 
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Dalsvågen (KartID J2) 
Konsesjonsgitt kabeltrase i området vist i figur 6 har en vanskelig tilkomst og området er 
bratt.  Geotekniske vurderinger gjort i detaljprosjekteringen har vist at det må etableres tiltak 
for å hindre utglidninger av veien når ny kabelgrøft bygges. Skråningen må forsterkes med 
en permanent en støttemur/fylling som en del av dagens vei. Arealbruksgrensen i dette 
området laget slik at areal for å etablere sikringstiltak og riggplass som skal brukes for å 
gjennomføre arbeidene. Sikringstiltakene vil etableres i området markert i detaljkart. 
   

 
 
Figur 6: Utsnitt fra Detaljkart som viser området hvor kabeltraséen justeres i Dalsvågen.  

 
 
Figur 7: Bildet viser området i Dalsvågen hvor det må etableres støttemur/fylling. Kilde: Statnett, 2022 
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6.3 Tekniske planer – Nye muffestasjoner 
Det nye kabelanlegg innebærer at det må etableres nye bygg for tre kabelendemuffer både 
på Solsvik (figur 8 og 9) og på Nordre Blomøy (figur 10 og 11). Ettersom eksisterende 
jordkabel må være idriftsatt frem til ny jordkabel står ferdig, lar det seg ikke gjøre å gjenbruke 
eksisterende muffestasjoner. De to nye muffestasjonene bygges tett på eksisterende 
muffestasjoner.   
 
For å opparbeide tomtene for muffestasjonene er det nødvendig å sprenge bort fjell. 
Eksisterende avkjøringer fra fylkesvei 561 til muffestasjoene ved N. Blomøy og Solsvik kan 
benyttes som tilkomst til de nye muffestasjonene. 
 

  
Figur 9: Utklipp fra detaljkart viser planlagt  
arealbruk ved ny muffestasjon på Solsvik. 
 
 

    
Figur 11: Utklipp fra detaljkart viser 
planlagt arealbruk ved ny muffestasjon på  
Norde Blomøy. 
 

 

Figur 8: 3D-visualisering av ny muffestasjon på Solsvik 
(bakerst) og dagens muffestasjon (foran). Grunnen rundt 
muffestasjon opparbeides. Arealbruken er vist på figur 9. 

Figur 10: 3D-visualisering av eksisterende anlegg (høyre) og 
ny muffestasjon (venstre) på Nordre Blomøy. Grunnen rundt 
ny muffestasjon vil bli opparbeides. Arealbruken er vist på 
figur 11.  
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6.4 Anleggsaktiviteter 
Byggearbeidene for den nye jordkabelen er delt opp i to hovedaktiviteter, og har en anslått 
varighet på totalt tre år. Arbeidet vil ha en fremdrift som gjør at den enkelte husstand ikke vil 
oppleve samme belastning gjennom hele anleggsperioden. 
 
Gjennomføringen av arbeidene med den nye jordkabelen er delt opp i to faser:  

• Anleggsfasen  
• Installasjonfasen 

Byggeperioden for de to nye muffestasjonene vil pågå gjennom hele byggeperioden.   
Anleggsfasen 
Anleggsfasen omfatter alt av bygg og anlegg som er nødvendig for å kunne trekke kabler 
mellom de to muffestasjonene. Dette innebærer blant annet grøftearbeid langs fylkesvei, 
veikryssinger, klargjøring for kabeltrekking gjennom broene og å legge ned trekkrør langs 
kabeltraséen. Føringsveien for ny kabel vil bli fordelt på anslagsvis 15-16 ulike segmenter, 
som hver for seg utgjør en delstrekning. Arbeidene som skal gjennomføres for hver 
delstrekning er:   
 
1. Grave/åpne opp kabelgrøft på delstrekningen 
2. Stabilisering og tilrettelegging av grøft, før kanal for trekkrør støpes 
3. Installere trekkerør for høyspentkabler, fiberoptikk og signalkabler i kanalen 
4. Kanalen fylles med betong før man lukker kanalen 
 
De ulike delstrekningene starter og slutter ved et skjøtehus. Under kabelinstallasjonen 
trekkes kabelen mellom skjøtehusene, deretter benyttes skjøtehusene til å skjøte kabler 
sammen. Skjøtehusene skal etableres under bakken, og når kablene er ferdig installert 
legges det lokk på skjøtehusene, som dekkes til med løsmasser. 
Anleggsfasen er anslått å ha en varighet på halvannet til to år.  Det er i anleggsfasen at 
tredje-part vil bli mest berørt som følge av lysregulering av trafikk, redusert fremkommelighet, 
stenging av kjørefelt og lignende. Se kapittel 6.6 om avbøtende tiltak i anleggsperioden. 
Anleggsfasen avsluttes før prosjektet går over i installasjonfasen. 
 
Installasjonfasen 
Når anleggsfasen er ferdig, begynner installasjonfasen. Installasjonsarbeidet begrenser seg 
til skjøtekummene, som er plassert med ca. 1 km avstand, mens kabeltraséen ellers vil være 
lukket. Det vil være nødvendig med "skyve-groper" mellom skjøtehusene for å kunne trekker 
kabelen gjennom kurver. På midlertidige riggplasser ved hvert skjøtehus plasseres det ut 
kabeltromler, vinsjer, kabelruller og annet utstyr for å føre kablene inn i og gjennom 
trekkerørene.  
 
Kabelen vil installeres etter prinsippet:  
 
1. Kabeltrommel kjøres til riggplass, vinsj plasseres på riggplass i motsatt ende av segment   
2. Fører kabel fra kabeltrommel til inngang i trekkerør  
3. Trekk vinsjwire gjennom trekkerør som ble klargjort under anleggsfasen 
4. Koble vinsjwire til kabel og trekk kabel gjennom trekkerør  
5. Skjøter kabelen sammen med forrige delstrekning 
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Installasjonfasen er anslått å ha en varighet på ett år. Det er planlagt at eksisterende 
kabelforbindelse skal være operativ gjennom hele installasjonfasen av ny kabel, men med 
planlagte utkoblinger for å ivareta personsikkerhet. 

6.4.1 Transport og veiinfrastruktur 
Transportvirksomhet skal foregå så skånsomt som mulig for omgivelsene, og ikke medføre 
fare eller vesentlig ulempe for ferdsel i området. Bruk av eksisterende veger og 
parkeringsplasser skal ikke være til vesentlig ulempe for allmenn ferdsel. 
 
Kabeltromlene transporteres en og en fra lager ved CCB Ågotnes og CCB Kollsnes. 
Transporten går fra kai og ut på riksvei 561 og langs kabeltraséen på fylkesveien. 
Transporten er avklart med veieiere.  
 
I tillegg til bruk av eksisterende veier, vil det være behov for transport i terrenget langs 
kabeltraséen. Det kan stedvis bli nødvendig med noe graving og tilrettelegging for å 
muliggjøre terrengtransporten. Det vil bli etablert en midlertidig anleggsvei langs kabelgrøfta 
der det ikke er mulig å bruke eksisterende veianlegg. Terrengtransporten og midlertidig 
anleggsvei vil foregå innenfor inngrepsgrensen som er vist i detaljkartet.  
I områder der Statnett har behov for midlertidig å komme inn med tyngre utstyr enn det 
eksisterende tilkomst tilsier, er det behov for å utbedre forsterkningslaget slik at det gir 
tilstrekkelig bæring.  
Tabell 5 viser liste over private veger og transportruter som vil bli benyttet under 
anleggsarbeidene med eventuelle planlagte tiltak. Tabellen gir også referanse til tilhørende 
detaljkart. Midlertidige anleggsveger og veitiltak tilbakeføres. Der det foreligger 
avgrensninger i form av tidsavgrenset bruk, spesielle hensyn eller lignende, vises også 
referanse til tilhørende restriksjon (se tabell 12 for restriksjoner/hensyn).  
 
Tabell 8: Transport utenfor offentlig vei 

Kart 
ID 

Bruk Restriksjon 

T1 Tilkomst til riggplass R7  

T2 Tilkomst til riggplass R15 ved Rongsundet bru. Transport på gang/sykkelvei 
frem til riggplassen, begrenset til inn og utkjøring av nødvendig utstyr.  

H4 

T3 Tilkomst til riggplass R22, ved Ulvsundet bru  

T4 Bruk av gangvei ved Hjeltefjorden Fjordpark som tilkomst til kabelgrøft H6 

T5 Bruk av Temholmvegen ved trafikaleutfordringer i A17 H7 

T6 Tilkomst til ledningstrase ved Dalsvågen   

 

6.4.2 Tilkomster til private eiendommer/hus 
Avkjøringer fra fylkesvei 561 som ligger langs jordkabeltraseen vil bli påvirket av 
anleggsarbeidene. Det er totalt 27 avkjørsel som benyttes som tilkomst fra fylkesveien til 
private boliger/eiendommer som berøres av arbeidene. Avkjøringene vil bli midlertidig stengt 
eller bli midlertidig lagt om under anleggsarbeidene. Trafikkavviklingen og påvirkningen for 
de ulike tilkomstene/avkjøringene håndteres etter tre ulike prinsipper som vises under. Tabell 
9 angir hvilket prinsipp som vil bli benyttet for å håndtere påvirkning av anleggsarbeider for 
de enkelte tilkomstene. De enkelte tilkomstene er markert på arealbrukskartet med kartID 
A1-A29.  
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Prinsipper for håndtering av påvirkning på tilkomster i anleggsperioden:  
 

1. Mindre avkjøringer, direkte dialog med grunneier/nabo/bruker (inntil 5 hus) 
2. Avkjøringer med mulig annen tilkomst   
3. Holder deler av eksisterende kjørebane åpen, kan være behov for nattestenging  

Prinsipp 2 innebærer at en annen eksisterende avkjøringen brukes midlertidig som tilkomst til 
private eiendommer/boliger. Fylkeskommunen må godkjenne midlertidig bruk av avkjørselen 
fra fylkesveien hvis bruken endres, se videre beskrivelser om søknader til veimyndigheten i 
kap. 6.4.3.  

Tabell 9: Prinsipper for håndtering av tilkomster fra fylkesveien  

Tilkomst til eiendom via 
prinsipp:  

KartID  

Prinsipp 1 A4, A6, A8, A9, A10, A15, A21, A23, A25, 
A26, A27, A28, A29 

Brukere av tilkomstene 
er kontakt per. brev  

Prinsipp 2 - A1, A2, A3 
- A11, A7 og A5  
- A24, 25, 26  
 

Kan ses i sammenheng 
(stenger kun en 
avkjøring samtidig)  

Prinsipp 3 A5, A13, A14, A18, A19, A20, A22, A24 Avkjøringer som gir 
tilkomst til større 
boligfelt, hvor kun deler 
av tilkomst/avkjørsel vil 
stenges midlertidig 

 
Eiendommer som benytter tilkomster som håndteres etter prinsipp 2 og 3 vil bli varslet 
nærmere anleggsgjennomføring om hvordan de kommer frem til eiendommer under 
anleggsperioden. Dette gjelder avkjøringer som gir tilkomst til større boligfelt.  
 
Innledende dialog med grunneiere/eiendommer for tilkomstene som håndteres etter prinsipp 
1 (tabell 9) startet opp.  

6.4.3 Vilkår om tillatelser fra veimyndighet 
Kablene med klausuleringsbelte berører i hovedsak fylkeskommunens veggrunn- og anlegg 
med broer. Statnett og Vestlandfylkeskommune har inngått avtale om bygging, drift og 
vedlikehold av kabelanlegget på eiendommen til Øygarden kommune og Vestland 
fylkeskommune. Tiltak knyttet til kabelanlegget som berører trafikkavvikling og myke 
trafikanter avklares med veieiere og fylkeskommunen som ivaretar trafikksikringstiltakene.  
Statnett har hatt jevnlig dialog med fylkeskommunen gjennom planleggingen av prosjektet 
hvor ulike aspekter ved kabelkanalen og vegkryssinger er diskutert. Det er gjennomført flere 
undervegs- og avklaringsmøter med fylkeskommune for å komme til enighet om hvilken 
overdekning som er nødvendig for vegens bæreevne og styrke, samt er akseptabel i forhold 
til de krav som blir stilt til høyspentkabelens fysiske egenskaper.  
I områdene hvor kabeltraséen krysser fylkesveg 561 VLFK stillet krav om at ny jordkabel må 
ha minimum 800 mm overdekning.  I kryssinger med avkjørsler og sideveger er det avklart at 
det er tilstrekkelig med 600mm overdekning. 
Statnett vil søke fylkeskommunen om gravetillatelse. Gjennom dialog med fylkeskommunen 
er det avklart at Statnett søker om gravetillatelse for hver enkelt avkjøring som går direkte fra 
fylkesveien til riggområde. Videre er det avklart at det ikke er nødvendig å søke om tillatelse 
for avkjøring til riggplassene som skal benyttes som skjøteplasser, da disse riggplassene kun 
er i bruk i et begrenset tidsrom. Avkjøringer til disse riggplassene vil håndteres gjennom 
søknad om godkjenning av arbeidsvarlsingsplan. Statnett søker om godkjenning av 
arbeidsvarlsingsplan hos Statens Vegvesen.  
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Ved endret bruk av avkjøringen i forbindelse med omdirigering av trafikken under 
anleggsarbeidene vil Statnett søke fylkeskommunen om midlertidig endret bruk av 
eksisterende avkjøringer der dette er nødvendig.   

Statnett vil ha dialog med veieier under anleggsgjennomføring og iverksette ytterligere tiltak 
dersom dette blir nødvendig eller det pålegges av veieier. 

6.4.4 Rigg- og lagerområder 
Riggplassene beskrevet i Detaljplanen bygger på de som ble omsøkt i konsesjonssøknad/ 
tilleggssøknad. Det er foretatt en mindre justering basert på detaljplanlegging av planlagte 
tiltak, annen infrastruktur i bakken og innspill/hensyn som har kommet inn i løpet av 
planleggingen. 
Statnett planlegger å etablere 30 riggplasser. På riggplassene vil det være mulig 
premontering og lagring av utstyr og kjøretøy, samt mellomlagring av masser. På 
riggplassene med tilstrekkelig størrelse vil det være mulig å etablere kontorrigg.  Der det 
etableres rigg for innkvartering og/eller kontor, skal nødvendige tillatelser om vann / kloakk 
m.v. hentes inn fra kommunen.  
 
Riggplassene som etableres i tilknytning til skjøtekum skal brukes for å etablere selve 
skjøtekummen og under trekking av kabelen. Dette innebærer at området vil brukes til 
utplassering av trommel med trommelbil eller vinsj mm. Noe justering av plassering av 
skjøtekum innenfor riggområde må påregnes.  
 
Avkjøringen for å sikre tilkomst til riggområder fra fylkesveien avklares og søkes til Vestland 
fylkeskommunen (se beskrivelse av dialog med fylkeskommunen i kap. 6.4.3). Statnett har 
hatt dialog med grunneierne om midlertidig arealbruk knyttet til anleggsplasser. Planlagte 
riggområder er vist i tabell 10 . 
 
I tillegg til riggplassene vil det være behov for å midlertidige mellomlagre masser langs 
kabelgrøft, samt sette igjen utstyr langs kabelgrøft. Arealbruksgrense på detaljkartet angir 
korridoren hvor dette er mulig. Noen områder som ligger innenfor arealbruksgrensen, har 
tilknyttet restriksjoner for hvordan eller når området kan brukes (se tabell 12).  
 
Det skal etableres 15 skjøtekummer på strekningen, med en avstand mellom hver plass på 
ca. 1000 meter.  Skjøtekummene er ca.  16 meter lang og ca. 2,3 meter bred. Der skjøtekum 
etableres tett inntil Fylkesveg 561, vil utgraving av grøft for å få plass til skjøtekummen 
medføre at hele, eller deler av ene kjørebanen vil bli berørt pga. krav til trygg graveskråning. 
Avhengig av grunnforholdene vil det være aktuelt med sprengning/pigging av fjell for å få nok 
plass.  
 
Det er planlagt riggplasser på begge sider av samtlige broer på strekningen hvor kabelen 
skal etableres. På disse riggplassene vil det være behov for å tilrettelegge for tilkomst til 
bruene og inntransport av utstyr. Tilkomst til bru vil etableres med midlertidige trapper 
og/eller gangbaner i skråningene. På grunn av skrått terreng kan det bli aktuelt å etablere en 
støttemur langs deler av ballastkasse på sørsiden av bruene på Solsvik og Svelgen. Se også 
tabell 10 "riggplasser" for beskrivelse av bruk av riggområdene.  
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Figur 12: Bildet viser det sørlige området under Rongsundet bru. Området må tilrettelegges for å få 
tilgang til brua for å få gjennomført arbeidene. Området er markert som riggplass R14 i detaljkart. 
Kilde: Statnett, 2021 

 
 
Tabell 10: Riggplasser  

Kart ID   Område Ca. 
størrelse 

 Bruk Nytt inngrep 

R1   Sotra   780 m²   Riggplass Nei 
R2   Sotra   1000 m²   Riggplass. Tilrettelegging for 

tilkomst og utstyr til arbeider i 
bru 

Ja (midlertidig). Riggplassen 
er plassert på en kolle, behov 
for sprenging. 

R3   Misje    1300 m²   Riggplass. Tilrettelegging for 
tilkomst og utstyr til arbeider i 
bru 

Ja (midlertidig)  

R4   Misje   2000 m²   Riggplass Ja (midlertidig) 
R5   Misje   1700 m²   Riggplass. Deler av 

riggplassen benyttes i 
forbindelse med skjøteplass 

Ja (midlertidig) 

R6   Toftøy   1200 m²   Riggplass. Tilrettelegging for 
tilkomst og utstyr til arbeider i 
bru. Deler av riggplassen 
benyttes i forbindelse med 
skjøteplass.  

Ja (midlertidig) 

R7   Toftøy   1500 m²   Riggplass  Nei 
R8   Toftøy   1400 m²   Riggplass i tilknytning til 

Skjøteplass. 
Ja (midlertidig) 
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R9 Toftøy   2000 m²   Riggplass Nei. Allerede planert og 
opparbeidet med grov grus 

R10   Toftøy   1500 m²   Riggplass Ja (midlertidig) 
R11   Toftøy   700 m²   Riggplass i tilknytning til 

Skjøteplass. 
Ja (midlertidig) 

R12   Toftøy   700m   Riggplass i tilknytning til 
Skjøteplass. 

Ja (midlertidig) 

R13_1 Toftøy   750 m²   Riggplass i tilknytning til 
Skjøteplass.  

Nei 

R13_2 Rongøy   400 m²   Riggplass i tilknytning til 
Skjøteplass. 

Ja (midlertidig) 

R14   Toftøy  450 m²   Riggplass. Tilrettelegging for 
tilkomst og utstyr til arbeider i 
bru 

Ja (midlertidig) 

R15   Rongøy   400 m²   Riggplass. Tilrettelegging for 
tilkomst og utstyr til arbeider i 
bru 

Ja (midlertidig) 

R16   Rongøy   550 m²   Riggplass i tilknytning til 
Skjøteplass. 

Ja (midlertidig) 

R17  Rongøy   2500 m²   Riggplass Ja (midlertidig) 
R18   Rongøy  2500 m²   Riggplass i tilknytning til 

Skjøteplass. 
Ja (midlertidig) 

R19   Rong 5400 m²   Riggplass. Mulig plassering 
av brakkerigg 

Nei. Området er asfaltert 

R20_1  Rong 150 m²   Riggplass for arbeider med ny 
kabelbru, Rong bru II.  

Ja (midlertidig) 

R20_2 Rong   150 m²   Riggplass for arbeider med ny 
kabelbru, Rong bru II.  

Ja (midlertidig) 

R21 Rong    3700 m²   Riggplass Nei. Området er planert og 
gruset 

R22 Rong     3500 m²   Riggplass. Tilrettelegging for 
tilkomst og utstyr til arbeider i 
bru 

Ja (midlertidig) 

R23 Rong      500 m²   Riggplass. Tilrettelegging for 
tilkomst og utstyr til arbeider i 
bru 

Ja (midlertidig) 

R24 Blomøy 200 m²   Riggplass i tilknytning til 
Skjøteplass. 

Ja (midlertidig) 

R25 Blomøy 2000 m²   Riggplass Nei 
R26 Blomøy 350 m²   Riggplass i tilknytning til 

Skjøteplass. 
Ja (midlertidig) 

R27 Blomøy 500 m²   Riggplass i tilknytning til 
Skjøteplass. 

Ja (midlertidig) 

R28 Blomøy 
(Dalsvågen) 

2500 m²   Riggplass  Ja (midlertidig) 

R29 Blomøy 300 m²   Riggplass i tilknytning til 
Skjøteplass. 

Ja (midlertidig) 

R30 Blomøy 850 m²   Riggplass Nei 

 

6.4.5 Masseuttak og masselagring 
Det er ikke planlagt å etablere noen nye massetak i forbindelse med tiltaket. Gravemasser 
fra etablering av kabelgrøft vil gjenbrukes til midlertidige tilkomster og baseplasser.  
Det er behov for å mellomlagre masser, både før transport til godkjent deponi og før masser 
benyttes til tilbakefylling etter støpning av kabelkanaler. Mellomlagring av masser vil skje på 
anviste riggplasser (se tabell 10) eller lagres i ranker ved siden av utgravd kabelgrøft. 
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Mellomlagrede masser langs grøft vil fylles tilbake etter støpning av kabelkanaler. Massene 
som mellomlagres i nærheten av kabelgrøften skal være innenfor arealbruksgrensen vist på 
Detaljkart.  
Det skal ikke etableres permanent deponi i prosjektet.  
Mindre terrenginngrep følger definisjonen etter Landbruksforskriftens beskrivelse av 
ubetydelige terrenginngrep. Disse vil ved avvikling bli tilbakeført og istandsatt etter 
prinsippene i Statnetts håndbok om terrengbehandling og NVEs veileder for 
terrengbehandling ved bygging av vassdrags- og energianlegg (2021).  

6.4.6 Massebalanse i prosjektet 
Det vil være gravearbeid for å etablere grøft langs hele kabeltraséen. Der det er mulig vil 
utgravde jordmasser lagres i ranker ved siden av utgravd grøft og fylles tilbake etter støpning 
av kabelkanaler. Store deler av traseen går nær vei eller på gang- og sykkelvei. I disse 
områdene er det begrenset med plass til å lagre oppgravde masser. Det må derfor påregnes 
at det meste av de oppgravde masser fraktes ut for mellomlagring på anleggsplasser vist i på 
Detaljkart (vedlegg 2). Områdene hvor det er mulig å mellomlagre masser langs oppgravd 
grøft, vil dette skje innenfor arealbruksgrensen vist på Detaljkart. Overskuddsmasser kjøres 
til godkjent deponi.  
 
Det vil bli overskudd av masser fra etableringen av ny føringsvei og utsprenging av tomt for 
muffestasjonene. Oppgraving av grøft for OPI-kanal anslås til 22.000 m³. På grunn av 
kvalitetskrav til igjenfylling rundt kanalen og underlag for ny asfalt er det forutsatt at masser 
for tilfylling må tilføres og at det meste av oppgravde masser leveres til godkjent mottak. 
Dersom oppgravde masser viser seg å ha tilfredsstillende kvalitet vil gjenbruk bli vurdert 
fortløpende under byggingen. Det vil være nødvendig å de frese opp ca. 3000 m3 asfalt fra 
ca. 8,3 km gang og sykkelveier.  
 
Tabell 11 viser massebalansen i prosjektet. Sprengstein kommer i hovedsak fra 
opparbeidelse av tomt for muffestasjonene. 
 
Tabell 11: Massebalansen i prosjektet 

Type masser Utsprengt/utgravd 
(m3) 

Benyttet (m3) Tilført (m3) Deponi (m3) 

Asfalt 3.000 3.300 3.300 3.000 
Sprengstein 18.000 4.000 0 14.000 
Grus/pukk 30.000 16.000 14.000 28.000 
Jordmasser 1.000 1.500 500 0 
Betong 0  9.000 9.000 0 

 

6.4.7 Endring av eksisterende ledninger/kabler 
Det vil ikke være nødvendig å legge om kraftledninger permanent for å gjennomføre 
anleggsarbeidene. Langs traseen forekommer flere strekk og punkter der det nye 420kV 
kabelsettet er plassert parallelt med, eller krysser, eksisterende distribusjonsnettanlegg 
(22kV) eller lavspentanlegg (f.eks. veibelysning). 
BKK eier eksisterende 22kV kabel som ligger på del av strekningen.  Det er identifisert en 
rekke kryssinger med og noen områder med nærføring med underliggende nett.  
Statnett har en tett og god dialog med BKK om tiltak og hensyn i denne forbindelse, herunder 
eventuelle midlertidige tiltak i forbindelse med disse kryssingene/nærføringene.  

https://lovdata.no/forskrift/2015-05-28-550/%C2%A71-3
https://lovdata.no/forskrift/2015-05-28-550/%C2%A71-3
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6.4.8 VA-anlegg 
Det er etablert vann og avløpsanlegg (VA) tilknyttet vannforsyningen til Øyvar langs deler av 
kabeltraséen.  Strekningene med nærføring til VA-anlegg til Øyvar AS og dagens kanal er på 
totalt ca. 4 km.  
Øyvar AS har behov for å kunne grave frem sine anlegg ved feil og vedlikehold uten å måtte 
koble ut kabelen. Statnett har inngått avtale med ØyVAR for å sikre at både vannledninger 
og kabelanlegg blir ivaretatt på en sikker måte, både under anleggsperioden og i driftsfasen 
av kabelanlegget.  

6.4.9 Motorferdsel utenfor offentlig veg 
Godkjente transportruter fra offentlig/privat veg til konsesjonsobjekt er vist som 
transportruter/kjørespor eller som transportkorridorer i vedlegg 2.  Ved transport i utmark skal 
eksisterende kjørespor i utgangspunktet følges. Dersom de stedlige forholdene tilsier at et 
avvik fra eksisterende kjørespor vil gi mindre terrengskade, kan transporten avvike med inntil 
50 meter til begge sider fra eksisterende spor etter avtale mellom entreprenør og Statnett.  
Ved kryssing av elver/bekker vil elvebredder/bekkeside sikres mot erosjon. Det vil bli valgt 
krysningspunkter som gir minst mulig skade på randvegetasjon så lenge dette ikke går ut 
over personsikkerheten.  
For terrengtransport kan det iverksettes tiltak tilsvarende Landbruksforskriftens definisjon av 
ubetydelige terrenginngrep. Tiltakene skal ikke føre til endring i vannveier eller medføre fare 
for varig negativ påvirkning på sårbare naturressurser. 
Ved Dale bro på Blomøy avviker kabeltraséen fra fylkesveien og går i terrenget istedenfor i 
Dale bru. Statnett har ikke definert noen kjøretrase i dette området, men all bruk av 
motoriserte kjøretøy skal skje innenfor arealbruksgrensen.   
 
Områder der det er nødvendig å iverksette tiltak for å forebygge for terrengskade er vist med 
hensynssone med restriksjoner vist i kapittel 6.6.5 .  
Alle kjøreskader og terrenginngrep istandsettes etter prinsippene i Statnetts håndbok i 
terrengbehandlig og NVEs veileder for terrengbehandlig ved bygging av vassdrags- og 
energianlegg (2021).  

6.4.10 Skogrydding 
Det kan være nødvendig med noe hogst og terrengtilpassing i området hvor kabeltraséen 
avviker fra fylkesveien ved Dale bru.  

6.4.11 Beskrivelse av terrenginngrep og istandsetting 
Detaljplankartet (vedlegg 2) viser arealene som stilles til rådighet (arealbruksgrense) for 
tiltaket, hensynsområder og planlagte transportruter eller transportkorridorer. I kartene vises 
også hva som er planlagt permanent arealbruk og hvilke arealer som skal tilbakeføres til 
opprinnelig bruk.  
All anleggsaktivitet skal gjennomføres innenfor arealbruksgrensen i detaljplankart. Det skal 
kun gjennomføres gravearbeider innenfor kabeltraséen, forhåndsdefinerte riggområder og 
hensynsområder knyttet til midlertidig trafikkavvikling. Arealbruk er regulert både i tid og rom, 
gjennom restriksjoner. Ved terrenginngrep skal vegetasjonslaget tas av og sikres der det er 
mulig slik at terrenget kan tilbakeføres ved istandsetting.  
 
Der det gjennomføres terrenginngrep, skal det sikres at vann ikke danner nye vannveier, 
eller at avrenning medfører utilsiktede negative konsekvenser for naturmiljø. 
 
Anleggsarealer istandsettes etter prinsippene i Statnetts håndbok i terrengbehandling og 
NVEs veileder for terrengbehandlig (2-2021). Midlertidige arealer tilbakeføres til opprinnelig 

https://lovdata.no/forskrift/2015-05-28-550/%C2%A71-3
https://lovdata.no/forskrift/2015-05-28-550/%C2%A71-3
https://www.statnett.no/contentassets/75bcf8a9990a44ad9bf9f8c6b9d2f5e6/handbok-i-terrengbehandling-statnett.pdf
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bruk, med naturlig revegetering. Arealer der en kan forvente så langsom revegetering at det 
oppstår erosjonsfare, vil en vurdere tiltak som tilsåing med stedstilpasset frøblanding. 
 
Alle objekter som ikke inngår som en del av konsesjonen fjernes. Arealer der det er 
gjennomført midlertidig terrengforsterkning der forsterkningen ikke fjernes, 
landskapstilpasses og tildekkes med naturlige masser. Arealene merkes i Statnetts interne 
kart som terrengforsterkede arealer, slik at de kan benyttes ved under eventuelle driftsutfall 
og ved en fremtidig sanering. 
 
Tilbakeføring og istandsetting inngår som en del av entreprenørs oppgaver. Arealer som 
antatt trenger lengre tid enn 2 år for at naturlig vegetasjon reetableres, følges opp av Statnett 
gjennom driftsfasen.  

6.5 Forurensninger og avfall 
Alt avfall skal lagres og håndteres på en forsvarlig måte uten fare for forurensning. Alt avfall 
skal sorteres og leveres til godkjent mottak. Anleggsområder skal til enhver tid fremstå som 
ryddig og oversiktlig. Det skal etableres en avfallsplan i henhold til gjeldende regelverk i 
byggeteknisk forskrift (TEK17), og entreprenør må regelmessig rapportere mengde avfall 
sortert i fraksjoner til Statnett. I tillegg skal godkjent mottak for avfallet identifiseres. Eventuelt 
avfall som gjenbrukes lokalt, identifiseres også i avfallsplanen. Statnett stiller krav om at 
entreprenør skal iverksette tiltak for å hindre at avfall fraktes ut i terrenget med vind. 
 
Lekkasje og søl fra kjøretøy, anleggsmaskiner og annet utstyr skal unngås. Det skal 
iverksettes forebyggende tiltaksom utplassering av absorbenter på kjøretøy og ved tanker, 
og oppsamlingskar ved tanker for å redusere sannsynligheten for utslipp og det skal være 
beredskap slik at konsekvenser reduseres ved eventuelle uhell som medfører utslipp.  

6.6 Avbøtende tiltak i anleggsperioden 

6.6.1 Trafikksikringstiltak  
Det vil være nødvendig med trafikkdirigering og midlertidige trafikksikringstiltak under 
anleggsperioden. Statnett vil sørge for informasjon til omgivelsene underveis om 
anleggsaktiviteter.  
 
Kabeltraséen krysser fylkesveien på syv plasser. Det vil være nødvending med delvis 
stenging av fylkesveien og trafikkavvikling på disse plassene. 
 
Anleggsperioden vil påvirke ca. 20 busslommer langs fylkesveien under 
anleggsgjennomføringen. Busslommer som graves opp vil enten stenges eller flyttes 
midlertidig. Dette avhenger av passasjertall og avstanden mellom busslommene. Det skal 
etableres midlertidige trygge veier til alternative busslommer. Statnett koordinere dette med 
fylkeskommunen samt. busselskap.  
Ny 420kV kabel skal delvis etableres under eksisterende gang- og sykkelveg (G/S). I 
områdene hvor kabeltraséen er lagt under gang- og sykkelvei, må G/S graves opp og vil 
derfor være midlertidig stengt. Statnett har avklart med fylkeskommunen at søknader og 
avklaringer for håndtering av myke trafikanter gjøres løpende før oppstart av arbeider for de 
ulike strekningene.  
Eksisterende rekkverk og lyktestolper langs fylkesveien som ligger tett på traseen for ny 
jordkabel må fjernes i anleggsperioden. Det skal etableres midlertidig anleggsrekkverk på 
strekningene. Belysningsanlegget skal reetableres i samme trase i områdene hvor dette er 
mulig og etter avtale med fylkeskommunen.  
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6.6.2 Øygarden ungdomskule og Rong stadion 
På Rong ligger Øygarden ungdomsskole og Rong Stadion på hver sin side av fylkesveien og 
kabeltrase. Skolebarn går mellom skolen og stadion via en gangvei som krysser fylkesveien 
på sørsiden av Rong bru. Gangveien fortsetter over brua mot stadion. Under 
anleggsperioden vil det pågå arbeider på Rong bru, og gangveien vil i en periode være 
midlertidig steng. Arbeider i dette området vil bli lagt i skoleferier. Hvis dette ikke lar seg 
gjøre vil trygg vei sikres ved å etablere en midlertidig gangvei mellom ungdomskolen og 
stadion.  
Hensynssone H8 viser området hvor det kan bli aktuelt å etablere en midlertidig gangvei (se 
delkapittel 6.6.5 om restriksjonsområder/hensynssoner). Løsning vil avklares i samråd med 
Øygarden kommune.  
 

  
 
Figur 13: Bildet viser eksisterende gangvei som brukes mellom Rong skole og Rong Stadio. Stadion 
ses i bakgrunnen av bildet. Kilde: Statnett 2023.  
 

 
 
Figur 14: Hensynssone ved Øygarden ungdomskule og Rong stadion (utsnitt fra Detaljkart) 
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6.6.3 Vilkår om bruk av gjerder  
Naturtypen kystlynghei 
Muffestasjonene etableres i den utvalgte naturtypen kystlynghei. Nordre Blomøy 
muffestasjon ligger i en lokalitet som er verdisatt som A-lokalitet. Kystlynghei er truet (EN) på 
norsk rødliste for naturtyper. Kystlynghei er også en prioritert naturtype gjennom forskrift om 
utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven. Ved Solsvik muffestasjon er det en mosaikk av 
kystlynghei og nakent berg.  
 
Det skal etableres anleggsgjerder rundt muffestasjonene i anleggsperioden. 
Arealbruksgrense rundt muffestasjonene viser ytre grenser for hvor det kan pågå 
anleggsarbeider. Der anleggsgjerdet må plasseres på uberørt grunn, monteres gjerdet i 
samme trase som permanent fremtidig stasjonsgjerdet.  
 

 
Figur 15: Bildet viser dagens muffestasjon på Nordre Blomøy og kystlyngheien rundt stasjonen. Kilde: 
Statnett, 2021 

Område med sau ved Nordre Blomøy 
Eksisterende sauegjerdet er plassert inntil stasjonsgjerdet for muffestasjonen på Norde 
Blomøy, og strekker seg nedover langs fylkesveien til det treffer renseanlegget ved 
Steinsvatnet. I området ved renseanlegget er det en grind som blir brukt som inngang til 
turområde på Blomøy. Statnett vil opprettholde muligheter for passasje gjennom grinda eller 
via alternativ passasje i anleggsperioden.  
Deler av sauegjerdet må midlertidig fjernes under anleggsarbeidene.  Statnett vil etablere et 
midlertidig anleggsgjerde for å hindre at sau forviller seg ut i kjørebanen i området ved Norde 
Blomøy. Sauegjerdet vil reetableres i omtrent samme trase, men vil følge nytt stasjonsgjerdet 
rundt det nye muffestasjonen. 
Statnett har vært i dialog med leder for sauelaget (Dale villsau), og vil opprettholde dialogen 
gjennom anleggsarbeidene for å koordinere sauesanking og anleggsarbeider, samt. 
oppdater sauelaget om oppstart av arbeider.   
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6.6.4 Vilkår om hensyn til drikkevann 
Kabelen skal gå gjennom nedbørfeltet til Steinsvatnet/Blomvågen vassverk. Nedbørsfeltet er 
i kommunens arealplan markert med sikringssone. Innenfor sikringssonen (KartID H11 i 
detaljkart) skal det ikke lagres diseltanker eller andre farlige kjemikalier. Entreprenør må 
gjennomføre en særskilt risikovurdering for anleggsgjennomføringen innenfor sikringssonen 
for å unngå partikkelforurensning eller annen forurensning fra mellomlagrede masser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 16: Utklipp fra Detaljkart viser sikringssonen for nedbørsfeltet tilhørende kommunens drikkevann 
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6.6.5 Restriksjonsområdet/hensynssoner 
Delkapittelet viser en oppsummering av områder hvor det skal tas spesielle 
restriksjoner/hensyn under anleggsarbeidene i tabell under.  
Tabell 12 Avbøtende tiltak i anleggsperioden 

KartID Hva Restriksjoner Hvordan 
H1 Ivaretakelse av 

kystlynghei ved 
muffestasjonene 

 Bruk av anleggsgjerder for å avgrense 
anleggsområdet fra områder med 
naturtypen kystlynghei 

H2 Midlertidig passasje 
til sjø/sjøeiendommer 

Holde sti ned til sjø/sjøleiendommer 
åpen ved bruk av R2. 

Midlertidig omlegging av dagens sti evt. 
tilrettelegge for gjennomgang i 
riggområdet 

H3 Midlertidig passasje 
til sjø/sjøeiendommer 

Holde sti ned til sjø/sjøleiendommer 
åpen ved bruk av R6. 

Midlertidig omlegging av dagens sti evt. 
tilrettelegge for gjennomgang i 
riggområdet.  

H4 Bruk av eksisterende 
busslomme 

Begrensninger knyttet til muligheter til 
å parkere kjøretøy og lagring av utstyr 

Parkering og lagring av utstyr tillates 
kun i avgrenset periode hvor arbeidene 
pågår i nærhet til busslomme 

H5 Område som kan 
brukes som en del av 
trafikkavvikling 

Restriksjoner knyttet til bruk av 
området 

Området benyttes i periodene hvor det 
brukes som en del av trafikkavviklingen.  

H6 Bruk av gangvei og 
parkeringsplass ved 
Hjeltefjorden 
Fjordpark 

Begrensninger knyttet til transport på 
gangveien og bruk av 
parkeringsplassen ved fjordparken. 

Bruk av gang- og sykkelvei er 
begrenset nødvendig transport av 
utstyr/materiell til knyttet til 
anleggsarbeidene ved kabeltraséen i 
umiddelbar nærhet. Bruk av en mindre 
del av parkeringsarealet er begrenset til 
gjennomføringen av arbeidene i dette 
området.   

H7 Ternholmvegen  Restriksjoner knyttet til bruk 
Ternholmvegen. Veien skal kun 
benyttes midlertidig, dersom 
anleggsarbeider med medfører 
trafikaleutfordringer over lenger tid i 
A17.  

Avklares gjennom dialog med 
entreprenør og veieier.  

H8 Trafikkregulering ved 
skole og stadion på 
Rong 

Rong stadion og Øygarden 
ungdomsskole ligger på hver sin side 
av fylkesveien. Barna på skolen 
bruker gangveien for å gå mellom 
stadion og skole 

Det etableres midlertidig gangvei 
mellom skole og stadion innafor 
avmerket hensynssone eller 
restriksjoner i tid.  

H9 Vått område og 
kryssing av en bekk i 
Dalsvågen. Området 
har terrengmessige 
utfordringer.  

Unngå terrengskader, unngå blokkere 
bekken og redusere 
partikkelavrenning til bekken.  

Terrengforsterkende tiltak for å 
forebygge for terrengskader.  
Tiltak for å unngå/redusere 
partikkelavrenning og 
overflateavrenning til bekk.   

H10 Sau beiter langs 
trase for jordkabel  

Forhindre sau utenfor beiteområde på 
Blomøy 

Sette opp midlertidige gjerder, samt. 
opprettholde dialogen med sauelaget 
for å melde fra om fremdriften til 
anleggsarbeidene.   

H11 Drikkevann ved 
Blomøy 

Bestemmelser i kommunens 
arealplan 

Innenfor nedslagsfelt for drikkevann på 
Blomøy skal det ikke oppbevares 
diseltanker eller farlige kjemikalier.  
Entreprenør må utarbeide en særskilt 
risikovurdering for anleggsarbeider 
knyttet til forurensning.  

 

7 PROSJEKTTILPASSET KONTROLLPLAN 
Statnett følger opp miljø og landskapskrav gjennom en egen prosess, med tilhørende 
internkontroll (IK-Energi).  Som en del av internkontrollen følges entreprenør opp både i 
forhold til krav i konsesjon og i forhold til krav gitt av annet lovverk enn energiloven. 
Internkontrollen tilpasses hvert enkelt prosjekt.  
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