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Statnetts effektiviseringstiltak har sa langt bidratt til Statnett
ca. 5 mrd. NOK lavere tariffer 2016-2025
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Statnett forsetter arbeidet med Statnett
kostnadseffektivisering

Statnett skal vaere effektiv sammenlignet
med tilsvarende virksomheter i Europa

15 % programmet leverer resultater

Viktige brikker legges pa plass for videre
effektivisering av virksomheten

9 Prosjektmodell 2.0
20 % drift

e 20 % stab/statte
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Prosjektmodell 2.0 Statnett

* Enklere og mer effektiv
prosjektutvikling

®:cnec * Bemanning tilpasset
. |1D‘r(())sjektmodell O p pg ave n
» . * Prosesser tilpasset
009 .
prosjektet.

Prosjektportefalje 2009-2018



Hvordan jobber vi for a bli mer Statnett
kostnadseffektive ?

* Prosjektmodell 2.0

« Raskere og mindre ressurskrevende
planlegging

* Gjennomgaende prosjekteierskap
* ProsjektEffekt

« Standardiserte Igsninger og effektiv
prosjektering

« BIM (building information
modeling)

Fremtiden er elektrisk




Statnett

Hvor effektive er vi 1 dag?

« SWECO har utarbeidet en rapport pa vegne av NVE
hvor de har gjennomfgrt en kostnadsgjennomgang av
fire transformatorstasjonsprosjekter bygget av Statnett,
en stasjon bygget av Agder Energi Nett og en stasjon
bygget av BKK Nett.

Fra rapporten; Basert pa informasjonen tilgjengelig for
denne rapporten er det ikke mulig a konkludere at
Statnett bygger dyrere stasjoner enn andre nettselskap.

Fremtiden er elektrisk 7 Sted, dato



Oppsummert;

o Vi har levert

£

4:.._._\'_..._; “‘mer effektiv prosjektgjennomfering

Isjekt; til-riktig tid, til riktig kost

o Med prosjektmodell 2.0 har vi et rammeverk som vil gi oss
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