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Apen informasjon / Public information

Statnett
Implementering av 15 min MTU

« EUs 4. energimarkedspakke stiller krav til at NEMOene skal tilboy 15 min
produkter hvor 15 min ubalanseavregning er implementert

 Det innebeerer at det er krav om a implementere 15 min for NEMOene i

Norden fra og med 22. mai 2023
* 15 min MTU i intradagmarkedet (kontinuerlig handel og auksjon)
* 15 min MTU i spotmarkedet

Fremtiden er elektrisk
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15 min MTU og de sentrale systemene Statnett
INTRADAG kont INTRADAG auksjon Spotmarkedet
» Deutche Borse er » 3 auksjoner D-1 kI 10 og » Plan om oppstart januar
ansvarlig for algoritmen 22 og D kl 10 2024
 Peridag er systemet « NEMOer og TSOer er * ACER og NRAene har
utviklet for & handtere 15 enige om lgsning bestemt at det ikke er
min MTU kontinuerlig krav om at det skal
marked * Benytte samme algoritme komme i hele Europa
som i spotmarkedet samtidig — aker
* 15 min implementert pa kompleksiteten
handel mellom flere land « Mal om at dette skal
pa kontinentet kunne veere satt i drift i » Utfordringer knyttet til
slutten av 2023 ytelsen av algoritmen
 Algoritmen skal kunne
handtere utvidelse til flere
budomrader, men testing
kreves (performance)

rremener e ‘
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Nordisk prosjekt Norsk prosjekt

» Avspeiler det nordiske

Represen'tative.sfrom the o . o
m'ii“h":;';’:,q;m;?sfwnh « Inkluderer ogsa arbeid pa
related activitiesinthe N‘BM .
pret NordLink og NorNed som
etter planen skal settes |

drift samtidig

Statnett

Representatives of |
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Technical Procedure
Feion Eunction Test Function
Technical/IT experts vl v F —n
from TSOs, NEMOS, technical expents from
from NEMOS, Tsos:'s‘c“ 2nd RSC TSOs, NEMOs and RSC

Grensesnitt mot andre prosjekter

NBM (ISP), Flytbasert, Ramping, Markedskobling

Fremtiden er elektrisk
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Statnett

Oppsummering og velen videre

* Implementering av 15 min MTU | energimarkedene medfarer
store endringer i mange IT systemer bade lokalt og sentralt

« Bade for aktgrer, TSOer og kraftbgrser

» For TSOer og kraftbgrser er det mest utfordrende 1 intradag
auksjoner og spot

« Hvordan gnsker dere a bli oppdatert om utviklingen fremover?



Oppdatert
Implementasjonsguide

NBM referansegruppemgte 23. september 2021

Sted, dato

Statnett
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Statnett
Implementasjonsguiden er oppdatert

« Siden forrige publisering har vi na fjernet Pilot-fasen som har veert skissert
tidligere, denne er erstattet av andre tiltak for funksjonell verifikasjon

« Det er ogsa noen flere mindre endringer — alt er oppsummert i starten av
dokumentet.

» Oppdatert versjon av implementasjonsguide finnes her: Updated version,

September 2021: Implementation guide mFRR EAM —

nordicbalancingmodel

» Det vil framover bli avholdt regelmessige mgter med teknisk fokus (for
systemleverandgrer og tilsvarende funksjoner "in-house" hos BSPer) i reqi
av Fifty som utvikler Igsningene for Statnett og Svenska kraftnat


https://nordicbalancingmodel.net/updated-version-june-2021-implementation-guide-mfrr-eam/

+  Apeninformasjon / Public information

Tidsplan for BSP -endringer

2020

Irmplementation guidg

2021

Praparation

Transitional period

Automated
operation pre
15 minutes
ISP

Statnett

1sminvesiSP | Connection
and preparation
for MARI to MARI

2022

Bid submission

Activation

p o

Other /

(awailability, Y

rmarket results

NB: Gjelder pilot eBestill for SVK — MEN
eBestill er ogsa forutsetning for deltagelse
i Norge — for alle aktgrer.

Functional Verification

Technical Transition

Pilot som tidligere er kommunisert vil bli
erstattet av en annen mate a sikre
funksjonell verifikasjon
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Technical Transition

Q4 2021 -Q3 2022

Q4 2021-Q2 2022

+ BSP-tester i testmiljg
« For den tekniske overgangen vil det bli satt opp
testmiljg for syntetiske testdata (handteres av Fifty)

Transition Byl y ety ly)

* Overgang til bud pa CIM-format og 15 min

* Alle aktgrer pa gi inn bud pa CIM-format og fire (gjerne
identiske) bud pa 15 min

Statnett

Functional Verification

Q3 2022 =2 Automated Operation pre 15 min ISP (nov 2022)

* Statnett og Svensks kraftnat vil ved hjelp av
BSPer ta fram en realistisk I@sning for a teste og
vurdere den funsjonelle budivingen

* Vignsker a fa dette til giennom avanserte ende-til-ende-
tester som har til hensikt a teste realistiske budstrategier

* Alternativt til dette ma vi ha tett individuell dialog for a
kartlegge de ulike BSPenes planer for dette og bygge egne
tester basert pa antagelser

g
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Statnett
Vi vil gjennomfgre en del bilaterale mgter med

BSPer

« Hensikten med dialogmgtene er & diskutere overgangsfasen mot nytt automatisert mMFRR-marked, med fokus pa
funksjonell verifikasjon og hvordan dere har jobbet med Implementasjonsguiden sa langt.

« Planen er at vi skal kunne etablere en tettere dialog mellom Statnett og aktarene slik at relevante spgrsmal og
synspunkter om testing, implementasjon og overgangsfasen kommer fram

 Vii Statnett vil ogsa gjerne fa et innblikk i aktarenes status og gjennomfaringsplaner for overgangen til nordisk
automatisert mFRR-marked

« Vi tar gjerne innspill for & forbedre treffsikkerheten for spgrreundersgkelse far vi sender ut neste runde av denne (etter
ISB-mgte i oktober)

g



+  Apeninformasjon / Public information

Statnett

EKSTRA

Fremtiden er elektrisk
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Statnett

NBM roadmap

Latest 2024 Q2

European

aFRR EAM

Earliest 2021, 04 23 Q (PICASSO)
Nordic aFRR

15 min

capacity intraday
market

market

Automated
Nordic 2023, Q2
mFRR EAM 15 min ISP

Q4 2024

2021

2020
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Tidsplan fremover

Preparation for operation

Aﬁiomated
Nordic
mFRR EAM

Automated
operation pre
15 minutes
ISP

15 minutes ISP
and preparation
for MARI

Statnett

Connection

to MARI




Prellmlnary results from “shadow B e
operation” of the new mFRR energy A
activation market.
'23.09.2(?21, e T

- Visit nerdiebalancing‘model.net ;
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NBM

Observations Existing
TSO balancing

O Y

1010
1010 L-'_-'IE

Real-life

GO'O observations

New TSO
/‘GI/O W processes

= ik ENERGINET FINGRID Statnett

Send regulations
to BSPs

Regulations

\

to BSP v

@,

Analyse the results.
Compare with existing

16
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NBM Benefits of Shadow operation

Nordic Balancing
Model

For the TSOs

* Enables stepwise
implementation

* Test with real data

* Build trust in new systems
before go-live

For the BSPs

* Transparency on TSO
progress

* Difference between
existing and new
balancing

= %% ENCRGINET FINGRID Statnett

17
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NBM New functionality added to shadow operation step-wise

Nordic Balancing

Model

Balancing
volumes

@ What can we see now?

= Y%  ENCERGINET FINGRID Statnett 18

Bid selection Improvements
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N BM The TSO are able to forecast the required balancing volumes quite well

Nordic Balancing
Model

The balancing error
1 tusen or rest imbalance is
below the sum of
FCR and aFRR

0 tusen
volumes — most of
the time

-1 tusen Still room for

improvements, and
we are working on
-2 tusen .

that going forward

02:00 05:00 08:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00

Sum of ordered mFRR volume Sum of observed imbalance

= Y%  ENCERGINET FINGRID Statnett 19
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NBM  More aggressive balancing — accurate, but different

Nordic Balancing
Model

Comparing activated volumes in
Nordic MFRR Requests T todays.balancmg, the sum of
® Activated MFRR Request @MFRR Request balanclng VOlumeS In ShadOW
Q operation —

the activations follows the
- n guarter-by-quarter imbalances
more closely
\A/\_/\ The balancing volumes follows

the imbalances well, but the
pattern is different from today

-300
-1000

Activated MFRR Request og MFRR Request

BSPs must prepare for this

02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00

Sum of ordered mFRR volume = Sum of activated mFRR in existing balancing

= Y%  ENCERGINET FINGRID Statnett 20
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NBM 2. September outage NSL — Norway

Nordic Balancing
Model

ACE Point Value and ramped mFRR comparison

@ Inverted ACE OL Point value @Ramped MFRR request
O 2000

1500

1000

-1000

Inverted ACE OL Point value og Ramped MFRR request

Q -1500

23:00 02:00 05:00 08:00 11:00 14:00

o0

Datetime

This example illustrates a situation where the operator would have taken manual action, so
that the mFRR request would have been adjusted to the imbalance more quickly.

= %% ENCRGINET FINGRID Statnett
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NBM Norway

Nordic Balancing

Model ACE Point Value and ramped mFRR comparison

®Inverted ACE OL Point value @Ramped MFRR request

QO :zom
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Inverted ACE OL Point value og Ramped MFRR request

Q -1500

5. sep 12:00 6. sep 0000 6. sep 12:00 7. sep 00:00

Datetime

From September 5" 03:00 to September 7t 03:00.

warmar  ENERGINET  FINGRID  Statnett
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NBM Norway September 5t

Nordic Balancing
Model

ACE Point Value and ramped mFRE con

®lnverted A value @ Ramped MFRR request

Inverted ACE OL Point value og Ramped MFRR request

12:00

OO

Datetime

= Y%  ENCERGINET FINGRID Statnett 23
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NBM  More information from shadow operation will be available later

Nordic Balancing
Model

Balancing
volumes

Bid selection Improvements

* Observations from shadow operations can be shared transparently.
* What data will be most interesting to you?

*  When we start to have bid selection in shadow operation, we will get information on prices. But these
prices will not be "correct” since we will consider all bid as simple divisible bids and there will be no direct
activation. Will it still be interesting to get info on prices or do you prefer to wait until the prices will be
more "correct"?

* Would you like us to share the data used in the graph presented, or is it sufficient to have presentations with

graphs?

= Y%  ENCERGINET FINGRID Statnett 24



