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1. 09:30 - 09:40: Velkommen, agenda og referat, Lars Olav

2. 09:40 - 10:00: Ny plan for mFRR EAM - involvering og 
mobilisering av bransjen, Olga Ingrid

3. 10:00 - 10:40: Implementering i bransjen: status, 
informasjon fra bransjen, flaskehalser, Sveinung og Nina

4. 10:40 - 11:20: Replanlegging av roadmap - Videre arbeid 
og involvering av bransjen, Elisabeth

5. 11:20 - 12:00: Lunsj

6. 12:00 - 12:30: Shadow operation, resultater og 
sammenligning med dagens drift, Eivind

7. 12:30 - 12:45: Transisjonsfasen, Olga Ingrid

8. 12:45 - 12:55: Periodeskift - endelig utforming, Lars Olav

9. 12:55 - 13:15: Status, MARI og PICASSO, Lars Olav

10. 13:15 - 13:45: Kapasitetsmarkeder, Kjell Petter

Agenda
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Ny plan for mFRR EAM -
involvering og 
mobilisering av bransjen

Olga Ingrid Steinsholt, Nina Wahl 
Gundersen og Eivind Lindeberg
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Nyhetsmelding
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Significant increase in insight

• IT development

• Through the iterative IT development approach we have incrementally and continuously increased insights into what is required.

• Uncertainty of total scope (time and effort) is gradually being reduced, but not fully known until late in the development process.

• Shadow operation 

• Through shadow operation, we have gained valuable insight in requirements to data quality, need for monitoring and the 

complexity in value chains in data systems. 

• Shadow operations has demonstrated the importance of many iterations based on experience over a long period of time.

• Operational scenarios

• Through development of the new common Nordic operational scenarios we have gained much more detailed understanding of 

the impact on operator processes and the need for training. 

• Operational scenarios has also identified new needs and detailed needs to local IT-development. 

• BSP-dialogue

• Through our extensive dialogue with BSPs we have become more aware of the mutual dependencies between BSP and TSOs, 

and the impact on internal BSP systems and processes.

• We have become aware of the importance of sufficient flexibility in arrangements and requirements to maintain current access to 

reserves. 
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Nordic mFRR EAM: The focus going forward

• The thorough assessment performed the last months has confirmed that we have the correct roadmap 

strategy for the Nordic mFRR EAM – no change!

• Keep up the momentum in all activities in the project – including transition plans for BSPs

• Strengthen the monitoring of dependencies towards mFRR EAM

• Establish a first version of a detailed go-live plan to reduce uncertainty and communicate a new 

concrete date within the communicated go-live window

• Continue analysis on how we perform in shadow operation and in a structured process improve data 

quality

• Increase the value of end-to-end testing/verification of complete value chains (including BSP 

testing/verification)

• BSP readiness – ensure the availability of the necessary reserves (types of reserves, distribution of 

reserves)
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"BSP-readiness" og fortsatt sikker tilgang til nok reserver 
er et viktig kriterium for automatisert balansering

Ville nok BSPer blitt ferdig i tide iht
gammel plan? 

Hvordan kan vi sikre at vi lykkes med ny 
plan? 
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Spørreundersøkelse om mFRR EAM
• Statnett er avhengig av at aktørene kommer over på de nye 

løsningene 
• Vi vil få tilbakemelding på informasjonsflyten

• Vi vil overvåke status på implementeringen

• Vi vil se hvor omfattende løsninger aktørene planlegger

• Spørreundersøkelse gjennomført Q4 21

• 19 av 59 aktører svarte – lav svarprosent

• Da undersøkelsen ble utført var planen 
transisjon Q2 22 og go-live Q4 22



Åpen informasjon / Public information

Det grønne taktskiftet

8. Etter deres vurdering, hvor langt har dere kommet i å implementere de nødvendige 
systemene for å kunne være med på et automatisert mFRR-marked? 
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9. Når vil dere etter planen være klare for testing av budinnsending og budaktivering?
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12. Er det noen temaer fra informasjonsmøtene og/eller skriftlig materiale dere synes er 
spesielt vanskelige å forstå?
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Konklusjoner fra undersøkelsen

• Mange synes temaene er vanskelige å forstå

• Mange har ikke kommet ordentlig i gang 

• Vi vet ikke om aktørene forstår hvor omfattende endringene er
• Aktører som ikke har kommet i gang rapporterer likevel at de er klare 

for test tidlig

• Lav svarprosent

→ Statnett må forbedre kommunikasjonen og oppfølgingen



Åpen informasjon / Public information

Det grønne taktskiftet

Faser i implementasjonen – våre arenaer for aktørdialog

Transisjon

"Ende-til-ende test"BSP test

ISB
Tekniske møter

Referansegruppe
Bilaterale møter

Implementasjonsguide
Spørreundersøkelser

Monitorering

Endringer i produksjon

Endringer i test

Dialog og 
informasjon
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Noen spørsmål vi ønsker å diskutere
• Vi har fått innspill om at det er vanskelig å implementere dette for 

BSPer. 
• Finnes potensiale for forenkling?
• og hvis ikke - hvordan kan Statnett hjelpe BSPer? 

• Hva skal til for å få ALLE i gang?
• Inkludert vind og RKOM-aktører 

• Stegvis implementering – også for BSPer – vi tror det er viktig for å 
sikre oppstart i tide, er det riktig tenkt? 

• Er det øvrige/andre endringsbehov knyttet til krav fra Statnett som 
står i veien for at mFRR EAM prioriteres?
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Hensikten med transisjonsfasen

• Overgang til CIM-format

• Overgang til bruk av ECP gir økt sikkerhet

• Et viktig steg i klargjøring for automatisk balansering

• Støtte for nye budattributter og aktiveringstyper i meldingsformatene

• Sikre at alle BSPer kommer i gang med nødvendige endringer i tide

• Gjennomført teknisk transisjon er en viktig milepæl for både BSP 

og TSO 

• Dette er en fase som både har start og slutt før vi kan gjøre avansert 

funksjonell verifikasjon, og før go-live av mFRR EAM 

Tenker vi rett? 
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Nordic mFRR EAM is definitely the biggest step in the roadmap 
towards the MARI connection.

Nordic mFRR EAM is a necessary delivery to get the Nordic 
balancing process compliant with the European balancing 
process1.

1 Process must be compliant. Must not be read that we 

would harmonize the balancing philosophy. There is still a significant 

difference between the continental Europe and the Nordic power system. 

The share of aFRR vs mFRR is approximately 80/20 in continental 

Europe, in the Nordic synchronous area it is roughly the opposite. 
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Replanlegging av 
Roadmap - videre arbeid 
og involvering av 
bransjen

Elisabeth Østreng



Få aktørenes synspunkter og innspill som er relevante 

for videre arbeid med roadmap for NBM

Kommunisere hva som er utfordrende i pågående arbeid 

og belyse avhengighetene mellom de ulike milepælene 

i NBM-programmet og 15 min MTU



Key Developments & Comments

►
Go-live date for national aFRR CM Sweden decided and 

communicated. New target go-live date for Nordic market still 

uncertain, due to dependency to flow-based and the NRA 

processes on mark up method.

► 15minISP 'technical implementation' 22.05.2022, eSett ready 

for 15min, but 15min market (cross border) is postponed due to 

the mFRR EAM delay.

►
mFRR capacity markets  - ongoing development of national 

plans. Stepwise implementation of national markets, before 

Nordic market – updates expected in Q2'22

► mFRR EAM – updated plan – Q4'23



Flow based 

(external parallel 

run)

Flow based 

(go live)

Stable

IDA

15 min DA

*

- technical

A closer look

► Before starting automated balancing, its an necessity that each TSO has 

sufficient amount of balancing reserves. Capacity markets is an important

enabler.

Different needs between the different TSOs

One TSO in need -> affect all TSOs since we are to move forward 

coordinated

► Today, we see large deviations between the market flow, vs the

physical flow, that needs to be handled as part of the manual balancing

process. Deviations needs to be managed to avoid overloads in the system.

Introduction of Flow based is foreseen to reduce the amount of deviation, 

and fundamentally ease the start of automated balancing.



Flow based 

(external parallel 

run)

Flow based 

(go live)

Stable

IDA

15 min DA

*

- technical

"15 min intraday market" in the figure equals 15 min intraday continuous (IDC). We could choose to realize intrady auction (IDA) or 15 min day ahead instead of IDC before MARI.

A closer look

► Nordic mFRR EAM is a necessary delivery to get the Nordic balancing 

process compliant with the European balancing process. 

Thus, automated Nordic mFRR EAM before we connect to MARI.

Automated balancing process will also lay certain technical foundation 

enabling PICASSO connection.

► Before MARI we need to have 15 min cross border energy market trade, 

pricing and imbalance volume. 

►

Assessment 

previous month 

confirm this!



Hvorfor trenger vi automatisering?
• Balansering

• Avvik mellom planlagt produksjon og forbruk og hva som faktisk skjer i 

driftstimen → dette må vi håndtere for å sikre momentan balanse

• Flaskehalshåndtering

• Produksjon, forbruk og utveksling kan flyte til og fra mange punkt i nettet –

dette kan føre til lokale flaskehalser inne i prisområdene

I dag håndteres det av operatørene

• Mer reaktiv håndtering basert på hva operatøren 

observerer

• Grunnet tidsoppløsningen i markedet er 

situasjonen mer stabil gjennom driftstimen 

• Operatøren har tid til å observere utviklingen i 

gjennom timen – med overgangen til 15 min får vi 

fire ganger flere markedsperioder og mindre tid til 

å "hente inn" balansen

• Særlig norske operatører må håndtere et stort 

antall flaskehalser samtidig med balanseringen

Konklusjon: Vi trenger automatisering!

• For å endre balanseringsprosessen slik at 

vi kan støtte 15 min tidsoppløsning i Norden 

trenger vi automatisering og digitale 

løsninger som støtter operatørene

• Nordisk mFRR EAM skal gi oss løsningene 

vi trenger



• Vi trenger mer tid på å vurdere milepælene som kommer etter mFRR EAM. Målet er tilknytning 

til MARI og PICASSO innenfor regulatoriske frister (Q2'24)

• Videre arbeid med roadmap tar for seg planene for NBM (mFRR EAM, MARI, PICASSO) og 

energimarkedsprosjektene (15 min IDC/IDA/DA).

• Det er etablert en task force med medlemmer fra NBM og 15 min MTU-prosjektet for å vurdere 

dette, og kraftbørsene og markedsaktørene vil involveres i arbeidet. Arbeidet skal pågå i 

april/mai.

➢ Viktig at det henger godt sammen både fra et TSO- og et aktørperspektiv!

Videre arbeid med roadmap
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Videre arbeid med roadmap

NB! Milepæler 

er plassert kun 

for illustrasjon!

Faktorer som må vektlegges i vurderingen:

• Regulatorisk compliance

• Driftssikkerhet

• Samfunnsøkonomiske gevinster

• Aktørers behov og preferanser 

(BSP, BRP, NEMOer)

• Nødvendig tid mellom go-lives

• Fleksibilitet og avhengigheter 

mellom milepælene



Trenger vi tid mellom mFRR EAM og go-
live for 15 min markedsløsninger?

➢ Fra oppstarten av arbeidet med ny balanseringsmodell og finere tidsoppløsning har 

tilnærmingen vært stegvise endringer og tid mellom de store milepælene

➢ Hvorfor? Vi trenger tid mellom innføringen av store og fundamentale endringer som 

vil påvirke systemdriften.  Endringer i prosesser må være fullt implementert og løsningene 

må være stabile før vi kan gå til neste steg, som vil introdusere nye endringer i driften og 

markedet. Dette vil gi en mer kontrollert overgang og introduksjon av nye endringer, 

som vil bidra til å redusere operasjonell risiko og prosjektrisiko ved at vi unngår samtidige 

go-lives

➢ Vi ser derfor at det fremdeles vil være behov for tid mellom go-live mFRR EAM og 15 min 

markedsløsninger med utveksling mellom prisområdene. Nødvendig tid vil bli evaluert i 

pågående evaluering av roadmap. 
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Innspill til arbeidet fra referansegruppen
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Hva er deres synspunkter knyttet til roadmap

som vi bør ta med oss inn i vurderingen?

• Regulatorisk compliance

• Driftssikkerhet

• Samfunnsøkonomiske gevinster

• Nødvendig tid mellom go-lives

• Fleksibilitet og avhengigheter 

mellom milepælene
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Lunsj
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Periodeskift - endelig 
utforming

Lars Olav Fosse
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T-7,5T-13T-15

Period
Shift

Process

Forecasted
imbalance

Quarter 0 Quarter 1 Quarter 2

Production planning to ramp 
down from Q0 to Q1

Production planning to ramp down
from Q1 to Q2

Nytt virkemiddel: aktivering av mFRR bud for 
periodeskift
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Periodeskift

• Eget budattributt (egen årsakskode):

• Z64 = Period shift, beginning of period

• Z65 = Period shift, end of period

• Det skal tilbys periodeskift tilsvarende produksjonsendring over 

terkselverdien på 25 MW per stasjon

• Det vil utvikles en egen løsning for periodeskiftbud som ikke kobles til et 

mFRR bud (ny marketProductType)

• Periodeskift vil prises til gunstigste pris av budpris pluss 3 EUR/MWh og 

mFRR-pris. Periodeskift som ikke er knyttet til et mFRR-bud vil kompenseres 

med mFRR-pris.
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Unntak

• Systemansvarlig kan gi unntak fra å tilby periodeskift på fire ulike

grunnlag:

• Generelt unntak for stasjoner bestående av kraftproduksjon uten reguleringsevne,

herunder vindkraft og vannkraft uten magasin.

• Det kan gis generelt unntak for stasjoner der tekniske forhold eller krav i konsesjon gjør

at det er krevende å tilby periodeskift. I slike tilfeller må en begrunnet søknad sendes til

BSP@statnett.no.

• Midlertidig unntak fra å levere periodeskift for stasjoner som har forpliktelser i

reservekapasitetsmarkedene som ikke vil kunne møtes dersom det tilbys periodeskift.

• Midlertidig unntak for stasjoner hvor produksjonsendring skyldes nedkjøring eller 

oppkjøring ved utilgjengelighet av vedlikehold eller andre tekniske forhold.

mailto:BSP@statnett.no
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Shadow operation, 
resultater og 
sammenligning med dagens 
drift

Eivind Lindeberg
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Status, MARI og PICASSO

Lars Olav Fosse
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Krigen i Ukraina påvirker fremdriften
• Unicorn som utvikler MARI plattformen, har utviklere i Kyiv. I tillegg har 

europeiske TSOer måttet omdisponere ressurser til synkroniseringen av Ukraina 
mot det europeiske nettet. Dette vil forsinke MARI plattformen.

• Forsinkelsen kan også få betydning for idriftssettelsesdatoen for PICASSO som 
følge av regulatoriske forhold.

• Nye tidsplaner vil trolig bli kommunisert mot slutten av april.

• Dette påvirker ikke nordiske TSOer direkte.
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Ekslusive budgrupper
• Med mange ekslusive budgrupper, vil 

MARI ikke finne en optimal løsning innen 
påkrevd løsningstid

• Det vil utvikles en indikator som sjekker avvik fra optimal løsning (10 %). Dersom 
det skjer 4 ganger 7 dager på rad, må TSOene iverksette lokale begrensninger 
innen ei uke. Vi vil komme tilbake til forslag på hvordan det kan løses.

• Dersom dette ikke er tilstrekkelig, vil det settes begrensninger på plattform-nivå.

• Dette er ikke en problemstilling for nordisk AOF.



Åpen informasjon / Public information

Markedsovervåkning
• REMIT stiller krav til aktører som profesjonelt organiserer handel (persons 

professionally arranging transactions – PPAT).

• Selv om REMIT ikke er implementert i norsk rett, er tilsvarende bestemmelser 
implementert i NEM-forskriften: En PPAT skal  varsle RME ved begrunnet 
mistanke  om brudd på bestemmelser om markedsadferd.

• TSOer er PPAT siden vi opererer markedene for regulerkraft.

• De fleste TSOer vurderer at operatørene av MARI og PICASSO plattformene ikke 
har noe ansvar utover det andre TSOer har.

• Vi har gjort samme løsninger ang. felles nordiske markedsløsninger.

• Statnett må trolig endre organisering og rutiner for markedsovervåkning for å 
være i overenstemmelse med NEM-forskriften/REMIT.
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Oppstart nordisk PICASSO prosjekt
• I vinter har styringsgruppa i NBM godkjent prosjektinitieringsdokumentet 

(PID) for et nordisk prosjekt for tilknytning til PICASSO.

• aFRR fra 2016 i Norden. Kun kapasitetsmarked og pro-rata aktivering.

• Dagens aktiveringssignal er frekvensbasert.

• Med PICASSO vil aFRR-aktivering styres av en LFC-kontroller for hvert LFC-
område.

• Hvert fjerde sekund vil det sendes en aFRR etterspørsel til PICASSO fra 
hvert LFC område. PICASSO sender da et korreksjonssigal til LFC-
kontrolleren og TSO aktiviserer aFRR basert på lokal budkurve.

• Endringer for BSPene ved tilknytning til PICASSO:

• Må sende inn aFRR bud med pris
• Varierende pris for aktivering
• Del av stort Europeisk marked
• Aktivering ikke begrenset til kapasitetshandel, men behov => 

trolig større volumer



Åpen informasjon / Public information

Relevante endringer i overgangen fra nordisk AOF til MARI

• Nye prisingsregler (ulik pris for planlagt aktivering og direkteaktivering)

• Lukketid går fra T-45 til T-25

• Endringer i ubalansepris

• Dersom vi aktiverer linkede bud lokalt (f. eks. ved dekobling fra MARI) må vi sørge 
for at de budene som da blir utilgjengelige, ikke aktiveres i MARI.

• Må avklare hva som skal være nasjonal/nordisk fallback dersom vi ikke kan 
benytte MARI.

• Utvikle og ev. innføre regler og teknisk støtte for å begrense antall eksklusive bud.
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Kapasitetsmarkeder

Kjell Petter Myhren og Kjersti Aarrestad



Åpen informasjon / Public information

Bakgrunn for nasjonalt D-1 mFRR Kapasitetsmarked 

• NBM-programmet jobber nå med å utarbeide en ny tidsplan for etablering av kapasitetsmarked 
for mFRR. Det har blitt besluttet å utvikle den nordiske IT-plattformen slik at den kan tas i bruk 
for nasjonale kapasitetsmarkeder i første omgang. Denne løsningen skal senere støtte felles 
nordisk marked og utveksling av mFRR-kapasitet mellom nordiske TSOer.

• Statnett ønsker å erstatte dagens RKOM med et nytt kapasitetsmarked med oppkjøp av mFRR-
kapasitet D-1 (mFRR CM) og et nytt marked for driftsforstyrrelsesreserver (DFR). Oppstart av 
disse markedene ses som et nødvendig grep for å sikre tilstrekkelig med reserver til oppstart av 
mFRR EAM. 

• Statnett og Fifty har derfor startet opp arbeidet med løsninger for nasjonalt mFRR-
kapasitetsmarked og marked for driftsforstyrrelsesreserver. 
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Tidslinje mFRR CM 

GOLIVE
First Gate Closure
5. mai 2023

Godkjente 
markedsvilkår 
30 desember 2022

Innsending av 
markedsvilkår
1 okt 2022

RME 3 måneder 
behandling av 
markedsvilkår

Høring av 
markedsvilkår
1 juni 2022

Nordisk 
UAT

Nasjonal
Market Trial 

Start nordisk UAT
1 november 2022 

Slutt nordisk UAT
1 mars 2023 

Publisering av nordisk 
implementasjonsguide  
1 juni 2022 
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RKOM Sesong

RKOM UKE

mFRR D-1 kapasitetsmarked

DFR- kapasitetsmarked 

Statnett ønsker å erstatte dagens RKOM med et nytt kapasitetsmarked med oppkjøp av mFRR-kapasitet D-1 (mFRR CM) 
og et nytt marked for driftsforstyrrelsesreserver (DFR). 
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Driftsforstyrrelsesreserven - Formål

• Ved innføring av nytt mFRR-aktiveringsmarked kommer nye krav til et mFRR standardprodukt. 

Markedsaktører som i dag bidrar med store reservevolumer har gitt tilbakemelding om at deres 

reserver ikke vil klare å levere i tråd med kravene til mFRR standardproduktet knyttet til f.eks. 

responstid, rampingtid og avstilling. 

• Statnett vurderer at det er kritisk for systemdriften å beholde denne verdifulle fleksibiliteten. 

• Formålet med DFR er derfor å få tak i alle tilgjengelige reserver som er nyttig for å håndtere 

driftsforstyrrelser og ubalanser som vi mangler for oppfylle dimensjoneringskrav/behov

• Hvis tilstrekkelige mengder reserver til å fylle dimensjoneringskravene deltar i mFRR CM vil det være 
aktuelt å legge ned DFR

• Målgruppe:

1. Reserver som ikke oppfyller krav til standardproduktet

2. Reserver som passer bedre til å håndtere driftsforstyrrelser og som ikke er tilgjengelig for å aktiveres 
hvert 15. minutt – f.eks. reserver som har vesentlige varighets- og/eller hviletidsbegrensninger
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mFRR CM vs. DFR

• mFRR CM skal være hovedkilden til opsjonskjøp av mFRR-reserver og skal brukes til å 

håndtere normale ubalanser

• DFR skal være en "back-up kilde" for å håndtere driftsforstyrrelser og unormale 

ubalanser

• For å være med i mFRR CM må budene kunne oppfylle gjeldende markedsvilkår i mFRR

EAM

• Det medfører at hvis reservene dine ikke gjør det, så kan det være aktuelt å delta i DFR i 

stedet

• Statnett planlegger ikke å legge til rette for at aktører kan delta i begge markeder

• Statnett vil så langt det er hensiktsmessig oppfordre aktører til å delta i mFRR CM hvis de 
oppfyller krav til mFRR standardprodukt 



Åpen informasjon / Public information

Prosess fremover

• Statnett jobber nå internt med å tilpasse markedsdesignet etter innspill fra bransjen 

• Krav til deltakelse

• Kapasitetsmarked: Innkjøp, prising, dimensjonering

• Aktivering: Når og hvordan det skal brukes, IT-løsning, prising og avregning

• Med utsettelsen av mFRR EAM haster det ikke lenger like mye med opprettelsen av 

DFR

• Oppstart er nå planlagt til q3/q4 2023

• Vi planlegger et aktørmøte før sommeren for å presentere oppdatert markedsdesign 

og løsning

• Vilkår vil sannsynligvis sendes på høring ila 2. halvår 2022



Åpen informasjon / Public information

aFRR CM felles nordisk marked

• Oppstart av aFRR CM felles nordisk marked er fortsatt usikkert på grunn av 
avhengighet til nordisk godkjenning av Flow Based Parallel Run 



Åpen informasjon / Public information

Noen pågående nordiske aktiviteter/prosjekter

Marked

Drift

FRR 
Dimensjonering

Q1-22         Q2-22           Q3-22          Q4-22           Q1-23           Q2-23           Q3-23            Q4-23             Q1-24

Nordisk regulator 
godkjenning

Ramping restriksjoner 
15 min

Nordisk regulator 
godkjenning

Flow based kapasitetsallokering balansering

Nordisk aFRR kapasitetsmarked

Nordisk mFRR kapasitetsmarked (nasjonale mFRR kapasitetsmarkeder live først)

Automatisert mFRR balansering (mFRR EAM)

NB! NBM replanlegging pågår

Nye FCR spesifikasjoner

Implementering

Implementering

Implementering

15 min ubalanseavregning – teknisk implementering

Endelig dato ikke satt



Åpen informasjon / Public information

Det grønne taktskiftet

Oppsummering og neste møte
• Neste møte er torsdag 9. juni

• Hovedtema blir ny milepælsplan for NBM


