
Arbeidsgruppe 3 – Infrastruktur 
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En del av "Samarbeidsforum for havvind"
Møte 3

9:00-12:00, 19. januar 2023 

Nydalen

Infrastruktur og utvikling av nett til havs – Arbeidsgruppe 3 –
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Fra 08:30 Kaffe og småsnacks

09:00 – 09:05 Velkommen – v/ Håkon Borgen, leder av arbeidsgruppen

09:05 – 09:10 Oppsummering fra Samarbeidsforum 22. november og korte kommentarer fra arbeidsgruppen

09:10 – 09:25 Refleksjoner om høringsrunden om forslag til auksjonsløsninger, innledning ved Cassandra Velten, OED

Del 1 Bærekraft 

09:25 – 09:40 Erfaringer fra Statnetts siste kabelprosjekter med tanke på bærekraft - v/ Stein Håvard Auno, prosjektdirektør i Statnett for NordLink

09:40 – 09:55 Viktige momenter for å lykkes med bærekraftig utvikling av infrastruktur (og parker) til havs – v/ Sindre Østby Stub, ZERO og Fredrik Nordbø, WWF

09:55 – 10:25 Diskusjoner knyttet til bærekraft 
• Spørsmål knyttet til bærekraftig utvikling av infrastruktur og nett til havs. Hva er de viktigste tiltakene på kort og lang sikt? 
• Informasjon om Åpent møte om Bærekraft den 9. februar for aktører - v/Håkon Borgen

10:25 – 10:35 Pause

Del 2 Veien videre – veikart og arbeid frem mot 2025 

10:35 – 10:50 Orientering om innspill til åpning av nye områder til havs, sett fra kraftsystemets perspektiv – v/ Amund Ljønes, Statnett

10:50 – 11:05 Kort om samarbeid med andre TSOer rundt Nordsjøen – v/ Stein Håvard Auno, Statnett

11:05 – 11:20 Oppsummering og gjennomgang av veikart og videre aktiviteter neste halvår  – inkludert forslag til agenda for kommende møter - v/ Håkon Borgen

11:20 – 11:30 Forberedelser åpent møte

11:30 – 11:40 Pause

11:40 – 12:00 Åpent informasjonsmøte – (Link til møtet)
• Siden sist – v/ Håkon Borgen, leder av arbeidsgruppen (5 min)
• Bærekraft – v/ Karoline Andaur, WWF og Sigrun Aasland, ZERO (10 min)
• Veien videre – v/ Håkon Borgen (5 min)
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Stor aktivitet siden sist
- Både gjennom aktivitet initiert av arbeidsgruppen, men også ellers i organisasjonene

• Fornybar Norge etablert 1. januar 2023
• Medfører endringer i arbeidsgruppe 3: 

Arne Jakobsen går inn som medlem i arbeidsgruppe 3, Christine Kaaløy fortsetter i sekretariatet
• Vi takker Eivind Heløe og Øistein Schmidt Galaaen for god innsats i arbeidsgruppen

• Møte i samarbeidsforum 22. november 
• Gode tilbakemeldinger på innspill fra vårt arbeid så langt
• De to andre arbeidsgruppene øker nå intensiteten i sitt arbeid 

• Hyppige møter i sekretariatet
• Fokus på bærekraft
• Mye godt arbeid mellom møtene

• RME har sendt rapport til OED med anbefaling om regulering av radialer, desember
• Reflekterte flere av momentene fra arbeidsgruppe 3

• Auksjonsmodell for første fase på høring, frist 6. januar
• Reflekterte flere av momentene diskutert i arbeidsgruppen
• Lite omtale av nett og infrastruktur
• Arbeidsgruppe 1 "Sameksistens" ga skriftlig innspill

Infrastruktur og utvikling av nett til havs – Arbeidsgruppe 3 –
Samarbeidsforum for havvind
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Viktige innspill fra arbeidsgruppen

• Viktig med tempo. Varslet utlysning av Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II i 
første kvartal 2023 må overholdes

• Bærekraft og kvalitative elementer bør inngå i tildelingssystemet
Prekvalifisering eller i auksjonskriteriene. (Tilhører i stor grad arbeidsgruppe 1, men viktig også 
for infrastruktur)

• Tidlige miljøundersøkelser må prioriteres

• Klarhet i roller og ansvar for å komme i gang
Må avklare hvem skal designe, bygge, eie, drifte og vedlikeholde infrastruktur og nett til havs. 
Bør avklares før auksjon

• Avklare fleksibilitet fra dag én, der det er rasjonelt
Elektrifisering av offshoreinstallasjoner, tilknytning til et fremtidig havnett, mer havvind eller 
hydrogenproduksjon til havs. Aktører opptatt av tid og kostnadskonsekvenser

• Stor konkurranse om leverandørene
Skape attraktive prosjekter og forutsigbarhet "år for år" dersom leverandørindustrien og 
konsortiene skal drive industriutvikling for leveranser nasjonalt og satsning internasjonalt

• Standardisering på gang i Europa – vi må lære fra landene rundt Nordsjøen
Vi vil bruke nettverket av TSO-er, regulatorer og NGOer rundt Nordsjøen til å innhente kunnskap

• Kunnskapsbygging og deling – en forutsetning for suksess

Infrastruktur og utvikling av nett til havs – Arbeidsgruppe 3 –
Samarbeidsforum for havvind
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Vurdering av status for innspillene fra arbeidsgruppen 
(ref forrige slide)

19.1.2023
Infrastruktur og utvikling av nett til havs – Arbeidsgruppe 3 –

Samarbeidsforum for havvind

Innspill 22. november Status Kommentar

Viktig med tempo. Varslet utlysning av Utsira Nord og Sørlige Nordsjø
II i første kvartal 2023 må overholdes

OED har gjennomført høring, mange innspill mottatt og utlysning ventet i Q1. 
Flere aktører er bekymret for lavere ambisjoner og at støttemodell betyr 
forsinkelser for UN

Bærekraft og kvalitative elementer bør inngå i tildelingssystemet Høringsforslaget omtaler i svært liten grad nettet fra havvindparken mot land 
og relaterte nettforhold. Vi forutsetter at nettrelaterte forhold blir inkludert i 
de endelige utlysningsdokumentene.

Tidlige miljøundersøkelser må prioriteres Ingen aktiviteter innenfor nettløsninger.
65 millioner bevilget til grunnundersøkelser som startet sommeren 22 og 
fortsetter våren 23. Ingen konkrete undersøkelser av miljøkonsekvenser.

Klarhet i roller og ansvar for å komme i gang Høringsforslag legger til grunn at aktørene får ansvar for nettløsning for SNII. 
For UN berører høringen i liten grad nettet fra havvindparken mot land og 
relaterte nettforhold. Dersom havvindutviklerne får ansvaret for utbyggingen 
av infrastrukturen, er det nødvendig at nettrelaterte forhold ivaretas i 
utlysningen. 

Avklare fleksibilitet fra dag én, der det er rasjonelt Forslag til auksjonsmodell inneholder ikke noe om fleksibilitet for tilknytning 
på AC-siden av konverter i SNII eller ved UN. 
Utredning fra RME anbefaler fleksibilitet på AC-siden av konverter.

Stor konkurranse om leverandørene Arbeidsgruppen ga innspill på at forutsigbarhet i åpning og utlysning av nye 
områder samt størrelse er viktig. Regjeringen har varslet at det kommer 
utlysninger i 2025, 27 og 29, men dette er ikke bekreftet eller detaljert ut. 

Standardisering på gang i Europa – vi må lære fra landene rundt 
Nordsjøen

Statnett bidrar aktivt inn i, og følger utviklingen rundt Nordsjøen tett. Foreslås 
som tema for møtene i Arbeidsgruppe 3 våren -23.

Kunnskapsbygging og deling – en forutsetning for suksess Opplever fortsatt godt samarbeid mellom aktører og myndigheter. 
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Refleksjoner om høringsrunden om forslag til 
auksjonsløsninger

• Muntlig innledning ved Cassandra Velten, OED
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Del 1 – Bærekraft

09:25 – 10:25 
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Erfaringer fra Statnetts siste 
kabelprosjekter med tanke på bærekraft
Innledning v/ prosjektdirektør for NordLink Stein Håvard Auno

NordLink: 1 400 MW, 525 kV HVDC, 623 km, NO-DE, CAPEX: 1,8 mrd €

North Sea Link: 1 400 MW, 525 kV HVDC, 720 km, NO-UK, CAPEX: 1,6 mrd €
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[Vise video fra NordLink?]

• (Tar 3 min)

Infrastruktur og utvikling av nett til havs – Arbeidsgruppe 3 –
Samarbeidsforum for havvind

https://www.youtube.com/watch?v=-V72NA-6mto


Det grønne taktskiftet

Bærekraftig løsninger => Miljø, natur og samfunn

Momenter som var viktige for å sikre miljø, natur og samfunn i Statnetts siste kabelprosjekter (NSL og NordLink)

m
ilj

ø

• Miljøkrav
• Miljø og transportplan – myndighetenes verktøy for gjennomføringsfasen
• Balansere miljøkrav til leverandørene, bl.a. gjennom krav i konsesjoner
• Vurdering av påvirkning på miljø
• Konsekvensutredning
• Sammenfallende krav med Europa

n
at

u
r

• Tilstrebet effektive løsninger og samlokalisering i eksisterende traseer (land og hav)
• Vurdering av påvirkning på natur
• Naturmangfold
• Truede plante og dyreliv
• Redusere visuell forurensing

sa
m

fu
n

n

• Samfunnsøkonomiske analyser
• Tidlig dialog med interessenter – viktig for aksept
• Vurdering av påvirkning på samfunn
• Konsekvensutredning
• Sameksistens (f.eks. fiske)
• Design for å sikre lavest mulige overføringstap i kabel og konverter

Ertsmyra i Sirdal, NordLinks tilknytning til det norske kraftnettet
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Viktige momenter for å lykkes med 
bærekraftig utvikling av infrastruktur (og 
parker) til havs
Innledning v/ Sindre Østby Stub, ZERO og Fredrik Nordbø, WWF
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Bærekraftig nettutvikling

Hovedfunn survey - Renewable Grid initative: 

For å støtte en videre utbygning av havvind og tilhørende infrastruktur vil det være viktig å påse at: 

• God marin arealplanlegging og etablering av smarte marine vernesoner

• Lovverk for naturforvaltning må på plass – eks. naturmangfoldslov/havmiljølov for norsk økonomisk sone.

• Strategic impact assessments av åpnede eller vurderte områder - også for nettilkobling. 

Før utlysning av eksisterende konsesjoner bør man igangsette: 

• Tidlig konsekvensutredning for natur (EIA)

I utbygningen bør det:

• Stilles generelle krav til bærekraftig utforming og utførelse av prosjekter, inkludert nettutbyggingen. Eks inngå som del av 
tildelingskriterier i utlysningen. 

• KU veiledning bør omfatte både vindpark og nettspesifikke tema som er funnet relevante, inkludert mulige avbøtende tiltak. 



Forberedelse – Gjennomgås ikke i møtet

Bærekraftig nettutvikling

© Green Renaissance / WWF-US

Fellesinnspill til Sameksistensgruppen (AG 1) til høring av prekvalifiseringskriterier Sørlige Nordsjø ii og kvalitative tildelingskriterier 
Utsira Nord

Flere tydelige paralleller mellom bærekraftig havvind og nett til havs:

• Behov for tidlig myndighetsstyrte forundersøkelser/kartlegging av natur

• Myndighetene må komme med klare føringer ovenfor utbyggerne hva de legger i begrepet sameksistens, både overfor «miljø» og 
«fiskerinæring» mm

• Naturelementet under «miljø» bør bli tydeligere definert mtp plassering, avbøtende tiltak, naturfotavtrykk overvåkning

• Strenge krav til prekvalifisering for sameksistens, natur og bærekraft

• Behov for kvalitative kriterier også i auksjonsmodellen (unntatt Offshore Norge)

• Det bør være krav til CO2/kWh bør det være krav til en forpliktende plan for å anskaffe og etterspørre et prosjekt med lavest mulig 
klimafotavtrykk i hele verdikjeden2, samt for å ivareta naturlig karbonlagring (Unntatt Offshore Norge og Fornybar Norge)



1. Oversikt over utslipp, klimagassbudsjett/regnskap. Utarbeide 
metodikk og systemgrenser.

2. Etterspørre dokumentasjon fra leverandører

3. Fremme mål for utvikling
- Utvikle nullutslipps kabelleggerfartøyer. Korte kontrakter er en utfordring, jmf

oljebransjen 
- Bidra til å utvikle og ta i bruk lavutslippsstål/kabler. 
- Stille krav til 7 %poeng lavere utslipp årlig for nett/kabelprosjekter, fra 2022 til 2041. 

Nullutslipp i EU ETS fra 2041, så målene vil da ligger 5 år i forkant.
- FoU om karbon fra havbunn og tilpassing ved ny kunnskap

4. Bruke leverandørutviklingskonferanser aktivt

5. Stille krav til nullutslipp i markedet når mulig, om det finnes to 
tilbydere.

6. La tilbydere konkurrere på miljø, jmf LOA hvor kravet er 
minimum 30 % miljøvekting

Klimagasskutt ved nett til havvind

Forberedelse – Gjennomgås ikke i møtet



Funksjonen til klimakrav

Bruke klimakrav og offentlige 
subsidier til å fremme tidlig 
innovasjon og få ned utslipp

Legge til rette for norsk og 
europeisk industri gjennom å stille 
krav til lave utslipp. 

Forberedelse – Gjennomgås ikke i møtet



Kravene må bidra til utslippsfri skipsfart

«Stortinget ber regjeringen i løpet 
av 2023 fremme krav om lavutslipp 
til offshorefartøy med sikte på 
innføring fra 2025 og nullutslipp fra 
2029, eller tilsvarende krav som gir 
samme utslippseffekt for 
offshorefartøy»

Forberedelse – Gjennomgås ikke i møtet



Utbyggerstyrt: Ny auksjonsmodell
Tr

in
n

 1
Tr

in
n

 2

SNII UN Fremtidig modell

Prekvalifisering:
- Klima
- Sameksistens
- Resirkulering 
- Areal 

Kvalitative tildeling av areal:
- Klima
- Sameksistens
- Resirkulering 
- Areal 

Bestått/ikke bestått + plan
- Klima
- Sameksistens
- Resirkulering 
- Areal 
- Natur

Pris Pris Pris + 30 % miljøvekting,
i tråd med LOA

Forberedelse – Gjennomgås ikke i møtet



Forenklet oversikt over prosessen før første utlysning
- inkludert forslag til hvor utredninger kunne ha vært plassert

Infrastruktur og utvikling av nett til havs – Arbeidsgruppe 3 –
Samarbeidsforum for havvind
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Høring Høring Høring
Høring 

inndeling

Høring 
auksjonsmodell
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Haugalandet og 
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som mulig tilkobling
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anbefalte samordnet 
løsning med tilknytning til 
nye Karmøy stasjon. 
For SNII ble Kvinesdal eller 
Kristiansand anbefalt

Tidlig konsekvensutredning 
(EIA) igangsettes innen 
arealene til havs. 
Nettrasser og 
tilkoblingspunkt må 
inkluderes eller utredes i 
eget oppdrag 

I utredning av 
områder burde man 
gjennomført en 
Strategic Impact
Assessment (SIA), 
inklusiv nettsiden

Burde ha vært 
gjennomført før 
første utlysning



Bærekraftig nettutvikling
- Ytterligere presiseringer av arbeidsgruppens budskap 22. november som utgangspunkt for diskusjon om bærekraft

© Green Renaissance / WWF-US

Viktig med tempo. Norge trenger mye fornybar energi for å nå regjeringens klimamål
Det er viktig at vi tidlig får kunnskap om natur og at vi unngår samme feil som i utbygging av landvind

Tidlige miljøundersøkelser må gjennomføres også for nett
Gjennom tidlig informasjonsinnhenting har man større sjanse for å definere et godt prosjekt uten at man havner i arealkonflikter til havs eller på land. Dette gjelder også for 

utvelgelse av nettløsning, hvor det er viktig å kjenne naturkonsekvensene av mulige kabeltraseer og landingspunkter.  Det bør derfor gjennomføres Enivronmental Impact

Assessments (EIA) som også inkluderer nett og tilknytningspunkt, slik at man kan har tilstrekkelig informasjon til å tidlig avklare nettløsninger

Konsesjonsprosessen for nett til havs må være avklart før kommende arealtildelinger
Man må sikre at alle kommende havvindanlegg kan kobles til nett før utlysing. Alle undersøkelser og strategiske avveiinger må være avklart før området åpnes for havvind, slik 
at man er garantert konsesjon ved arealtildeling. Myndighetene må foreta nødvendig kunnskapsinnhenting for å sikre en god og effektiv prosess, som kan finansieres av 
vinneren av konkurransen. Detaljplanleggingen av park godkjennes på vanlig måte

Kvalitative natur- og bærekraftskriterier som en del av prisauksjonen
Et konkurransebasert konsesjonssystem må imidlertid premiere utbyggere som investerer i og utvikler nye og innovative bærekrafts- og naturløsninger. Klima, natur og 
sameksistens må vektes 30 prosent i den endelige konkurransen om støtte. Dette i tråd med EU regelverk og krav til LOA om at miljø skal vektes minst 30 %

Klimakrav må innrettes for å drive utslippskutt og omstilling – eksempelvis grønn skipsfart
Stille krav i konkurransene, utarbeide felles metodikk for konkurranser, gjerne gjennom felles norsk og europeisk standard som beskriver metodikk og systemgrenser. Slik kan 
man bruke konkurranser til aktivt å eksempelvis utvikle nullutslipps kabelleggingsfartøy, og gjøre det lønnsomt å bruke lavutslipps kobber, betong eller stål 

Bærekraft, natur og klima må inn som del av Statnett oppdrag
Sørge for minst 30 % miljøvekting i alle anbud. Statnett bør samtidig bidra til å utvikle nullutslipps kabelleggingsfartøy og systematisk bidra til utvikling av kabler med så lave 
utslipp som mulig. Gjennom FoU finne mest skånsomme og klimamessige beste måten å legge kabler



Fra 08:30 Kaffe og småsnacks

09:00 – 09:05 Velkommen – v/ Håkon Borgen, leder av arbeidsgruppen

09:05 – 09:10 Oppsummering fra Samarbeidsforum 22. november og korte kommentarer fra arbeidsgruppen

09:10 – 09:25 Refleksjoner om høringsrunden om forslag til auksjonsløsninger, innledning ved Cassandra Velten, OED

Del 1 Bærekraft 

09:25 – 09:40 Erfaringer fra Statnetts siste kabelprosjekter med tanke på bærekraft - v/ Stein Håvard Auno, prosjektdirektør i Statnett for NordLink

09:40 – 09:55 Viktige momenter for å lykkes med bærekraftig utvikling av infrastruktur (og parker) til havs – v/ Sindre Østby Stub, ZERO og Fredrik Nordbø, WWF

09:55 – 10:25 Diskusjoner knyttet til bærekraft 
• Spørsmål knyttet til bærekraftig utvikling av infrastruktur og nett til havs. Hva er de viktigste tiltakene på kort og lang sikt? 
• Informasjon om Åpent møte om Bærekraft den 9. februar for aktører - v/Håkon Borgen

10:25 – 10:35 Pause

Del 2 Veien videre – veikart og arbeid frem mot 2025 

10:35 – 10:50 Orientering om innspill til åpning av nye områder til havs, sett fra kraftsystemets perspektiv – v/ Amund Ljønes, Statnett

10:50 – 11:05 Kort om samarbeid med andre TSOer rundt Nordsjøen – v/ Stein Håvard Auno, Statnett

11:05 – 11:20 Oppsummering og gjennomgang av veikart og videre aktiviteter neste halvår  – inkludert forslag til agenda for kommende møter - v/ Håkon Borgen

11:20 – 11:30 Forberedelser åpent møte

11:30 – 11:40 Pause

11:40 – 12:00 Åpent informasjonsmøte – (Link til møtet)
• Siden sist – v/ Håkon Borgen, leder av arbeidsgruppen (5 min)
• Bærekraft – v/ Karoline Andaur, WWF og Sigrun Aasland, ZERO (10 min)
• Veien videre – v/ Håkon Borgen (5 min)

Agenda 19. januar

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODkzYjQ0M2MtZDA1ZC00YzlhLWJhMzYtMjNhMmMyOWVlYzhm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a8d61462-f252-44b2-bf6a-d7231960c041%22%2c%22Oid%22%3a%22bd2dfbd5-90c9-48e7-a473-fb7bc7e9bf42%22%7d


Diskusjoner
Bærekraft

Infrastruktur og utvikling av nett til havs – Arbeidsgruppe 3 –
Samarbeidsforum for havvind

Bærekraftig utvikling av infrastruktur og nett til havs:
Hva er de viktigste tiltakene på kort og lang sikt? 



Videre arbeid om bærekraft

• Arbeidsgruppe 3 v/ Statnett, WWF og ZERO inviterer til et åpent informasjonsmøte om bærekraft 
etter samme modell som forrige runde møter med konsortiene 1:1 - åpent for alle medlemmer av 
sekretariatet

• Åpent informasjonsmøte 9. februar, kl. 14-15

• Påfølgende bilaterale møter 15. og 17. februar "speed-dates" med konsortier og leverandører

• Agenda:

• WWF og Zero holder hvert sitt innlegg hvor de presenterer hva de mener er de viktigste problemstillingene 
med hensyn til en bærekraftig utvikling av nettet til havs

• Statnett presenterer vurderinger og erfaringer fra de siste mellomlandsprosjektene (Nordlink og NSL)

• Statnett presenterer det pågående arbeidet med dobbelt vesentlighetsanalyse for utvikling av nett til havs

• Statnett annonserer konkrete spørsmål knyttet til hva aktørene mener er av mest vesentlig betydning for å 
sikre en langsiktig og helhetlig utvikling av nettet til havs og hvordan man kan jobbe sammen som bransje for 
å sikre den mest optimale løsningen totalt sett. Disse spørsmålene vil det blir anledning til å besvare i 1-1 
møter (interessent og WWF, Zero, Statnett) av 15 min varighet den påfølgende uken



Pause
10:25 – 10:35

Infrastruktur og utvikling av nett til havs – Arbeidsgruppe 3 –
Samarbeidsforum for havvind



Del 2 – Veien videre* – veikart og 
arbeid frem mot 2025
10:35 – 11:20

*Denne delen av møtet gir en forsmak på videre diskusjoner i arbeidsgruppen i kommende møter i mars/mai

Infrastruktur og utvikling av nett til havs – Arbeidsgruppe 3 –
Samarbeidsforum for havvind
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Orientering* om innspill til åpning av nye 
områder til havs, sett fra kraftsystemet
Amund Ljønes, Statnett

*Åpning av nye områder diskuteres mer inngående i arbeidsgruppens kommende møter i mars/mai, dagens gjennomgang gir et første innblikk 
i Statnetts innspill så langt i arbeidet

Infrastruktur og utvikling av nett til havs – Arbeidsgruppe 3 –
Samarbeidsforum for havvind



Den grønne pulsåren
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Statnett vurderer områder som er aktuelle for tildeling i 2025

Statnett skal gi en overordnet vurdering av

hvor det er gunstig å tilknytte havvind i et

kraftsystemperspektiv

NVE har bedt Statnett spesifikt vurdere

områder som er aktuelle for tildeling i 2025,

og dermed tilknytning i omtrent 2033

Statnetts leveranse blir et viktig steg frem mot å

etablere en plan for nett til havs som kan legge til

rette for opptil 30 GW havvind, og som vil inngå

som en del av Systemutviklingsplanen

NVE har fått i oppdrag fra OED å identifisere

nye områder på minst 30 GW

NVE skal også lage en tidsplan som muliggjør

for første tildeling av areal i 2025, samt foreslå

konsekvensutredningsprogram



Den grønne pulsåren
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NVE kartlegger egnethet og interessekonflikter 

Direktoratsgruppe:



Den grønne pulsåren
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Sentralt for Statnetts vurderinger:

• Områder med kraftbehov og stor forbruksvekst

• Kapasitet i nettet – slik at ikke havvind trigger større 
nettforsterkninger eller gir store flaskehalser

• Samlokalisering av produksjon og forbruk, og 
fleksibilitet fra vannkraft og forbruk er viktig for å sikre 
god utnyttelse av systemet 

• Spredt utbygging i flere områder er mer gunstig for
kraftsystemet

• Egnethet for tilknytning til havområder, hvor vi ser på 
bl.a. avstand til forventede havvindfelt, 
flytende/bunnfast, AC/DC, radial/hybrid etc

Fremtidig målnett* fra NUP21

Forbrukspunkter langs hele kysten er godt egnet 
for tiknytning av havvind



Det grønne taktskiftet

Andre gunstige tilknytningsområder for videre utlysninger:

Sørlandet (Kvinesdal/Mosby): Sterkt nett, høy forbruksvekst og nærhet til Sørlige Nordsjø 

Haugalandet: Stort kraftunderskudd, høy forbruksvekst og nærhet til Utsira Nord

På lengre sikt er flere områder godt egnet for tilknytning av havvind – avhengig spesielt

av hvor det kommer forbruksvekst

For at havvind opp mot 30 GW skal realiseres i Norge, forutsetter det utbygging av et

sterkt nett på land, en reduksjon i kostnadene for særlig flytende havvind, tilstrekkelig

fleksibilitet i forbruket, i tillegg til at kraftsystemet må opprettholde nødvendige

systembærende egenskaper

Grenlands- og Bergensområdet: Stort kraftunderskudd og høy forbruksvekst

Romsdalsområdet:  Høy forbruksvekst gir økende kraftunderskudd

Ranaområdet: Fleksibel produksjon og høy forbruksvekst

Stavangerområdet: Høy forbruksvekst gir økende kraftunderskudd 

Ålfoten-området (Bremanger) og Hammerfestområdet Mulig, forutsatt samspill med nytt 

forbruk

Målnett ca. 2030

Gunstig tilknytningspunkt for tildeling i 2025

Østlandet: Stort kraftunderskudd og 
høy forbruksvekst

Ny produksjon i området er gunstig. 

Flere stasjoner kan egne seg, men 
antagelig stor avstand fra potensielle 
havområder for havvind

Det er mer potensial i områdene som knyttes til i fase 1 (utlysning 2023):

Under arbeid
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Samarbeid med andre TSOer rundt 
Nordsjøen
Stein Håvard Auno, Statnett

Infrastruktur og utvikling av nett til havs – Arbeidsgruppe 3 –
Samarbeidsforum for havvind



Dialog med Europeiske TSO'er

Statnett forbereder for en eller flere 
mulige hybridforbindelser og 
utvikling et fremtidig havnett med 
TSO'er rundt Nordsjøen. 

ENTSO-E publikasjoner om Offshore 
development er grunnleggende for 
vårt arbeid



Det grønne taktskiftet

• Brev sendt til alle TSO'er for å 
initiere et samarbeid for mulig 
hybridforbindelse

• Tekniske konseptstudier for mulig 
hybridforbindelse

• Standardisering/kompatibilitet
• Utveksling bærekraftambisjoner
• Markedsdesign og regulering
• Brev sendt til alle TSO'er for å 

initiere et samarbeid for mulig 
hybridforbindelse

Aktiviteter med TSO'er
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10:50 – 11:05 Kort om samarbeid med andre TSOer rundt Nordsjøen – v/ Stein Håvard Auno, Statnett

11:05 – 11:20 Oppsummering og gjennomgang av veikart og videre aktiviteter neste halvår  – inkludert forslag til agenda for kommende møter - v/ Håkon Borgen

11:20 – 11:30 Forberedelser åpent møte

11:30 – 11:40 Pause

11:40 – 12:00 Åpent informasjonsmøte – (Link til møtet)
• Siden sist – v/ Håkon Borgen, leder av arbeidsgruppen (5 min)
• Bærekraft – v/ Karoline Andaur, WWF og Sigrun Aasland, ZERO (10 min)
• Veien videre – v/ Håkon Borgen (5 min)

Agenda 19. januar

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODkzYjQ0M2MtZDA1ZC00YzlhLWJhMzYtMjNhMmMyOWVlYzhm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a8d61462-f252-44b2-bf6a-d7231960c041%22%2c%22Oid%22%3a%22bd2dfbd5-90c9-48e7-a473-fb7bc7e9bf42%22%7d
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Arbeidsgruppe 3  
16. mars

Møte 5,
Arbeidsgruppe 3  
10. mai

Møte 6,
Arbeidsgruppe 3 

Møte N,
Arbeidsgruppe 3 

Utlysning første fase SNII og UN 
(Q1 2023)

Møter 
arbeidsgruppe 3, 
samarbeidsforum 
for havvind

NVE leverer utredning 
av virkninger på 
kraftsystemet av ulike 
nettløsninger for 
vindkraft til havs 
(1. des)

Tildeling av nye 
områder for 
havvind
(2025)

NVE leverer 
anbefaling om 
konsekvensutredning 
av nye områder
(30. april 2023)

Høring om forslag til 
auksjonsmodell fra 
OED
(6. des)

RME leverer vurderinger 
knyttet til radialer mtp
planlegging, bygging, 
drift, finansiering og 
eierskap 
(2. des)

RME leverer vurderinger om regulering av hybrider
(feb)

Viktige milepæler de neste 12 måneder

Samarbeidsforum for havvind 
(22. november)

Infrastruktur og utvikling av nett til havs – Arbeidsgruppe 3 –
Samarbeidsforum for havvind

Innspill til Arbeidsgruppe 
3: Spørsmål som må 
avklares før utlysning av 
SNII og UN
(oktober 2022)

Statnett leverer kunnskaps-
grunnlag for fleksible 
nettløsninger til OED
(21. nov)

Samarbeidsforum for havvind 
(dato ubekreftet)

Energikommisjonen
(1. februar)

Statnett leverer 
"nye områder for 
havvind" til NVE 
(15. feb)

Statnett publiserer 
Systemutviklingsplan 
(1. november)
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Roadmap 2040:

Infrastruktur og nett til 

havs som tilrettelegger 

for 30 GW havvind 

2022

Diskutere fordeler og 

ulemper ved ulike typer 

eierskap til hybrider

Avklare regulering og 

rammebetingelser for de 

to første forbindelsene

Behov for klargjøring av 

regelverk. Hybrider og 

masket nett. Noen 

anlegg planlegges i dag 

under petroleumsloven 

og kan utfordre 

eksisterende regulering

Avklare om tekniske 

løsninger i de første 

prosjektene skal være 

'utvidbare'/fremtidsrettet

Krav, risiko og kostnader knyttet 

til standardisering (f.eks. 

interoperabilitet)

Avklare tilknytningspunkter og 

-løsninger for de første 

radialene

Krav til bærekraftige 

løsninger (tekniske løsning, 

materialvalg, konstruksjon, 

installasjon...)

Bærekraft: Avklare posisjoner 

før neste utlysning

Nye områder for havvind: 

Konsekvenser for nettutvikling 

på land og til havs

Sektorkobling

Utvikle plan for 30 GW 

vind i norske havområder

Videreutvikle plan- og 

tilknytningsprosess for havvind 

Funksjonskrav til anlegg, §FOS14

Utvikling rundt Nordsjøen: 

Samarbeid med TSO-er og myndigheter



Forslag til agenda for kommende møter
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Kommende møter i arbeidsgruppen
Forslag til aktuelle punkter på agendaen:

• 17. mars (endret fra 16. mars)
• Nettutvikling på land og til havs: Samarbeid med TSO-er og myndigheter

• RMEs rapport om regulering av hybrider. Konsekvenser for arbeidsgruppens arbeid mot utlysninger i 2025

• Bærekraft: Avklare posisjoner før neste utlysning

• Åpning av nye områder og eventuelle budskap fra arbeidsgruppen (før NVE leverer rapport i april)

• 10. mai
• Forankring av budskap til Samarbeidsforum i mai/juni

• Sektorkobling med tanke på hydrogen. Statnett og Gasscos arbeidsdeling og samarbeid om infrastruktur. 

• Åpning av nye områder, NVE har lagt frem sine anbefalinger 

Det finnes mange aktuelle tema for møteagendaen fremover. 
Muligheten for dialog med konsortier og aktører begrenses fra april når de blir opptatt etter utlysning av feltene og til feltene 
tildeles mot slutten av 2023

Infrastruktur og utvikling av nett til havs – Arbeidsgruppe 3 –
Samarbeidsforum for havvind



Fra 08:30 Kaffe og småsnacks

09:00 – 09:05 Velkommen – v/ Håkon Borgen, leder av arbeidsgruppen

09:05 – 09:10 Oppsummering fra Samarbeidsforum 22. november og korte kommentarer fra arbeidsgruppen

09:10 – 09:25 Refleksjoner om høringsrunden om forslag til auksjonsløsninger, innledning ved Cassandra Velten, OED

Del 1 Bærekraft 

09:25 – 09:40 Erfaringer fra Statnetts siste kabelprosjekter med tanke på bærekraft - v/ Stein Håvard Auno, prosjektdirektør i Statnett for NordLink

09:40 – 09:55 Viktige momenter for å lykkes med bærekraftig utvikling av infrastruktur (og parker) til havs – v/ Sindre Østby Stub, ZERO og Fredrik Nordbø, WWF

09:55 – 10:25 Diskusjoner knyttet til bærekraft 
• Spørsmål knyttet til bærekraftig utvikling av infrastruktur og nett til havs. Hva er de viktigste tiltakene på kort og lang sikt? 
• Informasjon om Åpent møte om Bærekraft den 9. februar for aktører - v/Håkon Borgen

10:25 – 10:35 Pause

Del 2 Veien videre – veikart og arbeid frem mot 2025 

10:35 – 10:50 Orientering om innspill til åpning av nye områder til havs, sett fra kraftsystemets perspektiv – v/ Amund Ljønes, Statnett

10:50 – 11:05 Kort om samarbeid med andre TSOer rundt Nordsjøen – v/ Stein Håvard Auno, Statnett

11:05 – 11:20 Oppsummering og gjennomgang av veikart og videre aktiviteter neste halvår  – inkludert forslag til agenda for kommende møter - v/ Håkon Borgen

11:20 – 11:30 Forberedelser åpent møte

11:30 – 11:40 Pause

11:40 – 12:00 Åpent informasjonsmøte – (Link til møtet)
• Siden sist – v/ Håkon Borgen, leder av arbeidsgruppen (5 min)
• Bærekraft – v/ Karoline Andaur, WWF og Sigrun Aasland, ZERO (10 min)
• Veien videre – v/ Håkon Borgen (5 min)

Agenda 19. januar

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODkzYjQ0M2MtZDA1ZC00YzlhLWJhMzYtMjNhMmMyOWVlYzhm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a8d61462-f252-44b2-bf6a-d7231960c041%22%2c%22Oid%22%3a%22bd2dfbd5-90c9-48e7-a473-fb7bc7e9bf42%22%7d


Forberedelser åpent møte v/ Håkon Borgen

• Kort gjennomgang av budskap som formidles fra dagens møte i arbeidsgruppen

• Praktisk informasjon rundt gjennomføringen av det åpne møtet 

• Eventuelt siste justeringer av foiler fra sekretariatet

Infrastruktur og utvikling av nett til havs – Arbeidsgruppe 3 –
Samarbeidsforum for havvind



Pause
11:30 – 11:40
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Åpent informasjonsmøte
Link til åpent møte

11:40 – 12:00 
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Arbeidsgruppe 3 – Infrastruktur 
og utvikling av nett til havs

En del av "Samarbeidsforum for havvind"
Åpent møte 3

11:40-12:00, 19. januar 2023 

Teams

Infrastruktur og utvikling av nett til havs – Arbeidsgruppe 3 –
Samarbeidsforum for havvind



Agenda

• Siden sist – v/ Håkon Borgen, leder av arbeidsgruppen

• Bærekraft – v/ Karoline Andaur, WWF og Sigrun Aasland, ZERO

• Veien videre – v/ Håkon Borgen

Infrastruktur og utvikling av nett til havs – Arbeidsgruppe 3 –
Samarbeidsforum for havvind



Stor aktivitet siden sist
- Både gjennom aktivitet initiert av arbeidsgruppen, men også ellers i organisasjonene

• Fornybar Norge etablert 1. januar 2023
• Medfører endringer i arbeidsgruppe 3: 

Arne Jakobsen går inn som medlem i arbeidsgruppe 3, Christine Kaaløy fortsetter i sekretariatet
• Vi takker Eivind Heløe og Øistein Schmidt Galaaen for god innsats i arbeidsgruppen

• Møte i samarbeidsforum 22. november 
• Gode tilbakemeldinger på innspill fra vårt arbeid så langt
• De to andre arbeidsgruppene øker nå intensiteten i sitt arbeid 

• Hyppige møter i sekretariatet
• Fokus på bærekraft
• Mye godt arbeid mellom møtene

• RME har sendt rapport til OED med anbefaling om regulering av radialer, desember
• Reflekterte flere av momentene fra arbeidsgruppe 3

• Auksjonsmodell for første fase på høring, frist 6. januar
• Reflekterte flere av momentene diskutert i arbeidsgruppen
• Lite omtale av nett og infrastruktur
• Arbeidsgruppe 1 "Sameksistens" ga skriftlig innspill

Infrastruktur og utvikling av nett til havs – Arbeidsgruppe 3 –
Samarbeidsforum for havvind



Viktige innspill fra arbeidsgruppen

• Viktig med tempo. Varslet utlysning av Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II i 
første kvartal 2023 må overholdes

• Bærekraft og kvalitative elementer bør inngå i tildelingssystemet
Prekvalifisering eller i auksjonskriteriene. (Tilhører i stor grad arbeidsgruppe 1, men viktig også 
for infrastruktur)

• Tidlige miljøundersøkelser må prioriteres

• Klarhet i roller og ansvar for å komme i gang
Må avklare hvem skal designe, bygge, eie, drifte og vedlikeholde infrastruktur og nett til havs. 
Bør avklares før auksjon

• Avklare fleksibilitet fra dag én, der det er rasjonelt
Elektrifisering av offshoreinstallasjoner, tilknytning til et fremtidig havnett, mer havvind eller 
hydrogenproduksjon til havs. Aktører opptatt av tid og kostnadskonsekvenser

• Stor konkurranse om leverandørene
Skape attraktive prosjekter og forutsigbarhet "år for år" dersom leverandørindustrien og 
konsortiene skal drive industriutvikling for leveranser nasjonalt og satsning internasjonalt

• Standardisering på gang i Europa – vi må lære fra landene rundt Nordsjøen
Vi vil bruke nettverket av TSO-er, regulatorer og NGOer rundt Nordsjøen til å innhente kunnskap

• Kunnskapsbygging og deling – en forutsetning for suksess

Infrastruktur og utvikling av nett til havs – Arbeidsgruppe 3 –
Samarbeidsforum for havvind
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Fra presentasjonen for Samarbeidsforum 22. november



Bærekraftig nettutvikling

Hovedfunn survey - Renewable Grid initative: 

For å støtte en videre utbygning av havvind og tilhørende infrastruktur vil det være viktig å påse at: 

• God marin arealplanlegging og etablering av smarte marine vernesoner

• Lovverk for naturforvaltning må på plass – eks. naturmangfoldslov/havmiljølov for norsk økonomisk sone.

• Strategic impact assessments av åpnede eller vurderte områder - også for nettilkobling. 

Før utlysning av eksisterende konsesjoner bør man igangsette: 

• Tidlig konsekvensutredning for natur (EIA)

I utbygningen bør det:

• Stilles generelle krav til bærekraftig utforming og utførelse av prosjekter, inkludert nettutbyggingen. Eks inngå som del av 
tildelingskriterier i utlysningen. 

• KU veiledning bør omfatte både vindpark og nettspesifikke tema som er funnet relevante, inkludert mulige avbøtende tiltak. 



Bærekraftig nettutvikling
- Ytterligere presiseringer av arbeidsgruppens budskap 22. november som utgangspunkt for diskusjon om bærekraft

© Green Renaissance / WWF-US

Viktig med tempo. Norge trenger mye fornybar energi for å nå regjeringens klimamål
Det er viktig at vi tidlig får kunnskap om natur og at vi unngår samme feil som i utbygging av landvind

Tidlige miljøundersøkelser må gjennomføres også for nett
Gjennom tidlig informasjonsinnhenting har man større sjanse for å definere et godt prosjekt uten at man havner i arealkonflikter til havs eller på land. Dette gjelder også for 

utvelgelse av nettløsning, hvor det er viktig å kjenne naturkonsekvensene av mulige kabeltraseer og landingspunkter.  Det bør derfor gjennomføres Enivronmental Impact

Assessments (EIA) som også inkluderer nett og tilknytningspunkt, slik at man kan har tilstrekkelig informasjon til å tidlig avklare nettløsninger

Konsesjonsprosessen for nett til havs må være avklart før kommende arealtildelinger
Man må sikre at alle kommende havvindanlegg kan kobles til nett før utlysing. Alle undersøkelser og strategiske avveiinger må være avklart før området åpnes for havvind, slik 
at man er garantert konsesjon ved arealtildeling. Myndighetene må foreta nødvendig kunnskapsinnhenting for å sikre en god og effektiv prosess, som kan finansieres av 
vinneren av konkurransen. Detaljplanleggingen av park godkjennes på vanlig måte

Kvalitative natur- og bærekraftskriterier som en del av prisauksjonen
Et konkurransebasert konsesjonssystem må imidlertid premiere utbyggere som investerer i og utvikler nye og innovative bærekrafts- og naturløsninger. Klima, natur og 
sameksistens må vektes 30 prosent i den endelige konkurransen om støtte. Dette i tråd med EU regelverk og krav til LOA om at miljø skal vektes minst 30 %

Klimakrav må innrettes for å drive utslippskutt og omstilling – eksempelvis grønn skipsfart
Stille krav i konkurransene, utarbeide felles metodikk for konkurranser, gjerne gjennom felles norsk og europeisk standard som beskriver metodikk og systemgrenser. Slik kan 
man bruke konkurranser til aktivt å eksempelvis utvikle nullutslipps kabelleggingsfartøy, og gjøre det lønnsomt å bruke lavutslipps kobber, betong eller stål 

Bærekraft, natur og klima må inn som del av Statnett oppdrag
Sørge for minst 30 % miljøvekting i alle anbud. Statnett bør samtidig bidra til å utvikle nullutslipps kabelleggingsfartøy og systematisk bidra til utvikling av kabler med så lave 
utslipp som mulig. Gjennom FoU finne mest skånsomme og klimamessige beste måten å legge kabler
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Takk for oppmerksomheten!


