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Statnett 14. september 2026 

Statnetts ref: 2026/92-15 

 

KONSEPTVALGUTREDNING HELGELAND-SVERIGE - STATNETTS KOMMENTARER PÅ 
MOTTATTE INNSPILL  

Statnett presenterte konseptvalgutredning (KVU) Helgeland-Sverige i dialogmøte i 
Mosjøen 12. mars 2026. I tillegg gjennomførte vi i samarbeid med Linea eget møte med 
reinbeitedistriktene i området 12. februar.  

Vi har i etterkant av dialogmøtene mottatt 6 innspill til konseptvalgutredningen; fra 
Svabo Industrinett (SIN), Mo Industripark (MIP), Rana kommune, SMA Mineral AB, 
Nscale og Nordland Fylkeskommune. Innspillene er i sin helhet vedlagt KVUen. Vi takker 
for gode og nyttige innspill. I dette notatet gir vi våre tilbakemeldinger på innspillene som 
er kommet.  

Innspillene til KVUen kan i hovedsak oppsummeres i fem punkter: 

• Støtte til økt nettkapasitet mellom Helgeland og Sverige med 420 kV forbindelse, 
basert på behov for økt nettkapasitet inn til Helgeland. Statnett bes om å prioritere 
fullføring av tiltaket så raskt som mulig.  

• Bør vurdere å beholde dagens 220 kV forbindelse i tillegg til å bygge ny 420 kV 
forbindelse. 

• Bør vurdere Rana som punkt for tilknytning på norsk side, og da vurdere alternative 
steder for kryssing av riksgrensen.  

• Verdien av nytt forbruk kan være høy, og må inngå i analysene 

• Kulturfaglige innspill 

 

I tillegg er det noen mer generelle innspill, som ikke omhandler denne KVUen spesifikt:  

• Planlegging og gjennomføring av nettiltak for økt kapasitet går for sent i forhold til 
behovet, og det etterlyses raskere fremdrift for å sikre regional industriell vekst. 

• Problemstilling at modne prosjekter som kan realiseres raskt stilles bak i 
kapasitetskøen.  

Innspill fra reinbeitedistriktene ble gitt i møtet 12.februar 2026 og i dialog over telefon. 
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Støtte til økt kapasitet Helgeland - Sverige, og ønske om rask realisering  

Svabo Industrinett (SIN), Mo Industripark (MIP), Rana kommune, SMA Mineral AB og 
Nscale er i sine innspill tydelige på at de støtter tiltaket for økt kapasitet mellom 
Helgeland og Sverige med 420 kV forbindelse.  

Det poengteres i innspillene at tiltaket er avgjørende for å muliggjøre ny industriutvikling 
og for å styrke Norges konkurransekraft, da dagens nettkapasitet dekker kun en mindre 
del av behovet. I tillegg argumenteres det med at økt nettkapasitet mellom Helgeland og 
Sverige gir bedre utnyttelse av vannkraft-ressursene, økt forsyningssikkerhet og mer 
fleksibilitet i det norske kraftsystemet. Det fokuseres på samfunnsøkonomisk og 
sikkerhetspolitisk rasjonalitet. I flere innspill poengteres behovet for at tiltak kommer på 
plass raskt, da det er mange modne forbruksplaner som nå venter på kapasitet. Statnett 
oppfordres til parallellkjøring av prosesser eller andre virkemidler for raskest mulig 
fremdrift.  

Statnetts kommentar: 

Innspillene er godt i samsvar med Statnetts vurderinger. Våre analyser viser et tydelig 
behov for økt nettkapasitet inn til Helgeland, og at 420 kV forbindelse mellom Helgeland 
og Sverige har høy nytte og er samfunnsøkonomisk rasjonell. I tillegg til å legge til rette 
for økt forbruk, viser analysene at tiltaket har svært høy markedsnytte som følge av 
reduserte flaskehalser og prisforskjeller, og fører til bedre utnyttelse av kraftressursene 
på begge sider av grensen. 

Tiltaket har høy prioritet i Statnett. Tiltaket er et samarbeidsprosjekt med Svenska 
Kraftnät (SvK), da det også må bygges mye ny ledning i Sverige. Statnett og SvK har godt 
samarbeid, og felles interesse om å gjennomføre tiltaket. Imidlertid er tiltaket høyere 
prioritert i Statnett. Dette har sammenheng med at SvK har behov for å gjennomføre flere 
andre nettforsterkningstiltak før eller i sammenheng med økt kapasitet Sverige-
Helgeland. Videre er nytten av tiltaket høyere for Norge enn for Sverige.  Statnett og SvK 
vil ha et videre samarbeid ut over høsten for å bli omforent om videre løp og 
fremdriftsplan. Basert på erfaring og dialogen med SvK vurderer vi det nok som lite 
sannsynlig at den nye 420 kV forbindelsen vil kunne komme i drift før 2037.  

Statnett ser det ikke som realistisk at nettinvesteringer alene, uten ny kraftproduksjon, 
kan legge til rette for tilknytning av alle forbruksplanene på Helgeland. Det er per nå 
mange modne forbruksplaner som i sum utgjør et betydelig volum, mens det er lite 
modne planer om ny kraftproduksjon. Ved stor forbruksøkning er det avgjørende at det 
finnes kraft tilgjengelig på Helgeland og/eller for transport inn til Helgeland. En ensidig 
stor forbruksøkning i området vil medføre stort importbehov og høye kraftpriser, som vil 
gi andre incentiver til forbruk og produksjon. 
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Vurdere å beholde dagens 220 kV i tillegg til å bygge ny 420 kV forbindelse 

SIN og MIP anbefaler Statnett å vurdere å beholde eksisterende 220 kV forbindelse i 
tillegg til å bygge ny 420 kV forbindelse med tilkobling i Rana. Dette begrunnes i større 
kapasitetsbehov og beredskapshensyn.  

Statnetts kommentar: 

Statnetts vurdering er at en slik løsning ikke nødvendigvis vil gi ytterligere kapasitet inn til 
Helgeland. Å beholde dagens 220 kV ledning med lav kapasitet i parallell med en ny 420 
kV ledning med høyere kapasitet, vil gi snitt med utfall av ny 420 kV ledning mot den 
svake 220 kV ledningen, hvor den svakeste ledningen begrenser kapasiteten. Det er 
derfor trolig at en slik løsning ikke vil gi den ønskede kapasitetsøkningen av ny 420 kV 
ledning, men holde kapasiteten inn til Helgeland rundt dagens nivå.  

Av beredskapshensyn kan det å beholde dagens 220 kV ledningen være hensiktsmessig. 
Å beholde dagens 220 kV ledning som en reserve har vi ikke analysert i denne KVUen. Vi 
vurderer det som mindre sannsynlig å få støtte til en slik løsning, da løsningen vil 
innebære betydelig større konsekvenser for natur/miljø, både på norsk og svensk side, 
og områdene ledningene vil gå gjennom er vurdert til høy verdi. En slik løsning må også 
være i samarbeid med SvK.  

Vurdere Rana som punkt for tilknytning på norsk side 

SIN har gitt innspill om at transmisjonsnett på Helgeland bør organiseres rundt noen få 
sterke knutepunkt. Og har videre gitt innspill om at dagens Rana transmisjonsnett-
stasjon, eller fortrinnsvis ny 420 kV stasjon i tilknytning Svabo Industripark, vil være 
gunstig punkt for tilknytning av ny 420 kV ledning mellom Helgeland og Sverige. Det bør i 
sammenheng med dette vurderes å krysse riksgrensen lenger nord enn dagens ledning. 
Det argumenteres med at:  

• med tiknytning i Rana vil man kunne unngå å bygge ny 420 kV mellom Rana og 
Nedre Røssåga, som inngår som en del av Statnetts plan for området.  

• at alle trasealternativer medfører miljøinngrep, og forskjellene mellom 
alternativene vurderes som marginale på overordnet nivå sammenlignet med den 
betydelige samfunnsnytten tiltaket gir.  

Rana kommune forventer at trasé til Nedre Røssåga som tilknytningspunkt vil ha lavest 
byggekostnader og minst inngrep i natur, miljø og for reindrift, og at dette bør tillegges 
stor vekt.  

Statnetts kommentar: 

Statnett har i mulighetsstudien i KVUen vurdert tilknytning av ny 420 kV forbindelse 
Helgeland-Sverige i Rana, Nedre Røssåga (som i dag), Marka eller Trofors. Med unntak av 
Trofors er dette sterke punkter i nettet, som rent systemmessig kan være aktuelle.  
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Våre vurderinger tilsier at Rana og Trofors er mindre samfunnsøkonomisk rasjonelle 
alternativer enn Nedre Røssåga og Marka.  

Rana er vurdert som mindre samfunnsøkonomisk rasjonelt tilknytningspunkt som følge 
av en lengre trasé, som gir høyere investeringskostnader og større naturinngrep i nye 
områder. Dersom vi i størst mulig grad skal følge dagens trasé vil en tilknytning i Rana i 
praksis innebære at vi går forbi Nedre Røssåga, som er et sterkt punkt i nettet. Statnett 
deler ikke oppfatning til SIN om at ny 420 kV mellom Rana og Nedre Røssåga kan unngås 
dersom Sverige-forbindelsen tilknyttes i Rana. 

Våre analyser ifm. KVU Helgeland viste at en sannsynlig utvikling med mye nytt forbruk 
på Helgeland og videre nordover i NO4 gjør det rasjonelt med et dublert 420 kV 
transmisjonsnett nord-sør mellom Rana og Midt-Norge, via transmisjonsnettstasjonene 
Nedre Røssåga og Marka, i tillegg til 420 kV Helgeland-Sverige. Dette vil gi et sterkt nett 
på Helgeland med kapasitet til mye nytt forbruk og også ny kraftproduksjon. Med dette 
sterke transmisjonsnettet vil det rent systemmessig være liten forskjell på om ledningen 
tilkobles i Rana, Nedre Røssåga eller Marka.   

Det er i studien vurdert om det kan være aktuelt at Sverige-forbindelsen krysser grensen 
andre steder enn dagens 220 kV ledning, dvs. ikke går via Ajaure. Vi har vurdert at dette 
vil gi betydelig større konsekvenser for natur/miljø på norsk side, med inngrep i nye 
områder. I dialog med Svenska Kraftnät (SvK) har vi forstått at SvK ikke vurderer det som 
aktuelt med helt nye trasealternativer på svensk side, på grunn av naturinngrep i nye 
områder og på grunn av tilknytning av eksisterende kraftverk på svensk side.  

Statnett erfarer at konsekvenser for natur-/miljø tillegges stor vekt, og har større fokus nå 
enn tidligere. Vi vurderer at dette er forhold som må belyses og tas hensyn til i 
vurderingene og i valget mellom alternativene.  

Verdien av nytt forbruk kan være høy og må inngå i analysene  

Nscale poengterer i sitt innspill at en vesentlig del av nytten av nettinvesteringen er 
knyttet til realisering av nytt forbruk, og at verdien av energi brukt til AI-fabrikken gir svært 
høy verdiskaping. Det er derfor viktig at verdien av nytt forbruk inngår i analysene som 
prissatt virkning, alternativt at den vektlegges i høyeste kategori.  

Statnetts kommentar:  

Statnett har inkludert verdien av nytt forbruk som en ikke-prissatt virkning i den 
samfunnsøkonomiske analysen, i henhold til verdimatrisemetoden. For konseptene 
med ny 420 kV Helgeland-Sverige har vi verdsatt denne virkningen til "Middels positiv 
(+)".  

Tiltaket vil legge til rette for en større forbruksvekst i Nord-Norge. Økt kapasitet med 
Sverige demper prisøkningen som følger av en ensidig stor forbruksvekst og svakere 
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energibalanse i Nord-Norge. Videre vil ledningen øke grensen for hva vi beregner som 
driftsmessig forsvarlig forbruksvekst uten ny lokal produksjon i Helgeland. I KVU 
Helgeland beregnet vi denne økningen til å være 700 MW.  

Dersom 2000 MW forbruk realiseres uten at det samtidig kommer særlig ny kraft-
produksjon, snus dagens energioverskudd i Nord-Norge til et underskudd på ca. 8 TWh. 
Økt nettkapasitet med Sverige vil dempe prisøkningen som følge av stor forbruksøkning, 
men selv med økt nettkapasitet med Sverige viser våre analyser kraftpriser i Nord-Norge 
som blir høyere enn i SE2 og i Sør-Norge. Det er så langt få modne planer om ny kraft-
produksjon som er sannsynlig å kunne realisere på kort sikt, men på lengre sikt kan mer 
ny kraftproduksjon bli realisert og bidra til mer konkurransedyktige kraftpriser. 

Enhetsverdien av forbruket er som standard satt til middels verdi. Enhetsverdi-
vurderingen handler om hvor stor verdiskaping det nye tilknyttede forbruket har. Statnett 
vurderer ikke enhetsverdien av ulike typer forbruk som ønsker nettkapasitet. Vi setter 
som standard verdivurderingen til middels slik at omfanget blir avgjørende for størrelsen 
på virkningen. Vi tar således ikke stilling verdi av en omfordeling mellom forbruk som er 
reservert, i kapasitetskø eller allerede i drift.  

Kulturfaglige innspill 

I innspill fra Nordland Fylkeskommune pekes det på at det er høyt potensial for funn av 
kulturminner i aktuelle områder, og at forholdet til automatisk fredete kulturminner må 
avklares før konsesjon kan gis. Det vises til behov for arkeologiske registreringer etter 
kulturminneloven § 9, og at slike undersøkelser bør planlegges og bestilles i god tid før 
konsesjonsbehandling. 

Fylkeskommunen viser videre til relevante veiledere og kunnskapsgrunnlag for vurdering 
av kulturmiljø, samt til roller og ansvar i konsesjonsprosesser, herunder Sametingets 
myndighet for samiske kulturminner.  

Statnetts kommentar: 

Innspillene tas til orientering. Konseptvalgutredningen er på overordnet nivå og omfatter 
ikke konkrete traséer eller arealavklaringer, og gir derfor begrenset grunnlag for detaljerte 
vurderinger av kulturminner. 

Forholdet til kulturminner vil bli utredet som del av en eventuell konsekvensutredning i 
forbindelse med konsesjonssøknad. Nødvendige arkeologiske registreringer etter 
kulturminneloven § 9 vil bli gjennomført i senere planfaser når tiltaket er tilstrekkelig 
konkretisert. 

Statnett vil ha dialog med kulturminnemyndighetene om plan og tidspunkt for 
utredninger og registreringer som del av videre prosjektplanlegging og forberedelse til 
eventuell melding og konsesjonssøknad etter energiloven.  
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Planlegging og gjennomføring av nettiltak for økt kapasitet går for sent  

Det er gitt innspill om at planlegging og gjennomføring av nettiltak for økt kapasitet går 
for sent i forhold til behovet for ny nettkapasitet, og det etterlyses raskere fremdrift og 
parallelle utbyggingsprosesser for å unngå forsinkelser og sikre regional industriell vekst.  

Statnetts kommentar: 

Statnetts erfaring tilsier også at ledetidene for nettutvikling er lange, fra oppstart med 
behovsvurderinger og planlegging, gjennom konsesjonsprosesser til bygging og 
idriftsettelse av anlegg. Dette er prosesser som er styrt av lover og forskrifter, med 
konsesjonsprosesser, høringsrunder og det kreves grundige konsekvensutredninger.  

Det er nå betydelig fokus hos politikere, myndigheter og i bransjen for å redusere 
ledetidene for både nye nettanlegg og produksjonsanlegg. Gode og tilstrekkelig grundige 
utredninger, godt samarbeid og koordinering, effektive konsesjonsprosesser, og ikke 
minst lokal støtte til nye tiltak er viktig for å kunne oppnå raskere fremdrift.  

Det er et omfattende nettforsterkningsbehov i hele landet, både i transmisjonsnettet og 
på lavere nettnivå. For en samfunnsøkonomisk rasjonell utvikling av kraftsystemet er det 
viktig at tiltak planlegges og gjennomføres i en rasjonell rekkefølge. Det vil ikke være 
mulig å gjennomføre alle viktige nettiltak samtidig. Utviklingen må være godt koordinert 
mellom nettnivåene.  

Problemstilling at modne prosjekter som kan realiseres raskt stilles bak i 
kapasitetskøen  

I innspill løftes det en problemstilling om at modne prosjekter bak i kapasitetskøen må 
vente lenge på kapasitet fordi prosjekter tidligere i køen med lav sannsynlighet for 
realisering får ta opp plass i lang tid. Det anmodes om at tilgjengelig kapasitet frigjøres til 
modne prosjekter som kan ta kapasiteten i bruk, som er byggeklare eller nærmer seg 
investerings-beslutning. Det er planer om mye ny industri også under Rana.  Og det 
poengteres at få steder er mer egnet for kraftforedlende etableringer enn Mo 
Industripark, og at nettutviklingen må tilpasses forbruksveksten i Rana.  

Statnetts kommentar:  

Statnett har forståelse for problemstillingen som reises. Statnett følger forskriftskrav og 
bransjenorm mht. modenhetsvurderinger og rekkefølge i kapasitetskøen, der 
prosjektenes plass i kapasitetskøen er iht. dato for når prosjektet er vurdert å være 
modent. Kravene skal sikre at kapasiteten reserveres til prosjekter med høy 
realiseringsevne. Statnett innførte strengere modenhetskrav for forbruksprosjekter over 
100 MW fra 1. juli 2026, der de to viktigste endringene er at arealet må være regulert til 
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riktig formål og at prosjektet må realiseres innen 6 år fra modenhetsdato. Mer 
informasjon om dette finnes på Statnetts nettsider.  

Når det gjelder Rana spesifikt, er det reservert kapasitet til noe økt forbruk i dagens nett. 
Videre har Statnett pågående prosjekt som vil gi økt transformerings-kapasitet og legge 
til rette for mer forbruk. Planen er at tiltaket skal være i drift ila 2029, men dette er 
avhengig av når konsesjon foreligger.  

For Rana/Svabo er det en betydelig utfordring med flimmer fra 7 Steels stålovn i Mo 
Industripark, som bl.a. medfører at dagens nettkapasitet ikke utnyttes effektivt. 
Manglende fremdrift hos 7 Steel med å gjennomføre pålegg for å løse problemet med 
flimmeret har bidratt til å forsinke nettutviklingen i Rana. At pålagte tiltak for å dempe 
flimmeret gjennomføres er avgjørende for å kunne utnytte dagens nett og ny 
nettkapasitet effektivt, og samtidig unngå at flere også lokalt blir påvirket av flimmeret.  

I KVU Helgeland og i Områdeplan Helgeland og Salten fremgår det at økt nettkapasitet i 
og inn til Rana er en del av planen for Helgeland. I våre løsningsvalg og prioriteringer av 
tiltak tilstreber vi å gjennomføre tiltak i en mest mulig rasjonell rekkefølge. Vi ser tiltak i 
sammenheng med andre nettbegrensninger, dvs. at lokale nettbegrensninger ses i 
sammenheng med områdebegrensningen inn til Helgeland. Vi tar også hensyn til 
rekkefølgen i kapasitetskøen. Endringer i kapasitetskøen kan endre våre prioriteringer og 
rekkefølgen for nettiltak. 

Statnett ønsker god dialog og åpenhet, og stiller gjerne i møter.   

Innspill fra reinbeitedistriktene 

Reinbeitedistriktene formidlet at når konsepter berører flere ulike reinbeitedistrikter er 
det krevende å ta stilling til. Det ble poengtert at det er krevende å gi et entydig svar da 
påvirkningen er forskjellig fra distrikt til distrikt, og at det som er bra for ett distrikt kan 
være ugunstig for et annet distrikt. Det er derfor nødvendig med konsekvensutredning av 
alle aktuelle konsepter for å få belyst og vurdert alle forhold.  

Det ble bl.a. uttrykt bekymring for om det blir mer krevende for reinen å krysse traseen 
for en 420 kV-forbindelse i forhold til dagens 220 kV mot Sverige. Reinen krysser denne 
ledningen flere ganger i året. Statnett ble oppfordret til å vurdere kabling i spesielt 
sårbare områder, bl.a. kabling over Røssvatnet. 

Statnetts kommentar:  

Statnett vil gjennomføre konsekvensutredning av de aktuelle konseptene. Vi har i KVUen 
ikke landet på om punkt for tilknytning i Norge skal være Nedre Røssåga eller Marka, 
nettopp fordi vi i denne tidlige fasen ikke har hatt mulighet for å gjøre tilstrekkelig 
grundige vurderinger av areal-og miljøkonsekvenser og konsekvenser for 
reindriftsnæringen. Dette vil gjøres i det videre planarbeidet og som en del av 
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konsesjonsprosessen. Vi vil ta initiativ til videre dialog med bl.a. reindriftsnæringen i den 
videre utredningen av løsningsvalg, og NVE vil også gjennomføres formelle 
høringsprosesser som en del av konsesjonsbehandlingen.  


