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krav om at det utarbeides miljg-, transport- og anleggsplan (MTA). Planen skal godkjennes
av NVE for anleggsstart.

Formalet med denne planen er & beskrive hvordan viktige miljghensyn ved tunnel- og fiellarbeider for
Smestad — Sogn og Smestad stasjon skal ivaretas under bygging.

Formalet med tunnel- og fjellarbeider (hoveddelen av arbeidene) er & etablere en ny tunnel mellom
Smestad og Sogn transformatorstasjoner, samt ny fjellhall for nytt kompakt koblingsanlegg i Smestad
transformatorstasjon.

Kravene i MTA-planen skal falges av bade Statnett og entreprengrer.

Denne MTA-planen (myndighetsdel) svarer pa kravene i NVE sine retningslinjer og er rettet mot
myndigheter, bergrte og andre interesser. Den redegjar for hvordan anleggsarbeid skal gjennomfares,
hvilken hensyn som skal tas og hvilke arealer som skal bergres. Planen skal godkjennes av NVE fgr
anleggsstart.

Hensikten med MTA-planen er & sikre at det blir tatt nedvendige miljghensyn i planlegging og
gjennomfaringen av prosjektet. Utarbeidelse og implementering av MTA planen inngar som en del av
konsesjonsvilkarene fra NVE.

Basert pa denne MTA-planen utarbeides det en egen anleggsdel rettet mot entreprengr, der konkrete
krav Statnett stiller til anleggsgjennomfaringen er beskrevet. Anleggsdelen inngar som en del av
anbudsgrunnlaget og kontrakt med entreprengr.

Statnett viser ogsa til MTA-plan for Forberedende arbeider, godkjent av NVE 23.01.17 (NVE ref.
201605844-6).
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1. Innledning

Nettplan Stor-Oslo skal sikre trygg forsyning av strem i Oslo og Akershus i &rene som kommer.
Fornyelse av kabelforbindelsen Smestad-Sogn og Smestad transformatorstasjon er viktige tiltak for &
na dette malet. Prosjektene er planlagt gjennomfgrt i perioden 2017-2021.

1.1 Bakgrunn og avgrensning

Statnett sgkte i mai 2015 konsesjon for fornyelse av kabelforbindelsene Smestad-Sogn og Smestad
transformatorstasjon. Anleggskonsesjon etter energiloven ble gitt av NVE 22. september 2016.

| vedtaket fra NVE stilles det krav om utarbeidelse av en miljg-, transport- og anleggsplan (MTA-plan),
med en rekke krav til innhold i planen. MTA-planen ma veere godkjent av NVE far Statnett kan starte
anleggsarbeidet.

Denne MTA-planen omfatter tunnel- og fiellarbeider. Disse arbeidene skal etter planen ha byggestart i
andre halvar 2017, og byggetiden er beregnet til ca. 3 ar.

MTA-planen for forberedende arbeider er tidligere godkjent av NVE 23. januar 2017.

1.2 Prosess og formelle krav

Innhold i MTA-planen baserer seg pa NVE sine retningslinjer for MTA-planer (NVE, 2011). | tillegg er
konkrete vilkar fra anleggskonsesjon lagt til grunn i MTA-planen.

1.2.1 Anleggskonsesjon

En oversikt over anleggskonsesjon gis i tabellen under. Anleggskonsesjonen og bakgrunn for vedtak
er tilgjengelig pa Statnetts hjemmesider www.statnett.no.

Informasjon Smestad-Sogn Smestad stasjon
Konsesjon Anleggs-konsesjon: Anleggs-konsesjon:
NVE: 201503008-86 NVE: 201503008-86
Konsesjonsgitt: 22. september 2016 | Konsesjonsgitt: 22. september 2016
OED: 16/3080- OED: 16/3080-
Konsesjonsgitt: 19. april 2017 Konsesjonsgitt: 19. april 2017
Anleggseier Statnett SF, Nydalen allé 33, Postboks 4904, Nydalen, 0423 OSLO

Organisasjonsnr. 962986633

Kontaktperson Hans Herlofsen; Hans.Herlofsen@statnett.no, tIf: 488 91 273

Bergrt kommune Oslo

Krav om MTA- | konsesjonsvedtaket fra NVE stilles det krav om utarbeidelse av en miljg-,
plan transport- og anleggsplan (MTA-plan).

1.2.1 Konsesjonsvilkar

| anleggskonsesjon omfattet av denne MTA-planen, er det stilt konkrete vilkdr som oppsummeres i
tabellen under.
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Strekning Konsesjonsvilkar Relevant kap.
Vedtak e Anlegget skal veere ferdigstilt og satt i drift innen 5 ar fra endelig konsesjon. 11
fra NVE
e MTA-plan skal utarbeides for bygging, drift, vedlikehold og nedleggelse av anlegget. | 1.1
MTA-planen skal godkjennes av NVE fgr anleggsstart. MTA-planen skal utarbeides i
kontakt med bergrt kommune, grunneiere og andre rettighetshavere. Planen skal
gjeres kjent for entreprengrer.
e Anlegget skal til enhver tid holdes i tilfredsstillende driftsmessig stand i henhold til 2.8
MTA-planen og evt. andre vilkar/planer.
e Konsesjonaeren skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av 3.3
anleggsomradene, som skal vaere ferdig senest to ar etter at anlegget eller deler av
anlegget er satt i drift.
. Statnett skal utarbeide planen i kontakt med Oslo kommune, administrasjonen i 2.7
bergrte bydeler. Grunneiere og andre rettighetshavere som bergres direkte av
anlegget og anleggsarbeidene skal kontaktes.
e Energibranner som pavirkes av tunellen og hvordan disse handteres. 1.3.4093.8
e Aktuelle registrerings og maleprogrammer knyttet til bygging og drift av tunell. 1.3.4,3.8,3.90g
Spesielt kartlegging og vurdering av konsekvenser for omgivelsene som fglge av 3.10.
innlekkasjer i tunellen og program for overvaking og oppfalging av rystelser og
setninger, herunder registrering av bygninger og anlegg. Grenseverdier for
sprengningsinduserte vibrasjoner skal fastsettes og falges opp i henhold til metodikk
gitt i NS 8141. Statens vegvesens hdndbok N500 legges til grunn sa langt den
passer for tiltaket.
e Behov for eventuelle stgybegrensende tiltak i tilknytning til mellomlagre og vifter pa 3410925
Smestad og Sogn. Retningslinjer for behandling av stgy i arealplanlegging (T- Utslippstillatelsen
i442/2012]2 skal Ieggefs ItiI grunn og forskrift om begrensning av stgy i Oslo Se ogsa MTA for
ommune forutsettes fulgt. Forberedende
arbeider
e Stev fra mellomlagre og transport 3430925
Utslippstillatelsen
¢ Plan for disponering av sprengsteinsmasser og gjennomfgring av anleggstrafikk. 3.1
Herunder skal seerlig vurderes:
o fordeling av massetransport pad Gaustadveien og Nordbergveien
o trafikksikringstiltak, som for eksempel bruk av lysregulering,
fartsdempere, gangbroer, alternativ parkering mv.
. Detaljert utforming av adkomst og portal pa4 Sogn og av anleggsvei og gangveier pad | 2.5
Smestad. Se ogsad MTA for
Forberedende
arbeider
e Detaljplan for etablering og tilbakefaring ved midlertidige riggplasser og omlegginger | Delvisi 2.2
av veier og gangveier. Se ogs& MTA for
Forberedende
arbeider
e Konsesjonaeren skal avklare undersgkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 fgr 1.3.3
MTA-planen blir godkjent.
e Det skal lages en plan for riving av 300 kV koblingsanlegg i Smestad 135
transformatorstasjon. Planen skal forelegges NVE far arbeidene igangsettes, og den
kan inngd& i MTA-planen.
Vedtak o Detaljer om tunnelbyggingen avklares gjennom NVEs godkjenning av miljg-,
fra OED transport og anleggsplan (MTA).
e  Vedr. bredde og justering av tunnel trasé: 3.8
Skulle det i detaljprosjekteringen pnes for mulige justeringer som gir en bedre
totallgsning, men som ikke kan skje innenfor rammene for konsesjonen, er det
Statnett som ma vurdere om det skal sgkes om planendring. Fastlegging av endelig
Statnett SF .
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trasé innenfor gjeldende konsesjon, skjer ved NVEs godkjenning av MTA-plan for
anlegget.

e  Vedr. justering av fiellhall: 2.4

Dersom Statnett etter en neermere vurdering ikke finner grunnlag for a justere
hallen, skal grunnlaget for denne vurderingen beskrives ved fremleggelse av MTA.

. Stayskjerming av Husebybakken 17-19 3.4.2

Se ogsad MTA for
Forberedende
arbeider

1.2.2 Sentralt lovverk

Alt anleggsarbeid skal forega i henhold til gjeldende lovverk. Sentralt er energiloven,
forurensningsloven, naturmangfoldloven og kulturminneloven.

1.3 Tilleggsundersgkelser og tillatelser

Det er gjort oppfalgende undersgkelser etter at konsesjonssgknaden ble sendt inn:

1.3.1 Undersgkelser forurenset grunn Sogn,

Statnett har utfart miljgteknisk grunnundersgkelse i 2016. Analyseresultatene viser at grunnen er
forurenset i tilstandsklasse 2 og 3 av bly og ulike organiske forbindelser. Det skal gjgres en
supplerende prgvetaking av grunnen i de omradene det skal gjgres arbeider og som ikke er prgvetatt
for & kartlegge forurensningsgraden.

Tiltaksplan er utarbeidet, og godkjent av Oslo kommune 06.12.2016 se evt. ogsa 3.5.4.

1.3.2 Undersgkelser relatert til utslippstillatelsen

Vannovervakingsprogram startet opp hgsten 2016 for & dokumentere tilstanden i Makrellbekken og
Sognsvannsbekken fgr anleggsarbeid i omradet begynner. Det vil ogsa bli plassert ut luftmalere ved
Smestad og Sogn.

Se kap. 2.6 og 3.5.5, utslippstillatelse Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

1.3.3 Kulturminneundersgkelser (§9-registreringer)

Byantikvaren i Oslo har gjennomfart kulturminneundersgkelser pa Sogn, hagsten 2015. Det ble gjort
funn av et automatisk fredet kulturminne, som er frigitt, dvs. byggherren har fatt tillatelse til inngrep
uten vilkar om ytterligere arkeologiske undersgkelser.

1.3.4 Besiktigelser av bygninger og energibrgnner,
rystelsesmalinger, setningsnivellement

Et eksternt uavhengig firma er engasjert til & utfere undersgkelser av alle bygninger og energibrgnner
inntil 100 meter fra tunnelen. Videre skal det utfgres rystelsesmalinger for a kontrollere at gjeldende
grenseverdier overholdes, samt setningsnivellement gjennom hele anleggsperioden. Se videre
detaljer og informasjon i kapittel 3.4 Hensyn til omgivelsene, 3.8 Energibrgnner, 3.9
Bygningsbesiktigelse samt 3.10 Rystelsesmalinger og sprengningsvarsel.

For eiendommer som besiktiges skal det foretas en registrering for fastsettelse av grenseverdi for
vibrasjoner iht. NS8141:2001.
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1.3.5 Riving av 300 kV koblingsanlegg i Smestad
transformatorstasjon

Riving av 300 kV koblingsanlegg i Smestad transformatorstasjon er planlagt & starte i 2021. Statnett vil
forelegge NVE en plan for demonteringen, fgr arbeidene igangsettes.

1.4 Mal og hensikt med MTA-plan

Miljg-, transport-, og anleggsplanen er en detaljplan som skal sikre at areal- og miljgkrav blir ivaretatt
ved bygging og drift av anlegget. Kravene i planen er en operasjonalisering av konsesjonskravene,
krav fra annet miljglovverk og Statnetts interne miljgkrav. Planen beskriver ogsa hvilke hensyn som
skal tas av utbygger for at skadene pa og konsekvensene for ytre miljg skal begrenses sa mye som
mulig.

Statnett har som tiltakshaver ansvar for at planen falges. Krav i MTA-planen inngér i kontraktene med
entreprengrene for alle faser. MTA-planen beskriver videre krav til opprydning etter at anleggsarbeidet
er avsluttet, og hvordan organiseringen av internkontroll og tilsyn skal gjennomfagres under
utbyggingen. Kravene i planen vil bli viderefart til driftsfasen av anleggene.

MTA-planen skal oppfylle NVE sine krav til MTA-planer samt ivareta vilkarene fra konsesjonsvedtak. |
tillegg benytter Statnett MTA-plan som et aktivt verktay for & sikre at anleggsarbeid gjennomfgres med
minst mulig skade pa miljg og ulempe for omgivelser.

1.5 Oppbygging av MTA-plan

MTA-planen bestar av en myndighetsdel (dette dokumentet) og en anleggsdel som er et
kontraktsdokument mot entreprengren. Myndighetsdelen er utarbeidet i trdd med retningslinjer for
MTA-planer, og presenterer detaljer for anleggsgjennomfgring. MTA-planen inneholder kart (Vedlegg
2 og 3) som viser infrastruktur og planlagt transportvei. Kartene er bygd opp slik at de kan benyttes
som styrende dokument i felt.

Statnett viser til godkjent MTA-plan av januar 2017 for Forberedende arbeider pd Smestad og Sogn,
som angir neermere detaljer og kart for arealbruk, anleggsomrader og restriksjoner.

MTA-planen (myndighetsdel) er strukturert som fglger; kapitelene 1 og 2 gir en orientering om
prosjektet og anleggsomradene mens kapitelene 3 og 4 gir faringer om hvordan anleggsarbeid skal
planlegges og utfares.

1.6 Kunnskapsgrunnlag

MTA-planen baserer seg pa miljgvurderinger i konsesjonssgknaden, miljgrisikovurderinger
giennomfart i prosjekteringsfasen, notat vedrarende handtering av svartelistearter (Norconsult, 2016)
og tiltaksplan for forurenset grunn pa Sogn. Kulturminnelovens §9-undersgkelser pd Sogn er utfgrt av
Byantikvaren i Oslo kommune.

Statnett har gjennomfgrt risikovurderinger av prosjektet, og disse vurderingene er lagt til grunn i MTA-
planen.

Statnett SF .
Side 6 av 21
Nettplan Stor-Oslo



Dokumentnr. Tittel Rev. nr. 01

2524529 MTA tunnel og fjellarbeid Smestad-Sogn og Smestad stasjon

2. Prosjektbeskrivelse

Tunnel- og fiellarbeider (hoveddelen av arbeidene) inngar i Statnetts overordnete prosjekt Nettplan
Stor-Oslo.

21 Bakgrunn

| dag eier Hafslund Nett to kabelforbindelser mellom Smestad og Sogn i Oslo. Kablene som er fra
1955 og 1977 naermer seg teknisk levealder, og kapasiteten er i ferd med a bli brukt opp. Smestad
transformatorstasjon er fra 1952. Stasjonen har nadd forventet levealder og trenger oppgradering.
Kablene ma skiftes ut og kapasiteten i stasjonen ma gkes for & kunne forsyne beboere i Oslo med
strgm i fremtiden.

Statnett har fatt konsesjon pa en ny ca. 4,5 km lang 420 kV kabelforbindelse (to kabelsett, a tre kabler)
mellom Smestad og Sogn transformatorstasjoner i tunnel, samt fornying av Smestad stasjon som en
utvidelse av fjellanlegget.

Hvert kabelsett mellom Smestad og Sogn skal ha merkespenning 420 kV. Kabeltype er plastisolerte
PEX kabler med kobberleder. Forbindelsen driftes til & begynne med pa 300 kV.

Smestad stasjon bygges som et kompakt anlegg (SFe) inne i en fjellhall. Det nye anlegget ma bygges i
neerheten av dagens anlegg som ma veere pa drift i hele byggeperioden.

2.2 Forberedende arbeider

Statnett viser til godkjent MTA-plan av januar 2017 for Forberedende arbeider pd Smestad og Sogn.
Formalet med forberedende arbeider er & klargjare for de tunnel og fiellarbeider som omtales i denne
MTA-planen. De forberedende arbeidene gjennomfgres i flere faser, med sekvensiell avhengighet og
innebeerer i all hovedsak etablering av anleggsgjerde rundt riggomradet, etablering av stayskjermer,
etablering av trase for vann og avlgp, utvidelse og etablering av adkomstvei samt etablering og
omlegging av midlertidig gang- og sykkelvei.
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Tegnforklaring

- 100 meters sone rundt traseen

Figur 1: Kart over tunnel med buffersone 100 m til hver side (kartkilde: ArcGIS Statnett)
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2.3 Tunnel og massetransport

Tunnelen skal drives ved konvensjonell boring og sprengning fra to angrepsomrader; en ny
adkomsttunnel ved Smestad og en ved Sogn. Ved Smestad vil kabeltunnelen drives bade gstover mot
Sogn og vestover der det skal sprenges en ny fjellhall i tilknytning til eksisterende fjellanlegg. En
tegning over tunneltverrsnitt vises i vedlegg 1.

Det forventes & ta ut ca. 180.000 m? fast fiell i lapet av anleggsperioden. Dette utgjer ca. 320 000 m3
lase masser som ma transporteres bort. Sementbaserte injeksjonsmidler skal brukes for vanntetting
av berget rundt tunnelen, og dette vil ogsa innebaere noe transport.

24 Vedtak fra OED, tunneltrasé og fjellhall Smestad

| vedtaket fra OED fikk Statnett falgende vilkar til konsesjonen:

« "Skulle det i detaljprosjekteringen apnes for mulige justeringer som gir en bedre totallgsning,
men som ikke kan skje innenfor rammene for konsesjonen, er det Statnett som ma vurdere om
det skal sgkes om planendring. Fastlegging av endelig trasé innenfor gjeldende konsesjon, skjer
ved NVEs godkjenning av MTA-plan for anlegget.”

Statnetts henviser til kapittel 3.8 Energibrgnner, samt at det blir sendt over en endelig detaljert
tunneltrasé ("as built") etter at tunnelen er ferdig bygget.

e "Dersom Statnett etter en naermere vurdering ikke finner grunnlag for & justere hallen, skal
grunnlaget for denne vurderingen beskrives ved fremleggelse av MTA. Med disse
forutsetningene finner departementet ikke grunnlag for & ta klagen fra Husebyplataet til falge."

Statnett har mottatt underlag fra Husebyplatadet som viser at en justering av fiellhallen er
samfunnsgkonomisk riktig. Etter at endelig plassering er avtalt med klager, vil det bli sendt en
endringssgknad til NVE om justering av hallen.

25 Portal Sogn

Det skal etableres en portal i apningen pa nedkjgringsrampen, ned til kabeltunnelen.
Portal/betongkulverten skal forankres og stgpes mot fjell. Utstrekning og utforming avhenger mye av
fielloverdekningen, men et anslag er en 60 meter lang betongkulvert med apning for innkjgring av
lastebil til vedlikeholdsarbeid i tunnelen. | apningen skal det etableres en port for a stenge
nedkjgringen nar anlegget er i permanent drift. Portalen/betongkulverten blir designet for a falle inn i
omgivelsene slik at permanent inngrep blir minimalt.

2.6 Prosessvann og vedtak om utslipp

For & drive tunnelen trengs vann til boring og andre arbeidsoperasjoner. | tillegg kan det ogsa bl
aktuelt & bruke vann til & spyle sprengsteinen inne i tunnelen som stgvreduserende tiltak. Det vil
forekomme noe naturlig innlekkasje av grunnvann pa grunn av endrede trykkforhold (drensvann). Alt
vann vil samles opp fortlgpende, og blir pumpet ut av tunnelen for rensning og videre distribusjon til
aktuelle resipienter. Neermeste resipient ved Smestad er Makrellbekken eller lokalt VA nett. Ved Sogn
er naermeste resipient Sognsvannbekken eller lokalt VA-nett.

Statnett fikk vedtak om paslipp av tunnelavigpsvann til VAV 18.4.2016. Vedtaket legger begrensing pa
mengder vann i nedbgrsperioder som kan slippes pd, og Statnett matte derfor ogsa sgke om
utslippstillatelse av prosessvann til Makrellbekken og Sognsvannsbekken.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus ga Statnett utslippstillatelse etter forurensingsforskriften 01.12.16,
se 3.5.5.
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2.7 Prosess og kontakt med myndigheter og bergrte interesser

2.7.1 Kontakt med bergrte myndigheter

Statnett har informert ulike etater og bydeler i Oslo kommune om planene for oppgraderingen i
forbindelse med konsesjonsprosessen.

| forbindelse med utarbeidelse av denne MTA-planen, er det gjennomfart mgter med:
e Oslo kommune, Bymiljgetaten: september 2016
e Oslo kommune, Ullern bydel: januar, februar og april 2017
e Oslo kommune, Nordre Aker bydel: mgte april 2017

Oslo kommune, Vann og avlgpsetaten
e Avklaring om utslippstillatelse, februar, april, august 2016
Fylkesmannen i Oslo og Akershus,
e Avklaring om forurensingsforskriften og sgknad om utslipp, juni 2016
e Mgte februar 2017

2.7.2 Kontakt med bergrte grunneiere og naboer

Konsesjons- og tilleggssgknadene ble lagt ut pa offentlig haring i perioden og bergrte grunneiere
mottok en brosjyre som beskrev tiltaket i korte trekk.

| forbindelse med anleggsplanleggingen, har Statnett hatt mgte med alle bergrte grunneiere for
bergrte arealer pa overflaten.

Statnett sendte sgknad om ekspropriasjon og forhandstiltredelse til NVE i april 2017 for de
eiendommer som er bergrt av arbeidene med tunnel og fjellhall. Dette gjelder eiendommer som enten
har energibrgnn eller det er mulig at eiendomsretten nedover i grunnen kommer i konflikt med vare
arbeider.

Statnett har avholdt informasjonsmate i Skayen kirke 11. januar. Der informerte vi om prosjektet og
oppstart av forberedende arbeider. Invitasjon ble sendt til ca. 1300 grunneiere i omradet rundt
Smestad.

| prosessen har vi ogsa gjennomfart befaringer med bergrte og naboer ved Smestad og Sogn.
Befaringene resulterte i gode innspill til trafikksikkerhet og hva som anses som utfordringer i
omradene. En kortfattet gjiennomgang av innspillene sendes som eget vedlegg til falgebrevet.

2.8 Informasjon og kommunikasjon

Statnett tilstreber et vellykket anleggsarbeid og vil s@rge for at omgivelsene blir regelmessig informert.
En viktig kanal for kommunikasjon vil vaere hjemmesiden www.statnett.no/storoslo. I tillegg vil vi
informere pé anleggsplass.

Nabokontakt hos Statnett skal veere hovedkontakt mot naboer og andre interessenter.

Prosjektet tilbyr omgivelsene sms-varsling, se kap. 3.10.

29 Fremdriftsplan

Anleggsarbeidet planlegges igangsatt 2017. Fremdriftsplanen er tentativ og til orientering, se
nedenfor.
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Tabell 1: Overordnet fremdriftsplan

Aktivitet 2017 2018 2019 2020 2021
Anleggsstart .
Forberedende arbeider L

Smestad - Sogn

Smestad stasjon

Idriftsettelse ‘
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3. Krav til anleggsgjennomfgring

| dette kapitelet redegjgr Statnett for fgringer og krav som stilles til det anleggsarbeidet som er
omfattet av denne MTA-planen, og hvordan Statnett skal ta hensyn til ytre miljg og omgivelser. Det er
tatt utgangspunkt i temaene i NVE sin veileder for MTA-planer, samt konsesjonsvilkarene.

De planlagte tiltakene i Smestad transformatorstasjon og kabelforbindelsen Smestad — Sogn bestar i
all hovedsak av inngrep som er under bakken og vil dermed ikke synes for omgivelsene i driftsfasen.
Tiltakene er lokalisert i tett befolkede omrader og anleggsvirksomheten vil dermed bergre mange
mennesker.

3.1 Transport og trafikk

Mal: all transportvirksomhet skal forega pa en mate som tar hensyn til omgivelsene, og ikke
medfarer vesentlig fare for ferdsel i omradet. Bruk av eksisterende veier og parkeringsplasser skall
veere til minst mulig ulempe for allmenn ferdsel.

Prosjektet har lagt vekt pa & etablere gode og robuste lgsninger for & sikre og skille myke trafikanter
fra anleggstrafikk i anleggsperioden. Deler av dette inngikk i de forberedende arbeidene og er dermed
omtalt i MTA-plan for forberedende arbeider.

| anleggsfasen vil all utsprengt masse transporteres ut fra bade anleggsomradene pa Smestad og
Sogn. Statnett har satt krav til entreprengr om at de til enhver tid skal kunne dokumentere at alle
utsprengte masser er levert til godkjent deponi eller til anvendelsessted som ivaretar tilsvarende krav.
Dette kravet fglges kontinuerlig opp med kontroll av dokumentasjon.

Det vil i tillegg veere behov for transport av utstyr, materiell og mannskap inn til anleggsomradene.

3.1.1 Trafikksikkerhet

Statnett har tilstrebet & fa god trafikksikkerhet pa veier som skal benyttes til transport. God anleggs-
og transportplanlegging, god informasjon og god skilting er viktige tiltak for a redusere pavirkningen
knyttet til transport.

| Forberedende arbeider gjgr Statnett flere tiltak for & skille myke trafikanter og anleggstrafikk i
Makrellbekken; etablering, omlegging og oppgradering av gang- og sykkelveier, etablering av
gangkulvert for & oppna planfritt kryss i utkjgringen pa Ullernchausséen.

| forkant av denne MTA-planen har Statnett kartlagt behov for tiltak. For kommunale veier i Oslo er det
Bymiljgetaten (BYM) som gir tillatelse. Entreprengren er ansvarlig for a fa tillatelser for transportrute
samt tiltak som skal etableres for trafikksikring.

Statnett vil palegge entreprengr falgende trafikksikkerhetstiltak, gitt de foretrukne transportrutene:

Hastighetsregulering

Ekstra beredskap for sngbrgyting

Ingen anleggstrafikk 8-8.30

Etablering av alternative p-plasser

Bedre drenering ved gang- og sykkelvei, Sogn

Stgyskjerming mellom anleggsomrade og nabo i Nordbergveien 113

I tillegg har Statnett enske om tiltak som ma godkjennes av Oslo kommune, Bymiljgetaten som
veieier:

e  Skilting
e Parkeringsforbud i Ullernchausséen, Nordbergveien og Gaustadveien
e Sperre/hindring i gang- og sykkelvei
e Ekstra belysning
e Etablering av fotgjengeroverganger i Gaustadveien og ved Husebybakken 28
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e Enveiskjgring i Nordbergveien og gjennomkjaring forbudt mellom Sognsveien og
Sognsvannsveien for andre enn anleggstrafikk og beboere i John Brandts vei og kolonihagen.

Kart med planlagte transportveier for Smestad og Sogn er vist i vedlegg 2.

3.1.2 Smestad

All transport ut fra anleggsomradet planlegges via lokalveien Ullernchausséen, opp til Smestadlokket
og videre ut pd Ring 3. Transport inn til omradet vil foregd samme rute.

3.1.3 Sogn

Statnett vil palegge entreprengr & sgke pa den foretrukne transportruten med kjaring i bade
Nordbergveien og Gaustadveien. Bakgrunn for prioriteringen er vurderingen at denne ruten fordeler
belastningen i omradet.

Ikke-foretrukken transportrute er a kun benytte Gaustadveien /Sognsvannsveien og videre forbindelse
med Ring 3.

3.2 Anleggsomrader

Anleggsomradene omfatter arbeidssted Smestad/Makrellbekken med tilhgrende riggomrader og
anlegg samt arbeidssted Sogn med tilhgrende riggomrader og anlegg.

3.2.1 Riggarealer

Mal: Riggplasser skal sa langt om mulig etableres der det ligger til rette i form av allerede
opparbeidede arealer.

Riggplasser er arealer avsatt til lager av materiell/utstyr, kontorbrakker, overnattingsbrakker,
vaskeplass kjgretay eller lignende. Riggplasser etableres og opparbeides pd Smestad og Sogn.
Riggplassene etableres som midlertidige og settes i stand etter anleggsperioden.

Riggomrader er areal avsatt til anleggsrelatert virksomhet.

Byggherren er ansvarlig for avtaler med grunneiere om opparbeiding og bruk av arealene.
Entreprengr plikter a innrette seg etter de avtaler som inngds med grunneier. Det tillates ikke at
entreprengr tar i bruk arealer utover det som er avtalt.

3.3 Terrenginngrep og istandsetting

Mal: Virksomheten knyttet til anleggsarbeidet skal planlegges og giennomfgres slik at varige sar i
terrenget minimaliseres. Det skal tilrettelegges for naturlig gjenvekst av bergrte arealer.

Terrenginngrep vil hovedsakelig forekomme ved etablering av tunnelportal pa Sogn samt i forbindelse
med forberedende arbeider. Statnett viser til godkjent MTA-plan for Forberedende arbeider og
gjeldende krav i denne MTA-planen som gir faringer for terrenginngrep for & begrense virkninger for
kryssing av Makrellbekken, begrense fierning av vegetasjon, unnga spredning av svartlistearter og
unnga spredning av forurensing pa Sogn. Kravene inngar ogsa i kontrakt med entreprengr.

Rigg- og anleggsomradene skal s& godt som praktisk mulig tilbakeferes til opprinnelig tilstand fer
omradet forlates.
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3.4 Hensyn til omgivelsene

Mal: Det skal utvises hensynsfull atferd i boligomrader, neermiljg (skoler, barnehager osv) samt ved
enkelte former for virksomhet som er sarbare for stgy. Sikker trafikkavvikling med hensyn pa myke
trafikanter skal vektlegges i utforming av trafikksikkerhetstiltakene.

Trafikksikkerhet er omtalt i kapittel 3.1.

3.41 Stey

Mal: Staybelastningen ved stayfalsom bebyggelse skal begrenses, og normalt ikke overstige
anbefalte nivaer for anleggsvirksomhet i Forskrift om begrensning av stay i Oslo kommune.

Statnett vil palegge utfarende entreprengr a planlegge arbeidene pa en mate som ikke gir et stgyniva
for beboerne i nabolaget utover det som tillates i stayforskriften for Oslo. Videre skal Statnett etablere
og felge opp steymaling pa utvalgte steder, blant annet ved anleggsomradene Smestad og Sogn.

Se ogsa informasjon om tilbud sms-varsling i kap. 3.10.

Stgybegrensende tiltak:

e Omlasting av utsprengte masser i fiell.

e Ved Smestad skal det etableres to stgyskjermer. Plassering og utstrekning av stgyskjermene
er angitt pa kart i MTA for Forberedende arbeider.

e Pa Sogn peker utlgpet av tverrslaget i retning mot Statnetts eksisterende bygningsmasse.

3.4.2 Ventilasjonsvifte — levegg/stayskjerm
Fra MTA forberedende arbeider:

Far anleggsarbeider med tunnel- og fiellarbeider starter opp, ma det etableres ventilasjonsvifter i
Makrellbekken og ved Sogn transformatorstasjon.

| forbindelse med anleggsarbeider og etableringen av tverrslag inne i fiell ved Smestad, er det planlagt
& montere tre provisoriske ventilasjonskanaler fra trafostasjonen og ut til dagsonen for & opprettholde
naveaerende ventilasjon til transformatorene. For & begrense stay vil det gjennomfares falgende tiltak:

Det monteres to lydfeller i serie i hver kanal med minimum fire diameters lengde i innbyrdes avstand.
For & komme under grenseverdiene for natt for terrasseblokken (pa oversiden av @stre portal) vil det i
tillegg etableres en levegg/stayskjerm mellom rist og boligblokk. Kriterium for gnsket lydreduksjon er
at siktlinje mellom boenhetene og lydkilde (risten) brytes fullstendig, samt at leveggen er tett og har en
flatemasse pa minst 15 kg/m2.

3.4.3 Stev og luftforurensning

Mal: Stavflukt og utslipp av luftforurensende stoffer fra anleggsarbeid og veitransport skal
begrenses.

Adkomstveien inn til tverrslaget ved Sogn og Smestad vil bli asfaltert for & hindre stgvflukt.

Det vil bli satt krav til entreprengr om a iverksette tiltak for & redusere stav og tilsgling av veinettet i
omrader nzer bebyggelse. Det vil ogsa bli vurdert behov for asfalt pa enkelte adkomstveier.
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3.5 Forurensning og avfall

Mal: Virksomheten skal planlegges og gjennomfgres slik at alvorlig forurensning til grunn, vassdrag
og sj@ unngas. Risiko for utslipp skal minimaliseres. Avfall skal handteres forsvarlig og leveres
godkjent mottak.

3.5.1 Forurensning fra anleggsvirksomhet

Statnett og entreprengr skal sgrge for at risiko for lekkasje og s@l fra kjgretay, anleggsmaskiner og
annet utstyr holdes til et minimum. Det settes krav til forsvarlig lagring og handtering av kjemikalier
som oljeprodukter og drivstoff, blant annet plassering av tanker, tankenes tilstand og bruk. Det skal
iverksettes forebyggende tiltak for a redusere konsekvenser ved eventuelle uhell.

Terrengskader som fgrer til gkt erosjon skal settes i stand fortlgpende. Ved terrenginngrep og lagring
av lgsmasser, skal det iverksettes tiltak for & unnga partikkelavrenning til vann og vassdrag.

3.5.2 Akutt forurensning

Akutt forurensning er forurensning som inntrer plutselig, for eksempel ved et uhell eller en ulykke.
Entreprengren er palagt nadvendig beredskap for & hindre, oppdage, stanse, fierne og begrense
virkningene av eventuelle akutte utslipp.

3.5.3 Avfallshandtering

Alt avfall skal lagres og handteres pa en forsvarlig mate uten fare for forurensning. Alt avfall skal
sorteres og leveres til godkjent mottak. Anleggsomradene skal til enhver tid fremsta som ryddig og
oversiktlig.

Det skal utarbeides en avfallsplan i henhold til gjeldende regelverk.

3.5.4 Forurenset grunn, Sogn

Statnett har foretatt miljgtekniske grunnundersgkelser for & avdekke forurensede masser pa Sogn i
2016. Det ble tatt blandprgver i hver meter ned til berg i tre punkter i arealet ved pahugget.
Analyseresultatene viser at grunnen er forurenset i tilstandsklasse 2 og 3 av bly og ulike organiske
forbindelser. Siden det ble pavist forurensning over normverdi i grunnen innenfor tiltaksomradet, har
en tiltaksplan blitt utarbeidet for grunnarbeider i dette omradet og er godkjent av Oslo kommune. Se
ogsa kap. 1.3.1 vedr. godkjent tiltaksplan.

For & kartlegge forurensningsgraden vil det gjares en supplerende pragvetaking om det viser seg at det
ma gjares arbeider i omrader som ikke er kartlagt. Massene kan gjenbrukes i alle dybder med dagens
arealbruk. Dersom massene skal graves ut ma de leveres til godkjent mottak.

Tiltaksplanen er bygget opp etter krav til tiltaksplan gitt i § 6 i forurensningsforskriftens kapittel 2 om
opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider (Bygge- og gravekapittelet).

3.5.5 Utslippstillatelse

Fylkesmannen i Oslo og Akershus ga Statnett utslippstillatelse etter forurensingsforskriften 01.12.16 i
forbindelse med bygging av en ny 420 kV kabeltunnel mellom Smestad og Sogn
transformatorstasjoner i Oslo kommune. Utslippstillatelsen gjelder utslipp av prosessvann til
Makrellbekken og Sognsvannsbekken, forutsatt at alle krav i tillatelsen overholdes. Tillatelsen setter
ogsa krav til driftsrutiner slik at neermiljget ikke belastes utilbgrlig med stay eller stev.

Videre er det krav innen grunnforurensning, kiemikalier, avfall- og slam-/sedimenthandtering, lagring
og deponering av masser samt utslippsgrenser til resipient.

Det stilles ogsa krav til & gijennomfagre malinger av utslipp til vann, luft og stey, samt rapportering til
Fylkesmannen.
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3.6 Kulturminner

Mal: Virksomheten knyttet til anleggsarbeidet skal planlegges og gjennomfares slik at skade pa
kulturminner unngas.

Byantikvaren i Oslo har gjennomfart kulturminneundersgkelser pa Sogn. Det ble gjort funn av et
automatisk fredet kulturminne, som na er frigitt. Det vil si at Statnett har fatt tillatelse til inngrep uten
vilkar om ytterligere arkeologiske undersgkelser.

Statnett vil varsle Byantikvaren dersom det stgtes pa ukjente kulturminner.

3.7 Naturverdier

Mal: Under planlegging av byggearbeidene og transporten vil Statnett finne lasninger for a redusere
den negative innvirkningen pa viktige naturverdier. Sa langt det er mulig vil omfanget av
terrenginngrep og fjerning av vegetasjon begrenses.

Statnett viser til MTA for Forberedende arbeider vedrgrende hensyn til viktige naturtyper,
svartlistearter, terrenginngrep og arbeid naere vassdrag.

3.7.1 Overvakingsprogram Makrellbekken og
Sognsvannsbekken

Statnett har engasjert et uavhengig firma til & gjennomfgre overvaking av tilstanden i Makrellbekken
og Sognsvannsbekken. Overvakingsprogrammet startet opp hgsten 2016 og vil paga gjennom hele
anleggsperioden. Det gjennomfares kartlegging og overvaking av kjemiske- og biologiske faktorer i
resipientene ved automatisk pr@gvetaking av to stk logger pr vassdrag, opp- og nedstrgms planlagt
anleggsomrade.

3.8 Energibrgnner

Det er relativt stor tetthet med energibrgnner i omradet. Energibranner i tunnelens buffersone blir
kartlagt far anleggsstart, se mer detaljer i underkapitlene nedenfor.

| tillegg er det etablert et system for overvakning av grunnvannsstand og poretrykk i omradet.

Kart over Tunneltrasé med energibrgnner vises i vedlegg 3.

3.8.1 Forundersgkelser

Alle brgnner innenfor en avstand p& 100 meter fra tunnelen blir registrert av et eksternt og uavhengig
firma. De vil giennomfare en befaring av energibrgnnene og vurdere i hvilken grad de vil bli pavirket av
tiltaket.

Hensikten med dette er & kartlegge potensielt skadeomfang og & planlegge avbgtende tiltak. Branner
som ligger i umiddelbar nzerhet av tunnelen vil bli vurdert med tanke pa hvilke sikkerhetstiltak som ma
utfgres i anleggsperioden. Firmaet vil ogsa avgjgre om det er ngdvendig & stenge energibrgnnen, om
det lar seg gjere a istandsette energibrgnnen, om det ma bores ny energibrann eller om det ikke er
mulig. For enkelte brgnner vil vi ikke pa forhand kunne si noe sikkert om hvordan istandsettingen kan
skje. Andre brgnner med noe mer avstand fra tunnelen kan bli pavirket av sprengningsrystelser,
grunnvannsendringer eller injeksjonsmasse.

Registeringene av energibrgnnene vil bli utfgrt av det firmaet som eventuelt skal stenge
energibrannen.
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3.8.2 Stenging og gjenapning av energibrgnner

For & redusere faren for skadelig grunnvannsdrenasje ved bygging av tunnel, vil berget rundt tunnelen
bli tettet fortlapende ved injeksjon av sementmasse. Det er fare for at naerliggende brgnner kan bli
skadet av dette.

Vi gnsker a inngd avtale om stenging av energibragnner med alle eiere av energibranner innenfor en
avstand pa 20 meter fra senter av prosjektert tunnel. | avtalen forplikter Statnett seg til & gjenapne
energibrgnnen eller bore ny energibrgnn, der dette er mulig, om det viser seg at gammel energibrgnn
ikke lar seg gjenapne. | perioden hvor brgnnen er stengt vil Statnett dekke kostnader for gkt
strgmforbruk.

Stenging av energibrgnner vil forega rett fgr tunneldrivingen kommer i konflikt med energibrannen.
Statnett vil sarge for at energibrannen stenges pa forsvarlig mate.

Sa snart tunnelarbeidene har passert omradet hvor energibrannen befinner seg, og det ikke er fare for
nye skader, vil vi istandsette energibrgnnen. Dette gjgres enten ved a gjendpne energibrannen eller
bore en ny brgnn om energibrannen ikke lar seg gjendpne. Eventuelt andre skader pa
energibrgnnsystemet som falge av tunnelbyggingen vil bli reparert. | de tilfeller det ikke er mulig a bore
ny brann pa eiendommen skal erstatning for tap av energibrann erstattes etter
ekspropriasjonsrettslige regler ved avtale eller skjgnn.

3.9 Bygningsbesiktigelse og setningsnivellement

Det skal i utfgres eiendomsbesiktigelse av bygg og konstruksjoner langs tunneltraseen innenfor en
avstand pa 100 meter fra tunnelen, i forkant av at anleggsarbeidene starter opp. Hensikten med
eiendomsbesiktigelsen er & f& en dokumentasjon av tilstanden pa eiendommer fer det gjares
anleggsarbeider i omradet, samt for & registrere andre forhold knyttet til eiendommene som vil kunne
ha betydning ved gjennomfgring av anleggsarbeidene og i forhold til omgivelsene.

For eiendommer som besiktiges, skal det foretas en registrering av faktorer for type byggverk,
hovedmateriale, fundamentering og grunnforhold, for fastsettelse av grenseverdi for vibrasjoner iht.
NS8141:2001. Statens vegvesens handbok 500 henviser ogsa til NS 8141 som metodikk for &
fastsette veiledende grenseverdier og anbefalt omfang av bygningsbesiktigelse.

| forbindelse med anleggsarbeidene vil det gjennom hele anleggsperioden bli utfart
setningsnivellement pa bygninger og konstruksjoner langs tunneltraseen som kan veere utsatt for
setninger.

Hensikten med besiktigelsen og nivellementet er & gi en objektiv beskrivelse og dokumentasjon av
bygninger og @vrige konstruksjoners tilstand fgr oppstart av anleggsarbeidene.

Ved melding om skade vil det bli en ny besiktigelse i etterkant.

3.10 Rystelsesmalinger og sprengningsvarsel

Vibrasjonsmalere med fjernavlesning monteres pa utvalgte bygg slik at man til enhver tid har oversikt
over nivaet pa vibrasjonene.

For & ivareta forholdet til omgivelsene til prosjektet, er det satt krav til grenseverdier for rystelser og
vibrasjoner indusert av sprengningsarbeider eller andre grunnarbeider. | forbindelse med dette
oppdraget skal det utfgres rystelsesmalinger for & kontrollere at gjeldende grenseverdier overholdes
og dokumentere faktiske rystelser i forbindelse med anleggsarbeidene.

| samarbeid med valgt entreprengr vil vi tilby sms-varsling ved sprengning i tunnelen mellom Smestad
0g Sogn. Denne tjenesten innebeerer at det sendes en sms ca. 15-30 minutter i forkant av hver
sprengning, og dermed kan bergrte vaere mer forberedt pa rystelser og smell.
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