
Ny Dalekvam transformatorstasjon

Byggeperioden

Turbinen 1.11.23



• Åpen informasjon / Public information

Agenda

• Hva og når skal vi bygge og rive

• Hvordan planlegger vi å bygge og rive

• Dialogen i byggeperioden

• Berørte grunneiere

• Prosessen videre

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Detaljplankart – hvor bygger vi
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• Åpen informasjon / Public information

Andre riggområder



• Åpen informasjon / Public information

Utbedring av kryss i Elvevegen
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• Åpen informasjon / Public information

Hva vi skal bygge – og rive
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• Åpen informasjon / Public information

Hva vi skal bygge – og rive forts.
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• Åpen informasjon / Public information
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Mai – høst 2024

• Arbeid med byggegjerder, 

stasjonsgjerder starter.

• Midlertidige trafikksikkerhetstiltak 

etableres

• Tilrigging, omlegging av Elveveien, 

midlertidig kjørerute over tomta.

• Parkeringsplass og gapahuker 

etableres

• Krysset Sandlivegen - Elvevegen ved 

anleggsbrua utvides

• Rydding av kratt og gravearbeider på 

ny tomt

• Etablering av jordvoll

• BKK vil starte sine arbeider noe før; 

tilrigging, byggestrøm



• Åpen informasjon / Public information
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Høst 2024 – sommer/tidlig høst 2025

• Betongarbeid/byggearbeider: 

Transformatorsjakter, 

apparatfundamenter, 

mastefundamenter og kontrollhus

• Ledningen fra/til Evanger og Arna 

kobles midlertidig sammen

• Innstrekket på Arna-ledningen rives



• Åpen informasjon / Public information
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Høst 2025 – vår/sommer 2026

• Høyspenningsanlegg

• Interne veier

• Nye gjerder

• Ny stasjon ferdigstilles og gjøres klar 

for å kobles til nettet



• Åpen informasjon / Public information
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Sommer 2026

• Ny stasjon kobles til nettet

• Lineskjøting

• Eksisterende stasjon rives



• Åpen informasjon / Public information
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Høst 2026

• Arrondering; beplantning, tilsåing, 

asfaltering etc.



• Åpen informasjon / Public information
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• Åpen informasjon / Public information
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• Åpen informasjon / Public information
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• Åpen informasjon / Public information
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• Åpen informasjon / Public information

Hvordan planlegger vi å bygge og rive

 
• Hovedentreprenør grunnarbeid:           Leder: Trygve Andås      Kontorsted: Alversund

• Apparatanlegg / montasje: Annen entreprenør 
• stillere arbeid, men medfører noe transport av materiell.

• Planlegger sitt arbeid innenfor rammer satt av oss og myndighetene

• Utgangspunkt for arbeidstid til Romarheim
• Mandag – onsdag: 07-19
• Torsdag: 07-13
• Fredag – søndag: Fri

• Støy, støv, rystelser
• Riving av kontrollhus – delvis pigging av betongen 
       og kanskje noe i grunnen
• Kompresjonsarbeider
• Gravearbeider /masseutskifting
• Sorteringsverk
• Helikopter
• Massetransport



• Åpen informasjon / Public information

Massetransport
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Cirka Periode Hva Antatt ant. 
lastebilpasseringer*

Mai 2024– Juni 
2024

Tilrigging på tomta og div. forberedende 
arbeider med utbedring av vegkryss ved 
Elvahuset

120

Juni 2024 – 
Oktober 2024

Flytting av Elvavegen Fjerning av torvlag under 
bakken (under dagens oppfylling) + oppfylling til 
kote minus 1,8. Arbeid med kryssene ved 
Elvevegen og Dalevegen.

2800

November 2024 – 
Juni 2025

Resterende bygg og anlegg inkl oppfylling 1160

August 2026 – 
November 2026

Sanering / riving 200

November 2026 - 
Desember 2026

Nedrigging/opprydding 40

* 2 passeringer betyr at en lastebil går 1 tur / retur



• Åpen informasjon / Public information

Avbøtende tiltak før/i anleggsperioden
• Massehåndtering

• Jordmasser inntil 3 m høyde - midlertidig
• Vil legges slik at det fungerer som støv/støydemping

• Støymåling

• "Grunnmursbefaringer"

• Brakkerigg plassert

• Primært åpne veier for kjøretøy, kun korte stans

• Gangvei Dalevegen – Hestavollen etableres tidlig

• Flytting av gapahuker tidlig

• Etablering av parkeringsplass ved Dalevegen 

tidlig

• Restriksjonsområder – kantsonene

• Fast transportkorridor for helikopter

• Mulighet for å bruke egnede overskuddsmasser til 

jordforbedring

• Trafikkdag for skole / barnehage før oppstart

• Trafikksikkerhetsplan



• Åpen informasjon / Public information

Trafikksikring
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-okt 2024



• Åpen informasjon / Public information

Dialogen i byggeperioden

• God erfaring fra andre byggeprosjekter:

• Egne møter på Dalekvam
• Toveis dialog

• Direkte kontakt byggeleder

• SMS varsling til alle som ønsker det

• Nettsider:

• https://www.statnett.no/vare-

prosjekter/region-vest/dalekvam-

transformatorstasjon/

• Meld deg gjerne på nyhetsbrev!
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• Åpen informasjon / Public information

Berørte grunneiere 

• Åpen kontordag berørte grunneiere 18/10

• Har sendt ut avtale om tiltredelse

• Avtale med grunneier om å kunne starte opp arbeidet på eiendommen

• Frist 1. november 2023

• Sendt ut skjønnsbegjæring

• Sendt søknad om forhåndstiltredelse der vi ikke får frivillige avtaler

• Avtaler om erstatning høst 2024

• Eventuelt skjønn
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• Åpen informasjon / Public information

Prosessen videre

• Innspill kan sendes oss innen 10.11.23 

• Send e-post firmapost@statnett.no / gunn.frilund@statnett.no 

 Merk gjerne med Dalekvam og 2023/3070

• Innsending av detaljplan formelt til NVE 15.11.23

• NVEs prosess inkluderer også ofte møter og høring før vedtak fattes.

Fremtiden er elektrisk
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Spørsmål eller kommentarer?

       Takk for oss
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