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Søknad om endret teknisk løsning Surna-Viklandet.  
 
Statnett viser til tidligere vedtak fra Norges vassdrags- og energidirektorat om konsesjon til 
spenningsoppgradering av 300 kV Orkdal – Aura på strekningen Surna (Trollheim) – Viklandet av 
16.4.2015. Vi viser videre til vår konsesjonssøknad av 30.6.2022 om tillegg og endringer, og søknad 
om ekspropriasjon. 
 
Statnetts søknad av juni 2022 ble sendt på høring til berørte myndigheter og grunn- og 
rettighetshavere høsten 2022.  
 
Bakgrunn 
Statnett har etter høringen av vår søknad av juni 2022 sett nærmere på gjennomføringsfasen og 
planlegging av denne. Konsesjonsgitt løsning innebærer at det ved spenningsoppgradering på 
strekningen bygges ny kraftledning i ny trase mellom Surna transformatorstasjon i Surnadal og 
Rennsetvatnet/Ålvundeidet i Sunndal og at det fra Rennsetvatnet og til Viklandet 
transformatorstasjon kan bygges ny kraftledning i samme trase som dagens 300 kV ledning Orkdal-
Aura.  
 
I planleggingen av denne løsningen har vi sett at denne medfører behov for omfattende 
hjelpeanlegg. I tillegg vil det medføre behov for lengre utkoblinger av eksisterende 420 kV Klæbu-
Viklandet, særlig i forbindelse med nødvendig ombygging av denne i Tverrådalen i Surnadal 
kommune. Statnett har på bakgrunn av dette sett på alternativer til gjennomføring. Ett av 
hovedargumentene for opprinnelig konsesjonsgitt løsning, var at dette reduserte behov for lengre 
utkoblingsperioder. Ved en nærmere vurdering av mulighetene for utkobling av 300 kV Orkdal-Aura 
viser det seg at dette er mulig i en periode på 5 måneder i stedet for 3 måneder, som ble lagt til 
grunn i konsesjonssøknaden av 2014.  
 
Statnett har vurdert at to sammenhengende utkoblingsperioder på 5 måneder muliggjør at vi kan 
rive eksisterende 300 kV og bygge ny 420 kV ledning i 300 kV- traseen på hele strekningen.  
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Søknad om konsesjon 
Statnett trekker konsesjonssøknad av juni 2022, med unntak av oppgradering av lossehakk på Surna 
kai i Surnadal kommune. 
 
Statnett SF søker i henhold til energiloven § 3-1 om konsesjon for å gjenbruke traseén til 
eksisterende 300 kV Orkdal-Aura på strekningen Surna-Viklandet ved spenningsoppgradering til 
420 kV.  
 
Tiltaket medfører behov for et klausuleringsbelte på 40 meter mot dagens 38 meter, og i tillegg en 
parallelavstand på minimum 20 meter mellom ytterfase på eksisterende 420 kV som innebærer at 
traseen enkelte steder vil forskyves noen få meter. 
 
Kart som viser den planlagte ledningstraseen er vist i vedlegg 1.  
 
Statnett søker i tillegg om å etablere en ny fiberforbindelse som et nytt fjordspenn over 
Sunndalsfjorden på ca. 4450 meter fra Karihaugen til Vettalia. Fjordspennet er vist i kart i vedlegg 1.  
 
Statnett søker i medhold av energiloven § 3-1 om konsesjon for etablering av følgende permanente 
hjelpeanlegg: 
 

• Snuplass/parkeringsplass ved Rennsetvatnet i Sunndal kommune (kart i figur 4). 
 
Det er gjennomført en mer detaljert transport- og anleggsplanlegging av tiltaket enn det som ble gjort 
til Statnetts opprinnelige konsesjonssøknader, og Statnett ser et behov for å søke om en oppdatering 
av foreliggende transportplan. Oppdatert transportplan er vist i kartserie i vedlegg 1.  
 
Det vil kunne bli behov for opprustning av eksisterende veger i områder langs ledningstraseene. 
Dette for tilkomst for transport av mastestål, tromler, materiell til fundament og annet tungt 
utstyr/maskiner. I hovedsak vil eksisterende rigg- og lagerplasser benyttes, men det vil være behov 
for utvidelser og opprusting av noen riggplasser og etablering av noen nye midlertidige riggplasser. 
For plassering av tromler i ledningstraseen vil det bli opparbeidet midlertidige oppstillingsplasser. 
Det vil bli behov for å anlegge midlertidige veger til enkelte riggplasser. For opprustning av veger, 
riggplasser, etablering av midlertidige riggplasser og veger vil det kunne bli benyttet eksterne 
masser. Det vil bli behov for kjøring i terrenget – i og utenfor klausuleringsbeltet for ledningene. Det 
kan stedvis bli nødvendig med noe graving og tilrettelegging for å muliggjøre terrengtransporten. 
 
De omsøkte hjelpeanleggene er nærmere beskrevet og vist i kart i avsnittet "Beskrivelse av tiltaket". 
 
For å ha nødvendig fleksibilitet i anleggsperioden kan det være behov for mindre justeringer langs 
kjøretraseer og rundt riggplasser. Langs ledningstraseene planlegges mesteparten av transporten å 
foregå innenfor en korridor på ca. 100 meter til hver side av ledningen. 
 
Eksisterende konsesjoner som berøres av tiltaket  

• Surna-Viklandet: NVE 201305330-145 

 
Søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse 
Statnett viser til ekspropriasjonstillatelse gitt av NVE den 16.4.2015 for Surna-Viklandet. Statnett 
begjærte ikke skjønn innen ett år etter at vi mottok tillatelsen. Tillatelsen har derfor bortfalt. 
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Ved at Statnett planlegger å gjenbruke eksisterende 300 kV trase vurderer vi at det ikke er behov 
for å søke om ekspropriasjon.  
 
Statnett må allikevel erverve rettigheter for den nye kraftledningen med tilhørende tiltak og tar sikte 
på å inngå minnelige avtaler med alle berørte grunn- og rettighetshavere.  
 
 
Beskrivelse av tiltaket 
 
Riving og bygging i samme trase 
 
Det er ønskelig at 300 kV ledningen Orkdal-Aura holdes i drift så lenge som mulig og derfor er det 
kun mulig med 5 måneder sammenhengene utkobling av ledningen i sommerhalvåret i 
byggeperioden. Det er planlagt utkobling av ledningen i to sesonger. Statnett vil før denne første 
utkoblingsperioden starte byggingen av nye fundamenter til nye master, det vil si at det vil 
gjennomføres arbeid i ledningstraseen på tross av at denne er spenningsatt. Dette innebærer at 
mastepunktene ikke vil bli helt på samme sted, men forskjøvet med noen meter i lengderetningen.   
 
Kartet til høyre viser et eksempel fra området mellom 
Rennsetvatnet og Todalsfjorden hvor nye mastepunkt i 
blått blir etablert 10-15 meter sør eller nord for 
eksisterende master (grå farge). 
 
På strekningen mellom Surna transformatorstasjon og 
Rennsetvatnet vil det få forskyvninger av mastepunkt i 
bredden. Det er i hovedsak i enkelte vinkelpunkt at det blir 
behov for forskyvning. Parallellavstanden er på denne 
strekningen stort sett over 20 meter. På strekningen 
mellom Rennsetvatnet og Viklandet er parallellavstanden 
ca. 15 meter mellom dagens ledninger, og her vil det bli 
behov for å forskyve mastepunkt i bredden for å oppnå 20 
meter parallellavstand.  
 
Det legges opp til at mastefundamenter er etablert på 
strekningen mellom Surna og til Todalsfjorden før utkobling 
starter. Per i dag er det forutsatt utkobling i 2026 og 2027. 
Arbeidet med å rive eksisterende master og etablere nye 
master starter da, samtidig som arbeidet med nye 
fundamenter fortsetter på strekningen Todalsfjorden-
Viklandet. I slutten av utkoblingsperioden høsten 2026 blir 
nye liner strukket på strekningen Surna-Todalsfjorden og 
disse blir koblet til 300 kV Orkdal-Aura slik at ledningen 
kan kobles inn igjen gjennom vinterhalvåret 2026/2027.  
 
Ved utkobling i 2027 vil man kunne gjennomføre riving og bygging i samme trase på strekningen 
Todalsfjorden-Viklandet. 
 
 
Fiberforbindelse Sunndalsfjorden 
 
I anleggskonsesjon for Surna-Viklandet av 2015 fremgår det at ledningen bygges med to toppliner. 
Statnett har forutsatt at den ene av disse bygges med fiber for kommunikasjon/samband mellom 
transformatorstasjonene. Dagens 300 kV ledning Orkdal-Aura har jordtråd som toppline, men 

Figur 1: Kartutsnitt som viser eksempel 
på plassering av nye master i 300 kV 
traseen.  
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denne er uten fiberoptisk kabel. For å få forbindelse mellom Surna og Viklandet med fiberoptisk 
kabel, må dette også etableres i egen trase/spenn over Sunndalsfjorden. Dette er tidligere ikke 
omtalt i tidligere søknad/anleggskonsesjon, og som et tiltak som krever nye permanente anlegg 
søkes det derfor om dette spesifikt i denne søknaden. 
 
Fiberoptisk kabel (som også kalles Optical Ground Wire – OPGW) etableres som toppline på 
mastene og føres over i egne spennbukker vest for dagens faseledninger i fjordspennet over 
Sunndalsfjorden. Fra spennbukk til spennbukk er det ca. 4000 meter, mens total lengde på 
fiberkabelen er ca. 4500 meter.  
 
Det er ikke behov for å skifte ut eksisterende fjordspenn for 300 kV Orkdal-Aura, da dette ble 
fornyet og klargjort for 420 kV spenning i 2006. Det innebærer at dette gjenbrukes uten nye tiltak. 
Eksisterende fjordspenn for 300 og 420 kV ledningene består av 8 liner (inklusive 1 reservefase og 
1 OPGW for 420 kV Surna-Viklandet 1). Nytt fjordspenn består av 1 stk. line, og det vil bli montert 
luftfartsmarkører på linen som for øvrige liner som krysser fjorden.  
 
Transport- og anleggsplan 
 
Ved at det planlegges å rive og bygge i samme trasé på hele strekningen mellom Surna og 
Viklandet medfører dette endringer i behovet for hjelpeanlegg, sammenlignet med det som ble 
presentert i konsesjonsgitt løsning og tilleggssøknad av juni 2022. Det er behov for å øke 
størrelsen på enkelte riggplasser, dette med tanke på at Statnett skal bygge mer over en kortere 
periode enn det som tidligere var planlagt. 
 
Samtidig vil planendringen føre til at det ikke er behov for flere av de opprinnelig planlagte 
hjelpeanleggene. For eksempel vil det ikke være behov for ny vegtrase opp til Rennsetvatnet ved 
Ålvundeidet i Sunndal kommune. I tillegg nevnes oppstillingsplasser/riggplasser for strekking av 
fjordspenn over Todalsfjorden, hvor vi i stedet kan gjenbruke eksisterende veg og tidligere benytta 
riggplass (se eksempel i figur 2 under). I tillegg vil dette føre til at det ikke er nødvendig å legge om 
eksisterende 132 kV ledning Aura-Ranes som jordkabel på Hjellneset.  
 

  
Figur 2: Kart over Hjellneset, Todalsfjorden. Kart til venstre viser opprinnelig planlagt løsning med behov for 
nye riggplasser (fra søknad av juni 2022). Kart til høyre viser gjenbruk av tidligere brukte hjelpeanlegg i 300 
kV traseen. I tillegg planlegges en riggplass i tilknytning til eksisterende veg sørøst for traseene på Hjellneset. 
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Permanent snuplass/parkering ved Rennsetvatnet, Sunndal kommune 
 
Som følge av planendringen ved at 300 kV traseen kan gjenbrukes er det ikke behov for å anlegge 
ny veg opp til Rennsetvatnet. I stedet er det planlagt at eksisterende veg opp til Rennsetvatnet vil 
utbedres til å kunne benyttes for transport med 4x4 kjøretøy for primært persontransport i 
byggeperioden. Der vegen kommer til Seterelva er det et kjørbart "vad" over elva. Før dette 
planlegges det å etablere en snuplass og parkeringsplass. Kartet under viser plasseringen. 
Størrelsen på snuplassen er 1 dekar. Statnett søker om dette som en permanent plass, da det vil 
være et fremtidig behov for parkering i forbindelse med vedlikehold/tilsyn ved drift av 
ledningsanleggene i området.  
 

Figur 3: Eksempel på arealbehov for trommelplass/anleggsplass i ledningstraseen med tilhørende 
tilkomstveier (midlertidige). 
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Figur 4: Kart som viser planlagt snuplass/parkeringsplass (B73a) ved Rennsetvatnet i Sunndal kommune. 

 
Teknisk- økonomisk vurdering 
De omsøkte endringene er i all hovedsak resultater av en mer grundig gjennomgang og 
prosjektering av det konsesjonsgitte ledningsanlegget.  

Gjenbruk av 300 kV traseen innebærer at det ikke er behov for ombygging av eksisterende 
ledninger, både ved Surna transformatorstasjon, i Tverrådalen og ved Hjellneset i Surnadal 
kommune. I tillegg vil behovet for hjelpeanlegg være redusert. Ovennevnte endringer vil medføre 
begrensede inngrep og reduserte anleggskostnader. 

Forlenget utkobling av 300 kV ledningen forventes å gi akseptable virkninger for systemdrift under 
gjennomføringen som er planlagt i sommerhalvåret. 

Utførte forarbeider  
Statnett søkte i brev av 7.2.2019 om forlenget frist for idriftsettelse av spenningsoppgradering 
Surna – Viklandet til 26.8.2028 og fikk vedtak om dette fra NVE den 4.4.2019 (NVE 201305330-
160).  

Statnett gjennomførte møter med Sunndal og Surnadal kommuner i 2021 og orienterte samtidig 
grunneiere og rettighetshavere om oppstart av planleggingsarbeider per brev. Statnett har orientert 
om at det blir sett nærmere på den konsesjonsgitte traseen av 2015 og at vi vil oppdatere 
transport- og anleggsplanen for prosjektet. Som følge av planlagt ny løsning har Statnett 
gjennomført nye møter med Sunndal og Surnadal kommuner i april 2023. 
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Statnett planlegger å gjennomføre møter med berørte grunneiere i løpet av juni 2023 og vil sende 
ut invitasjon til disse i begynnelsen av mai måned.  

Møre og Romsdal fylkeskommune gjennomførte kulturminneundersøkelser for Surna-VIklandet i 
2015, og Statnett har i forkant av foreliggende søknad gjennomgått endringene med 
fylkeskommunen i et møte.  

Videre har Statnett vært i kontakt med Statsforvalteren i Møre og Romsdal om planendringen (april 
2023), samt om forholdet til verneområde i Sunndal kommune og rovfugllokaliteter i Surnadal 
kommune. 

Det har videre vært enkeltvis kontakt med grunneiere, både knyttet til detaljplanlegging av trasé og 
anleggsplanlegging.  

Søknader etter annet lovverk 
Noen tiltak som er beskrevet i denne endringssøknaden krever også tillatelse etter annet lovverk. 
Dette er også tidligere omtalt i Statnetts konsesjonssøknad av 2014, men omtales også for ordens 
skyld i denne endringssøknaden.  

Undersøkelser etter lov om kulturminner 

All planlagt arealbruk må avklares med kulturminnemyndighetene i Møre og Romsdal slik at 
undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens §8, 9 og 14 oppfylles før anleggsstart.  

Forholdet til naturmangfoldloven 

Forholdet til naturmangfoldloven §8-10 skal vurderes på bakgrunn av de omsøkte endringene som 
er lagt fram i denne søknaden. Flere anleggsplasser og midlertidige veger krysser gjennom 
myrområder. Anleggsgjennomføringen krever bruk av arealer til mellomlagring og montering av 
utstyr og materiell. Statnett vil i størst mulig grad forsøke å unngå graving i myrområder og i 
skogsmark for å redusere klima- og miljøavtrykk knyttet til arealbruk.  

Forholdet til plan- og bygningsloven 

Forskrift om konsekvensutredninger stiller krav om konsekvensutredning for store 
kraftledningsprosjekt. Det ble gjennomført konsekvensutredninger som del av søknaden av 2014 
som er tilgjengelige på prosjektsidene på www.statnett.no.    

Kryssing av og veier 

Statnett vil søke vedkommende eier om tillatelse til kryssing av eller nærføring med eksisterende 
veier i henhold til forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, 
under og langs offentlig veg.  

Vedtak etter havne- og farvannsloven 

Statnett vil kontakte Surnadal kommune vedr. utbedring av lossehakk for avklaring om søknad 
etter havne- og farvannsloven §§ 26-27.  

Forurensningsloven 

http://www.statnett.no/
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Graving eller mudring i sedimenter er søknadspliktig i henhold til § 22-6 i forurensningsloven. 
Statnett vil kontakte Surnadal kommune og Statsforvalteren for avklaring om søknad etter 
forurensningsloven.  

Luftfartshindre 

Kraftledninger kan være luftfartshindre og medføre fare for kollisjoner med fly og helikopter. Det 
stilles derfor krav til merking der line henger høyt over bakken. Enkelte steder vil den planlagte 
ledningen gå så høyt over vann eller terreng at den må merkes. Dette vil bli avklart med 
luftfartsmyndighetene, og merking vil bli foretatt i samsvar med de krav som stilles i lov om luftfart.  

Innvirkning på private interesser 

Ved at Statnett har gjennomført en mer detaljert transport- og anleggsplanlegging vil dette kunne 
føre til at noen nye grunneiere blir berørt av tiltaket. Samtidig er det andre grunneiere som var 
berørt av opprinnelig konsesjonsgitt arealbruk (transport- og anleggsplan) i 2015, som nå ikke blir 
berørt av tiltaket, for eksempel ved at Statnett ikke lenger ser behov for bruk av riggareal til 
ledningsbyggingen. Andre forhold kan være knyttet til at eiendommer har skiftet eier i perioden 
etter at Statnett fikk konsesjon og ekspropriasjonstillatelse i 2015.  

Virkninger for omgivelsene 
 
Arealbruk og bebyggelse 
Statnett kan ikke se at det er godkjent noen nye planer eller tiltak som kommer i konflikt med de 
endringene som her omsøkes.  

Ved Rennsetvatnet vil en hytte 
komme innenfor 
klausuleringsbeltet 
(byggeforbudsbeltet). Avstand fra 
hytte til senterlinje blir ca. 15 
meter mot dagens avstand på 23 
meter og hytta blir dermed 
liggende innenfor 40-meters beltet 
langs ledningen. Statnett vil ta 
kontakt med hytteeieren om 
situasjonen og tar sikte på en 
minnelig avtale om saken. 

Statnett kan ikke se at omsøkte 
endring vil gi noen nevneverdige 
nye virkninger for bebyggelse som 
i dag ligger nært 300 kV 
ledningen, sett bort fra hytte ved 
Rennsetvatnet. Hytter/bygninger som i dag ligger nært 300 kV ledningen ville fått større avstand til 
ny ledning for den konsesjonsgitte ledningen fra 2015 (på strekningen Surna-Rennsetvatnet), men 
samtidig ville det gitt nye konsekvenser for andre bygninger. Eksempelvis ville løsningen føre til 

Figur 5: Hytte ved Rennsetvatnet som kommer innenfor 
byggeforbudsbeltet (40-meters beltet). Ny ledning i lilla farge. 
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behov for innløsning av hytte rett vest for Rennsetvatnet. Etter Statnetts vurdering er det totalt sett 
en bedre løsning for bebyggelse at 300 kV traseen gjenbrukes.  

Miljø og landskap 

Statnett vurderer at omsøkt endring med å gjenbruke 300 kV traseen gir mindre negative 
virkninger enn for den tidligere konsesjonsgitte løsningen. Særlig stor betydning har den omsøkte 
løsningen for behovet for hjelpeanlegg, som blir betydelig redusert enn det som tidligere var 
forutsatt. 

Ny fiberkabel over Sunndalsfjorden blir plassert ved siden av eksisterende fjordspenn, som fra før 
av består av 8 liner. Etter Statnetts vurdering vil en ekstra line over fjorden gjøre fjordspennet noe 
mer synlig, men kan ikke se at noen allmenne interesser er nevneverdig berørt av tiltaket.  

Flåstranda og Hisdalen naturreservat 

Planlagt plassering av ny spennbukk for fiberkabel over Sunndalsfjorden kommer nært Flåstranda 
og Hisdalen naturreservat. Naturreservatet er det største i Møre og Romsdal fylke (8101 dekar) og 
hovedformålet er skogvern. Naturreservatet strekker seg fra Oppdøl og ca. 11 km vestover i den 
sørvendte fjordsida ned mot Sunndalsfjorden og inneholder stor variasjon i artsmangfold og 
naturtyper.  

Ny spennbukk er planlagt ca. 6 meter fra grensen til verneområdet (målt i kart), og vil fysisk ikke 
komme i berøring med naturreservatet. Statnett må etablere adkomst og riggplass for fjordspennet 
på Karihaugen som også kommer nært naturreservatet. Se kart over situasjonen under (Figur  

Etter Statnetts vurdering vil det i utgangspunktet ikke være behov for å rydde skog i forbindelse 
med strekking av fjordspennet, men om det allikevel viser seg nødvendig er det mulig å søke om 
dispensasjon for dette jf. Verneforskriftens §7 bokstav k.  
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Figur 6: Kart som viser plassering av ny spennbukk og nytt spenn (i blått) på Karihaugen knyttet til nytt 
fjordspenn for fiberkabel over Sunndalsfjorden. Kartet viser også planlagt midlertidig veg og riggplass (gult) og 
eksisterende riggplass for fjordspenn i orangsj. 

Dersom virksomhet som trenger tillatelse etter annen lov innvirker på verneverdiene i et 
verneområde, skal hensynet til verneverdiene tillegges vekt ved avgjørelsen av om tillatelse bør gis 
i henhold til naturmangfoldloven §49. Tiltaket vil innebære at Statnett må rydde skog rett ved 
grensen til naturreservatet. Bestående skog innenfor naturreservatet vurderes allikevel ikke å bli 
påvirket av dette. I området hvor vi opparbeider riggplass (B82a) og midlertidig veg, vil vi ta vare 
på toppjord/vekstmasser og legge disse tilbake for naturlig revegetering.  

Rovfugllokaliteter i Surnadal kommune 

Statnett har i dialog med Statsforvalteren i Møre og Romsdal vurdert virkninger på rovfugl knyttet til 
planendringen med å gjenbruke ledningstraseen. Statsforvalteren bemerket i sin uttalelse i 
november 2022 at arbeidene ved Hjellneset og i Tverrådalen ville foregå innenfor 1 km fra kjente 
hekkeplasser. Dette gjelder også for planendringen som nå omsøkes. I mange tilfeller ville Statnett 
kunne gjennomført anleggsarbeider til andre tider på året enn i hekkeperioden til sårbar rovfugl. 
Ved at vi har planlagt utkobling av ledningen i sommerhalvåret, vil vi ikke ha denne muligheten for 
Surna-Viklandet hvor vi gjenbruker 300 kV traseen. I dialogen med Statsforvalteren har Statnett 
fått forståelse av at hekkeområdet ved Hjellnes ikke er like viktig som i Tverrådalen.  

For å om mulig hensynta rovfugl i Tverrådalen har Statnett flyttet riggplassene B58, B59 og B60 og 
slått disse sammen til en "ny" B59 lenger ned i Østbødalen for å få større avstand til 
hekkelokaliteten. I tillegg forutsetter vi et restriksjonsområde i perioden mars-august på vestsiden 
av ledningstraseen som vil sikre forholdsvis god avstand til hekkelokaliteten. Innen 
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restriksjonsområdet vil det ikke kunne benyttes helikopter i forbindelse med byggingen av ny 
kraftledning. Vedlagte kart viser flyttingen av riggplassene og restriksjonsområdet i Tverrådalen.  

Kulturminner 

Planendringen vil føre til at kulturminnene (fangstgroper) ved Svinvikshammeren (Todalsfjorden, 
Surnadal kommune) som ble funnet i forbindelse med kulturminneundersøkelser i 2015 ikke blir 
berørt av ny ledningstrasé. Statnett har ellers ingen informasjon om at kjente freda kulturminner blir 
berørt av Surna-Viklandet. Vi vil avklare arealbruk for ny kraftledning, både mastepunkt og 
arealbruk knyttet til hjelpeanlegg med Møre og Romsdal fylkeskommune som 
kulturminnemyndighet. 

 

 

Med vennlig hilsen 

   
 
Elisabeth Vike Vardheim 

Prosjekteier 

 

 

Vedlegg 
Vedlegg 1 – kartserie som viser ledningstrase og transportplan 

Vedlegg 2a – detaljkart hekkeområde Tverrådalen 

Vedlegg 2b – detaljkart hekkeområde Tverrådalen (unntatt offentlighet) 

Vedlegg 3a – liste over berørte eiendommer 

Vedlegg 3b – liste over berørte grunneiere (unntatt offentlighet) 
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