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Linetverrsnitt pa 420 kV ledningen Namsos-Trollheim — Statnett gnsker endring tilbake til duplex

Det vises til NVEs anleggskonsesjon fra 4.12.2012 og Statnetts seknad fra 26.6.2012 om linetverrsnitt
triplex grackle pa 420 kV ledningen mellom Namsos og Trollheim.

| Statnetts sgknad fra 2012 ble kostnadsforskjellen mellom bygging av duplex parrot og triplex grackle
antatt & veere 0,3 MNOK per kilometer, samt 25-50 MNOK for forberedelser for en senere installasjon av
tre kabelsett i Trondheimsfjorden. Totalt utgjorde dette en ekstra kostnad pa 100-125 MNOK for triplex
(forutsatt 250 km ledningslengde). Nettapgevinstene ved bruk av triplex kontra duplex ble samtidig
beregnet til 4 veere i samme sterrelsesorden som den ekstra investeringskostnaden med triplex.

Oppdaterte kostnader i 2014 viser at kostnadsforskjellen mellom duplex og triplex na ligger i omradet 0,6
— 0,9 MNOK per kilometer. Med nye tall utgjer den totale kostnadsforskjellen mellom duplex og triplex pa
Namsos-Trollheim n& 175-275 MNOK, inkludert besparelser ved at vi ikke trenger a forberede for
installasjon av tre kabelsett i Trondheimsfjorden.

Reduserte nettap ved bruk av triplex kontra duplex ble i 2012 beregnet til & veere i sterrelsesorden 14
GWh pr ar (forutsatt Namsos-Orkdal). Tapene gker omtrent linezert med lengden ledning. Naverdien av
14 GWh besparelser var med disse forutsetningene cirka 130 MNOK. Vi har na giennomfert oppdaterte
tapsberegninger for strekningen Namsos-Trollheim. Beregningene viser at det reduserte nettapet er i
stgrrelsesorden 8 GWh per ar. Naverdien av 8 GWh gir besparelser pa ca. 90 mill. kroner. Nedgangen i
tapsreduksjon fra de tidligere tapsberegningen skyldes i hovedsak forutsetninger om mindre vindkraft pa
Fosen og i Snillfjord samt mindre kraftoverskudd i Nord-Norge.

I likhet med tidligere analyser av kapasitet, referert til i var sgknad fra 2012, ser vi fortsatt ikke at det er
kapasitetsbehov for triplex i analyseperioden, n& frem mot stadium 2030. Den planlagte ledningen har
imidlertid en forventet levetid som gar vesentlig lengre enn analyseperioden. | et lengre tidsperspektiv
ville en lgsning med triplex linetverrsnitt kunne vaere en mer robust lgsning. Vare analyser viser imidlertid
gode marginer i kapasitet i analyseperioden. Var vurdering er derfor at duplex linetverrsnitt er robust,
0gsa pa lengere sikt.

Statnett arbeider med & bedre lennsomheten i prosjektet, der et av de viktigste tiltakene vil vaere &
redusere kostnadsnivaet pa vare nettinvesteringer. Overgang fra triplex til duplex linetverrsnitt vurderes
som et sentralt tiltak for kostnadsreduksjon i prosjektet.

Var hovedbegrunnelse for & bygge triplex i stedet for duplex har falt bort. Nettapsgevinstene forsvarer
ikke lengre de skte kostnadene ved triplex og Statnett gnsker derfor 3 endre linetverrsnitt pa ledningen
Namsos-Trollheim tilbake til duplex parrot. Dette vil bidra til & bedre lannsomheten i prosjektet. Samtidig
vurderer vi duplex parrot som tilstrekkelig for & dekke overfgringsbehovet i omradet i lang tid fremover.
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For & kunne holde fremdriften i prosjektet matte vi i april starte opp prosjekteringen av ledningen. Vi
valgte a starte prosjekteringen med duplex parrot. Dersom triplex grackle opprettholdes som linetverrsnitt
ma vi omprosjektere. Det er derfor viktig for oss & f& en rask formell avklaring pa linetverrsnittet.
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