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R35A Rideveien over Josdalsheia
FM&7 NO. Ingen adkomst eller aktivitet p& bakken.
EN. No ground transport/access or works.
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R NO. Ingen adkomst/aktiviteter
£ uten avtale med Statnett.
@47) EN. No access or works without
S8 agreement with Statnett.
Magestal tursti / footpath
- NO. Hensyn til turgaere,
Yo informasjon og skilting.
EN. Consideration of walkers.
Information and signage.
S
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Vei/Road: Ertsmyra - Josdal Sy
ks
NO. Unnga tungtransport skoledager i perioden
07:00 - 08:00 og 14:30 - 15:30. S,
EN. Avoid HGVs on school days between %
07:00 - 08:00 and 14:30 - 15:30.
Vei/Road Ertsmyra - R35C/D <,
{7
NO. Unnga tungtransport fredager 14:30 - 21:00,
sgndager og hellige dager. .
EN. Avoid HGVs fridays 14:30 - 21:00, 47\{9
Sundays and other Public Holidays.
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Hedlestal Ravnestglen Homstalsvegen (ferdselsvei / path)
o NO. Ingen lav helikopterflygning (<150m) | | NO. Ingen terrengkjering langs stien fra R35E og @stover.
NO Tserc;?nlgkjgr?r;%rli(ur;gsc?r:\gfpmerkm i periode 1/2 - 31/7. Kryssing av stien sikres for & unngé skade til stien.
EN GFouhd ?ranspor? along ma.rked EN. No low helicopter flying (<150m) Ingen anleggsaktiviteter p& stien uten naermere avtale
; track. No other access between 1/2 - 31/7. med Statnett. Sikringssone merkes i terreng naer anleggsomrader.

EN. No ground transport along path from R35E and eastwards.
Measures to avoid damage to path when crossing. No
construction works on path without prior agreement with
Statnett. Path shall be demarcated near construction works.

Brugomsteinen (steinheller / stones)

NO. Kulturminner unngés, merkes i terreng.
EN. Cultural heritage to be marked and avoided.
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Bergehei skilgype & sti / ski trail & footpath ¥
NO. Anleggsomrade merkes ved kryssing av skilgype/sti.
Hensyn og informasjon til skigdere/turgaere.
EN. Mark construction area where ski trail/footpath crosses. S
Take account of skiers/walkers, good information and signage. 4{3@
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Josdalsrindan og Homstglsrindan 00? -
(brudler / stone formations) @
NO. Ingen transport eller anleggsarbeid innenfor
sikringssoner. Sikringssoner merkes i terreng.
EN. No transport or works within cultural heritage sites. R36B @%
Sites shall be demarcated. g
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Homstglsrindan 3
Josdalsrindan 2
Josdalsrindan 1
Homstglvegen
Homstglsvegen (ferdselsvei / path)
NO. Ingen terrengkjgring langs stien fra R35E og gstover.
Kryssing av stien sikres for & unnga skade til stien.
Ingen anleggsaktiviteter pa stien uten neermere avtale
med Statnett. Sikringssone merkes i terreng neer anleggsomrader.
EN. No ground transport along path from R35E and eastwards.
Measures to avoid damage to path when crossing. No
construction works on path without prior agreement with
Statnett. Path shall be demarcated near construction works.
Adkomst/Access x36
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Steinulvstglen

NO. Kulturminner, unngd
EN. Cultural heritage site, avoid

Steinulvstjgdn

NO. Ingen lav helikopterflygning (<150m)
i periode 1/2 - 31/7.

EN. No low helicopter flying (<150m)
between 1/2 - 31/7. 00%
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FM63

R36J

FM64
R36E
NO. En egen MTA-plan er
utarbeidet for Fjotland stasjon.
s, EN. A separate CEMP has been
¢ prepared for Fjotland substation.
Trestalbekjen
» FM65
NO. Ingen terrengtransport eller aktivitet
i bakken uten avtale med Statnett. 4, R36F
Kulturminner merkes. 00@) S
EN. No ground access or works without
prior agreement with Statnett. Cultural R36D
heritage site shall be demarcated.
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Sy R36G NO. Kulturminner, unngas
@@ %& EN. Cultural heritage site, avoid
>
&
”4?6
MILIG-, TRANSPORT- OG ANLEGGSPLAN (MTA) CONSTRUCTION AND ENVIRONMENTAL ) o ] o Revitort MTA 1l NVE godkienning os ke v w0316
MANAGEMENT PLAN (CEMP) Ledning og master / Transmission Line and Towers Adkomst og Baseplasser o po— r— Seveloodn Toms:
Denne MTA-planen gjelder nybygging og riving av ledninger This CEMP applies to transmission line works between Solhom/ — Ny / New —= Vei lastebil / Road All Vehicles ProsiekProject. Vestre Korridor ledningspakke 2 Malestokk/Scale:
mellom fglgende stasjoner: Fjotland/Solhom, Ertsmyra/Tonstad, Fjotland, Tonstad/Ertsmyra, Lyse and Duge, as well as re-routing . . . . f .
Lyse og Duge, samt omlegging nord for Lyse og rundt Fjotland. north of Lyse and around Fjotland substations. e M"dlert'd'g / Temporary = Vei kun personbil / Road no HGVs — W‘e‘stern Corridor Pack 2 Tegnj;/';gwsoo
_ _ — Rives / Dismantles - Terrengkjgretgy / Off-Road Route ' gg{ﬁﬁkgiqslﬁgﬁ}nﬁ:Pt:g%g(sfylzr;ggmg 0g riving) JCs
NII(TA-kart §I§al leses sammen med plandokumentet. Alt arbeldn The CEMP map shall be read _together with the:\ CEMP document. o Ny baeremast / New Support Tower ... Driftsvei (skog) / Forest Clearance Track ‘ ‘ SorkeUChecke:
skal foregé i henhold til krav i MTA-planen. Alle som jobber p& All works shall be undertaken in accordance with the CEMP. All . Construction and Enviromnetal Management Plan
anlegget skal veere kjent med planens innhold og krav til arbeid. ~ workers shall be aware of the CEMP and its requirements. Statnett m Ny forankringsmast / New Anchor Tower e Midlertidig vei / Temporary Road Detail Map - Transmission Lines Works Pm—————
Ved utslipp eller annen avvik fra MTA-plan, skal Statnett varsles. shall be contacted in the event of a non-conformancy. m Mast rives / Tower to be Dismantled — Ny vei - lastebil / New Road All Vehicles
. . . . Tegningsleverander: Godkjent/Approved:
=+ Underliggende nett / Regional Grid @® Adkomstpunkt / Access Point NHS
KONTAKTINFORMASJON (STATNETT) . v
Prosjektleder / Project Manager Matias Theisen Mob. +47 488 89 118 Strekning / Kartblad / Andre inf ion / Other Inf i 3F Bom / Barrier 38’1?:?11.10
Byggeleder / Site Manager Kiartan Kalleklelv ~ Mob, +47 97530043 Line Section Map Sheets ncre informasjon [ her ‘formation @ Vinsj- og trommelplass / Winch/Drum Compound
Miljgradgiver / Environmental Advisor Jonathan Smith Mob. +47 924 25 288 Ertsmyra - Fjotland 1-6 A 2 . i i -
Miljgkontroller / Environmental Controller  Lars Egil Libj& Mob. +47 951 50 856 Ertsmyra - Lyse (ny/new) 7-23 ] @ Restriksjonsomréde / Constraint © Riggplass / Construction Compound Dvee—[6eB  [opjekionect Karbiadishest Jrormat JookamentiD Rev.
HMS-ansvarlig / H&S Advisor Dystein Fure Mob. +47 908 71 354 Tonstad - Lyse (rives/decommission) 24 - 29/14 - 23 ivision ection
Grunneierkontakt / Landowner Contact Knut Erik Valand Mob. +47 974 12 035 Lyse - Duge 30-34 T 1 \] T&u] UTMA 60736 |A3 IFS2133510
Lyse - Sauda/Saurdal 35-36 0 200 m N




Yo
%, %,
"o\,{ .
2
@
31
000&
12
%,
R31C
x34
R,
%\)
X33 Y, s
Q A, &,
° > o, i "o 2
4
% ‘\47
)
S
- @7 &
Tonstad ferdselsvei N £ s
%5 )
NO. Ingen adkomst eller aktivitet pa bakken. 647) s
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FM&7 NO. Ingen adkomst eller aktivitet p& bakken.
EN. No ground transport/access or works.
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‘\47)& Magestal
R NO. Ingen adkomst/aktiviteter
S uten avtale med Statnett.
@47) EN. No access or works without
S, agreement with Statnett.
® -
Magestal tursti / footpath
o NO. Hensyn til turgaere,
Yo informasjon og skilting.
EN. Consideration of walkers.
Information and signage.
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"o
&
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Vei/Road: Ertsmyra - Josdal Sy
ks
NO. Unnga tungtransport skoledager i perioden
07:00 - 08:00 og 14:30 - 15:30. S,
EN. Avoid HGVs on school days between %
07:00 - 08:00 and 14:30 - 15:30.
Vei/Road Ertsmyra - R35C/D <,
{7
NO. Unnga tungtransport fredager 14:30 - 21:00,
sgndager og hellige dager. .
EN. Avoid HGVs fridays 14:30 - 21:00, 47\{9
Sundays and other Public Holidays.
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FM57

BM56

BM55

FM54

BM53
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R42A

Hommen

NO. Kulturminner, unngés.
EN. Cultrual heritage site, avoid.

Guddal Salmeli vandrerute (footpath)

NO. Ingen transport pa stien eller anleggsaktiviteter pa
bakken. Hensyn til turg&ere og informasjons-/varselskilt.

EN. No transport or construction activities on the path. Free
safe access for walkers. Information and warning signs.

Rosstal sti / footpath

NO. Ingen transport pa stien eller anleggsaktiviteter pa
bakken. Hensyn til turgéere og informasjons-/varselskilt

EN. No transport or construction activities on the path. Free
safe access for walkers. Information and warning signs.

BM51

BM50

x43

MILJD-, TRANSPORT- OG ANLEGGSPLAN (MTA)

Denne MTA-planen gjelder nybygging og riving av ledninger
mellom fglgende stasjoner: Fjotland/Solhom, Ertsmyra/Tonstad,
Lyse og Duge, samt omlegging nord for Lyse og rundt Fjotland.

MTA-kart skal leses sammen med plandokumentet. Alt arbeid
skal foreg& i henhold til krav i MTA-planen. Alle som jobber p&
anlegget skal veere kjent med planens innhold og krav til arbeid.
Ved utslipp eller annen avvik fra MTA-plan, skal Statnett varsles.

KONTAKTINFORMASJON (STATNETT)

Prosjektleder / Project Manager Matias Theisen Mob.
Byggeleder / Site Manager Kjartan Kallekleiv Mob.
Miljgradgiver / Environmental Advisor Jonathan Smith Mob.
Miljgkontroller / Environmental Controller  Lars Egil Libja Mob.
HMS-ansvarlig / H&S Advisor @ystein Fure Mob.
Grunneierkontakt / Landowner Contact Knut Erik Valand Mob.

CONSTRUCTION AND ENVIRONMENTAL

MANAGEMENT PLAN (CEMP)

This CEMP applies to transmission line works between Solhom/
Fjotland, Tonstad/Ertsmyra, Lyse and Duge, as well as re-routing
north of Lyse and around Fjotland substations.

The CEMP map shall be read together with the CEMP document.
All works shall be undertaken in accordance with the CEMP. All
workers shall be aware of the CEMP and its requirements. Statnett
shall be contacted in the event of a non-conformancy.

+47 488 89 118
+47 975 30 043
+47 924 25 288
+47 951 50 856
+47 908 71 354
+47 974 12 035

Strekning / Kartblad /
Line Section Map Sheets
Ertsmyra - Fjotland 1-6

Ertsmyra - Lyse (ny/new) 7-23

Tonstad - Lyse (rives/decommission) 24 - 29/14 - 23
Lyse - Duge 30-34

Lyse - Sauda/Saurdal 35-36

Ledning og master / Transmission Line and Towers
— Ny / New

« =« Midlertidig / Temporary

— Rives / Dismantles

1 Ny baeremast / New Support Tower

m Ny forankringsmast / New Anchor Tower
m Mastrives / Tower to be Dismantled
=+ Underliggende nett / Regional Grid

Andre informasjon / Other Information

] @ Restriksjonsomrade / Constraint

Adkomst og Baseplasser
== Vei lastebil / Road All Vehicles

== Vei kun personbil / Road no HGVs

== Terrengkjaretagy / Off-Road Route

.« Driftsvei (skog) / Forest Clearance Track

« Midlertidig vei / Temporary Road

— Ny vei - lastebil / New Road All Vehicles

@® Adkomstpunkt / Access Point

3F Bom / Barrier

@ Vinsj- og trommelplass / Winch/Drum Compound
© Riggplass / Construction Compound

T 1
0 200 m

z)
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BM53

FM52

R42A

Guddal Salmeli vandrerute (footpath)

NO. Ingen transport pa stien eller anleggsaktiviteter pa
bakken. Hensyn til turgdere og informasjons-/varselskilt.

EN. No transport or construction activities on the path. Free
safe access for walkers. Information and warning signs.

Rosstgl sti / footpath

NO. Ingen transport pa stien eller anleggsaktiviteter pa
bakken. Hensyn til turgdere og informasjons-/varselskilt

EN. No transport or construction activities on the path. Free
safe access for walkers. Information and warning signs.

BM51

BM50

BM49

R44B

BM48

FM47

BM46

BM45

=V

Til adkomstpunkt 43/
To access point 43

Vei/Road: Fv468 - Liland

NO. Unnga tungtransport skoledager i perioden
07:00 - 08:00 og 14:30 - 15:30.

EN. Avoid HGVs on school days between
07:00 - 08:00 and 14:30 - 15:30.

Vei/Road: Fv468 - R43A

NO. Unnga tungtransport fredager 14:30 - 21:00,
sgndager og hellige dager.

EN. Avoid HGVs fridays 14:30 - 21:00,
Sundays and other Public Holidays.

—

MILJD-, TRANSPORT- OG ANLEGGSPLAN (MTA)

Denne MTA-planen gjelder nybygging og riving av ledninger
mellom fglgende stasjoner: Fjotland/Solhom, Ertsmyra/Tonstad,
Lyse og Duge, samt omlegging nord for Lyse og rundt Fjotland.

MTA-kart skal leses sammen med plandokumentet. Alt arbeid
skal foreg& i henhold til krav i MTA-planen. Alle som jobber p&
anlegget skal veere kjent med planens innhold og krav til arbeid.
Ved utslipp eller annen avvik fra MTA-plan, skal Statnett varsles.

KONTAKTINFORMASJON (STATNETT)

Prosjektleder / Project Manager
Byggeleder / Site Manager
Miljgradgiver / Environmental Advisor
Miljgkontroller / Environmental Controller
HMS-ansvarlig / H&S Advisor
Grunneierkontakt / Landowner Contact

Matias Theisen
Kjartan Kallekleiv
Jonathan Smith

Lars Egil Libja
@ystein Fure

Knut Erik Valand

Mob.
Mob.
Mob.
Mob.
Mob.
Mob.

CONSTRUCTION AND ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT PLAN (CEMP)

This CEMP applies to transmission line works between Solhom/
Fjotland, Tonstad/Ertsmyra, Lyse and Duge, as well as re-routing
north of Lyse and around Fjotland substations.

Ledning og master / Transmission Line and Towers
— Ny / New

« =« Midlertidig / Temporary

— Rives / Dismantles

1 Ny baeremast / New Support Tower

m Ny forankringsmast / New Anchor Tower

m Mastrives / Tower to be Dismantled

=+ Underliggende nett / Regional Grid

The CEMP map shall be read together with the CEMP document.
All works shall be undertaken in accordance with the CEMP. All
workers shall be aware of the CEMP and its requirements. Statnett
shall be contacted in the event of a non-conformancy.

Strekning / Kartblad /
+47 488 89 118 ; . i i i
+47 975 30 043 Line Section Map Sheets Andre informasjon / Other Information
+47 924 25 288 Ertsmyra - Fjotland 1-6 L. o .
+47 951 50 856 Ertsmyra - Lyse (ny/new) 7-23 ] ® Restriksjonsomrade / Constraint
+47 908 71 354 Tonstad - Lyse (rives/decommission) 24 - 29/14 - 23
+47 974 12 035 Lyse - Duge 30-34

Lyse - Sauda/Saurdal 35-36

Adkomst og Baseplasser
== Vei lastebil / Road All Vehicles

== Vei kun personbil / Road no HGVs

== Terrengkjaretagy / Off-Road Route

.« Driftsvei (skog) / Forest Clearance Track

« Midlertidig vei / Temporary Road

— Ny vei - lastebil / New Road All Vehicles

@® Adkomstpunkt / Access Point

3F Bom / Barrier

@ Vinsj- og trommelplass / Winch/Drum Compound
© Riggplass / Construction Compound

T 1
0 200 m

z)
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Dato/Date:
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Vei/Road: Fv468 - Liland

NO. Unnga tungtransport skoledager i perioden
07:00 - 08:00 og 14:30 - 15:30.
EN. Avoid HGVs on school days between

L~

Til adkomstpunkt 43 /
To access point 43

BM46 07:00 - 08:00 and 14:30 - 15:30.
Vei/Road: Fv468 - R43A
NO. Unngé tungtransport fredager 14:30 - 21:00,
sgndager og hellige dager.
EN. Avoid HGVs fridays 14:30 - 21:00,
Sundays and other Public Holidays.
BM45
)
2.
%
FM44 R43A
)
2.
%
BM43
Torjusbakkjen
%
NO. Evt.utbedring av veien skal SN
unng& kulturminner. B
BM42 EN. Road imrpovem_ents shall avoid
the cultural heritage site.
Rosstglstglen
NO. Kulturminner, unngas RA3B
og merkes i terreng.
EN. Cultrual heritage site, FM41
avoid. Shall be demarcated.
Tursti / footpath Lilandsdalen
NO. Turg&ere hensyntas,
BM40 skilting og informasjon.
EN. Consideration of walkers,
signage and information.
<
BM39 %9
)
%,
'% Sandvatn
%
NO. Ingen lav helikopterflygning (<150m) eller
anleggsarbeid i periode 1/2 - 31/7.
EN. No low helicopter flying (<150m) or construction
works between 1/2 - 31/7.
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Sandvatn

NO. Ingen lav helikopterflygning (<150m) eller
anleggsarbeid i periode 1/2 - 31/7.

EN. No low helicopter flying (<150m) or construction
works between 1/2 - 31/7.

NO. Kulturminner, unngas.
% EN. Cultrual heritage site, avoid.
&7

Bakkestal

NO. Kulturminner, unngas.
EN. Cultrual heritage site, avoid.

Tjgdnestalen

0104

0103

Midtsgl

NO. Kulturminner, unngas.
EN. Cultrual heritage site, avoid.
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@
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MILJIZ-, TRANSPORT- OG ANLEGGSPLAN (MTA) CONSTRUCTION AND ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT PLAN (CEMP)

Denne MTA-planen gjelder nybygging og riving av ledninger This CEMP applies to transmission line works between Solhom/

mellom fglgende stasjoner: Fjotland/Solhom, Ertsmyra/Tonstad, Fjotland, Tonstad/Ertsmyra, Lyse and Duge, as well as re-routing

Lyse og Duge, samt omlegging nord for Lyse og rundt Fjotland. north of Lyse and around Fjotland substations.

MTA-kart skal leses sammen med plandokumentet. Alt arbeid The CEMP map shall be read together with the CEMP document.

skal foreg& i henhold til krav i MTA-planen. Alle som jobber p& All works shall be undertaken in accordance with the CEMP. All

anlegget skal veere kjent med planens innhold og krav til arbeid. workers shall be aware of the CEMP and its requirements. Statnett

Ved utslipp eller annen avvik fra MTA-plan, skal Statnett varsles. shall be contacted in the event of a non-conformancy.

KONTAKTINFORMASJON (STATNETT)
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Midtsgl

NO. Kulturminner, unngas.
EN. Cultrual heritage site, avoid.

R49C

Q}\&

0101

0100

0099

Vei/Road: Fv468 - Liland

NO. Unnga tungtransport skoledager i perioden
07:00 - 08:00 og 14:30 - 15:30.

EN. Avoid HGVs on school days between
07:00 - 08:00 and 14:30 - 15:30.

Vei/Road: Fv468 - R43A
sgndager og hellige dager.

EN. Avoid HGVs fridays 14:30 - 21:00,
Sundays and other Public Holidays.

NO. Unnga tungtransport fredager 14:30 - 21:00,

Ausdals kvednehus, Snorebakkan,
Tarjeisto & Naustreknodlen

NO. Kulturminner, unngas og
merkes i terreng.

EN. Cultrual heritage site, avoid.
Shall be demarcated
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Ousdalsvatn

NO. Ingen lav helikopterflygning (<150m) eller
anleggsarbeid i periode 1/2 - 31/7.

Ausdals kvednehus

Snorebakkan

Naustreknodlen

%

EN. No low helicopter flying (<150m) or construction 634
works between 1/2 - 31/7. % s
%
>
Til/To R50D
S
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Amlitigdn N & S (naturtype / special habitat)

NO. Ingen transport eller aktivitet i bakken.
EN. No ground transport or works.

%

Q:Q’@

%
2 NO. En egen MTA-plan er
B2 utarbeidet for Tjgrhom stasjon.
EN. A separate CEMP has been
%5, prepared for Tjgrhom substation.
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- NO. Kulturminner, unngas.
Merkes i terreng.
EN. Cultural heritage site, avoid.
Ousdalsvatn Shall be demarcated.
NO. Ingen lav helikopterflygning (<150m) eller
anleggsarbeid i periode 1/2 - 31/7.
EN. No low helicopter flying (<150m) or construction
works between 1/2 - 31/7.
MILIG-, TRANSPORT- OG ANLEGGSPLAN (MTA) CONSTRUCTION AND ENVIRONMENTAL ) o ] o ovdort MTA T NVE goddenning P P T Y T
' . N . MANAGEMENT PLAN (C.:EMP). Ledning og master / Transmission Line and Towers Adkomst og Baseplasser o pv—— — Seicloo Tom:
Denne MTA-planen gjelder nybygging og riving av ledninger This CEMP applies to transmission line works between Solhom/ — Ny / New — Vei lastebil / Road All Vehicles ProsiekuProject: Viestre korridor ledningspakke 2 alostokkScale:
mellom fglgende stasjoner: Fjotland/Solhom, Ertsmyra/Tonstad, Fjotland, Tonstad/Ertsmyra, Lyse and Duge, as well as re-routing Midlertidia / T . . Western Corridor Pack 2 1:10 000
Lyse og Duge, samt omlegging nord for Lyse og rundt Fjotland. north of Lyse and around Fjotland substations. === Midiertidig / lemporary == Vei kun personbil / Road no HGVs — = - U'D ‘
_ _ — Rives / Dismantles — Terrengkjgretay / Off-Road Route et glliﬂ[‘ktrinslpgm o9 ar;)le%gsplzn 4 . s
MTA-kart §I§al leses sammen med plandokumentet. Alt arbeldn The CEMP map shall be read _together with the:\ CEMP document. o Ny beeremast / New Support Tower . Driftsvei (skog) / Forest Clearance Track etaljkart - ledningsarbeid (nybygging og riving) ———
skal foregé i henhold til krav i MTA-planen. Alle som jobber p& All works shall be undertaken in accordance with the CEMP. All . Construction and Enviromnetal Management Plan
anlegget skal vaere kjent med planens innhold og krav til arbeid. ~ workers shall be aware of the CEMP and its requirements. Statnett m Ny forankringsmast / New Anchor Tower . Midlertidig vei / Temporary Road Detail Map - Transmission Lines Works I ——
Ved utslipp eller annen avvik fra MTA-plan, skal Statnett varsles. shall be contacted in the event of a non-conformancy. m Mast rives / Tower to be Dismantled — Ny vei - lastebil / New Road All Vehicles
. . . . Tegningsleverander: Godkjent/Approved:
=+ Underliggende nett / Regional Grid Adkomstpunkt / Access Point NH
KONTAKTINFORMASJON (STATNETT) ® pu _NHS
Prosjektleder / Project Manager Matias Theisen Mob. +47 488 89 118 Strekning / Kartblad / Andre inf ion / Other Inf fi i Bom / Barrier D;mo/ggt-eil-lo
Byggeleder / Site Manager Kiartan Kalleklelv ~ Mob, +47 97530043 Line Section Map Sheets ncre informasjon [ her ‘formation @ Vinsj- og trommelplass / Winch/Drum Compound
Miljgradgiver / Environmental Advisor Jonathan Smith Mob. +47 924 25 288 Ertsmyra - Fjotland 1-6 A 2 . i i -
Miljgkontroller / Environmental Controller  Lars Egil Libja Mob. +47 951 50 856 Ertsmyra - Lyse (ny/new) 7-23 ] @ Restriksjonsomréde / Constraint @ Riggplass / Construction Compound Dvee—[6eB  [opjekionect Kartiadishest [Format:  Jookument 1D Rev.
HMS-ansvarlig / H&S Advisor @ystein Fure Mob. +47 908 71 354 Tonstad - Lyse (rives/decommission) = 24 - 29/14 - 23 e
Grunneierkontakt / Landowner Contact Knut Erik Valand Mob. +47 974 12 035 Lyse - Duge 30-34 T Te&U] UTMA 15036 |A3 IFS2133510
Lyse - Sauda/Saurdal 35-36 0 200 m z)




NO. En egen MTA-plan er
utarbeidet for Tjgrhom stasjon.

%
EN. A separate CEMP has been BN
prepared for Tjgrhom substation.
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NO. Kulturminner, unngas. NO. Kulturminner, unngas.
Merkes i terreng. Merkes i terreng. ;
EN. Cultural heritage site, avoid. EN. Cultural heritage site, avoid.
Shall be demarcated. Shall be demarcated.
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Prosjektleder / Project Manager
Byggeleder / Site Manager
Miljgradgiver / Environmental Advisor
Miljgkontroller / Environmental Controller
HMS-ansvarlig / H&S Advisor
Grunneierkontakt / Landowner Contact

MTA-kart skal leses sammen med plandokumentet. Alt arbeid
skal foreg& i henhold til krav i MTA-planen. Alle som jobber p&
anlegget skal veere kjent med planens innhold og krav til arbeid.
Ved utslipp eller annen avvik fra MTA-plan, skal Statnett varsles.

KONTAKTINFORMASJON (STATNETT)

Kjartan Kallekleiv

mellom fglgende stasjoner: Fjotland/Solhom, Ertsmyra/Tonstad,
Lyse og Duge, samt omlegging nord for Lyse og rundt Fjotland.

Mob.
Mob.
Mob.
Mob.
Mob.
Mob.

Fjotland, Tonstad/Ertsmyra, Lyse and Duge, as well as re-routing
north of Lyse and around Fjotland substations.

The CEMP map shall be read together with the CEMP document.
All works shall be undertaken in accordance with the CEMP. All
workers shall be aware of the CEMP and its requirements. Statnett
shall be contacted in the event of a non-conformancy.

+4748889118  Strekning/ Kartblad /
+47 975 30 043 Line Section Map Sheets
+47 924 25 288 Ertsmyra - Fjotland 1-6
+47 951 50 856 Ertsmyra - Lyse (ny/new) 7-23
+47 908 71 354 Tonstad - Lyse (rives/decommission) 24 - 29/14 - 23
+47 974 12 035 Lyse - Duge 30-34
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— Rives / Dismantles

1 Ny baeremast / New Support Tower

m Ny forankringsmast / New Anchor Tower
m Mastrives / Tower to be Dismantled

=+ Underliggende nett / Regional Grid

Andre informasjon / Other Information

] @ Restriksjonsomrade / Constraint

- Vei lastebil / Road All Vehicles

== Vei kun personbil / Road no HGVs

== Terrengkjaretay / Off-Road Route

.« Driftsvei (skog) / Forest Clearance Track

« Midlertidig vei / Temporary Road

— Ny vei - lastebil / New Road All Vehicles

@® Adkomstpunkt / Access Point

3F Bom / Barrier
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Skilgype Storeknut (ski trail)
NO. Hensynta skigdere. Vurdere skilting av anleggsomradet.
EN. Free and safe access to users of the ski trail. Assess the
nature and positioning of information and warning signs.
Nordre drifteveg (path)
NO. Kulturminner, ingen transport eller aktivitet pa veien
uten neermere avtale med Statnett
EN. Cultural heritage site, not ground transport or works on
the road without prior agreement with Statnett.
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Denne MTA-planen gjelder nybygging og riving av ledninger This CEMP applies to transmission line works between Solhom/
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Western Corridor Pack 2 1:10 000
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Detaljkart - ledningsarbeid (nybygging og riving)

Construction and Enviromnetal Management Plan

Detail Map - Transmission Lines Works

Sjekket/Checked:
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R58C B\ o
x58c
R58A
| <<<< Batplass
Til/To R58B Adkomst / Access 58
Hunnedalen
(c.5km) NO. Kun adkomst til batplass
EN. Only access to boat slip
o%°
NG
x58 ©
o
Nordre drifteveg (path)
one?
NO. Kulturminner, ingen transport eller aktivitet pa veien
uten neermere avtale med Statnett
EN. Cultural heritage site, not ground transport or works on
the road without prior agreement with Statnett.
R57B
x57b
o®
x57a
R57A %)
3\\1\6 0()69
Gravasstglen
NO. Riggplass skal ikke bergre kulturminner. 10
EN. Construction compound shall not affect N o
the cultural heritage site. ©
oot
N
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NO. Ingen lav helikopterflygning (<300m)
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Tusti Malurdi-Degevassbu (footpaths)
%’? NO. Hensyn til turgaere. Vurdere behov for informasjons-/varseskilt
% i perioder nar arbeid pagar.
EN. Free and safe access along the footpaths shall be maintained.
Consider information and warning signs when works are underway.
Oselega
NO. Kulturminner, unngds og merkes i terreng.
EN. Cultural heritage site, avoid. Shall be demarcated.
Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane og Farfjordheiane landskapsvernomréader
/ Landscape Protection Areas
NO. - Lav helikopterflygning (<150m) tillatt kun langs ledningstraséen.
- Transport og bruk av gravemaskin kun tillatt i klausuleringsbelte.
- Andre motoriserte kjgretay kun tillatt pd sngdekke og langs
ledningstraséen. Behovet for bruk av motoriserte kjaretgy pa sngdekke
utenfor ledningstraséen skal avtales med Statnett og vernestyret.
- Entreprengren skal kartlegge transportruter i begynnelse hver vintersesong
Al og sender disse til Statnett og vernestyret.
o 'F‘gef‘ I;“’ hillg(opstf/rglygnlng (<300m) EN. - Low helikopter flying (<150m) only along transmission line corridor.
| [prEtmorsisl L2 = : - Transport and use of mechanical excavators only permitted within
EN. No low helicopter flyting (<300m) (5 (e G
e - Other motorised vehicles are only permitted when there is snow cover
and along the transmission line corridor. The need for transport
outwith the transmission line corridor shall be approved by Statnett
and the environmental regulator.
- The contractor shall map transport routes at the beginning of each
winter season and send these to Statnett and the environmental regulator.
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Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane og Farfjordheiane landskapsvernomréder
/ Landscape Protection Areas

NO. - Lav helikopterflygning (<150m) tillatt kun langs ledningstraséen.

- Transport og bruk av gravemaskin kun tillatt i klausuleringsbelte.

- Andre motoriserte kjgretgy kun tillatt pa sngdekke og langs
ledningstraséen. Behovet for bruk av motoriserte kjgretay pa sngdekke
utenfor ledningstraséen skal avtales med Statnett og vernestyret.

- Entreprengren skal kartlegge transportruter i begynnelse hver vintersesong
og sender disse til Statnett og vernestyret.

Tusti Stovika-Degevassbu og Malurdi-Degevassbu (footpaths)

NO. Hensyn til turgaere. Vurdere behov for informasjons-/varseskilt
i perioder nér arbeid pagar.

EN. Free and safe access along the footpaths shall be maintained.
Consider information and warning signs when works are underway.

Degevassbu & Oselega

NO. Kulturminner, unngas og merkes i terreng.
EN. Cultural heritage site, avoid. Shall be demarcated.

a
EN. - Low helikopter flying (<150m) only along transmission line corridor. £
- Transport and use of mechanical excavators only permitted within ®
the route corridor.
- Other motorised vehicles are only permitted when there is snow cover
and along the transmission line corridor. The need for transport
outwith the transmission line corridor shall be approved by Statnett m; %
and the environmental regulator. @ °©
- The contractor shall map transport routes at the beginning of each m;
winter season and send these to Statnett and the environmental regulator. 2
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Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane og Farfjordheiane landskapsvernomréder
/ Landscape Protection Areas
NO. - Lav helikopterflygning (<150m) tillatt kun langs ledningstraséen.
- Transport og bruk av gravemaskin kun tillatt i klausuleringsbelte. ® 2
- Andre motoriserte kjgretgy kun tillatt pa sngdekke og langs Z %>
ledningstraséen. Behovet for bruk av motoriserte kjgretay pa sngdekke ‘% S
utenfor ledningstraséen skal avtales med Statnett og vernestyret. - >
- Entreprengren skal kartlegge transportruter i begynnelse hver vintersesong ) Z
. : Z =\
og sender disse til Statnett og vernestyret. - 2 2
Z )
EN. - Low helikopter flying (<150m) only along transmission line corridor. 2 ® 2 o
- Transport and use of mechanical excavators only permitted within =S =) >
the route corridor. ® % ©,
- Other motorised vehicles are only permitted when there is snow cover Z =) ®
and along the transmission line corridor. The need for transport v »
outwith the transmission line corridor shall be approved by Statnett %)
and the environmental regulator. 2 °
- The contractor shall map transport routes at the beginning of each 2
winter season and send these to Statnett and the environmental regulator. 2
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- © NO. Kulturminner, unngds og merkes i terreng.
%; EN. Cultural heritage site, avoid.
® Shall be demarcated.
Tursti Halvfartjgdn (footpath)
‘Q% NO. Informasjons- og varselskilt ved kryssing av anleggsomradet.
Hensyn til turgdere. Fri ferdsel skal opprettholdes.
EN. Information and warning signs where footpaths cross
construction site. Free and safe access along the footpath
3 shall be maintained.
>
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Tursti Langavatn / Langavatn footpath

NO. Anleggsarbeid skal ikke veere til hinder for bruk av turstien til
Langavatn (innebaerer ogsa privatvei fra bommen).

EN. Construction works shall not obstruct use of the footpath to
Langavatn (includes private road from road barrier).

Farfjordheiane landskapsvernomréder
/ Landscape Protection Areas

NO. - Lav helikopterflygning (<150m) tillatt kun langs ledningstraséen.

- Transport og bruk av gravemaskin kun tillatt i klausuleringsbelte.

- Andre motoriserte kjgretay kun tillatt pa sngdekke og langs
ledningstraséen. Behovet for bruk av motoriserte kjeretay pa sngdekke
utenfor ledningstraséen skal avtales med Statnett og vernestyret.

- Entreprengren skal kartlegge transportruter i begynnelse hver vintersesong
og sender disse til Statnett og vernestyret.

EN. - Low helikopter flying (<150m) only along transmission line corridor.

skal foreg& i henhold til krav i MTA-planen. Alle som jobber p&
anlegget skal veere kjent med planens innhold og krav til arbeid.
Ved utslipp eller annen avvik fra MTA-plan, skal Statnett varsles.

KONTAKTINFORMASJON (STATNETT)

Prosjektleder / Project Manager
Byggeleder / Site Manager
Miljgradgiver / Environmental Advisor
Miljgkontroller / Environmental Controller
HMS-ansvarlig / H&S Advisor
Grunneierkontakt / Landowner Contact

Kjartan Kallekleiv

All works shall be undertaken in accordance with the CEMP. All
workers shall be aware of the CEMP and its requirements. Statnett
shall be contacted in the event of a non-conformancy.

Mob. +47 488 80 118 Strekning/ Kartblad /
Mob. +47 975 30043 Line Section Map Sheets
Mob. +47 924 25 288 Ertsmyra - Fjotland 1-6
Mob. +47 951 50 856 Ertsmyra - Lyse (ny/new) 7-23
Mob. +47 908 71 354 Tonstad - Lyse (rives/decommission) 24 - 29/14 - 23
Mob. +47 974 12 035 Lyse - Duge 30-34

Lyse - Sauda/Saurdal 35-36

m Ny forankringsmast / New Anchor Tower
m Mastrives / Tower to be Dismantled
=+ Underliggende nett / Regional Grid

Andre informasjon / Other Information

] @ Restriksjonsomrade / Constraint

.« Driftsvei (skog) / Forest Clearance Track
« Midlertidig vei / Temporary Road

— Ny vei - lastebil / New Road All Vehicles
@® Adkomstpunkt / Access Point

3F Bom / Barrier

@ Vinsj- og trommelplass / Winch/Drum Compound

© Riggplass / Construction Compound

T 1

0 200 m

R59C - Transport and use of mechanical excavators only permitted within
the route corridor.
- Other motorised vehicles are only permitted when there is snow cover
and along the transmission line corridor. The need for transport
outwith the transmission line corridor shall be approved by Statnett
and the environmental regulator.
- The contractor shall map transport routes at the beginning of each
winter season and send these to Statnett and the environmental regulator.
R59B
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Utfartsparkering Tjodanvatn (car park)
% 2 NO. Anleggsarbeid skal ikke veere til
2 2 hinder for bruk av utfartsparkering
EN. Construction works shall not
obstruct use of car park.
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R59A

g

Farfjordheiane landskapsvernomréder
/ Landscape Protection Areas

NO. Se restriksjon pd MTA-kart side 22.

% R60B
is RB0A -
% EN. See restrictions on CEMP map page 22.
w»
3 )
% E
x59 %‘5
x60 2
FM12 @
@ygaardsstalen
FM11 %
® NO. Turistanlegg. Hensyn til turister.
EN. Tourist site shall be taken
BM10 into consideration.
R64A
Fv500 Lysebotn sentrum/centre
X62
0007 NO. Begrensninger tilknyttet
x64 anleggstrafikk gjennom
FM9 Lysebotn, inkl. Lyse kai.
EN. Restriction on construction
R62 0oos traffic in Lysebotn centre,
BM8 including Lyse kai
Nedrebg
NO. Kulturminner, merkes og unngas
Fv500 Lysebotn-@ygardsstalen EN. Cultural Heritage Site, demarcate
R64B and avoid.
NO. Begrensninger tilknyttet bruk av tyngre kjgretay. BM7
Restriksjoner tilknyttet anleggstrafikk i turistsesongen x64a Lyseelva/Stglsana (river)
En. Restriction on heavy goods vehicles. Restrictions 0005
for construction traffic during tourist season. FM6 NO. Automatisk overvakning og
grenseverdier for vannkvalitet.
R64E EN. Automatic water quality monitoring
with threshold values.
B
Fv500 Lyselia Ms NO. En egen MTA-plan er
0004 utarbeidet for Lyse stasjon.
NO. Detaljering av midlertidige veier mellom Lyseelva og EN. A separate CEMP has been
@ygaardsstalen avklares nar entreprengren er mobilisert. prepared for Lyse substation.
EN. Details of the temporary access roads along the road
between Lyseelva (river) and @ygaardsstglen shal be
confirmed when the contractor is mobilised.
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NO. Ingen adkomst eller aktivitet pa bakken. 647) s
EN. No ground transport/access or works. 5
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Bjunes & Fuglemonen

NO. Kultuminner, unngds og merkes i terreng.

EN. Cultural heritage site, avoid. Shall b
demarcated.

Gamle Guddalsvegen v/Bjunes (road)

NO. Ingen transport pa veien eller
anleggsaktiviteter pa bakken.

EN. No transport or construction activities

on the road.
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Gamle Guddalsvegen
v/Bjunes (road)
x40
Selandsfiellet
NO. Ingen lav helikopterflygning (<150m)
i periode 1/2 - 31/7.
EN. No low helicopter flying (<150m)
between 1/2 - 31/7.
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Hompland tursti / Footpath

NO. Hensyn til turgaere, skilting
og informasjon.

EN. Consideration of walkers,
signage and information.

Sankthanshaugen nr2 (gravminne / grave), Leidet,
Foletoknuden & Nordvesta Varpeakkjen

NO. Kulturminner unngés, merkes i terreng.
EN. Cultural heritage site, avoid. Shall be
demaracated.

Sirdalsvegen som rideveg (sledeveg) / road

NO. Ingen transport pa veien eller
anleggsaktiviteter p& bakken.

EN. No transport or construction activities
on the road.

2
o <.
2. >
D’Y
Kyllingdalen (naturtype / special habitat)
% Sankthanshaugen nrz‘ .
NO. Ingen terrengtransport eller arbeid pa bakken.
— Sirdalsvegen EN. No ground transport og works.
% R41B
3.
%
%
x40
Foletoknuden
12
k) o
° 2 % R45B
> 2
= %
>
Nordvestafor
Varpebakkjen
Foletoknuten
NO. Ingen lav helikopterflygning (<150m)
i periode 1/2 - 31/7.
EN. No low helicopter flying (<150m)
between 1/2 - 31/7.
Badhedlar
NO. Kulturminner unngas.
EN. Cultural heritage site, avoid.
x41
Selandsfjellet
NO. Ingen lav helikopterflygning (<150m) %45
i periode 1/2 - 31/7.
EN. No low helicopter flying (<150m)
BENTEE e S Til adkomst x43/x44
To Access x43/x44
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Lindeland tursti / footpath
NO. Hensyn til turgaere,
informasjon og skilting.
EN. Consideration of walkers. 0117
Information and signage.
0116
x46
Nedre Totlandshei
NO. Ingen lav helikopterflygning (<150m)
i periode 1/2 - 31/7.
EN. No low helicopter flying (<150m)
between 1/2 - 31/7.
MILIG-, TRANSPORT- OG ANLEGGSPLAN (MTA) CONSTRUCTION AND ENVIRONMENTAL ] o ] o Revidert MTA tl NVE godkjenning s ke vt 1w leoste
MANAGEMENT PLAN (CEMP) Ledning og master / Transmission Line and Towers Adkomst og Baseplasser o Revison Tognet Siekket| Godk. |Dato:
Denne MTA-planen gjelder nybygging og riving av ledninger This CEMP applies to transmission line works between Solhom/ — Ny / New —= Vei lastebil / Road All Vehicles ProsiekProject. Vestre Korridor ledningspakke 2 Malestokk/Scale:
mellom fglgende stasjoner: Fjotland/Solhom, Ertsmyra/Tonstad, Fjotland, Tonstad/Ertsmyra, Lyse and Duge, as well as re-routing . . . . W idor Pack 2 1:10 000
Lyse og Duge, samt omlegging nord for Lyse og rundt Fjotland. north of Lyse and around Fjotland substations. nee Mlldlertldlg / Temporary — Vei kun personbil / Road no HGVs Ep—— M?stern Corridor Pac | | Tegnet,'mawn_
X § — Rives / Dismantles == Terrengkjgretgy / Off-Road Route ' DIe![gl-ji(ginslﬁgﬁ;n%%spbg%g(srfyzggging 0g riving) JCS
MTA-kart skal leses sammen med plandokumentet. Alt arbeid The CEMP map shall be read together with the CEMP document. Nv baeremast / New Support Tower . . - IS
skal foreg& i henhold til krav i MTA-planen. Alle som jobber p& All works shall be undertaken in accordance with the CEMP. All oy . PP Dr'ﬂsve_' _(Skog) / Forest Clearance Track Construction and Enviromnetal Management Plan el eche
anlegget skal veere kjent med planens innhold og krav til arbeid. ~ workers shall be aware of the CEMP and its requirements. Statnett m Ny forankringsmast / New Anchor Tower e Midlertidig vei / Temporary Road Detail Map - Transmission Lines Works Pm—————
Ved utslipp eller annen avvik fra MTA-plan, skal Statnett varsles. shall be contacted in the event of a non-conformancy. m Mast rives / Tower to be Dismantled — Ny vei - lastebil / New Road All Vehicles M
. . . . Tegningsleverander: Godkjent/Approved:
=+ Underliggende nett / Regional Grid @® Adkomstpunkt / Access Point NHS
KONTAKTINFORMASJON (STATNETT) 4 Bom / Barri Evwy—
Prosjektleder / Project Manager Matias Theisen Mob. +47 488 89 118 Strekning / Kartblad / Andre informasjon / Other Information _Om_ arner . 2015-11-10
Byggeleder / Site Manager Kjartan Kallekleiv  Mob. +47 975 30 043 Line Section Map Sheets @ Vinsj- og trommelplass / Winch/Drum Compound
Miljgradgiver / Environmental Advisor Jonathan Smith Mob. +47 924 25 288 Ertsmyra - Fjotland 1-6 A 2 . Ri lass / Construction Compound -
Miligkontroller / Environmental Controller  Lars Egil Libja Mob. +47 951 50 856 Ertsmyra - Lyse (ny/new) 7-23 ] @ Restriksjonsomréde / Constraint © Riggp P Divisior/— [Seksion’ Objekt/Object: Kartblad/Sheet [Format:  [Dokument ID Rev.
HMS-ansvarlig / H&S Advisor @ystein Fure Mob. +47 908 71 354 Tonstad - Lyse (rives/decommission) = 24 - 29/14 - 23 ! T 'UTM A .
Grunneierkontakt / Landowner Contact Knut Erik Valand Mob. +47 974 12 035 Lyse - Duge 30-34 T 1 &y 270736 |A3 IFS2133510
Lyse - Sauda/Saurdal 35-36 0 200 m z)




0115

Nedre Totlandshei

NO. Ingen lav helikopterflygning (<150m)
i periode 1/2 - 31/7.

EN. No low helicopter flying (<150m)
between 1/2 - 31/7.

0114

0113

Sleten, Kobberhaugen N/ S
& Totlandsvodlen

NO. Kulturminner, unngas.
EN. Cultural heritage site, avoid.

Totlandsvodlen

Kobberhaugen N/S

R47

x47

R48

Totland

NO. Ingen lav helikopterflygning (<150m)
i periode 1/2 - 31/7.

EN. No low helicopter flying (<150m)
between 1/2 - 31/7.

0111
x48
x49
0110
0109
MILIG-, TRANSPORT- OG ANLEGGSPLAN (MTA) CONSTRUCTION AND ENVIRONMENTAL ) o ] o Revitort MTA 1l NVE godkienning os ke v w0316
MANAGEMENT PLAN (CEMP) Ledning og master / Transmission Line and Towers Adkomst og Baseplasser o Revison Tognet Siekket| Godk. |Dato:
Denne MTA-planen gjelder nybygging og riving av ledninger This CEMP applies to transmission line works between Solhom/ — Ny / New —= Vei lastebil / Road All Vehicles ProsiekProject. Vestre Korridor ledningspakke 2 MAlestokk/Scale:
mellom fglgende stasjoner: Fjotland/Solhom, Ertsmyra/Tonstad, Fjotland, Tonstad/Ertsmyra, Lyse and Duge, as well as re-routing Midlertidia / T . . Western Corridor Pack 2 1:10 000
Lyse og Duge, samt omlegging nord for Lyse og rundt Fjotland. north of Lyse and around Fjotland substations. === Midlertidig / femporary = Vei kun personbil / Road no HGVs — = e
H H . [l itle: - - wn:
MTA-kart skal | d plandok Alt arbeid The CEMP hall b d her with the CEMP d — Rives / Dismanties — Terrengkjaretoy / Off-Road Route ggltgli](t;?tnslﬁzrr:in(;%:gg%g(sgzggging og riving) g JCS
-kart skal leses sammen med plandokumentet. Alt arbei e map shall be read together with the ocument. . . -
5 :  mea p ) . p log ; Ny beeremast / New Support Tower ... Driftsvei (skog) / Forest Clearance Track SjekketChecked:
skal foregd i henhold til krav i MTA-planen. Alle som jobber p& All works shall be undertaken in accordance with the CEMP. All . Construction and Enviromnetal Management Plan
anlegget skal vaere kjent med planens innhold og krav til arbeid. ~ workers shall be aware of the CEMP and its requirements. Statnett m Ny forankringsmast / New Anchor Tower . Midlertidig vei / Temporary Road Detail Map - Transmission Lines Works SorkeUChecker:
Ved utslipp eller annen avvik fra MTA-plan, skal Statnett varsles. shall be contacted in the event of a non-conformancy. m Mast rives / Tower to be Dismantled — Ny vei - lastebil / New Road All Vehicles
. . . _ . Tegningsleverander: Godkjent/Approved:
=+ Underliggende nett / Regional Grid Adkomstpunkt / Access Point NH
KONTAKTINFORMASJON (STATNETT) ® P . - S
Prosjektleder / Project Manager Matias Theisen Mob. +47 488 89 118 Strekning / Kartblad / Andre inf ion / Other Inf fi i Bom / Barrier D;mo/ggt-eil-lo
Byggeleder / Site Manager Kiartan Kalleklelv ~ Mob, +47 97530043 Line Section Map Sheets ncre informasjon [ her ‘formation @ Vinsj- og trommelplass / Winch/Drum Compound
Miljgradgiver / Environmental Advisor Jonathan Smith Mob. +47 924 25 288 Ertsmyra - Fjotland 1-6 A 2 . i i -
Miljgkontroller / Environmental Controller  Lars Egil Libja Mob. +47 951 50 856 Ertsmyra - Lyse (ny/new) 7-23 ] @ Restriksjonsomréde / Constraint © Riggplass / Construction Compound Dvee—[6eB  [opjekionect Kabaarshest [rormat Jookument 1D Rev.
HMS-ansvarlig / H&S Advisor Dystein Fure Mob. +47 908 71 354 Tonstad - Lyse (rives/decommission) 24 - 29/14 - 23 ivision ection
Grunneierkontakt / Landowner Contact Knut Erik Valand Mob. +47 974 12 035 Lyse - Duge 30-34 1T 1 T&u] UTMA 280f36 |A3 IFS2133510
Lyse - Sauda/Saurdal 35-36 0 200 m z)




x49

0110
0109
0108 Lunde tursti / footpath
NO. Hensyn til turgaere.
Informasjon og skilting.
EN. Consideration of walkers.
Information and signage
0107
0106
Gluvrestal
NO. Kulturminner, unngas og
merkes i terreng.
EN. Cultural heritage site, avoid.
Shall be demarcated.
0105
0104
0103
0102
0101
0100
0099
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R64A

Fv500 Lysebotn sentrum/centre NO. Ledninger merket med gul er pr mars 2016 ikke
tildelt konsesjon, og inngdr ikke i denne versjonen
NO. Begrensninger tilknyttet av MTA-planen. Ledningene er tatt med pad MTA-
x64 anleggstrafikk giennom kart til orientering.
Lysebotn, inkl. Lyse kai. EN. Transmission lines marked yellow are pr March 2016
EN. Restriction on construction not given construction permission, and are therefore
traffic in Lysebotn centre, not part of this CEMP. The transmission lines are
including Lyse kai included in the CEMP for reference.
Nedrebg
NO. Kulturminner, merkes og unngas
EN. Cultural Heritage Site, demarcate
R64B and avoid.
x64a Lyseelva/Stglsana (river)
NO. Automatisk overvakning og
grenseverdier for vannkvalitet.
R64E EN. Automatic water quality monitoring
with threshold values. 2
2 @
Z =)
< )
0 Z ®
NO. En egen MTA-plan er ® ;\u; @
utarbeidet for Lyse stasjon. %) © @
EN. A separate CEMP has been = ;‘é
prepared for Lyse substation. ) “
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Nedrebg B Reinsknuten
x66 NO. Ingen lav helikopterflygning (<150m)
i perioden 1/2 - 31/7.
+@) EN. No low helikopter flying (<150m)
between 1/2 - 31/7.
& Kartverket, Geove
A
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Skinnevegen (kulturminner / cultural heritage site)

NO. Direkte inngrep skal unngas. Kryssing skal kun utfares
med tiltak og etter neermere avtale med Statnett og
Fylkeskommune.

EN. No ground activities within the marked area. Crossing
can be permitted with mitigation measures if in
agreement with Statnett and regulatory authority.

Skinnvegen (tursti / footpath)

NO. Informasjons- og varselskilt ved kryssing av
anleggsomradet samt ved starten pa turstien.
Hensyn til turg&ere. Fri ferdsel skal opprettholdes.

EN. Information and warning signs where footpaths
cross construction site as well as at the ends of the
footpath. Free and safe access along the footpath
shall be maintained.
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Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane og Farfjordheiane landskapsvernomrader
/ Landscape Protection Areas
Auklend
. . NO. - Lav helikopterflygning (<150m) tillatt kun langs ledningstraséen.
o I_nger_1 Ig“’ hillg(ogtle/rélygmng (150m) - Transport og bruk av gravemaskin kun tillatt i klausuleringsbelte.
EN '\llpeino r?nl'k t P - <150 - Andre motoriserte kjgretgy kun tillatt p& sngdekke og langs
: bo t\zw € 1' ; 20p ;{ /7y|ng (<150m) ledningstraséen. Behovet for bruk av motoriserte kjgretay p& sngdekke
SHEE - : utenfor ledningstraséen skal avtales med Statnett og vernestyret.
- Entreprengren skal kartlegge transportruter i begynnelse hver vintersesong
og sender disse til Statnett og vernestyret.
EN. - Low helikopter flying (<150m) only along transmission line corridor.
- Transport and use of mechanical excavators only permitted within
the route corridor.
- Other motorised vehicles are only permitted when there is snow cover
and along the transmission line corridor. The need for transport
outwith the transmission line corridor shall be approved by Statnett
and the environmental regulator.
- The contractor shall map transport routes at the beginning of each
winter season and send these to Statnett and the environmental regulator.
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Skinnevegen (kulturminner /

NO. Direkte inngrep skal unngas. Kryssing skal kun utfares
med tiltak og etter neermere avtale med Statnett og

Fylkeskommune.

EN. No ground activities within the marked area. Crossing
can be permitted with mitigation measures if in
agreement with Statnett and regulatory authority.

Skinnvegen (tursti / footpath)

NO. Informasjons- og varselskilt ved kryssing av
anleggsomradet samt ved starten pa turstien.

Hensyn til turgéere. Fri

EN. Information and warning signs where footpaths
cross construction site as well as at the ends of the

footpath. Free and safe
shall be maintained.

cultural heritage site)

ferdsel skal opprettholdes.

access along the footpath

S
R69E o
S
4796‘ %
<5
@,
@47 7
o > 00{’5\ 00{’
Sy’ 479& 7
2 @, 2,
0 > W,
,
Ps R6OD @
S,
% =
<o
A
4, @3, 2,
So
S
%{
00\9\7
00\99 Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane og Farfjordheiane landskapsvernomrader
/ Landscape Protection Areas
NO. - Lav helikopterflygning (<150m) tillatt kun langs ledningstraséen.
- Transport og bruk av gravemaskin kun tillatt i klausuleringsbelte.
- Andre motoriserte kjgretgy kun tillatt p& sngdekke og langs
ledningstraséen. Behovet for bruk av motoriserte kjgretgy pa sngdekke
utenfor ledningstraséen skal avtales med Statnett og vernestyret.
- Entreprengren skal kartlegge transportruter i begynnelse hver vintersesong
og sender disse til Statnett og vernestyret.
EN. - Low helikopter flying (<150m) only along transmission line corridor.
- Transport and use of mechanical excavators only permitted within
the route corridor.
- Other motorised vehicles are only permitted when there is snow cover
and along the transmission line corridor. The need for transport
outwith the transmission line corridor shall be approved by Statnett
and the environmental regulator.
- The contractor shall map transport routes at the beginning of each
winter season and send these to Statnett and the environmental regulator.
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skal foregd i henhold til krav i MTA-planen. Alle som jobber p& All works shall be undertaken in accordance with the CEMP. All . Construction and Enviromnetal Management Plan
anlegget skal veere kjent med planens innhold og krav til arbeid. ~ workers shall be aware of the CEMP and its requirements. Statnett m Ny forankringsmast / New Anchor Tower e Midlertidig vei / Temporary Road Detail Map - Transmission Lines Works Pm—————
Ved utslipp eller annen avvik fra MTA-plan, skal Statnett varsles. shall be contacted in the event of a non-conformancy. m Mast rives / Tower to be Dismantled — Ny vei - lastebil / New Road All Vehicles
. . . . Tegningsleverander: Godkjent/Approved:
=+ Underliggende nett / Regional Grid Adkomstpunkt / Access Point NH
KONTAKTINFORMASJON (STATNETT) ® P . - S
Prosjektleder / Project Manager Matias Theisen Mob. +47 488 89 118 Strekning / Kartblad / Andre inf ion / Other Inf i 3F Bom / Barrier D;too/igt-eil-lo
Byggeleder / Site Manager Kiartan Kalleklelv ~ Mob, +47 97530043 Line Section Map Sheets ncre informasjon [ her ‘formation @ Vinsj- og trommelplass / Winch/Drum Compound
Miljgradgiver / Environmental Advisor Jonathan Smith Mob. +47 924 25 288 Ertsmyra - Fjotland 1-6 A 2 . i i -
Miljgkontroller / Environmental Controller  Lars Egil Libj& Mob. +47 951 50 856 Ertsmyra - Lyse (ny/new) 7-23 ] @ Restriksjonsomréde / Constraint © Riggplass / Construction Compound Dvee—[6eB  [opjekionect Karbiadishest Jrormat JookamentiD Rev.
HMS-ansvarlig / H&S Advisor Dystein Fure Mob. +47 908 71 354 Tonstad - Lyse (rives/decommission) 24 - 29/14 - 23 ivision ection
Grunneierkontakt / Landowner Contact Knut Erik Valand Mob. +47 974 12 035 Lyse - Duge 30-34 T 1 \/ T&u] UTMA 320f36 |A3 IFS2133510
Lyse - Sauda/Saurdal 35-36 0 200 m N




<

Py

Py

%,
%,
%,,
&
Mo
Y
Mo

00\’&
00\,)
Y
1y
> ‘s

Fylkeskommune.

Skinnevegen (kulturminner / cultural heritage site)

NO. Direkte inngrep skal unngéas. Kryssing skal kun utfgres
med tiltak og etter neermere avtale med Statnett og

EN. No ground activities within the marked area. Crossing
can be permitted with mitigation measures if in
agreement with Statnett and regulatory authority.

Skinnvegen (tursti / footpath)

NO. Informasjons- og varselskilt ved kryssing av
anleggsomradet samt ved starten pa turstien.
Hensyn til turgéere. Fri ferdsel skal opprettholdes.

EN. Information and warning signs where footpaths
cross construction site as well as at the ends of the
footpath. Free and safe access along the footpath
shall be maintained.
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Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane og Farfjordheiane landskapsvernomrader
/ Landscape Protection Areas
NO. - Lav helikopterflygning (<150m) tillatt kun langs ledningstraséen.
- Transport og bruk av gravemaskin kun tillatt i klausuleringsbelte.
- Andre motoriserte kjgretgy kun tillatt p& sngdekke og langs
ledningstraséen. Behovet for bruk av motoriserte kjgretgy pa sngdekke
utenfor ledningstraséen skal avtales med Statnett og vernestyret.
- Entreprengren skal kartlegge transportruter i begynnelse hver vintersesong
og sender disse til Statnett og vernestyret.
EN. - Low helikopter flying (<150m) only along transmission line corridor.
- Transport and use of mechanical excavators only permitted within
the route corridor.
- Other motorised vehicles are only permitted when there is snow cover
and along the transmission line corridor. The need for transport
outwith the transmission line corridor shall be approved by Statnett
and the environmental regulator.
- The contractor shall map transport routes at the beginning of each
winter season and send these to Statnett and the environmental regulator.
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Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane og Farfjordheiane landskapsvernomrader
/ Landscape Protection Areas
Skinnevegen (kulturminner / cultural heritage site)
NO. - Lav helikopterflygning (<150m) tillatt kun langs ledningstraséen.
- Transport og bruk av gravemaskin kun tillatt i klausuleringsbelte. NO. Direkte inngrep skal unngas. Kryssing skal kun utfgres
- Andre motoriserte kjgretgy kun tillatt pa sngdekke og langs med tiltak og etter naermere avtale med Statnett og
ledningstraséen. Behovet for bruk av motoriserte kjgretay pa sngdekke Fylkeskommune.
utenfor ledningstraséen skal avtales med Statnett og vernestyret. EN. No ground activities within the marked area. Crossing
- Entreprengren skal kartlegge transportruter i begynnelse hver vintersesong can be permitted with mitigation measures if in
og sender disse til Statnett og vernestyret. agreement with Statnett and regulatory authority.
EN. - Low helikopter flying (<150m) only along transmission line corridor. Skinnvegen (tursti / footpath)
- Transport and use of mechanical excavators only permitted within
the route corridor. NO. Informasjons- og varselskilt ved kryssing av
- Other motorised vehicles are only permitted when there is snow cover anleggsomrédet samt ved starten pa turstien.
and along the transmission line corridor. The need for transport Hensyn til turgaere. Fri ferdsel skal opprettholdes.
outwith the transmission line corridor shall be approved by Statnett EN. Information and warning signs where footpaths
and the environmental regulator. cross construction site as well as at the ends of the
- The contractor shall map transport routes at the beginning of each footpath. Free and safe access along the footpath
winter season and send these to Statnett and the environmental regulator. shall be maintained. Adkomst/Access x69
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Denne MTA-planen gjelder nybygging og riving av ledninger This CEMP applies to transmission line works between Solhom/ — Ny / New —= Vei lastebil / Road All Vehicles AT ——— - - A paw—"
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Lyse og Duge, samt omlegging nord for Lyse og rundt Fjotland. north of Lyse and around Fjotland substations. === Midiertidig / lemporary == Vei kun personbil / Road no HGVs . ‘e‘stern orridor Fac 1:10 000
) ) — Rives / Dismantles — Terrengkjgretay / Off-Road Route el Miljo-, transport- og anleggsplan . feonetDrnt o
MTA-kart skal leses sammen med plandokumentet. Alt arbeid The CEMP map shall be read together with the CEMP document. Ny baeremast / New Support Tower ) . Detaljkart - ledningsarbeid (nybygging og riving) >
skal foregd i henhold til krav i MTA-planen. Alle som jobber pa All works shall be undertaken in accordance with the CEMP. All o ) wu Driftsvei (skog) / Forest Clearance Track Construction and Enviromnetal Management Plan Slekket/Checked:
anlegget skal vaere kjent med planens innhold og krav til arbeid. ~ workers shall be aware of the CEMP and its requirements. Statnett m Ny forankringsmast / New Anchor Tower . Midlertidig vei / Temporary Road Detail Map - Transmission Lines Worl?s Pm—————
Ved utslipp eller annen avvik fra MTA-plan, skal Statnett varsles. shall be contacted in the event of a non-conformancy. m Mast rives / Tower to be Dismantled — Ny vei - lastebil / New Road All Vehicles v v
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R64A

Fv500 Lysebotn sentrum/centre NO. Ledninger merket med gul er pr mars 2016 ikke
tildelt konsesjon, og inngdr ikke i denne versjonen
NO. Begrensninger tilknyttet av MTA-planen. Ledningene er tatt med pad MTA-
x64 anleggstrafikk giennom kart til orientering.
Lysebotn, inkl. Lyse kai. EN. Transmission lines marked yellow are pr March 2016
EN. Restriction on construction not given construction permission, and are therefore
traffic in Lysebotn centre, not part of this CEMP. The transmission lines are
including Lyse kai included in the CEMP for reference.
Nedrebg
NO. Kulturminner, merkes og unngas
EN. Cultural Heritage Site, demarcate
R64B and avoid.
x64a Lyseelva/Stglsana (river)
NO. Automatisk overvakning og
grenseverdier for vannkvalitet.
R64E EN. Automatic water quality monitoring
with threshold values. 2
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Nedrebg B Reinsknuten
x66 NO. Ingen lav helikopterflygning (<150m)
i perioden 1/2 - 31/7.
+@) EN. No low helikopter flying (<150m)
between 1/2 - 31/7.
& Kartverket, Geove
A
MILJIZ-, TRANSPORT- OG ANLEGGSPLAN (MTA) CONSTRUCTION AND ENVIRONMENTAL ] o ] o Revidert MTA tl NVE godkjenning cs Ikk vt v lsos1e
MANAGEMENT PLAN (CEMP) Ledning og master / Transmission Line and Towers Adkomst og Baseplasser — Reveon o o T E—
Denne MTA-planen gjelder nybygging og riving av ledninger This CEMP applies to transmission line works between Solhom/ — Ny / New —= Vei lastebil / Road All Vehicles ProsiektProject: Vestre korridor ledningspakke 2 Malestokk/Scale:
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i perioden 1/2 - 31/7.

EN. No low helikopter flying (<150m)
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NO. Ledninger merket med gul er pr mars 2016 ikke
tildelt konsesjon, og inngar ikke i denne versjonen
av MTA-planen. Ledningene er tatt med pa MTA-
kart til orientering.

EN. Transmission lines marked yellow are pr March 2016
not given construction permission, and are therefore
not part of this CEMP. The transmission lines are
included in the CEMP for reference.
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Kartverket, Geove:

MILJD-, TRANSPORT- OG ANLEGGSPLAN (MTA)

Denne MTA-planen gjelder nybygging og riving av ledninger

mellom fglgende stasjoner: Fjotland/Solhom, Ertsmyra/Tonstad,
Lyse og Duge, samt omlegging nord for Lyse og rundt Fjotland.

MTA-kart skal leses sammen med plandokumentet. Alt arbeid

skal foreg& i henhold til krav i MTA-planen. Alle som jobber p&
anlegget skal veere kjent med planens innhold og krav til arbeid.
Ved utslipp eller annen avvik fra MTA-plan, skal Statnett varsles.

KONTAKTINFORMASJON (STATNETT)

Prosjektleder / Project Manager
Byggeleder / Site Manager
Miljgradgiver / Environmental Advisor
Miljgkontroller / Environmental Controller
HMS-ansvarlig / H&S Advisor
Grunneierkontakt / Landowner Contact

Matias Theisen
Kjartan Kallekleiv
Jonathan Smith
Lars Egil Libja
@ystein Fure
Knut Erik Valand

Mob.
Mob.
Mob.
Mob.
Mob.
Mob.

CONSTRUCTION AND ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT PLAN (CEMP)

This CEMP applies to transmission line works between Solhom/
Fjotland, Tonstad/Ertsmyra, Lyse and Duge, as well as re-routing
north of Lyse and around Fjotland substations.

The CEMP map shall be read together with the CEMP document.
All works shall be undertaken in accordance with the CEMP. All
workers shall be aware of the CEMP and its requirements. Statnett
shall be contacted in the event of a non-conformancy.

+4748889118  Strekning/ Kartblad /
+47 975 30 043 Line Section Map Sheets
+47 924 25 288 Ertsmyra - Fjotland 1-6
+47 951 50 856 Ertsmyra - Lyse (ny/new) 7-23
+47 908 71 354 Tonstad - Lyse (rives/decommission) 24 - 29/14 - 23
+47 974 12 035 Lyse - Duge 30-34

Lyse - Sauda/Saurdal 35-36

Ledning og master / Transmission Line and Towers
— Ny / New

« =« Midlertidig / Temporary

— Rives / Dismantles

1 Ny baeremast / New Support Tower

m Ny forankringsmast / New Anchor Tower

m Mastrives / Tower to be Dismantled

=+ Underliggende nett / Regional Grid

Andre informasjon / Other Information

] @ Restriksjonsomrade / Constraint

Adkomst og Baseplasser
== Vei lastebil / Road All Vehicles

== Vei kun personbil / Road no HGVs

== Terrengkjaretay / Off-Road Route

.« Driftsvei (skog) / Forest Clearance Track
« Midlertidig vei / Temporary Road

— Ny vei - lastebil / New Road All Vehicles
@® Adkomstpunkt / Access Point

2.0

2k Bom / Barrier

@ Vinsj- og trommelplass / Winch/Drum Compound
© Riggplass / Construction Compound
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