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Statnett SF, Suldal kommune, Rogaland fylke- godkjenning av milje-,
transport- og anleggsplan for Hylen koblingsstasjon

Norges vassdrag- og energidirektorat viser til Deres brev datert 20.11.2017 vedlagt milje-, transport- og
anleggsplan (MTA) av 05.11.2017 for Hylen koblingsstasjon.

Saken er behandlet med hjemmel i vilkarene for MTA gitt i konsesjon 13.06.2016, post 9.

Bakgrunn

Utvidelse av Hylen koblingsstasjon inngar i Statnetts spenningsoppgraderingsprosjekt Vestre korridor. 1
tillegg til utvidelse av Hylen inngéar oppgradering av ledningen mellom Sauda og Lyse og utvidelse av
Sauda transformatorstasjon i konsesjonsvedtaket.

MTA for ledningsbyggingen (ledningspakke 3) inn til Hylen ble godkjent av NVE 08.09.2017. Og MTA
for Sauda transformatorstasjon ble godkjent 03.10.2017. Ledningsprosjektet omfatter arbeider til og med
endemaster inn mot stasjonen. Resterende arbeider innenfor stasjonstomten inngar i stasjonsprosjektet
og inngér i denne MTA.

Etter tilleggssoknad ble det ved NVEs vedtak av 20.12.2017 gitt konsesjon til skredsikring av
koblingsstasjonen og etablering av massedeponi ved Vage. Tiltakene inngar i denne MTA.

Statnett viser i planen til dialog med kommunen, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen og
grunneier i forbindelse med anleggsplanleggingen. NVE sendte den 07.12.2017 MTA pa begrenset
hering til kommunen, Fylkesmannen, fylkeskommunen og Statens vegvesen. Mottatte uttalelser er
referert under.

Vedtak

Med hjemmel i konsesjonen datert 13.06.2016 post 9 godkjenner NVE fremlagte miljo-, transport- og
anleggsplan av 05.11.2017 for bygging av Hylen koblingsstasjon i Suldal kommune.

Vart vedtak forutsetter at fremlagte plan er i samsvar med vilkar og forutsetninger gitt i konsesjonen.
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Vilkér for godkjenning av milje-, transport- og anleggsplan:

= NVE skal orienteres om nér anleggsarbeidet starter, ved viktige og/eller kritiske faser ved
byggearbeidet og nar anlegget blir satt i drift.

* Entreprenerer skal gjores kjent med MTA og dette vedtaket.

= Dersom virksomheten avdekker vesentlige avvik som har medfert, eller kan medfere
betydelig skade pd miljeet, skal dette umiddelbart rapporteres til NVE. Rapporteringen ma
ogsé angi hvilke tiltak som er, eller vil bli, iverksatt for & lukke avviket, hindre gjentagelse
og avbate mulige skader.

= Dersom materiallager/riggplass (R1) tas i bruk mé det gjores tiltak for & forseke & ha
kontroll med vassdraget i en eventuell flomsituasjon.

= Plan for transformatorbygget, kontrollhus og annen bebyggelse skal oversendes NVE for
godkjenning innen 01.06.2018. Fasadelgsninger og plan- og snitt-tegninger ma fremgé av
planen som skal forelegges Suldal kommune for den oversendes NVE.

= Det skal sendes inn en sluttrapport senest 6 maneder etter avsluttet anleggsarbeid.
Rapporten skal inneholde bilder og en redegjorelse av gjennomferingen, og dokumentere at
anlegget er bygd i samsvar med konsesjon og MTA. En kort omtale av fremtidig driftsfase
skal inkluderes i sluttrapporten.

NVE understreker at MTA ikke skal fravikes uten NVEs godkjennelse. Planene gjelder for bygging,
drift og vedlikehold av anlegget. Det kan fra NVE bli stilt krav om ytterligere detaljering for hele eller
deler av anlegget. Slike planer skal godkjennes av NVE.

NVE vil felge opp anlegget med tilsyn med hjemmel i energiloven kap. 10.

Innkomne merknader

Rogaland fylkeskommunen har i brev av 18.12.2017 vist til tidligere uttalelser i saken om at de ikke
kjenner til automatisk freda eller andre verneverdige kulturminner i det aktuelle omradet. Med
utgangspunkt i dette har fylkesrddmannen ingen merknader til MTA. Det understrekes at dersom det
oppdages funn under gjennomferingen av arbeidet mé fylkeskommunen varsles, og alt arbeid ma stanses
inntil funnet er vurdert.

Statens vegvesen skriver i brev av 10.01.2018 at det i forbindelse med massedeponiet ved Vige mé
sokes om avkjeringstillatelse fra rv. 13.

Fylkesmannen i Rogaland har i brev av 12.01.2018 vist til at tiltakene som bergrer Hylsana ma
behandles etter forskrift om fysiske tiltak i vassdraget, hjemlet i laks- og innlandsfiskeloven, og at
vegetasjonsrydding som vil pavirke kantvegetasjonen langs Hyls&na ma avklares etter vannressursloven
§ 11. Det vises til uttalelse av 07.11.2017, til NVEs behandling av tilleggsseknaden, hvor viktigheten av
a vurdere narliggende landskaps- og naturverdier papekes. Fylkesmannen ser det derfor som positivt at
det er etablert en marksikringsgrense for & bevisstgjore og skéne naturtypen nord for stasjonstomta.

Statnett har i sin kommentar til uttalelsene vist til at de har pagaende prosesser med Statens vegvesen
om negdvendige tillatelser etter veiloven og med Fylkesmannen i forhold til tiltak i vassdraget.
Innspillene som er kommet i forhold til disse to sektorlovene vil bli ivaretatt der.

NVEs vurderinger

NVE mener at Statnett gjennom arbeidet med MTA for koblingsstasjonen har laget en god plan som
ivaretar hensynet til miljo og landskap og sikrer at de negative konsekvensene av tiltaket blir minst
mulig innenfor den konsesjonen som er gitt.
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Statnett har orientert om at det pagér prosesser med Statens vegvesen og Fylkesmannen i Rogaland for &
innhente nedvendige tillatelser. NVE forutsetter at eventuelle vilkér eller justeringer som folger av disse
tillatelsene innarbeides i MTA.

Vilkdr i konsesjonen

Konsesjonen er gitt med vilkar om at MTA serlig skal beskrive og vurdere tiltak for & begrense
konfliktomfanget. Samtlige vilkar er tilfredsstillende redegjort for i MTA.

I trdd med vilkar 1 konsesjonen er det i MTA redegjort for nedvendig sikringstiltak for & unngd jord- og
flomskred og steinsprang. P& bakgrunn av gjennomferte skredvurderinger gav NVE, etter soknad fra
Statnett, 20.12.2017 konsesjon til nadvendige sikringstiltak. Tiltakene innebefatter oppbygging av
stasjonstomta og etablering av en ca. 67 meter lang og 3 meter hoy ledemur i betong i lia nord for
stasjonen. I tillegg skal det foretas nedvendig rensk av lesmasser og lost fjell, samt eventuelt nedvendig
boltsikring, i fjellet pa nordsiden av stasjonen.

Det fremgar videre at skredvurderinger medferer begrensninger pé hvilken aktivitet som tillates pé det
narmeste riggomradet (materiallager (R1)) og at aktuelle begrensninger er innearbeidet i kontraktens
SHA-krav. Omradet vil bli stilt til radighet for entrepreneren, som selv kan avgjere om de eonsker a ta
det i bruk. Nér tilstrekkelig skredsikring av stasjonstomta er gjennomfert vil det i henhold til MTA
apnes for at entreprengren kan bruke deler av tomta til rigg for kontor/pauserom o.l.

Det er i konsesjonen stilt vilkér om at det ved funn av elvemusling i Hyls&na, skal det sikres mot
avrenning til evla for & unngé negative virkning pé forekomsten. Av MTA fremgér det at ble
gjennomfort kartlegging av Hylséna i november 2016, og at det ikke er funnet spor etter elvemusling,
men at det ble funnet noe fisk pd anadrom strekning. Pa bakgrunn av dette er det vurdert at det ikke er
behov for & iverksette tiltak utover det som er normalt for & sikre mot avrenning til elva.

Vilkaret knyttet til avgrensing av baseplassen i Hylsskaret for & minimalisere virkningen for
edellgvskogslokaliteten ikke lenger er relevant for stasjonsprosjektet da det ikke skal forega
anleggsvirksomhet ner lokaliteten.

Begrunnelse for scerskilte godkjenningsvilkar

Av MTA fremgéar det at dersom materiallager/riggplass (R1) opparbeides vil det matte vurderes
flomsikringstiltak ved skredvifta est for omradet, for eksempel ved at det graves ut nytt elvelep i
fremkant av skredvifta. Etter NVEs vurdering vil en eventuell flom sannsynligvis innebare at det
aktuelle omrédet settes under vann, samt at man far flomskader i form av utvasking og erosjon. NVE
mener det er viktig & etablere robuste lgsninger for & forseke & ha kontroll med vassdraget i en eventuell
flomsituasjon. NVE vil derfor stille vilkar om at dersom materiallager/riggplass (R1) tas i bruk ma det
gjores tiltak, for eksempel reetablering av elvelgpet eller etablering av et nytt ep. Etter NVEs vurdering
vil et slikt tiltak ogsé sikre vandringsvei for fisk.

NVE ser at det i vedlegg til MTA i forbindelse med overvannshandtering ved stasjonen er foreslatt &
etablere stikkrenner, blant annet fra skredmuren og ned til Hylsdna. NVE minner om at NVE pa generelt
grunnlag anbefaler apne bekker og overvannslgsninger.

I henhold til MTA vil det bli benyttet en totalentreprise (EPC) for bygging av Hylen koblingsstasjon.
Stasjonen inkludert nye bygg er derfor ikke detaljprosjektert, og illustrasjoner og planskisser vedlagt
MTA vil derfor kunne avvike fra ferdigprosjektert lgsning. Planskisser og fasadelosninger inkludert
materialbruk og fargevalg med mer skal fremgé av MTA. Da dette vil kunne avvike fra fremlagt MTA
vil NVE stille vilkér om at det skal utarbeides en plan for transformatorbygget, kontrollhus og annen
bebyggelse. I planen mé det redegjores for fasadelesninger med mer. Det er flere bygg p&d omrddet NVE



e

Et Side 4

NVE

forutsetter at det tas hensyn til dette ved detaljprosjekteringen og utformingen av byggene. Statnett skal
forelegge losningen for Suldal kommune for den oversendes NVE for godkjenning innen 01.06.2018.

NVE vil stille vilkdr om at det skal utarbeides en sluttrapport etter avsluttet anleggsarbeid, rapporten
skal oversendes NVE. Rapporten skal dokumentere at anlegget er bygd i samsvar med konsesjon med
tilhgrende vilkéar og godkjent MTA. En kort omtale av fremtidig driftsfase skal inkluderes i
sluttrapporten. Formaélet er & sikre at vilkar og erfaringer fra planleggings- og anleggsfasen blir tatt
videre til driftsfasen.

Hensynet til naturmangfoldet

De miljerettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12 er vurdert i konsesjonsbehandlingen og
konsesjonsvedtak av 13.06.2016. Vurderingene bygger pa et oppdatert kunnskapsgrunnlag og er
tilstrekkelig konkrete og dekkende for tiltaket. De legges derfor til grunn for dette vedtaket.

Nord for stasjonen er det registrert to naturtyper, rik edellevskog og hagemark. Anleggsaktiviteten
kommer ikke i direkte berering med disse lokalitetene. I folge MTA er det i forbindelse med
konsekvensutredningen og andre befaringer pavist verdifull vegetasjon ogsa i omradet ned mot dagens
koblingsstasjon. Dette omfattet blant annet flere gamle lovtrer og en forholdsvis rik lavflora, samt flere
gamle styvingstrer. Etableringen av skredsikringstiltakene vil komme i konflikt med deler av dette
omradet. For & begrense arealinngrepet er det i MTA foreslatt & etablert en marksikringsgrense.
Arealinngrep utenfor denne grensen vil ikke tillates. NVE mener, som Fylkesmannen, at det er positivt
at det av hensyn til naturtypen nord for stasjonen etableres en marksikringsgrense som regulerer
anleggsvirksomheten i forbindelse med grunnarbeidene og etableringen av skredsikringstiltakene.

Sek i Naturbase viser ingen konflikt med svartelistede arter. Dersom svartelistede arter oppdages skal
det utvises aktsomhet og foretas nedvendige tiltak for a forhindre spredning.

Den innsendte planen konkretiserer hvordan anlegget skal bygges. Gjennom detaljplanleggingen er det
tatt utgangspunkt i lokalisering og driftsmetoder som gir de beste samfunnsmessig resultater, jamfor
naturmangfoldloven § 12.

Forholdet til annet lovverk

For anlegg for overforing eller omforming av elektrisk energi som har anleggskonsesjon etter
energiloven, gjelder ikke plan- og bygningsloven (pbl) med unntak av kapittel 2 og 14. Det betyr at det
for gjeldende anlegg verken er nedvendig med dispensasjon fra gjeldende kommunale arealplaner eller
kommunal byggesaksbehandling, jf. pbl §1-3.

Nér anlegget er ferdig bygget, skal kommunen fa tilsendt kartdata i egnet kartformat med alle fysiske
anlegg slik at kartdata pa enkel mate kan gjares tilgjengelig, jf. byggesaksforskriften (SAK 10) § 4-3,
siste ledd.

NVE minner om at anlegget er underlagt forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i
energiforsyningen (FOR-2012-12-07-1157). NVE har ikke vurdert om tiltaket tilfredsstiller forskriftens
krav.

For anleggsarbeidet starter er tiltakshaver ansvarlig for & innhente nedvendige tillatelser etter annet
lovverk.

Vi gjer oppmerksom pa at tiltakshaver mé serge for & skaffe seg nedvendige privatrettslige rettigheter
for anleggsarbeidene starter.
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Klageadgang

Denne avgjerelsen kan paklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven
kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes
til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til var sentrale e-postadresse nve(@nve.no.

Med hilsen
Ingunn Asgard Bendiksen Qyvind Leirset
avdelingsdirektor Seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland v/Annette Fossé
Rogaland fylkeskommune

Sauda kommune

Statnett SF v/Halvor Lie

Statnett SF v/Marius Skjervold


mailto:nve@nve.no

	Statnett SF, Suldal kommune, Rogaland fylke- godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for Hylen koblingsstasjon
	Bakgrunn
	Vedtak
	Innkomne merknader
	NVEs vurderinger
	Forholdet til annet lovverk
	Klageadgang


