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1. INNLEDNING 

1.1 Kort beskrivelse av prosjektet 
Statnett fikk 22.03.2024 anleggskonsesjon til å bygge ny Langerud koblingsstasjon, legge om 
ledninger inn og ut av den nye stasjonen, og sanere deler av eksisterende Tegneby stasjon. 
Konsesjonen gir også tillatelse til etablering av vei til stasjonsområdet, samt tiltak på 
eksisterende veinett. Tiltaksområdet for Langerud koblingsstasjon ligger i Vestby kommune i 
Akershus fylke. Statnett har, i sammen anleggskonsesjon, fått tillatelse til å etablere et 
kaihakkanlegg ved Nesset i Ås kommune. Detaljplan for kaihakkanlegg utarbeides separat og 
tiltaket inngår derfor ikke i denne detaljplanen, men lokalitet for kaihakk vises likevel i figur 1.  

 
Figur 1 Blått punkt viser tiltaksområdet hvor ny Langerud koblingsstasjon skal bygges i Vestby kommune. 
Rødt punkt viser hvor kaihakkanlegget i Ås kommune skal bygges.  

1.2 Bakgrunn og innholdet i planen 
Statnett eier og drifter eksisterende Tegneby stasjon som består av to separate anlegg, et 420 
kV koblingsanlegg og et 300 kV anlegg for nedtransformering til 47 kV regionalnett. Det er i 
dag ingen forbindelse mellom disse to anleggene. 420 kV anlegget har over tid vært preget av 
utfordringer og feil, og er i tillegg modent for fornyelse. Anlegget ble satt i drift i 1984 og er et 
gassisolert anlegg (GIS).  
Statnett søkte i 2022 om konsesjon til å bygge ny Langerud koblingsstasjon til erstatning for 
420 kV anlegget i eksisterende Tegneby stasjon. Omsøkt plassering av Langerud stasjon 
ligger ca. 0,7 km sørøst for Tegneby stasjon. Langerud stasjon ble omsøkt som luftisolert 
anlegg (AIS). Det ble også søkt om konsesjon for fremtidig utvidelse av anlegget, blant annet 
for å på sikt integrere 300 kV anlegg i eksisterende Tegneby stasjon og for tilknytning av nytt 
forbruk. Videre ble det søkt om konsesjon for omlegging av eksisterende luftledninger inn til 
ny stasjon og sanering av eksisterende 420 kV anlegg i Tegneby stasjon.  
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Figur 2 Dagens situasjon 

1.3 Formål med detaljplanen 
Detaljplanen beskriver aktiviteter som skal gjennomføres som en del av tiltaket, dvs. 
anleggsaktiviteter, transport, arealbruk og utforming av anlegg. Detaljplanen beskriver også 
hvordan det skal tas hensyn til de ulike miljøfaktorene som berøres av anleggsarbeidet.  
Detaljplanen er utarbeidet etter NVEs veileder for utarbeidelse av detaljplaner for nettanlegg 
(2023). Konkrete konsesjonsvilkår fra anleggskonsesjonen og notatet "Bakgrunn for vedtak" 
er lagt til grunn ved utarbeidelse av detaljplanen. Utarbeidelse av detaljplan er også et 
konsesjonsvilkår.  

1.4 Fremdriftsplan 
I tabell 1 er det gitt en oversikt over milepæler i prosjektet og frister/bestemmelser i 
konsesjonen.   
Tabell 1 Oversikt over milepæler i prosjektet. 

Tema Frist 

Konsesjonens varighet 22.03.2054 

Frist for idriftsettelse 22.03.2027 

Bygging 2024-2026 

Planlagt ferdigstilling  Q1 2026 

Frist for idriftsettelse Q2 2026 

Frist for istandsetting/rydding 2028 

Anleggsarbeid er planlagt gjennomført fordelt på fire faser, der flere av fasene vil overlappe 
hverandre.  
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Tabell 2 Grov arbeidsbeskrivelse for de ulike fasene av anleggsarbeidet for tiltaket.  

Fase Beskrivelse 

Fase 1 • Anleggelse av riggområdet ved Tegneby stasjon 
• Utbedring av Burudveien 
• Etablering av anleggsvei fra Burudveien til Langerud stasjon 

(stasjonsområdet).  
• Omlegging av skiløype rundt stasjonsområdet.  

Fase 2 • Oppstart løsmassearbeid, inkludert fjerning av vegetasjon og 
toppmasse på stasjonstomt og mellomlagring av denne.  

• Bygge interne anleggsveier for masseforflytting og oppstillingsplass for 
knuse- og sikteverk.  

• Inntransport av knuse- og sikteverk.  
• Oppstart av sprengningsarbeider og opparbeidelse av stasjonsplanum 

med grøfter og perimetervei med knuste masser.  
• Opparbeidelse av plass for riggområde (hovedrigg) på Langerud, samt 

oppstillingsplass ved endemaster som ved behov kan benyttes som 
lagerområde.  

Fase 3 • Bygge permanent stasjonsvei fra Langerud, legging av VA-ledninger, 
samt trekkrør for strøm og signalkabler. 

• Bygge ny kryssløsning mellom Osloveien og Burudveien, inkludert 
tekniske installasjoner for VA og lys, mm.  

• Nedrigging av rigg Tegneby 

Fase 4 • Grunn-, bygge- og installasjonsarbeider for koblingsfelt, og fundamenter 
mastestativ, kabelkanaler, OPI-kanaler, jordingsgrid, trekkrør for 
lavspent- og signalkabler, sandfangskummer, drens- og 
overvannsledninger, brannvannsledninger, kummer, etc.  

• Bygging av kontrollbygg, garasje, nettkiosk, IKT-kiosk. 
• Montering av sikkerhetsgjerde og port 
• Opparbeidelse av grøntarealer på stasjonsområdet.  

1.5 Anlegget, konsesjonæren og organisering 
Opplysninger om anlegget, anleggseier og organisering er vist i tabell 3. 
Tabell 3 Opplysninger om konsesjonæren og organisering av tiltaket i byggefasen.  

Navn på konsesjonen: Langerud koblingsstasjon 

Kommune(r): Vestby 

Fylke(r): Akershus 

NVE ref.: 202207039-61 

Konsesjonær: Statnett SF Tlf.: 23 90 30 00 

Prosjektleder: Knut Jarleif Jenssen 
Tlf.: 413 53 075 
E-post: knut.jenssen@statnett.no 

Organisasjonsnummer: Statnett: 962986633 
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Adresse: Statnett: Postboks 4904 Nydalen, 0432 Oslo 

Kontaktinformasjon 
byggefase: 

Byggeleder: Robert Ingebrigtsen Tlf. 948 90 086 

Grunneierkontakt: Marte Birkeland Tlf. 482 28 819 

Fagkompetanse miljø og landskap: Erik Roalsø Tlf. 936 81 830 

1.6 Eiendomsforhold 
Statnett har sendt ut tiltredelsesavtaler til alle berørte grunneiere. Tiltredelsesavtalen gir 
Statnett rett til å ta i bruk eiendom og rettighet til å bygge anlegg, og avtalen sier at det skal 
forhandles om erstatning. Retten vil avgjøre erstatningssum dersom det ikke oppnås enighet. 
De fleste av grunneierne har signert denne avtalen. For de resterende grunneierne er det ikke 
oppnådd enighet. Statnett vil derfor be NVE om å realitetsbehandle Statnetts tidligere 
innsendte søknad om forhåndstiltredelse.  

2. OPPFØLGING AV KONSESJON 

2.1 Konsesjon 
NVE ga 22.03.2024 Statnett tillatelse, gjennom anleggskonsesjon etter energiloven, til å 
bygge, eie og drifte Langerud koblingsstasjon, omlegging av hhv. 420 kV Hasle – Langerud, 
420 kV Follo – Langerud, 420 kV Sylling-Langerud, samt kaihakkanlegg ved Nesset i Ås 
kommune. Kaihakkanlegg beskrives i egen detaljplan som utarbeides på et senere tidspunkt. 
Alle dokumenter tilhørende saken ligger tilgjengelig på Statnett sine hjemmesider.  
Tabell 4 Anleggskonsesjon av 22.03.24 (NVE-202207039-61) gir Statnett rett til å bygge, eie og drive 
følgende anlegg: 

Langerud koblingsstasjon i Vestby kommune 

Bygge, eie og drive følgende anlegg: 
• Et inngjerdet stasjonsområde på 35,7 daa som angitt i figur 3. 
• Et kontrollbygg med grunnflate ca. 400 m2 og mønehøyde ca. 6,5 meter. Bygge skal i all 

vesentlighet bygges i henhold til fasadetegninger merket figur 1 vedlagt konsesjon (se figur 
3) 

• Et lager- og garasjeanlegg med grunnflate ca. 120 m2 og mønehøyde ca. 7,3 meter. Bygget 
skal i all vesentlighet bygges i henhold til fasadetegninger merket figur 2 vedlagt konsesjon 
(se figur 3). 

• Utendørs koblingsanlegg med spenningsnivå 420 kV. 
• 1. stk. kondensatorbatteri med spenning 420 kV og ytelse 300 MVAr. 
• Nødvendig høyspenningsanlegg 
• En ca. 1500 meter lang permanent adkomstvei fra Osloveien til Langerud koblingsstasjon. 

Veibredde skal være ca. 6 meter. Veien er referert til som A1 på vedlagt kart (se figur 3). 

420 kV Hasle-Langerud 

Bygge og drive følgende anlegg: 
• En ca. 500 meter lang dobbeltkurs luftledning med nominell spenning 420 kV og tverrsnitt 

med minimum strømføringsevne tilsvarende 3x2x34 mm. Dupleks Grackle og to 1x18 mm 
Gondul toppliner, mellom Hasle transformatorstasjon i Sarpsborg kommune og Langerud 
koblingsstasjon i Vestby kommune. 

• Ledningen som i dag går fra Hasle transformatorstasjon til Tegneby koblingsstasjon, rives de 
siste 500 meterne inn mot Tegneby koblingsstasjon, og bygges ny ca. 500meter til Langerud 
koblingsstasjon.  

https://www.statnett.no/vare-prosjekter/region-ost/langerud-transformatorstasjon/
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420 kV Follo - Langerud 

Bygge og drive følgende anlegg: 
• En ca. 1000 meter lang dobbeltkurs luftledning med nominell spenning 420 kV og tverrsnitt 

med minimum strømføringsevne tilsvarende 3x2x34 mm Dupleks Grackle og to 1x18 mm 
Gondul toppliner, mellom Follo transformatorstasjon i Ås kommune og Langerud 
koblingsstasjon i Vestby kommune. 

• Ledningen som i dag går fra Follo transformatorstasjon til Tegneby koblingsstasjon, rives de 
siste 1000 meterne inn mot Tegneby koblingsstasjon, og bygges ny ca. 1000 meter til 
Langerud koblingsstasjon.  

420 kV Sylling-Langerud 

Bygge og drive følgende anlegg: 
• En ca. 1000 meter lang dobbeltkurs luftledning med nominell spenning 420 kV og tverrsnitt 

med minimum strømføringsevne tilsvarende 3x2x34 mm Dupleks Grackle og to 1x18 mm 
Gondul toppliner, mellom Sylling transformatorstasjon i Lier kommune og Langerud 
koblingsstasjon i Vestby kommune.  

• Ledningen som i dag går fra Sylling transformatorstasjon til Tegneby koblingsstasjon, rives 
de siste 1000 meterne inn mot Tegneby koblingsstasjon, og bygges ny ca. 1000 meter til 
Langerud koblingsstasjon.  

  
Figur 3 Figur er hentet fra anleggskonsesjon av 22.03.24 og viser til de tiltakene som NVE har gitt Statnett 
tillatelse til å bygge.  

2.2 Oppsummering av konsesjonsvilkår 
I anleggskonsesjon er det stilt konkrete vilkår. Disse er oppsummert i tabell 5. I tabellen er det 
vist til de kapittel senere i detaljplanen der temaet er omtalt. 
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Tabell 5 oversikt over konsesjonsvilkår fra anleggskonsesjon (2024).  

Vilkår Innhold i vilkåret Relevant kap./ 
vedlegg i 
detaljplanen 

10. Begrensning av anleggsperioden av hensyn til hønsehauk og musvåk 
Før oppstart av anleggsarbeid hvert år skal Statnett undersøke om det 
forekommer hekking av hønsehauk og musvåk i tiltaksområdet. 
Undersøkelsen skal gjennomføres med bruk av kompetent personell. Dersom 
hekking forekommer, skal anleggsarbeid ikke forekomme i perioden april-juni. 

4.2.3, 6.1.19 

11. Unngå master, anleggsarbeid og masselager i dyrka jord 
Statnett skal ikke plassere master eller gjennomføre anleggsarbeid på dyrka 
jord. Hvis detaljprosjektering viser at det ikke er mulig å unngå inngrep i dyrka 
jord, skal Statnett redegjøre for dette i detaljplanen. 

6.1.2, 6.1.14, 6.1.18 

12. Reetablering av dyrka jord på erstatningsareal 
Statnett skal i samarbeid med kommunen søke å finne erstatningsareal på 
størrelse med tap av dyrka jord som følge av permanent adkomstvei. Dersom 
det ikke er mulig eller har for store ulemper å etablere slikt erstatningsareal, 
skal dette begrunnes i detaljplanen. 

6.1.14 

13. Kartlegging av fremmede arter 
Statnett skal kartlegge fremmede arter i området som blir berørt av 
anleggsarbeidene før anleggsarbeidene starter. Kartleggingen skal 
gjennomføres ved bruk av kompetent personell og på egnet tid av året. 
Kartleggingen skal ta utgangspunkt i gjeldende fremmedartliste.  

4.2.3, 6.1.16, 6.1.19 

14. Detaljplan 
Konsesjonæren skal avklare undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 
før detaljplanen blir godkjent. 

4.2.2, 6.1.19 

Statnett skal beskrive i detaljplan hvordan skiløypa som i dag går over 
stasjonstomta skal legges om, og ikke stenges i vintersesongen.  

6.1.15 

Statnett skal beskrive hvordan anleggsarbeidet skal tilpasses for å unngå 
hekkesesongen for hønsehauk og musvåk i perioden april til juli.  

4.2.3, 6.1.19 

Statnett skal beskrive hvordan de skal legge til rette for revegetering på de 
masselagrene som ikke berører dyrka eller dyrkbar jord. 

6.1.8, 6.1.14 

Statnett skal beskrive tiltak som skal gjennomføres for å hindre spredning av 
fremmede arter. 

6.1.16 

Statnett skal beskrive hvilke tiltak som skal gjennomføres for å sikre adgang 
til berørte eiendommer i anleggsperioden.  

6.1.19 

Statnett skal redusere deponiet for å unngå at det berører kulturminnefunn 
direkte. Nøyaktig avgrensning av deponiet skal drøftes med 
fylkeskommunen, og det må beskrives i detaljplanen.  

4.2.2, 6.1.19 

Hvis det ikke er mulig å unngå mastepunkter og/eller anleggsarbeid på dyrka 
jord, skal Statnett begrunne dette.  

6.1.4 

Hvis det ikke er mulig å unngå masselagre på dyrket jord, skal Statnett 
redegjøre for hvorfor og beskrive hvordan masselagrene skal utformes og 
istandsettes slik at dyrka jord fortsatt kan dyrkes etter endt anleggsperiode.  

6.1.14 

Statnett skal beskrive hvilke tiltak de skal gjennomføre for å begrense 
permanente inngrep i dyrka jord, for eksempel bredde på veiskulder til 
adkomstveien.  

6.1.14 

Statnett skal beskrive muligheter for å gjennomføre tiltak for å ivareta matjord 
og erstatte arealer med dyrka/dyrkbar jord. Dette skal gjøres i samråd med 
Vestby kommune. 

6.1.14 

Dersom det ikke er mulig å gjennomføre tiltak, herunder erstatning av arealer 
med dyrka/dyrkbar jord, skal Statnett begrunne dette.  

6.1.14 

Eventuell omdisponering av dyrka og dyrkbar jord skal rapporteres i 
detaljplanen, jf. NVEs veileder om detaljplan.  

6.1.14 

Anleggsarbeidene for bygging av kaihakket ved Nesset i Ås kommune skal 
beskrives i detaljplanen.  

Omfattes av separat 
detaljplan som 
utformes på et 
senere tidspunkt.  

15. Riving av eksisterende anlegg 
420 kV Tegneby koblingsstasjon skal fjernes innen to år etter idriftsettelse av 
nye Langerud koblingsstasjon.  

6.1.12 
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Det skal lages en plan for rivning av ledningene. Planen skal forelegges for 
NVE før arbeidene igangsettes, og den kan inngå i detaljplanen. I planen skal 
Statnett blant annet beskrive hvordan stasjonstomta skal tilbakeføres og 
istandsettes, og redegjøre for hvordan mastene fra ledningen som rives, og 
hvordan mastepunktene skal istandsettes.  

2.3 Vilkår om involvering 
Statnett har gjennom planlegging og prosjektering av koblingsstasjon, omlegging av ledninger, 
veibygging og andre tiltak hatt kontakt med grunneiere, naboer, brukere av området 
(eksempelvis skiforeningen) og aktuelle myndigheter.  
Tabell 6 Involvering ved utarbeidelse av detaljplan for nettanlegg for Langerud stasjon 

Hvem Type involvering (møte, befaring og skriftlig 
uttalelse) 

Dato 

Grunneier gnr./bnr. 125/1 E-postkorrespondanse angående veiform 
over dyrket mark, og tilbakeføring av 
matjord. 

April 2024 

Akershus fylkeskommune 
(kulturminner) 

E-postkorrespondanse om nylige funn, 
behov for ytterligere undersøkelser og 
deling av oppdaterte planer.  

Mars/april 2024 

Moss skiklubb  Teamsmøte om omlegging av skiløype.  03.02.2023 
Grunneier av hyttefelt langs fylkesvei 
151 (Osloveien) 

Befaring 09.01.23 

Berørte grunneiere og naboer E-post og telefonsamtale angående 
kulturminneundersøkelser 

April/mai 2023 

Grunneier gnr./bnr. 125/1,2 Befaring og møter angående prosess og 
status, ny adkomst til gård 

31.03.23 
(befaring), 
09.01.23 (møte 
Tegneby) 

Grunneier gnr./bnr. 126/1, 119/4 Telefonsamtale om grunnundersøkelse og 
kulturminneundersøkelser 

Høsten 2023 

Grunneier gnr./bnr. 140/1 Telefonsamtale om ny avkjørsel fylkesvei 
151 

April 2023 

Forpakter gnr./bnr. 125/1,2  Avtale om grunnundersøkelse 09.01.23 
Befaring 06.02.23 
E-postkorrespondanse og telefonsamtale 
ang. kulturminneundersøkelser 

Mai 2023 

Brev om ny kulturminneundersøkelse Høst 2023 

2.4 Miljøstyring i prosjektet 
Oppfølging av miljømål er en del av mål- og resultatstyringen i Statnett, der natur og miljø 
vektlegges på linje med tekniske og økonomiske hensyn i beslutninger. I energilovforskriften 
stilles det krav om at konsesjonæren skal sørge for å innføre og praktisere internkontroll knyttet 
til miljø og landskap. 
Som følge av Statnetts egne miljøstyring og kravene stilt gjennom energilovforskriften, 
gjennomføres det en systematisk planlegging, rapportering og miljøoppfølging av bygging og 
drift av anleggene. Det gjøres nødvendige risikoanalyser av de ulike aktivitetene forbundet 
med utbyggingsprosjekter. Detaljplanen er en konkretisering av denne internkontrollen. 
Regelmessig kommunikasjon med berørte er vesentlig for et vellykket anleggsarbeid. Statnett 
vil informere omgivelse under anleggsarbeidet. Statnett klausulerer rettigheter til å bygge på 
området der det skal bygges. Grunneierkontakt skal være hovedkontakt mot naboer. 
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Informasjon om prosjektet og den mest oppdaterte versjonen av detaljplanen vil være offentlig 
tilgjengelig under en egen prosjektside hos Statnett.  

2.4.1 Implementering og oppfølging av detaljplanen 
Statnett som konsesjonærer har ansvaret for at detaljplanen følges. Detaljplanen inngår og 
følges opp som en del av kontrakt mellom Statnett og entreprenørene som skal utføre 
arbeidene.  
Etterlevelse av kravene i konsesjon/detaljplan kontrolleres gjennom Statnett og Lnett sine 
internkontrollsystemer (Miljøkontroll i prosjekt, IK-Energi), der det gjennomføres løpende 
dokumentasjonskontroll, kontroller av pågående arbeide og kontroll av utførte arbeider. 
Omfanget av kontrollaktiviteten vurderes ut fra arbeidenes art og risiko.  
Statnett har et eget avvikshåndteringssystem som benyttes for å registrere og følge opp avvik 
og uønskede hendelser. Statnett stiller også krav om at entreprenør har egne 
avvikshåndteringssystemer som en del av sin internkontroll.  

2.4.2 Varslingsrutiner og endringshåndtering 
Utarbeidelse av detaljplanen er et konsesjonsvilkår og planen skal være godkjent av NVEs 
miljøtilsyn før anleggsarbeidet starter. Ved behov for endringer i detaljplanen, skal Statnett 
innhente eventuelle tillatelser fra relevante myndigheter og berørte grunneiere før saken 
sendes over til NVE for behandling. 

3. ENDRINGER FRA KONSESJONEN 
Løsninger for overvannshåndtering på Langerud koblingsstasjon er beskrevet i 
konsesjonssøknad, men ikke spesifisert. Fordrøyningsbasseng som omtalt i 6.1.11 er derfor 
ikke nevnt i anleggskonsesjonen. Det oppgis derfor som et tillegg til de konsesjonsgitte 
formålene.  
 
Det ikke identifisert tiltak som oppfattes som vesentlige endringer fra konsesjon i negativ grad. 
Statnett har gjennom planlegging og prosjektering redusert arealbeslag i forbindelse med 
stasjon og deponi. Det vil videre under anleggsarbeidet, arbeides for å redusere alle 
arealbeslag, og istandsette alle areal som blir midlertidig berørt av tiltakene. Eksempler er 
istandsettelse av utmarksareal og dyrket jord.  

4. KUNNSKAPSGRUNNLAG OG KRAV ETTER ANNET LOVVERK 

4.1 Oppdatert kunnskapsgrunnlag 
Akershus fylkeskommune gjennomførte i 2023 kulturminneundersøkelser på Tegneby og 
Langerud. Det ble gjort funn av en steinalderbosetning ved 300 kV Tegneby – Hasle. Statnett 
har fått tilsendt grenser for funn og har inkludert disse i vedlagt detaljplankart. Akershus 
fylkeskommune har meddelt at det gjenstår mindre undersøkelser av deler av tiltaksområdet.  
Statnett har ikke avdekket ny kunnskap, hverken gjennom søk i sentrale databaser eller 
gjennom dialog med involverte parter, som medfører ytterligere negativ miljø- eller 
landskapspåvirkning, eller medfører ytterligere negativ påvirkning for involverte parter, i 
perioden fra konsesjonssøknad til utarbeidelse av detaljplan.  

4.2 Krav etter andre lovverk 
Statnett har innhentet rettigheter etter annet lovverk, for å kunne bygge og drifte 
energianlegget. Noen rettigheter mangler fortsatt, eller må undersøkes nærmere, men vil bli 
innhentet før anleggsstart.  

https://www.statnett.no/vare-prosjekter/region-sor/krossberg-transformatorstasjon/
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4.2.1 Forurensningsloven 
Multiconsult gjennomførte i 2023 miljøgeologiske grunnundersøkelser i forbindelse med 
planlegging av adkomstvei til Langerud koblingsstasjon. Det ble tatt ut jordprøver fra 16 
prøvepunkt. Det ble ikke påvist forurensning over normverdi i noen av prøvene. Da det ikke 
ble påvist grunnforurensning er det iht. forurensningsforskriften kapittel 2 ikke nødvendig å 
utarbeide en tiltaksplan. Det vil i forbindelse med sanering av eksisterende Tegneby stasjon 
utarbeides en miljøsaneringsbeskrivelse, som også vil inkludere miljøkartlegging i bygg og 
grunnundersøkelser.  
Statsforvalteren i Oslo og Viken vil kontaktes vedrørende spørsmål om søknad/melding for 
bruk av knuseverk i anleggsfasen.  

4.2.2 Kulturminneloven  
Akershus fylkeskommune utførte befaringer og arkeologiske undersøkelser i 2023. 
Undersøkelsene avdekket i 2023 en steinalderboplass i nærheten av eksisterende ledning 300 
kV Tegneby-Hasle. Kulturminnet er illustrert i vedlagt detaljplankart og det skal i forbindelse 
med anleggsarbeidene tas hensyn til kulturminnet. Tiltaksbeskrivelser for kulturminner er 
beskrevet i kapittel 6.1.19.  
Fylkeskommunen skrev i høringsuttalelse til konsesjonssøknad 12.01.2024 at de, basert på 
erfaringer fra feltsesongen 2023 og en helthetsvurdering frafaller fra tidligere krav om 
arkeologisk registrering i dyrket mark, men at det vil være nødvendig å gå over arealer som er 
markert som riggområder og midlertidige kjørespor i sørøstre del av tiltaksområdet. 
Statnett har gjennom kontakt med Akershus fylkeskommune fått informasjon om at det 
gjenstår noe feltarbeid som vil gjennomføres våren 2024. Resultat av undersøkelser vil 
meddeles NVE og der hvor eventuelle funn vil føre til konflikter med kulturminner, vil Statnett 
håndtere dem iht. gjeldende lovverk og i dialog med Akershus fylkeskommune.  

4.2.3 Naturmangfoldloven 
NVE har i anleggskonsesjon satt vilkår om at det skal gjennomføres undersøkelser etter 
hekkende rovfugl i området, hhv. hønsehauk og musvåk, og at Statnett skal beskrive hvordan 
anleggsarbeid skal tilpasses for å unngå hekkesesongen for hønsehauk og musvåk.  
Statnett har engasjert naturfaglig rådgiver for å gjennomføre undersøkelser. Det er planlagt 
undersøkelser i juli 2024. Da oppstart av anleggsarbeid ikke er planlagt før høsten 2024 vil 
ikke årets hekkesesong påvirkes. Resultat fra undersøkelsene vil legge grunnlag for nye 
undersøkelser i 2025 og 2026. Statnett vil sette begrensninger for støyende arbeid som 
sprengning, pigging og knusing i perioden april – juli. Statnett forventer at disse formene for 
støyende anleggsarbeid vil være ferdig før april 2025. Dersom det ikke identifiseres hekkende 
hønsehauk eller musvåk vil begrensningene oppheves for det aktuelle året, slik at entreprenør 
kan utføre støyende arbeid dersom det er nødvendig. Se for øvrig tiltaksbeskrivelse i kapittel 
6.1.19.  
Multiconsult gjennomførte i august 2023 registrering av fremmede arter i tiltaksområdet mellom 
fylkesvei 151 og Langerud koblingsstasjon. Det ble identifisert 5 fremmede arter og det ble 
foreslått tiltak for håndtering av plantemateriale og infiserte masser. Fremmede arter er videre 
omtalt i kapittel 6.1.16.  Tiltak er innarbeidet som en tiltaksbeskrivelse i kapittel 6.1.19.  

4.2.4 Veglova 
Det vil bli behov for egne tillatelser eller andre former for avklaringer etter veglova i forbindelse 
med utbedring av avkjørsel fra Fv. 151 (Osloveien). Akershus fylkeskommune har i tidligere 
dialog ønsket en begrenset byggesøknad for tiltakene knyttet til/mot fylkesveien. Statnett vil 
avklare dette nærmere med vegeier og eventuelt andre aktuelle myndigheter.  
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4.2.5 Jordloven 
Gjennom anleggskonsesjonen etter energiloven har Statnett tillatelse til å midlertidig og 
permanent omdisponering av matjord. Det innebærer at §§ 9 og 12, hhv. bruk av dyrka og 
dyrkbar jord, og deling av landbrukseiendom, i jordlova ikke gjelder for tiltak med konsesjon 
etter energiloven. 
Statnett har dialog med grunneier om tiltak for redusere negative virkninger knyttet til 
midlertidig og permanent beslag av dyrka mark.   

4.2.6 Motorferdselsloven 
Motorferdselloven § 4 første ledd bokstav e, gir Statnett tillatelse til motorferdsel i utmark i 
forbindelse med bygging, sanering og drift av ledningsanlegg.  
Plan- og bygningsloven 

4.2.7 Plan- og bygningsloven 
Det er ikke kjent at det finnes reguleringsplanvedtak eller pågående reguleringsplanlegging i 
det aktuelle tiltaksområdet som omfattes av konsesjonsvedtak.  

5. BESKRIVELSE AV ANLEGGET 
Tabell 7 Oppsummering av de ulike anleggsdelene og arealbeslag.  

Anleggsdel/ 
komponent 

Beskrivelse Størrelse arealbeslag (m2) Permanent/
midlertidig 

Koblingsanlegg Utendørs koblingsanlegg 
med spenningsnivå 420 kV 

Ca. 8000 m2.  Permanent 

Kondensatorbatteri Spenning 420 kV og ytelse 
300 MVAr.  

Ca. 400 m2.  Permanent 

Bygninger Kontrollbygg, lager/garasje, 
nettkiosk og IKT-kiosk 

Kontrollbygg: 425 m2  
Lager/garasje: 130 m2 
Nettkiosk/IKT-kiosk: 35 m2 

Permanent 

Adkomstvei Adkomstvei fra Osloveien til 
Langerud koblingsstasjon.   

Ca. 1200 meter (inkludert 
oppgradering av 
eksisterende veinett) 

Permanent 

Riggområder 7 riggområder (R1-R7) Se tabell 8 Midlertidig 

Stasjonsområde Inngjerdet areal 32 700 m2 Permanent 

Massedeponi Et massedeponi nord for 
stasjon.  

20 000 m2 Permanent 

6. BESKRIVELSE AV ANLEGGSARBEIDET 
Det skal ikke gjennomføres arbeid utenfor de definerte arealbruksgrensene i detaljplankartet 
(vedlegg 1). Arealbruk er regulert både i tid og rom, gjennom restriksjoner.   
Der det gjennomføres terrenginngrep, skal det sikres av vann ikke danner nye vannveier, eller 
at avrenning medfører utilsiktede negative konsekvenser for naturmiljø.  

6.1.1 Adkomst og anleggsveier 
Adkomst til Burudveien og derfra mot Langerud koblingsstasjon skjer via fylkesvei 151 
(Osloveien) hvor det planlegges to nye avkjørsler, en ny permanent og en som kan benyttes 
til spesialtransport (se vedlagt detaljplankart). Ny permanent avkjørsel til Burudveien vil 
anlegges ca. 135 meter øst av eksisterende avkjørsel. Eksisterende avkjørsel vil etter endt 
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anleggsarbeid stenges permanent til fordel for den nye avkjørselen (men kan benyttes ved 
spesielle behov).  
Nye avkjørsler fra Osloveien til Burudveien medfører behov for å legge om eksisterende gang- 
og sykkelveg. Omlagt gang- og sykkelvei vil som i dag krysse avkjørsel i samme plan. Gang- 
og sykkelvei vil også benyttes som en kombinasjonsløsning for adkomst til Tegneby stasjon 
og for adkomst til bebyggelse før av Tegneby stasjon.  
 

 
Figur 4 Illustrasjon av ny avkjørsel fra Osloveien, omlegging av gang- og sykkelvei som skal kombineres 
som adkomstvei til Tegneby transformatorstasjon og bebyggelse sør for stasjonen. Figur viser også 
forsterkning av Burudveien inn mot Langerud koblingsstasjon.  

 
Figur 5 Illustrasjon av ny avkjørsel fra Osloveien, omlegging av eksisterende gang- og sykkelvei, samt 
utvidelse av Burudveien inn mot Langerud koblingsstasjon.  

Burudveien utvides og forsterkes som følge av anleggstransport til Langerud koblingsstasjon. 
Veien utbedres med tilførte masser. Veien vil bli asfaltert.  
En midlertidig anleggsvei fra Burudveien og opp til stasjonstomt vil bli etablert. Anleggsveien 
vil følge samme trasé som den konsesjonsgitte permanente Stasjonsveien, men vil ikke ha 
samme krav til vertikalkurvatur. Anleggsveien vil ha en total bredde på 4 meter (inkludert 
veiskuldre) og en maks stigning på 12%. Det vil anlegges møteplasser med om lag 250 meters 
mellomrom. Anleggsveien skal være gruset. Masser til anleggsveien vil i hovedsak kjøpes og 
tilføres da masser fra knust fjell ikke vil være tilgjengelige før etablering av stasjonsområdet 
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starter opp. Arbeidet med permanent vei samt fremføring av vann- og avløpsledninger og 
signalkabler til stasjon starter opp på et senere tidspunkt, men vil da i stor grad benytte de 
samme arealene som anleggsveien.  
Den permanente Stasjonsveien vil, når den er ferdig, ha en lengde på ca. 650 meter fra 
Burudveien til port Langerud koblingsstasjon. Veien vil bygges opp av knuste masser fra 
stasjonstomta. Medregnet tiltak på Burudveien vil ny vei fra Osloveien til Langerud 
koblingsstasjon være ca. 1200 meter. I tillegg omfatter tiltak også koblinger mot gang- og 
sykkelvei, inkludert adkomst til Tegneby transformatorstasjon og bebyggelse sør av stasjon, 
samt koblinger mot hhv. Tegnebylia, mot eksisterende koblingsstasjon (som skal saneres) 
samt mot annet tilgrensende veinett.  
Utvidelse av eksisterende veinett vil ha en bredde tilsvarende 5 meter, 6 meter i kurve. Ny vei 
(dvs. vei mot Langerud koblingsstasjon), vil ha en bredde tilsvarende 4 meter i rett linje og 5 i 
svinger.  
Statnett vil benytte seg av Burudveien, vei til eksisterende Tegneby koblingsstasjon, både i 
forbindelse med anleggelse av riggområde 3 og i forbindelse med andre tiltak i og rundt 
eksisterende koblingsstasjon.  

6.1.2 Terrengtransport 
Tilkomst til riggareal utenfor eksisterende veinett, og til master som skal fjernes, vil skje via 
midlertidige anleggsveier med en bredde på ca. 4-5 meter. Der det er mulig vil eksisterende 
ryddbelte under høyspentledninger benyttes til etablering av anleggsveier. Veiene skal være 
sterke nok til at kranbiler, betongbiler, lastebiler og andre tyngre maskiner kan komme seg 
frem. De midlertidige anleggsveiene bygges ved å fjerne underliggende jordmasser, for så 
tilføre fiberduk og bærelagspukk. Underliggende jordmasser og tilhørende vekstmasser 
mellomlagres utenfor vei i midlertidig i ranker. Anleggsveiene fjernes når arbeidet er ferdig og 
jordmasser/vekstmasser legges tilbake iht. standard terrengbehandling. For adkomst til 
riggområde 3 vil det være aktuelt å etablere anleggsvei/adkomstvei på dyrket jord. Som for 
riggområdet (se 6.1.4) skal matjord (topplaget) graves bort og mellomlagres langs veien i 
ranker. Det skal også her benyttes fiberduk som tilføres bærelakspukk. Matjorden tilbakeføres 
etter endt anleggsbruk.  

6.1.3 Bruk av helikopter 
Det er ikke planlagt å benytte helikopter i arbeidet som skal gjennomføres.  

6.1.4 Riggplasser 
Rigg Tegneby 
Det er planlagt å benytte eksisterende opparbeidet areal ved Tegneby transformatorstasjon 
som riggområde. Riggområdet er markert som R1 på vedlagt detaljplankart. Arealet ligger i 
dag innenfor inngjerdet stasjonsområde, men gjerdet vil flyttes i forbindelse med 
anleggsarbeidet. Etter endt arbeid vil gjerder istandsettes som tidligere. Areal vil benyttes for 
arbeider med veianlegg, inkludert ny avkjørsel fra Osloveien, utvidelse og forsterkning av 
Burudveien og anleggsvei til stasjonsområdet. Det vil etableres en brakkerigg på riggområdet.  
Rigg Langerud 
Etter etablering av anleggsvei skal det etableres et riggområde i enden av anleggsveien ved 
stasjonstomta. Plassen bygges opp med tilkjørte masser da det i denne fasen ikke vil være 
tilgang på egne knuste masser fra stasjonsområdet. Riggområdet økes etter hvert til ca. 5000 
m2 for hovedarbeidene på anlegget. I tillegg skal det opparbeides oppstillingsplasser ved nye 
endemastene inn mot stasjon. Disse arealene kan deretter benyttes til lagerområde for senere 
faser. Rigg Langerud er markert med R2 i vedlagt detaljplankart, men er ikke differensiert 
forhold til masselager i detaljplankart da rigg og masselager vil etableres på samme areal. 
Deler av stasjonsområdet vil også benyttes som rigg- og anleggsplass under 
anleggsarbeidene, blant annet til utstyrslager, parkeringsplass, oppstillingsplass, mm.  
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Andre rigg-/vinsjplasser 
I tillegg til rigg- og anleggsplasser ved hhv. Tegneby stasjon og nye Langerud stasjon, 
planlegges det rigg- og vinsjplasser ved nye mastepunkter og nord for ett av de eksisterende 
mastepunktene. Disse har areal mellom 1600 og 3000 m2.  Disse vil blant annet bli benyttet 
som vinsje- og tromleplasser. Riggområde 3, se tabell 8 og vedlagt detaljplankart, inngår i 
areal som i dag er fulldyrket jord. Det er vurdert som nødvendig å ta i bruk dette arealet og det 
er ikke identifisert alternativer. Derfor vil det gjennomføres tiltak for å redusere negative 
virkninger av underliggende matjord. Matjord (toppjordlag) graves bort og mellomlagres under 
utnyttelse av det aktuelle arealet. Matjorden vil bli midlertidig deponert i ranker i utkanten av 
riggområdet. Riggområdet vil dekkes til med duk og tilkjørte masser (grus, singel) vil benyttes 
til å etablere et kjøresterkt lag. Etter endt bruk, vil overliggende masser og duk fjernes, og 
matjord vil tilbakeføres til det aktuelle arealet.   
Tabell 8 Oppsummering av rigg- og anleggsplasser 

Anleggsplass ID Areal m2 Formål 

R1 1400 Ligger nær eksisterende Tegneby stasjon og vil bli benyttet som 
rigg- og anleggsområdet gjennom hele anleggsarbeidet. Blant 
annet som utstyrslager, oppstillingsplass, parkeringsplass. 
Gjerdes inn.  

R2 5000 Hovedrigg etter at anleggsvei er etablert. Plasseres på samme 
sted som masselager og utbredelsen av rigg- og anleggsområdet 
vil sammenfalle med deponi i anleggsfasen. Ytterligere 
opparbeidet areal rundt stasjonsområdet vil kunne benyttes.  

R3 3000 Rigg og vinsjplass i forbindelse med etablering av hhv. 
mastepunkt.   

R4 3000 Rigg og vinsjplass i forbindelse med etablering av hhv. 
mastepunkt.   

R5 2600 Rigg og vinsjplass i forbindelse med etablering av hhv. 
mastepunkt.   

R6 1600 Rigg og vinsjplass i forbindelse med etablering av hhv. 
mastepunkt, samt skiløype, og eventuelle støttefunksjoner for 
hovedrigg.  

R7 1800 Rigg og vinsjplass i forbindelse med etablering av hhv. 
mastepunkt, samt skiløype, og eventuelle støttefunksjoner for 
hovedrigg. 

6.1.5 Koblingsstasjon 
I figur 6 vises et utsnitt fra 3D-modell av Langerud koblingsstasjon, inkludert utendørs 
koblingsanlegg (AIS), internveisystem, kondensatorbatteri, inngjerdet areal, deler av deponi, 
nye master, samt bygningsmasse (hhv. kontrollbygg, garasje/lager, og nettkiosker).  
Bygninger 
Tegninger av kontrollhus og garasje/lager er vist i vedlegg 3. Bygninger er også illustrert i figur 
6 Kontrollbygg bygges i en etasje nord på stasjonsområdet ved inngang/port, og ved siden av 
garasje/lager-bygg. Bygget vil ha en grunnflate på ca. 425 m2, og en høyde tilsvarende ca. 6,6 
meter. Bygget vil bl.a. huse teknisk rom, lagerrom, stasjonstransformatorrom, 
nødaggregatsrom, kontrollrom, kontor, oppholdsområde, og garderobe.  
Lager og garasje vil ha en størrelse tilsvarende ca. 125 m2 og en høyde tilsvarende ca. 7,6 
meter. Bygget vil ha en lagerdel og en garasjedel.  
Både kontrollhus og garasje/lager vil bygges i betong med sort asfalttak.  
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Koblingsanlegg 
Koblingsanlegget vil inkludere 4 felt som skal være fullt ut bestykket. Dette er tre linjefelt og ett 
kondensatorbatterifelt. I tillegg opparbeides det grunn for ytterligere tre fremtidige felt. Areal 
for de til sammen 7 feltene vil ha en størrelse på ca. 8,7 daa. Rundt og mellom feltene vil det 
etableres et internveisystem som asfalteres. Veiene vil ha en bredde på ca. 3-4 meter.   
 
 
Kondensatorbatteri 
Kondensatorbatteri flyttes fra eksisterende Tegneby stasjon og vil være på 300 MVAr og ha 
en standard isolert utførelse.  
Nettkiosk og IKT-kiosk 
Nettkiosk vil forsyne stasjonen og anleggsarbeidet med lavspentforsyning og vil bli liggende 
på utsiden av stasjonsgjerdet. Det vil også bygges en IKT-kiosk ved siden av nettkiosken for 
fiberkommunikajson. Nettkiosk vil ha en størrelse på ca. 25 m2 og IKT-kiosken vil ha en 
størrelse på 10 m2.  

 
Figur 6 Utklipp fra 3D-modell over Langerud koblingsstasjon. Figuren viser blant annet kontrollbygg, 
lager, nettkiosk og IKT-kiosk, samt koblingsanlegg og deponi (til høyre i figur).  

Istandsetting av stasjonsområdet 
Areal på stasjonsområdet som ikke huser bygg, veinett eller elektriske anlegg skal gruses eller 
istandsettes som grøntareal som illustrert i figur 6. Grøntområder vil her være gresskledd areal. 
Arealene revegeteres naturlig, gjennom tilvekst, eller ved bruk av tilsåing.   

6.1.6 Stasjonsgjerde og inspeksjonsvei 
Stasjonsgjerdet vil ha en høyde på ca. 3,1 meter og vil gjerde inn et areal på ca. 32700 m2.  
Langs hele gjerdet, på utsiden av stasjonen, vil det bli etablert en inspeksjonsvei (etter 
veiklasse 7, tung traktorvei) med veibredde min. 3,5 meter inkludert skulder. Det skal legges 
til rette for åpen drenering langs veien.  

6.1.7 Mastepunkt og ledning 
Fra eksisterende mastepunkt 0140 (Sylling-Tegneby) og 0082 (Follo-Tegneby) skal to 
ledninger legges om til ny Langerud koblingsstasjon. Det skal bygges 6 nye master mellom 
eksisterende mastepunkt til Langerud koblingsstasjon.  
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Fra Langerud koblingsstasjon, i sørlig retning, skal det bygges to nye master og ledning skal 
sløyfes inn på 420 kV Hasle-Langerud (tidligere Hasle-Tegneby).  
Mastene som skal bygges skal være av type innvendig bardunert bæremast og 
forankringsmast. Mastene vil ha en høyde tilsvarende fra 20-26 meter (travershøyde) og 25-
31 (toppspir). Forankringsmastene (endemastene) inn mot Langerud stasjon vil være noe 
kraftigere enn bæremastene.  
Mastene fundamenteres i betong i fjell eller løsmasser. Mastene blir montert med kranbil. En 
mast blir normalt reist på 2-3 dager og består av flere komponenter som monteres stegvis. 
Mastene vil blir festet til betongfundamentet hvor det er et fundament for hver av de fire 
masteføttene.  
Eksisterende mastepunkt 0141, 0142, 0143 og 0144 skal rives og fjernes. Arbeidet 
gjennomføres ved bruk av kranbil og gravemaskin, og mastekomponentene transporteres ut 
ved bruk av lastebil. Eksisterende mastefundament graves ut og kappes ca. 20 cm under 
overflate. Deretter fylles mastepunktet med jord for naturlig revegetering. Alle komponenter, 
både master og betong gjenbrukes eller leveres til mottak iht. entreprenørs avfallsplan.  

 
Figur 7 Illustrasjon av 420 kV bæremast 
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Figur 8 Illustrasjon av 420 kV forankringsmast 

6.1.8 Massehåndtering 
Matjord som blir beslaglagt som følge av arbeid på veianlegg, inkludert etablering av ny 
adkomst fra Osloveien, omlegging av gang- og sykkelvei, utvidelse av Burudveien, 
riggområde, samt anleggsveier og permanent stasjonsvei til Langerud koblingsstasjon skal 
mellomlagres langs/ved de aktuelle anleggsområdene i hauger/ranker og benyttes ved 
reetablering av arealer etter endt anleggsarbeid.  
Skogbunn, inkludert busker, kratt, røtter freses i ca. 20 cm dybde. Dette blir til masser som 
skal benyttes som topplag på massedeponier/masselager. Vekstmassene skal mellomlagres i 
ranker i påvente av endelig arrondering og tilsåing av deponier. Vekstmasser vil lagres 
midlertidig langs veitraseer og i areal på og rundt stasjonsområdet, inkludert areal for fremtidig 
deponi. Midlertidig lagring av vekstmasser vil ikke skje på områder utenfor det som er definert 
som anleggsareal.  
Ved etablering av anleggsvei vil det benyttes tilkjørte masser som kjøpes. Etter hvert som uttak 
av masser ved stasjon starter opp, vil det hentes masser herfra til etablering av permanent vei 
til stasjonsområdet.  
Stasjonsområdet ligger på forholdsvis flatt terreng, med partier med synlig berg (gneis og 
glimmerskifter). Overflate av dagens terreng ligger på kote ca. +54 og kote ca.+ 56. Det er 
forutsatt ferdig stasjonsplanum på kote + 54. Dybden til fjell varierer fra 0 til 3 meter. På store 
deler av stasjonsområdet vil det være aktuelt med berguttak begrenset dybde, med et antatt 
relativt stort areal med flåsprengning. Rundt deler av stasjonsområdet er det forventet 
bergskjæringer med rundt 2-3 meter. Uttak av masser vil gjennomføres ved sprengning, 
pigging og knusing (inkludert knuseverk). Masser som skal benyttes til etablering av 
midlertidige riggplasser for masteetablering hentes fra stasjonsområdet. Etter endt bruk vil de 
fjernes og plasseres i masselager.  
Overskuddsmasser, dvs. masser som ikke kan benyttes til permanente veianlegg og til 
opparbeiding av stasjonsflater vil deponeres i masselager (se kap. 7.1.8).  
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6.1.9 Masselager 
Det skal etableres et permanent masselager nord for Langerud koblingsstasjon. Areal for 
masselager er vist i vedlagt detaljplankart. Masselager skal huse overskuddsmasser fra 
veiarbeid og stasjonstomt. Masselager vil huse ca. 37000 m3 og dekke et areal tilsvarende ca. 
20 000 m2. Massene vil bestå av organiske løsmasser, sand, grus og leire, og finstoff fra 
knusing av fjell.  
Det skal tilstrebes at masselager blir etablert med myke overganger og tilpasning til 
omkringliggende terreng. Eksempelvis skal det forsøkes å forhindre skjæringer ved å benytte 
overskuddsmasser til å dekke disse med.  
Etter endt deponering skal vekstmasser som har blitt mellomlagret tilføres deponiene for å 
fremskynde vegetering. Det skal tilsås med kløvereng eller andre naturlig hjemmehørende 
frøblandinger (stedegne arter). Det vil være aktuelt å benytte fiberduk i forbindelse med 
vegetering av masselager.  
 

 
Figur 9 Utklipp fra 3D-modell over Langerud stasjon og tilhørende massedeponi.  

6.1.10 Vann og avløp 
I forbindelse med etablering av Langerud koblingsstasjon må det etableres nye koblinger mot 
kommunalt nett for vann. I dag er nærmeste tilkoblingspunkt til kommunalt nett for vann ca. 1 
km unna, ved krysset Burudveien/Tegnebylia. Vannledning legges i den nye/oppgraderte 
veien til Langerud stasjon.  
Det skal derfor etableres en ny vannledning (Ø110) for forbruksvann fra krysset 
Burudveien/Tegnebylia og frem til Langerud stasjon. Det vil etableres brannvannstanker på 
180 m3 ved Langerud koblingsstasjon.  

6.1.11 Håndtering av overflatevann og avrenning 
For overvannshåndtering på stasjonsområdet er det lagt opp til mest mulig lokal 
overvannshåndtering. Overvann skal håndteres åpent og lokalt med begrenset påslipp til 
vassdrag. All avrenning skal håndteres via åpne grøfter og spres på flere uttakspunkter. Selve 
stasjonen bygges med drenerbare masser. Grøfter utformes med fall slik at de leder vannet ut 
fra stasjonen. Det legges et dreneringssystem langs hele bryterfeltet slik av vannivået under 
fundamentene ikke stiger.  
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Det skal etableres en fordrøyningsdam med kapasitet på minimum 300 m3 nord for stasjonen. 
Dammen etableres i en naturlig forsenkning med så lite terrenginngrep som mulig og 
beslaglegger et areal på ca. 800 m2. Arealet avrettes, tettes med membran og plastres med 
naturstein. Det etableres et lite overløp ved utløpet av dammen mot lokal bekk/sig.  
Dammen skal sikre fordrøyning av overvann fra stasjonen slik at det blir en forsinkelse av 
avrenningen. Fordrøyningsbassenget skal sørge for at videreført vannmengde er lik dagens 
avrenning fra området. På denne måten vil ny situasjon ikke ha noen negativ påvirkning 
nedstrøms anlegget.  
Fordrøyningsbassenget skal etableres så tidlig som mulig før grave- og fyllingsarbeid 
påbegynnes. Avrenning fra stasjonsområdet (inkludert deponier) skal ledes til 
fordrøyningsbassenget for sedimentering før vannet ledes videre til bekk/sig.  
 

 
Figur 10 Illustrasjon av fordrøyningsbasseng nord av stasjonen. Se også vedlagt detaljplankart.  

6.1.12 Sanering av Tegneby stasjon 
420 kV GIS-bygg i Tegneby stasjon skal fjernes innen to år etter driftsettelse av nye Langerud 
koblingsstasjon. Det skal utarbeides en egen miljøsaneringsbeskrivelse og en avfallsplan for 
dette arbeidet. Miljøsaneringsbeskrivelse vil inkludere undersøkelse av forurenset grunn og 
miljøkartlegging av bygg og komponenter.   

6.1.13 Skogrydding 
Det skal gjennomføres hogst i alle nye ledningstraseer (40 meter ryddebelte), på 
stasjonsområdet for Langerud koblingsstasjon (inkludert deponi) og i areal hvor adkomstvei 
skal anlegges. Store deler av arealene er i dag allerede ryddet i forbindelse med skogdrift. Alt 
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nedlagt virke skal fjernes. Ved fjerning av eksisterende ledning vil areal som tidligere har vært 
båndlagt og ryddet igjen få gro til og bli skog der dette er formålstjenlig.   

6.1.14 Omdisponering av dyrka mark eller dyrkbar jord 
Dyrket mark vil berøres og flere areal med dyrket mark vil omdisponeres i forbindelse med 
etablering av ny kryssløsning Osloveien/Burudveien, utvidelse og oppgradering av 
Burudveien, og anleggelse av permanent stasjonsvei fra Burudveien til Langerud 
stasjonsområde. Dyrket mark vil ikke beslaglegges i forbindelse med etablering av 
masselager. Dyrkbar jord, dvs. jord som per i dag ikke er fulldyrket, men som innehar kvaliteter 
og som teoretisk kan dyrkes opp til fulldyrket jord, vil beslaglegges i forbindelse med etablering 
av masselager. Aktuelle masser som inngår i dette arealet, vil benyttes til revegeringsformål 
av deponi og det er derfor ikke aktuelt å benytte disse til oppdyrking av nye arealer.  
Omfanget av omdisponerte arealer varierer noe mellom de ulike anleggsdelene. Ved 
etablering av ny kryssløsning fra Osloveien vil ca.1 daa med dyrket jord beslaglegges til fordel 
for kryss, omlegging av gang- og sykkelvei og utvidelse av Burudveien frem til Tegnebylia (vei). 
For de fleste veitiltak som berører dyrket jord, skal veifylling slakes ut slik at det kan dyrkes så 
langt inn mot veibanen som mulig. Matjord skal reetableres med 50 cm tykkelse.  
Breddeutvidelse og oppgradering av Burudveien vil medføre et beslag tilsvarende ca. 4 daa 
med dyrket jord. Både ved etablering av kryssløsning og utvidelse av Burudveien vil deler av 
dyrket mark reetableres ved at matjord tilføres sideareal (skråningsutslag) og med det 
reduseres den reelle omdisponeringen. Det vil settes som et krav at entreprenør begrenser 
beslag av dyrket jord i den grad det er mulig under anleggsarbeidet.  
Ved etablering av stasjonsvei over dyrket jord, areal som ligger nærmest Langerud stasjon, 
har grunneier ønsket at veien etableres uten slake skråninger. Det innebærer et mindre beslag 
av dyrket mark, men en høyereliggende vei. Det skal i forbindelse med vegbygging etableres 
ramper til nærliggende jordbruksjord for å ivareta forbindelse over den nye veien for 
jordbruksmaskiner. En slik rampeløsning vil detaljeres i samarbeid med entreprenør og 
grunneier.  
Ved etablering av midlertidig anleggsvei og permanent stasjonsvei til Langerud 
koblingsstasjon, fra Burudveien, vil ca. 1,5 daa dyrket jord bli permanent beslaglagt. Bruk eller 
flytting av matjord som fjernes til fordel for vei vil avklares med grunneier.  
I forbindelse med etablering av riggplass R3 på dyrket jord, samt kjøretrase til riggplass, er det 
forutsatt at arbeidet ikke skal føre til permanent ødeleggelse av matjord. Tiltak for å begrense 
slitasje og andre negative virkninger for jordbruksjord skal etableres. Eksempelvis skal 
underliggende matjord graves ut og mellomlagres for så å tilbakeføres etter endt bruk av areal, 
det kan benyttes duk som tilføres masse for å ivareta underliggende matjord. Overliggende 
masse og duk fjernes etter endt arbeid. Det henvises her til Statnetts håndbok i 
terrengbehandling.  
Det vil ikke bli aktuelt med etablering av nye arealer til erstatning for omdisponering av 
jordbruksarealer. Det vil tilstrebes å tilbakeføre matjord til gjenbruksformål der det er 
formålstjenlig.  

6.1.15 Omlegging av skiløype 
Før anleggsarbeidene på stasjonstomta starter opp skal eksisterende skogsbilvei/turvei som 
også benyttes som skiløype om vinteren legges om midlertidig på utsiden av anleggsgjerde. 
Turstien skal flyttes permanent etter at nytt stasjonsgjerde er montert og anleggsgjerde er 
demontert. I forbindelse med etablering av midlertidig og permanent skiløypetrase vil det 
tilføres overskuddsmasser/lokale masser for å etablere en base for traseen. Der skiløypen 
krysser ved fordrøyningsdam fylles naturlig forsenkning med sprengstein og skiløypen legges 
over fyllingen. Det skal settes stabbesteiner av naturstein mot dammen. Se vedlagt 
detaljplankart for plassering av ny skiløypetrasé.  



 

Åpen informasjon / Public information Åpen informasjon / Public information 

6.1.16 Fremmede arter 
Det er registrert en rekke oppslag av fremmede arter langs eksisterende veinett, inkludert 
Burudveien. Registreringene er vist i detaljplankart og nærmere informasjon om 
registreringene ligger vedlagt i vedlegg 2, hvor det også er fremmet forslag til hvordan 
fremmede arter skal håndteres og hvordan risiko for spredning av fremmede arter skal 
reduseres i anleggs- og idriftsettelsesprosessen.  
Entreprenør skal utarbeide en plan for håndtering av fremmede arter. Planen skal utarbeides 
med utgangspunkt i Miljødirektoratet sin veileder (2018) og Multiconsult sin rapport (vedlegg 
2). Entreprenør skal dokumentere ovenfor Statnett hvordan fremmede arter er håndtert i 
anleggs- og istandsettingsprosessen.  

6.1.17 Forurensning og avfall 
Dersom det oppdages utforutsett forurensning, som masser med spesielt utseende eller lukt, 
må gravearbeidet i det aktuelle området stanses og miljøgeolog skal kontaktes for å avklare 
om det er nødvendig med supplerende prøvetakning før videre avklaring av hvordan 
forurensning og/eller massene skal håndteres.  
I forkant av oppstart med anleggsarbeid skal valgt entreprenør utarbeide en avfallsplan der 
forventet mengde avfall, produsert per fraksjon, identifiseres. I tillegg skal godkjent mottak for 
avfallet identifiseres. Eventuelt avfall som gjenbrukes lokalt identifiseres også i avfallsplanen.  
En oversikt overforventet avfallsfraksjoner er gitt i tabell 9. Statnett stiller krav om at 
entreprenør skal iverksette tiltak for å hindre av avfall spres i terrenget med vind.  
Tabell 9 Forventede avfallsfraksjoner  

Type avfall Håndtering 

Metall Til materialgjenvinning via mottak 

Betong Ombruk eller til mottak 

Jord- og steinmasser (rene) Ombruk eller til mottak 

Forurensede masser Til deponi eller gjenbruk ved lav tilstandsklasse 

EE-avfall Til materialgjenvinning via mottak 

Farlig avfall Til avfallsmottak 

Restavfall Til avfallsmottak 

Papp og papir Sorteres og leveres på mottak 

Plast Sorteres og leveres på mottak 

Trevirke, ubehandlet  Sorteres og leveres på mottak 

Trevirke, behandlet Sorteres og leveres på mottak.  

6.1.18 Istandsetting 
Anleggsarealer skal istandsettes etter prinsipper i Statnetts håndbok i terrengbehandling. 
Midlertidige arealer skal tilbakeføres til opprinnelig bruk, med naturlig revegetering der dette 
er formålstjenlig, eventuelt bruk av tilførsel av frø eller beplantning.  
Sideareal (inkludert vegskulder og skråningsutslag) for veinett (inkludert kryssløsning fra 
Osloveien, utvidelse av Burudveien og stasjonsvei til Langerud koblingsstasjon skal 
istandsettes ved bruk av hhv. mellomlagrede vekstmasser, overskuddsmasser med egnete 
egenskaper, eller tilkjørte vekstmasser. Der hvor det er nødvendig med tilførsel av frø vil det 
gjennomføres. I arealer hvor matjord har blitt beslaglagt skal disse tilbakeføres (med unntak 
av vei over jordbruksareal nærmest stasjonen).  

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m982/m982.pdf
https://www.statnett.no/globalassets/om-statnett/strategi-og-samfunnsansvar/handbok-i-terrengbehandling-statnett.pdf
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Massedeponi/lager skal istandsettes både med hensyn til terrengtilpasning og med hensyn til 
vegetering.  
Alle midlertidige arealer som blir beslaglagt skal tilbakeføres og istandsettes (inkluder 
kjøretraseer og rigg- og anleggsareal).  

6.1.19 Avbøtende tiltak/restriksjoner 
Konflikt/hensyn Konfliktområde Tiltak 

Støy i anleggsfasen Det vil bli støy fra området 
spesielt når det skal 
gjennomføres grunn- og 
sprengningsarbeider, men 
også i forbindelse med 
transport og veiarbeid.  

Støymålinger for 
dokumentasjon. 
Varsling av støyende aktiviteter 
til naboer.  

Støv Det vil bli støv fra 
anleggsarbeidet, spesielt i 
forbindelse med grunn- og 
sprengningsarbeider, og når 
ved massetransport lokalt og 
over avstander.  

Renhold av anleggsmaskiner.  
Vanning i tørre perioder, ev. 
tilføring av bindingskjemikalier.  
Børstning av anleggsveier.  

Trafikksikkerhet Det vil bli noe økt trafikk på 
Burudveien i forbindelse med 
de tiltakene som er planlagt her 
og mot Langerud 
koblingsstasjon. Det vil også 
forekomme en del 
anleggstrafikk på og av fra 
Osloveien.  

Skilting og oppmerking 
Styring av trafikk.  

Adkomst til eiendommer Anleggsarbeid vil medføre 
anleggstrafikk, inkludert 
tilkjøring av masser, utstyr, 
maskintrafikk, mm.  

Naboer og grunneiere skal ha 
tilgang til eiendommer gjennom 
hele anleggsperioden.  

Dyrket jord Forbindelse mellom dyrket 
mark blir brutt, noe som fører til 
driftsulemper for grunneier. 
Permanent og midlertidig 
omdisponering av dyrket mark.  

Rampe til dyrket jord, fra ny 
stasjonsvei, skal etableres.  
Ved midlertidig 
beslag/omdisponering skal det 
gjøres tiltak for å redusere 
negative virkninger. Blant annet 
skal topplag fjernes og lagres, 
og det skal benyttes fiberduk 
og tilkjørte masser for å 
redusere/forhindre 
terrengskader.  

Hekkende rovfugl Støyende anleggsarbeid, 
herunder sprengning, pigging 
og knusing, kan påvirke 
hønsehauk og musvåk, både 
ved etablering og under 
hekking.  

Støyende anleggsarbeid, som 
definert, skal ikke skje mellom 
april og juli dersom det 
avdekkes hekkeaktivitet 
innenfor en radius på 500 
meter.  

Fremmede arter Det er flere forekomster av 
fremmede arter i 
anleggsområdet, da spesielt 
langs Bruduveien.  

Forekomster av fremmede 
arter skal fjernes i tråd med 
veileder fra Miljødirektoratet.  
Det skal gjennomføres 
kartlegging av fremmede arter 
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hver sommer gjennom 
anleggsfasen, innenfor de 
arealene som blir berørt av 
tiltaket, og disse skal håndteres 
hvert år.   

Forurensning Det er ikke kjent at det finnes 
forurenset grunn i 
tiltaksområdet.  
Ved sanering av eksisterende 
Tegneby stasjon vil det være 
aktuelt å vurdere hvorvidt 
grunne kan være forurenset.  

Det skal utarbeides en 
miljøsaneringsbeskrivelse for 
sanering av eksisterende 
Tegneby stasjon.  
Arbeidene skal gjennomføres 
slik at fare for forurensning 
reduseres til et minimum. 
Krav til entreprenør i tilfelle 
akutte utslipp.  

Kulturminner Et kulturminne er allerede 
identifisert like utenfor det som 
anses som tiltaksområdet.  
Både direkte berøring med 
kulturminner og skjemming av 
omgivelsene er i strid med 
kulturminnelovens §§ 3 og 8.  
Akershus fylkeskommune er 
ansvarlig for kulturminner i 
Vestby kommune.  

Det aktuelle kulturminner som 
er identifisert 
(steinalderbosetning) skal 
sikres.  
Resultat fra supplerende 
undersøkelser vår/sommer 
2024 skal inkluderes i 
anleggsplanlegging og 
restriksjoner må derfor regnes 
med dersom det blir avdekket 
nye funn. Eventuelt må det 
søkes dispensasjon etter 
kulturminnelovens § 8 for å 
kunne gjennomføre inngrep.  
Dersom det gjennom 
anleggsarbeid oppdages 
gjenstander eller funn som kan 
være kulturminner, skal 
arbeidet stanses og Akershus 
fylkeskommune skal varsles 
omgående.  

 

7. FØRINGER FOR DRIFTSFASEN OG INTERNKONTROLL 
Statnett følger opp miljø og landskapskrav gjennom en egen prosess, med tilhørende 
internkontroll (IK-energi).  Som en del av internkontrollen følges entreprenør opp både i forhold 
til krav i konsesjon og i forhold til krav gitt av annet lovverk enn energiloven. Internkontrollen 
tilpasses hvert enkelt prosjekt.  
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Dette dokumentet har blitt utarbeidet av Multiconsult på vegne av Multiconsult Norge AS eller selskapets klient. 
Klientens rettigheter til dokumentet er gitt for den aktuelle oppdragsavtalen eller ved anmodning. Tredjeparter har 
ingen rettigheter til bruk av dokumentet (eller deler av det) uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Multiconsult. Enhver 
bruk av dokumentet (eller deler av det) til andre formål, på andre måter eller av andre personer eller enheter enn de 
som er godkjent skriftlig av Multiconsult, er forbudt, og Multiconsult påtar seg intet ansvar for slikt bruk. Deler av 
dokumentet kan være beskyttet av immaterielle rettigheter og/eller eiendomsrettigheter. Kopiering, distribusjon, 
endring, behandling eller annen bruk av dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig forhåndssamtykke fra Multiconsult eller 
annen innehaver av slike rettigheter. 
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SAMMENDRAG 

Multiconsult har fått i oppdrag av Statnett å gjennomføre en kartlegging av fremmede arter i forbindelse 
med planlegging av ny trafostasjon på Langerud i Vestby kommune.  

Foreliggende rapport presenterer kartlegging av fremmede karplantearter, samt vurderinger og forslag 
knyttet til håndtering av plantemateriale og masser i forbindelse med prosjektgjennomføringen. 

Anleggsarbeid på området skal i tråd med forskrift for fremmed organismer ikke føre til spredning av 
fremmede arter som kan medføre uheldige følger for stedegent naturmangfold. 

De kartlagte områdene består hovedsakelig av områder med vegetasjon i veikant langs jordene og noen 
tresatte områder, samt noen områder bart fjell med lite vegetasjon. 

Kartleggingen ble utført 11. juli 2023. Det ble registrert 5 ulike fremmede arter / artsgrupper innenfor 
planavgrensningen. Det vil være nødvendig med tiltak for et par av de kartlagte artene. Det er blant annet 
påvist kanadagullris og rynkerose i området. 

Aktuelle tiltak er levering av plantemateriale til varmkompostering eller til forbrenning, samt håndtering av 
infiserte masser uten fare for spredning. Tiltakene vil variere noe fra art til art. 

Det er kun nødvendig å sette i verk tiltak i de områdene der planter eller infiserte masser blir direkte 
berørt. 

Plantemateriale fra fremmede arter skal ikke dumpes i naturen. 
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1 Innledning 

Multiconsult er engasjert av Statnett for kartlegging av fremmede uønskede karplantearter i området 

ved Langerud trafostasjon i Vestby kommune.  

Foreliggende rapport beskriver kartlegging av fremmede arter og forslag til håndtering av 

plantemateriale og masser for å forebygge risikoen for spredning i sammenheng med planarbeidet.  

Forskrift om fremmede organismer /1/ og naturmangfoldloven § 6 /2/ regulerer håndtering av 

fremmede arter, og er hjemmel for vurderingene som er gjort. 

Anleggsarbeid på området skal i tråd med forskriften ikke føre til spredning av fremmede arter som 

kan medføre uheldige følger for stedegent naturmangfold. 

Utførende entreprenør må innarbeide tiltakene beskrevet i denne rapporten i sine kvalitetssystemer 

og kontrollrutiner (internkontrollsystem). 

2 Lokalitetsbeskrivelse 

Tiltaksområdet ligger rett inntil Osloveien og Tegneby trafostasjon, øst for Sonsveien holdeplass i 

Vestby kommune. Området ligger i svakt oseanisk seksjon (O1), og i boreonemoral sone (BN) /3/.  De 

kartlagte områdene består i hovedsak av vegetasjon i veikant langs områder med jordbruksareal, 

tresatte områder og noen områder bart fjell med noe vegetasjon. Med unntak av områdene med 

bart fjell består løsmassene av hav- og fjordavsetninger /4/. Et oversiktskart med planavgrensning er 

vist i figur 2-1. 

 

Figur 2-1: Oversiktskart som viser planavgrensningen, markert med rød linje. I kartet øverst i høyre hjørne er 
planområdets plassering sør for Vestby sentrum vist, her med rødt punkt. Kilde: Geodata As 

 

Langerud 

Vestby 
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3 Metode og feltundersøkelser 

Befaring og kartlegging av fremmede arter ble utført 11. juli 2023 av biolog Åse Lindmark fra 

Multiconsult. Hele planområdet ble undersøkt under befaringen.  

Kartleggingen ble utført midt i vekstsesongen, da de fleste arter kunne bestemmes til art. 

Artsregistrering ble utført med Arcgis Collector. GPS på nettbrettet tilsvarer en håndholdt GPS. Det 

ble tatt bilder av artene på stedet, disse ble direkte knyttet til registreringspunktene som ble lagret i 

kartet.  

Hovedformålet med befaringen var å kartlegge fremmede plantearter, og videre gi en 

arbeidsbeskrivelse for hvordan eventuelle påviste arter og masser skal håndteres for å forhindre 

spredning av artene til områder hvor de kan medføre risiko for skade på det stedegne 

naturmangfoldet. 

Fremmede arter ble vurdert iht. Artsdatabankens fem risikoklasser; Ingen kjent risiko (NK), Lav risiko 

(LO), Potensielt høy risiko (PH), Høy risiko (HI) og Svært høy risiko (SE). Arter som ikke er risikovurdert 

iht. fremmedartslista har kategorien NR. /5/. 

I tillegg til Artsdatabankens vurderinger ble også Viken fylkeskommunes handlingsplan for fremmede 

arter /6/ lagt til grunn, samt Miljødirektoratets rapport for håndtering av løsmasser med fremmede 

skadelige plantearter /7/.  

Statens vegvesen (SVV) sin rapport nr. 387 /8/ beskriver hvilke metoder og prosedyrer Statens 

vegvesen benytter ved valg av tiltak i forbindelse med håndtering av fremmede arter. Tiltak og 

anbefalinger i foreliggende rapport vil i stor grad følge retningslinjer gitt i SVV sin rapport. 

4 Usikkerhet 

Planter er levende og har stor variasjon når det gjelder tidspunkt for blomstring. Enkelte planter kan 

være vanskelig å artsbestemme dersom de ikke er i blomst eller har frukt/frø. I tillegg kan det være 

variasjoner i vekstsesonger mellom ulike år grunnet værforhold.  

Kartlegging er her utført midt i vekstsesongen, på et tidspunkt hvor de fleste arter skal være lett 

gjenkjennelige. Det var store tettvokste bestander med fremmede arter, og mange funn i det 

undersøkte arealet. Det kan dermed ikke utelukkes at arter som blomstrer seint på året, eller inne i 

tettvokste områder kan ha blitt oversett.  

Vurderinger er utført iht. kunnskap om arters økologi og spredningsmåte pr. august 2023. Det kan 

ikke utelukkes at ny kunnskap kan føre til at ulike arter vil risikovurderes annerledes og må håndteres 

deretter i senere prosjekter. Resultatet av kartleggingen vil være relevant i en begrenset periode, 

planter kan spre seg og det kan komme inn nye arter i etterkant av kartleggingen.  
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5 Resultater 

Under befaringen ble det registrert 5 fremmede arter/artsgrupper spredt i planområdet, det var flest 

arter i veikanten langs jordene. Registrerte arter med risikokategorier er vist i tabell 5-1. Lokalisering 

av de ulike fremmede artene er vist på kart i figur 5-1. 

Tabell 5-1: Registrerte fremmede karplantearter i undersøkelsesområdet. Artene er sortert alfabetisk. 

Art Vitenskapelig artsnavn Risikokategori Sprednings-måte 

Kanadagullris Solidago canadensis SE Frø (vindspredt) og jordstengler 

Rynkerose Rosa rugosa SE Frø (nyper) og jordstengler 

Rødhyll Sambucus racemosa HI Frø (fuglespredt) 

Tunbalderbrå Lepidotheca suaveolens PH Frø  

Villvin/ 

klatrevillvin 

Parthenocissus 

inserta / 

P. quinquefolia 

 

HI Frø (fuglespredt) 

 

 
Figur 5-1: Oversiktskart over fremmede arter i planområdet. Registrerte fremmede plantearter i det undersøkte 
området er markert med sort diamant eller polygon avhengig av hvor stort område forekomstene dekker. 
Undersøkelsesområdet er avgrenset med svart stiplet linje. 

6 Økologiske risikovurderinger 

En økologisk risikovurdering er gjennomført for hver enkelt av de fremmede artene som ble påvist i 

tiltaksområdet. Dette består av en vurdering av hvordan arten sprer seg, og om den kan spre seg 

med masser, samt om den kan utgjøre en økologisk risiko for stedegne arter og naturtyper dersom 

den spres. Anleggsarbeid og terrenginngrep er en viktig årsak til spredning av fremmede arter. 

Bekjempelse av fremmede arter i forkant av inngrep kan i enkelte tilfeller gjøre omfanget mindre. 

Det er ikke ventet at de registrerte artene skal ha en omfattende spredning i forhold til omfanget 

som er registrert under kartleggingen. 



Kartleggingsrapport - fremmede arter multiconsult.no 

Plan for massehåndtering, fremmede arter  

 

10381-MUL-LAN-RIM-RE-1003 17. august 2023 / 01B Side 8 av 14 

Forskrift om fremmede organismer § 24 beskriver «krav om tiltak rettet mot mulige vektorer og 

spredningsveier for fremmede organismer». Tiltak for rett håndtering av fremmede karplanter er vist 

i instruks for gjennomføring gitt i kap. 7. 

7 Instruks for gjennomføring 

Det er ikke nødvendig å sette i verk tiltak mot spredning i områder der vegetasjon og fremmede 

uønskede arter ikke blir berørt. Det er heller ikke nødvendig å fjerne infiserte masser utover det som 

er nødvendig iht. planer i prosjektet. Det oppfordres til at det ikke utføres inngrep i områder med 

fremmede arter dersom det ikke er nødvendig. 

7.1 Tiltak 

Tiltak som vil være aktuelle for å redusere faren for spredning av fremmede arter i dette prosjektet 

er gitt under. Tiltakene er beskrevet ut fra hvilke arter som er påvist i planområdet, risikovurderingen 

av disse og hva som vil være hensiktsmessig i prosjektet. 

7.1.1 Tiltak generelt 

Tiltakene listet opp beskriver retningslinjer for gjennomføring av anleggsarbeidet for å hindre 

spredning av fremmede arter. 

• Maskiner og utstyr som benyttes til vegetasjonsrydding eller grunnarbeid i områder med 

fremmede arter eller infiserte masser skal rengjøres (minimum avbørsting) for planterester 

og jord før bruk utenfor anleggsområdet eller i områder der fremmede arter/infiserte masser 

ikke er påvist. Dette gjelder alle deler av kjøretøyet som kommer i kontakt med massene. 

• Masser som børstes av (oppsop) skal leveres til godkjent mottak som avfall/infiserte masser. 

Utstyr kan eventuelt vaskes i vaskehall dersom dette ikke medfører risiko for spredning av 

fremmede arter under transport til vaskehallen. 

• Ved rengjøring av maskiner og utstyr er det meget viktig at dette ikke blir utført i nærheten 

av resipienter. Spyling av utstyr med påfølgende utslipp til resipienter eller områder som ikke 

er infisert av fremmede arter er ikke tillatt. 

• Ved terrenginngrep (etablering av anleggsvei, håndtering av hogstavfall o.l.) før 

vegetasjon/masser infisert med fremmede arter er fjernet, bør det legges sterk duk over 

vegetasjon/masser og eventuelt tildekkes med mineralske masser over duken for å hindre 

spredning og innblanding i rene masser.  

• Transport av planter og infiserte masser ut av anleggsområdet må skje uten fare for at 

masser med frø, røtter eller plantedeler blåser/faller av lasteplan/container. Transporten bør 

derfor skje i lukket container eller på overdekket lasteplan. Før utkjøring fra anleggsområdet 

skal kjøretøyets dekk børstes rene for masser som kan inneholde frø, stengel- og 

rotfragmenter. 
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7.1.2 Tiltak plantemateriale 

Tiltakene som er listet opp under beskriver håndtering av plantemateriale i dette prosjektet. 

Håndtering av plantemateriale er vist i figur 7-1, samt tabell 7-1. Arter hvor det ikke er behov for 

håndtering av plantemateriale er vist med grønn farge i kartet.  

• Vegetasjon bestående av fremmede arter skal ikke håndteres fritt eller deponeres i naturen. 

• Ved fjerning av vedaktig plantemateriale (busker og trær) skal så mye som mulig av planten 

og røttene tas med. 

• Trestammer og ved fra fremmede arter kan håndteres fritt. 

• Nedkuttet plantemateriale av fremmede arter skal mellomlagres i container eller på stedet 

der planten har stått. Plantemateriale av fremmede arter skal ikke mellomlagres på bakken i 

områder med rene masser eller områder som er sanert for fremmede arter. 

• Plantemateriale av fremmede arter skal ikke deponeres eller mellomlagres i nærheten av 

resipienter. 

• Plantemateriale som skal leveres til varmkompostering jmf. tabell 7-1 kan også leveres til 

forbrenning. 

• Vissent og avblomstret plantemateriale håndteres som angitt for friskt materiale.  

• Plantemateriale kan fjernes med masser dersom dette reduserer risiko for spredning av 

fremmede arter, og er hensiktsmessig på annen måte. Dette gjelder kun der masser vurderes 

som infisert.  

• Planter som ikke er av fremmede arter kan håndteres fritt innenfor gjeldende lovverk, eller i 

henhold til kontrakt. Ved usikkerhet skal plantene leveres som hageavfall til godkjent mottak 

for varmkompostering, eventuelt forbrenning. 

7.1.3 Tiltak masser 

Tiltakene under beskriver håndtering av masser i dette prosjektet. Utstrekning av infiserte masser og 

dybder er vist i figur 7-2, samt gitt i tabell 7-1. 

• Løsmasser med fremmedarter som utgjør en økologisk risiko benevnes som infiserte masser, 

og kan ikke håndteres fritt ved flytting av masser. tiltak registrerte fremmede arter 

• Masser vurderes som infisert til de oppgitte dybdene for hver art, målt fra terrengoverflate 

før anleggsstart. Se også tabell 7-1. 

• I de tilfellene der ulike dybder overlapper, skal alltid den dypeste velges. Eventuelle oppgitte 

dybder vil reduseres dersom det påtreffes fjell innen største oppgitte dybde.  

• Inngrep i infiserte masser skal så langt som mulig unngås.  

• Infiserte løsmasser bør graves ut før øvrige løsmasser, og ikke blandes med disse da dette vil 

føre til at alle massene må håndteres som infisert. 

• Infiserte masser kan legges tilbake samme sted som de graves opp, fortrinnsvis som 

dypereliggende masser.  

• Infiserte løsmasser som skal fjernes fra området skal ikke kjøres til jordtipp, men leveres til 

mottak som er godkjent for dette, eventuelt benyttes som undergrunnsjord som beskrevet 

under.  
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• Ved levering til godkjent mottak skal det opplyses om hvilke fremmede arter løsmassene 

inneholder. Det bør på forhånd avklares hvilke(t) mottak det er aktuelt å levere vegetasjon 

og masser til, slik at håndteringen kan tilpasses mottakets krav.  

• Dersom de infiserte massene er forurenset av miljøgifter vil tiltaksplan for forurenset grunn 

gjelde. Forurensede masser som ikke kan brukes innenfor tiltaksområdet må leveres 

godkjent mottak. Ved levering av forurensede masser som også er infisert av fremmede arter 

skal mottak få informasjon om dette og om hvilke arter det gjelder.  

• Infiserte masser kan benyttes som undergrunnsjord i områder som blir skjøttet regelmessig, 

f.eks. plener, golfbaner o.l. Dette også i områder utenfor planområdet, men ikke i nærheten 

av naturtyper hvor disse artene kan medføre vesentlig risiko for naturmangfoldet. Det må 

foreligge tillatelse fra grunneier. Vestby kommune skal godkjenne bruk av infiserte masser 

utenfor planområdet. Infiserte masser som i tillegg er forurenset av miljøgifter kan ikke 

benyttes utenfor planområdet (tiltaksområdet).  

• Ved nedgraving av infiserte masser må disse graves ned, dekkes til med duk og minimum 0,5 

m rene mineralske masser, eventuelt dekkes med ugjennomtrengelig duk og videre 

minimum 0,2 m med masser. Tildekning bør skje umiddelbart etter nedgraving av de infiserte 

massene.  

• Massene bør legges i områder som skal skjøttes og som klippes jevnlig, eller dekkes med 

asfalt eller lignende for å hindre at plantene vokser opp og på nytt og kan sette frø. Ved 

nedgraving av infiserte masser må også geoteknisk stabilitet vurderes.  

• Området der masser med fremmede arter er deponert må avmerkes med kart og båndlegges 

i 3 år for å hindre inngrep på et senere tidspunkt som kan medføre spredning av artene.  

• Infiserte masser kan eventuelt benyttes i terrengarrondering dersom det er mulighet for 

dette på planområdet. Massene må da pakkes inn og håndteres slik at det ikke er risiko for 

spredning ved en senere anledning. I enkelte tilfeller vil det være behov for oppfølging i flere 

år i etterkant for å kontrollere at artene ikke har etablert seg igjen. Dersom artene har 

etablert seg igjen, bør det settes i verk tiltak for å bekjempe dem.  

• Inngrep i og overdekking av infiserte masser bør utføres utenom vekstsesongen for å 

redusere spredningsrisiko.  

• Ved mellomlagring skal dette skje på egnet duk, og overdekket for å unngå at massene 

blandes med øvrige biologisk rene masser. 

• Infiserte masser skal ikke deponeres eller mellomlagres i nærheten av resipienter.  

• Dersom masser ikke skal fjernes fra området kan tildekking av massene være et tiltak for å 

redusere risiko for spredning. 

• Dersom det er behov for graving i infiserte masser uten at massene skal fjernes fra området, 

må det iverksettes tiltak for å hindre spredning under gravearbeidet. 

• Dersom infiserte masser kommer på avveie må det utføres en risikovurdering av om massene 

kan bli liggende der de er, samt vurderes hvilke tiltak som vil være hensiktsmessige. 

Eventuelt må masser graves opp og fjernes, og håndteres iht. tiltak beskrevet. 
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7.1.4 Tiltak registrerte fremmede arter 

En sammenstilling av arter som krever tiltak er gitt i tabell 7-1. Lokalisering av plantene som skal 

leveres til forbrenning eller varmkompostering, er vist i figur 7-1. Omfanget av masser som er infisert 

med fremmede arter (oppgitt med dybde innenfor avgrensede områder) er vist i figur 7-2. 

Tabell 7-1: Registrerte fremmede karplantearter i undersøkelsesområdet med forslag til håndtering 
av plantemateriale, masser og aktuell gravedybde (antatt infisert dybde). Fargekoder: rød - til 
forbrenning; oransje -til varmkompostering; grønn -ikke behov for tiltak. 

Art Behandling av 

plantemateriale 

Behandling av 

oppgravde 

jordmasser / 

overskuddsmasser 

Horisontal-

omfang 

infiserte 

jordmasser 

Jordmasser 

infisert til 

dybde 

under 

terreng 

Eventuelle 

andre 

tiltak 

Kanadagullris Til forbrenning Forsvarlig 

håndtering. 

Leveres godkjent 

mottak. 

Masser i 

utstrekning 

inntil 1,5 m fra 

hver plante 

 

0,5 m eller 

til fjell  

 

 

Rynkerose Til forbrenning Forsvarlig 

håndtering. 

Leveres godkjent 

mottak. 

Masser i 

utstrekning 

inntil 1 m fra 

hver plante 

 

1,5 m eller 

til fjell  

 

Bør kun 

kuttes rett 

før 

oppgraving 

av masser. 

Rødhyll Ikke behov for 

tiltak 

Ikke behov for 

tiltak 

   

Tunbalderbrå Hageavfall til 

varm-

kompostering  

Ikke behov for 

tiltak 

   

Villvin/ 

klatrevillvin 

Ikke behov for 

tiltak 

Ikke behov for 

tiltak 
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Figur 7-1: Kartet viser håndtering av plantemateriale av fremmede arter i planområdet. 
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Figur 7-2: Kartet viser gravedybder for masser infisert med fremmede arter. 
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