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INNLEDNING 

1.1 Kort beskrivelse av prosjektet 
Statnett fikk 7. november 2022 endret konsesjon for kraftledningen Refsdal-Modalen. 
Opprinnelig konsesjon viste til at kraftledningen skulle bygges med master dimensjonert for 
420 kV, men isoleres for drift på 300 kV. Den oppdaterte konsesjonen gir tillatelse til å også 
drifte kraftledningen 420 kV.  
 
Kraftledningen Refsdal - Modalen går mellom Refsdal transformatorstasjon i Vik kommune 
og Modalen transformatorstasjon i Modalen kommune. Ledningen er ca. 39 km lang og 
består av 115 master. Ledningen går gjennom fire kommuner; Vik, Vaksdal, Voss og 
Modalen kommuner i Vestland fylke. Deler av ledningen går gjennom landskapsvernområdet 
Stølsheimen. Se kart i figur 1.  
 

  
Figur 1: Oversiktskart over kraftledningen 300 kV Refsdal-Modalen. 
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1.2 Bakgrunn og innholdet i detaljplanen 
 
Statkraftverkene fikk tillatelse til å bygge og drifte 300 kV kraftledningen Refsdal-Modalen i 
1984. Ledningen ble opprinnelig bygget med stålmaster dimensjonert for 420 kV og idriftsatt i 
1986 med spenning på 300 kV. For å kunne drive ledningen på 420 kV kreves oppisolering, 
som innebærer at isolatorkjedene som henger i hver mast forlenges til 420 kV-standard.  
 
Konseptvalgutredning Bergen og Omland (Statnett 2020) pekte på behov for å overføre kraft 
inn til Bergen og omland. Stigende forbruk gir økende begrensninger inn mot området, over 
Sognefjordsnittet og Hordalandsnittet. Oppisolering av ledningen Refsdal - Modalen er et av 
flere nødvendig tiltak for oppgradering av transmisjonsnettet i Bergen og omland, på 
bakgrunn av behovet for å øke forsyningssikkerheten i regionen, for å muliggjøre tilknytning 
av nytt forbruk, samt for å kunne styrke transportkanalen fra Sogn til Sør-Vestlandet.  
 
For å øke overføringskapasiteten ytterligere skal kraftledningen også 
temperaturoppgraderes. 420 kV spenningsnivå på forbindelsene fra Sogndal til Modalen er 
viktig for transport av kraft fra nord til Bergensområdet. Oppgradering av sentralnettet til et 
spenningsnivå på 420 kV er sentralt for videre nettutvikling i regionen. 
 
De permanente negative virkningene som følger av at ledningen oppgraderes til 
spenningsnivå på 420 kV er tilnærmet uendret fra dagens situasjon. Konsesjonssøknaden 
ble derfor ikke sendt på høring. I oppdatert anleggskonsesjon gitt 7. november 2022 ble det 
satt vilkår om at det skal utarbeides en miljø-, transport- og anleggsplan (detaljplan1). 
Vilkårene er oppsummert i kapittel 3, og behandlet under de respektive fagtemaene. Kopi av 
konsesjonssøknader og tilhørende dokumenter er tilgjengelig på Statnetts hjemmesider 
www.statnett.no.  

1.3 Formål med detaljplanen 
Detaljplanen beskriver aktiviteter som skal gjennomføres som en del av prosjektet. Det 
innebærer anleggsaktiviteter, transport, arealbruk og beskrivelse av tiltakene som skal gjøres 
på ledningen og hvordan det skal tas hensyn til de ulike miljøfaktorer som berøres av 
anleggsarbeidet.  
Innholdet i detaljplanen baserer på seg på NVE sine retningslinjer for detaljplaner (NVE, 
2020) og digital veileder for detaljplanen (2023). I tillegg er konkrete vilkår fra 
anleggskonsesjon og notatet "Bakgrunn for vedtak" lagt til grunn for detaljplanen. 

2. ANLEGGET, KONSESJONÆREN OG ORGANISERING 

2.1 Om anlegget og organisering 
Opplysninger om anlegget, anleggseier og organisering er vist i tabell 1. 
Tabell 1 Opplysninger om konsesjonæren og organisering av bygginga  

Prosjekt:  Oppisolering av 300 kV kraftledning Refsdal-Modalen 
Kommuner:  Vik, Vaksdal, Voss og Modalen 
Fylke:  Vestland 
Navn og NVEs referanse        
på konsesjonen:  202213436-3 

Innhold i konsesjonen: 38 km lang dobbeltkurs luftledning med nominell spenning 420 kV og tverrsnitt 
med minimum strømføringsevne tilsvarende 1x3x2 FeAl 481 Parrot 

Konsesjonær Navn: Statnett SF E-post: firmapost@statnett.no 
Telefon: 23 90 30 00 

Organisasjonsnummer 962986633 

 
1 Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) har fra mars 2023 skiftet navn til detaljplan 

http://www.statnett.no/
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Adresse Postboks 4904 Nydalen, 0432 Oslo  

Kontaktinformasjon 
 I Statnett/byggefase 

Prosjektleder: Kenneth Teigenes E-post: kenneth.teigenes@statnett.no 
Telefon: 45 02 27 27  

Kontaktperson: Miroslav Radojcic 
E-post: miroslav.radojcic@statnett.no 
Telefon: 23 90 20 13 
 

Byggeleder: Tore Lunestad  E-post: Tore.Lunestad@statnett.no 
Telefon: 23 90 45 42  

Grunneierkontakt: Espen Valle Viken E-post: Espen.Viken@statnett.no 
Telefon: 71 66 92 44  

Fagkompetanse miljø og landskap: Marie 
Sundheim 

E-post: marie.sundheim@statnett.no 
Telefon: 41 65 73 60  

 

2.2 Miljøstyring i prosjektet 
Oppfølging av miljømål er en del av mål- og resultatstyringen i Statnett, der natur og miljø 
vektlegges på linje med tekniske og økonomiske hensyn i beslutninger. I energilovforskriften 
stilles det krav om at konsesjonæren skal sørge for å innføre og praktisere internkontroll 
knyttet til miljø og landskap. 
Som følge av Statnetts egne miljøstyring og kravene stilt gjennom energilovforskriften, 
gjennomføres det en systematisk planlegging, rapportering og miljøoppfølging av bygging og 
drift av anleggene. Det gjøres nødvendige risikoanalyser av de ulike aktivitetene forbundet 
med utbyggingsprosjekter. Detaljplanen er en konkretisering av denne internkontrollen. 
Regelmessig kommunikasjon med berørte er vesentlig for et vellykket anleggsarbeid. 
Statnett vil informere omgivelse under anleggsarbeidet. Statnett klausulerer rettigheter til å 
bygge på området der det skal bygges. Grunneierkontakt skal være hovedkontakt mot 
naboer. 
Informasjon om prosjektet og den mest oppdaterte versjonen av detaljplanen vil være 
offentlig tilgjengelig under en egen prosjektside på www.statnett.no.   

2.2.1 Implementering og oppfølging av detaljplanen 
Statnett, som konsesjonær, har ansvar for at detaljplanen følges. Detaljplanen inngår og 
følges opp som en del av kontrakt mellom Statnett og entreprenørene.  
Etterlevelse av kravene i konsesjon/detaljplan kontrolleres gjennom Statnetts eget 
internkontrollsystem "Miljøkontroll i prosjekt" (IK-Energi), der det gjennomføres både løpende 
dokumentkontroll, kontroller av pågående og kontroll av utførte arbeider. Omfanget av 
kontrollaktiviteten vurderes ut fra arbeidenes art og risiko. 
Statnett har et eget avvikshåndteringssystem som benyttes for å registrere og følge opp 
avvik og uønskede hendelser. Statnett stiller også krav om at entreprenøren har egne 
avvikshåndteringssystemer som en del av sin internkontroll.  

2.2.2 Varslingsrutiner og endringshåndtering 
Utarbeidelse av detaljplanen er et konsesjonsvilkår og planen skal være godkjent av NVEs 
miljøtilsyn før anleggsarbeidet starter. Ved behov for endringer i detaljplanen, skal Statnett 
innhente eventuelle tillatelser fra relevante myndigheter og berørte grunneiere før saken 
sendes over til NVE for behandling. 
 
 
 
 
 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1990-12-07-959
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3. KONSESJONSVILKÅR 

3.1 Oppsummering av konsesjonsvilkår 
I anleggskonsesjon er det stilt konkrete vilkår. Disse er oppsummert i tabell 2. I tabellen er 
det vist til de kapittel senere i detaljplanen der temaet er utdypet. 
 
Tabell 2 Oversikt over konsesjonsvilkår 

Vilkår Innhold i vilkåret Relevant kapittel 
Plassering og bruk av midlertidige 
riggplasser 

 Kap. 5.2.4 

Hvordan anleggstrafikk, inkludert 
helikoptertransansport, skal utføres 

 Kap. 5.2.5 og 5.2.3 

 
Hvilke tillatelser som er innhentet 
for motorisert ferdsel i Stølsheimen 
landskapsvernområde 

Søknad om tillatelse for 
motorferdsel i Stølsheimen 
landskapsvernområdestyre 
er sendt til Stølsheimen 
verneområdestyret 
24.04.2023 

Kap. 4.2.3 og kap. 5.5.2 

3.2 Milepæler i prosjektet  
I tabell 3 er det gitt en oversikt over milepæler i prosjektet og frister/bestemmelser i 
konsesjonen.   
Tabell 3 Oversikt over prosjektets fremdriftsplan 

Tema Frist 

Konsesjonens varighet 07.11.2052 

Bygging Oppstart av 
anleggsarbeider: 
01.09.2023 
Sesong 2024:  
Sesong 2025: 

Planlagt ferdigstilling  2025 

Frist for idriftsettelse 07.11.2025 

Frist for istandsetting/rydding 2027 

3.3 Involvering ved utarbeidelse av detaljplanen 
Statnett har i planfasen informert myndigheter og andre aktører om planlagte tiltak. Det ble 
sendt ut et felles informasjonsbrev, datert 22.10.2021 og 22.06.2022, om planer for 
spenningsoppgradering fra Sogndal transformatorstasjon til Kollsnes transformatorstasjon, 
der omsøkte tiltak på kraftledningen Refsdal - Modalen var beskrevet. Brevet gikk til alle 
grunneiere som kan bli berørt av tiltakene som inngår i spenningsoppgraderingen.  
 
Videre ble det avholdt informasjonsmøte med Vestland fylkeskommune, Statsforvaltaren i 
Vestland, Modalen kommune, Vik kommune og Vaksdal kommune i forbindelse med 
utarbeidelse av konsesjonssøknaden. Voss kommune har mottatt informasjon om tiltaket 
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per. epost. Innspill fra Statsforvaltaren, gitt i møte og i eposter, er oppsummert i kap. 6 om 
naturmangfold.   
 
Tabell 4: Involvering av aktører og berørte 

Hvem Type involvering (møte/befaring/skriftlig uttalelse) 
Vik kommune Informasjonsmøte om tiltaket 6.april 2022 

Voss kommune Informasjon og dialog på epost 

Modalen kommune Informasjonsmøte 15. mars 2022 

Vaksdal kommune Informasjonsmøte 15. mars 2022 

Statsforvaltaren Informasjonsmøte 21. Februar 2022, 9. mars 2022, og 
epostutveksling 

Villreinnemda Informasjonsmøte 9.mars 2022  

Fylkeskommunen Informasjonsmøte 15. Februar 2022. 
Arkeologiske registreringer ble utført av Fylkeskommunen høsten 
2022 på strekningen mellom Modalen og Kvanndalseidet. 

Stølsheimen 
verneområdestyre 

Søknad dispensasjon om tillatelse til motorisert ferdsel i forbindelse 
med gjennomføring av arbeidene sendt 24.04.2023. Dialog på 
telefon og epost i forbindelse med søknaden.  

Grunneiere Varslet ved informasjonsbrev datert 22.10.2021 og 22.06.2022 

4. KUNNSKAPSGRUNNLAGET OG KRAV ETTER ANDRE LOVVERK 

4.1 Oppdatert kunnskapsgrunnlag  
Statnett har ikke avdekket ny kunnskap hverken gjennom søk i sentrale databaser eller 
gjennom dialog med involverte parter, som medfører ytterlig negativ miljø- eller 
landskapspåvirkning, eller medfører ytterlig negativ påvirkning for involverte parter, i 
perioden fra konsesjonssøknad til byggestart. 
 
Statnett gjennomfører regelmessig risikovurderinger av prosjektet, og disse vurderingene er 
også lagt til grunn i detaljplanen.  

4.2 Krav etter andre lovverk 
Statnett innhenter rettigheter etter annet lovverk, for å kunne bygge og drifte energianlegget. 
Konkrete lovverk der det er innhentet tillatelser er vist under, med referanse til sted. 

4.2.1 Forurensningsloven 
Statnett søker ikke om tillatelser etter forurensningsloven i dette prosjektet.  

4.2.2 Kulturminneloven  
Tiltaket er vurdert i henhold til kulturminneloven § 9. Vestland fylkeskommune gjennomførte 
arkeologiske registreringer for tiltaksområdet på strekningen mellom Modalen og 
kvanndalseidet i barkmarksesongen 2022. Fylkeskommunen fant ingen funn under 
registreringen. Resterende registreringer vil skje i barmarksesongen 2023.  

4.2.3 Naturmangfoldloven 
Forholdet til naturmangfoldlovens §§ 8-10 er håndtert i søknaden. Det legges frem 
kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet langs kraftledningen som grunnlag for en 
beslutning, det er foreslått avbøtende tiltak som skal sørge for at føre-var-prinsippet 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6?q=forurensningsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100
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overholdes og det er vurdert om tiltaket vil øke den samlede belastningen på økosystemene 
som blir berørt. Tema naturmangfold er omtalt i kapittel 5.5.  

4.2.4 Forskrift om vern av Stølsheimen landskapsvernområde 
Deler av de konsesjonssøkte tiltakene berører områder som er vernet, eller foreslått vernet, 
etter naturmangfoldloven, og omsøkt tiltak vil kreve tillatelse etter Forskrift om vern av 
Stølsheimen landskapsvernområde av 21.12.1990. Statnett sendte søknad om dispensasjon 
fra forskrift om Stølsheimen landskapsvernområde for tillatelse til motorisert ferdsel i 
forbindelse med gjennomføring av arbeidene 24.04.2023. Motorferdselsloven 
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 første ledd bokstav e, gir Statnett tillatelse til 
motorferdsel i utmark i forbindelse med bygging og drift av ledningsanlegg. Det er derfor ikke 
nødvendig med andre tillatelser til motorferdsel enn grunneiers samtykke i områdene utenfor 
Stølsheimen verneområde. Transport vil foregå på merkede veier/traseer i kartet og i 
ledningstraseen.  
Grunneiere er varslet om vår planlagte virksomhet, jfr. §10. All motorferdsel i utmark vil 
foregå med aktsomhet, jfr. § 8. 

4.2.5 Luftfartsloven 
Forskrift om konsesjon for landingsplasser (BSL E 1-1), § 4 bokstav d gir Statnett unntak fra 
konsesjonsplikt for landingsplasser ifm. anleggsprosjekter hvor landingsplassene ikke blir 
benyttet i mer enn ett år. Vi planlegger ikke for å benytte noen av landingsplassene i over ett 
år. 

5. GJENNOMFØRING AV ARBEIDENE 

5.1 Innledning 
Kartene i vedlegg 2 viser midlertidige arealer som skal benyttes under anleggsarbeidene. 
Kartene viser også restriksjoner i form av områder der det skal tas spesielle hensyn.  

5.2 Tekniske planer 
For at kraftledningen skal kunne driftes på 420 kV, må ledningen oppisoleres. Dette 
innebærer å øke antallet isolatorer per mast. I tillegg skal topplinen byttes ut med en OPGW 
(toppline med optiske fibere for kommunikasjon mellom stasjonene i begge ender). 

5.2.1 Oppisolering og temperaturoppgradering 
Planlagte tiltak på kraftledningen Refsdal-Modalen omfatter tiltak på isolatorkjedene som 
henger i hver mast, samt arbeider ifm. skifte av dagens toppline med OPGW. Ledningen 
mellom Refsdal og Modalen har 97 bæremaster hvor isolatorkjede må forlenges for å øke 
isolasjonsnivået fra 300 kV til 420 kV. I et fåtall forankringsmaster må loopene byttes på 
grunn av for korte interne avstander. Det skal også utføres mindre masteforsterkninger.  
 
For å øke overføringskapasiteten på lederingen ytterligere skal anlegget 
temperaturoppgraderes til 100 °C. Dette utløser behov for kontroll og sikring at avstanden 
mellom linene og underliggende terreng er tilstrekkelig. Ledningen har en dimensjonerende 
linetemperatur på 80 °C, og det er avstanden til terrenget ved denne temperaturen som var 
grunnlaget for eksisterende ledning. Ved økt temperatur vil ledningen sige ned mot terrenget, 
og et spenn på ledningen vil få for liten bakkeklaring. Dette gjelder kun spennet mellom mast 
2 og 3. Ved å endre fra I-kjede til pendlende hengekjede vil høyre fase løftes tilstrekkelig til at 
det ikke er behov for dandering av terrenget. 
 
Eksisterende trase i terrenget skal benyttes som tilkomst for arbeidene med terrengtiltakene 
Tiltakene som skal gjennomføres vil være under ledningstraseen, og innenfor det 
konsesjonsgitte rettighetsbeltet. Det er ikke fiber på denne ledningen i dag. Eksiterende 
toppline skifte ut med en ny OPGW (armert fiberline). Ny line vil ha samme diameter som 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1990-12-21-1087
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1990-12-21-1087
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-01-11-40
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eksisterende toppline. Ledningstrase er vist i kartene vedlegg 2 (tilgjengelig på 
www.statnett.no). 

5.2.2 Kryssing av eksisterende ledninger 
Kraftledningen Refsdal-Modalen krysser underleggende nett på flere punkter. Se tabell 
under. Statnett har dialog med underliggende netteiere for å koordinere arbeidet. 
Tabell 5: Kryssing av eksisterende ledninger 

Underliggende nett Eier Område 
22 kV luftledning Sygnir As Krysser i ledningspenn 9 -10, nærføring 

ved spenn 33-34 
22 kV luftledning Modalen kraftlag SA Kryssing av luftledning fra Nygård kraftverk, 

spenn 113-114 
66 kV luftledning Statkraft Krysser i ledningspenn 9 -10 
Nærføring 300 kV luftledning 
(fra pumpekr. verk) 

Eviny Nett Nærføring ved ledningspenn 108 -115 inn 
mot Modalen stasjon 
 

 

5.2.3 Transport 
Transportvirksomhet skal foregå så skånsomt som mulig for omgivelsene, og ikke medføre 
vesentlig fare for ferdsel i området. Bruk av eksisterende veger og parkeringsplasser skal 
ikke være til vesentlig ulempe for allmenn ferdsel.  
Tabell 5 viser liste over veger og transportruter som skal benyttes for å gjennomføre 
planlagte tiltak. Tabellen gir også referanse til tilhørende detaljkart. Midlertidige anleggsveger 
tilbakeføres. Der det foreligger avgrensninger i form av tidsavgrenset bruk, spesielle hensyn 
eller lignende, vises også referanse til tilhørende restriksjon (tabell 7).  
I områder der Statnett har behov for midlertidig å komme inn med tyngre utstyr enn det 
eksiterende tilkomst tilsier, er det behov for å utbedre forsterkningslaget slik at det gir 
tilstrekkelig bæring.  
Transportbehovet er i hovedsak transport av mannskap og lett utstyr inn til mastepunktene. 
Øvrig transport vil i all hovedsak foregå med helikopter.  
 
Eksisterende veier som skal brukes under arbeidene er typisk asfalterte veier og 
anleggsveier der det skal være mulig å kjøre med vanlig personbiler, varebiler og/eller 
lastebiler. Terrengtransport med ATV er aktuelt i ledningstraseen. Det er behov for ATV slik 

Figur 2: Bildet viser eksempel av mastetype og liner. Denne masten står i nærheten av 
Målsetevatnet. Kilde: Statnett 2022 

http://www.statnett.no/
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at det kan gjøres arbeider hvis det er dårlig flyvær eller for å kunne transportere lettere utstyr 
mellom mastene. Der terrenget er for ulendt til å kjøre ATV inn til traseen vil disse bli 
transportert inn/ut med helikopter, og benyttet i de delene av traseen der terrenget er 
tilstrekkelig slett. ATV vil ikke benyttes over myr, og bruken vil følge retningslinjene gitt i kap. 
5.4.1. I området vest for Skjelingahaugen vil det være behov for å benytte eksiterende 
traktorspor som tilkomst til vinsjeplass (merket som T6 i detaljkartet). Eksisterende stølsvei 
vil bli benyttet som adkomst til ledningstraseen fra Refsdal.  
 
Tabell 6: Liste over veier og transportruter 

KartID Område Bruk 
 

T1 Refsdal stasjon, innerst i 
Ovrisdalen 
 

Eksisterende stølsvei. Bruk som fremkomst til 
ledningstrase fra Refsdal.  

T2 Avkjøring fra Vikafjellsvegen 
 

Eksisterende vei. Adkomst til riggplass R2 

T3 Målesetevatnet  
 

Eksisterende vei. Adkomst til riggplass R4 og R3 

T4 Målesetevatnet 
 

Eksisterende vei. Adkomst til riggplass R5 

T5 Skjellingavatnet Eksisterende vei. Adkomst til riggplass R6 

T6 Skjellingahaugen 
 

Eksisterende traktorspor. Adkomst til R10 

T7 Kvilesteinsvatnet 
 

Eksisterende vei. Adkomst til riggplass R15 

T8 Vei fra Eksingedalsveien og opp 
til Askjelldalsvatnet 
 

Eksisterende vei. Adkomst til ledningstrasé og 
riggplasser i området ved Skjerjavatnet 

T9 Kvanndalen  Eksisterende vei. Adkomst til riggplassene R22 
og R23 

 

5.2.4 Riggplasser 
Statnett har behov for arealer til lagring av utsyr og materialer, riggområder og 
landingsplasser i nærheten av ledningstraseen for å kunne gjennomføre anleggsarbeidene 
som beskrevet. Flybårne vinsjer plasseres og midlertidig forankres i traseen innenfor 
klausulert areal. Det er tatt utgangspunkt i allerede opparbeidede arealer. Noe midlertidig 
utvidelse av disse kan bli nødvendig. Under gjennomføringen av tiltaket vil det bli benyttet 26 
riggplasser til bruk som rigg og lagerplasser, samt. helikopterlandingsplasser og vinsj- og 
trommelplasser. Planlagte anleggsplasser er vist i tabell 6.  
 
Tabell 7 Rigg- og anleggsplasser 

ID kart Område Type og bruk Areal 

R1 Refsdal (området bak 
Refsdal stasjon) 
 

Riggplass, trommelplass Ca. 2-3 daa 

R2 Like ved 
Storehaugtlunnelen, 
Vikafjellsvegen 

Riggplass, helikopter  Ca. 1 daa 

R3 Målsetevatnet 
 

Riggplass, trommelplass Ca. 2-3 daa 
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R4 Målsetevatnet Riggplass Ca. 3 daa 
R5 Målsetevatnet 

 
Riggplass, helikopterplass Ca. 3-4 daa 

R6 Skjellingavatnet 
 

Riggplass, helikopterplass Ca. 0,5 daa 

R7 Ramslifjell 
 

Riggplass, flybåren vinsjeplass Ca. 0,5 daa 

R8 Ramslifjell 
 

Riggplass, flybåren vinsjeplass Ca. 0,5 daa 

R9 Ramslifjell 
 

Riggplass Ca. 1 daa 

R10 Skjellingahaugen 
 

Riggplass, fremskutt vinsjeplass Ca. 0,5 daa 

R11 Skjellingahaugen 
 

Riggplass, helikopterplass Ca. 0,5 daa 

R12 Skjellingahaugen 
 

Riggplass, Anleggsplass Ca. 2-3 daa 

R13 Skjellingahaugen Riggplass, skjøteplass for OPGW og flybåren 
vinsjeplass. Aktuelt med vintertransport av 
trommel.  

Ca. 0,5 daa 

R14 Kvilesteinsvatnet 
 

Riggplass, flybåren vinsjeplass Ca. 0,5 daa 

R15 Kvilesteinsvatnet 
 

Riggplass, helikopterplass  Ca. 0,5 daa 

R16 Kvanndalsleitet  
(Stølsheimen 
landskapsvernområde) 

Riggplass, trommelplass. Aktuelt med 
vintertransport av trommel.  
 
 

Ca. 0,5 daa 

R17 Askjelldalsvatnet 
 

Riggplass, flybåren vinsjplass Ca. 1 daa 

R18 Askjelldalsvatnet 
 
 

Riggplass, helikopterplass Ca. 5 daa 

R19 Askjelldalsvatnet 
 

Riggplass, trommelplass Ca. 0,5 daa 

R20 Skjerjavatnet 
 

Riggplass Ca. 0,5 daa 

R21 Skjerjavatnet 
 

Riggplass Ca. 2-3daa 

R22 Gravlafjellet/Skjerjavatnet 
 

Riggplass, flybåren vinsjplass Ca. 0,5 daa 

R23 Gravlafjellet 
 

Riggplass, flybåren vinsjplass Ca. 0,5 daa 

R24 Kvanndalen 
 

Riggplass, helikopter Ca. 5 daa 

R25 Krossvatnet 
 

Riggplass, helikopter Ca. 3 daa 

R26 Krossen/ 
Skjergrashaugane 

Riggplass, trommelplass og helikopterplass Ca. 1-2 daa 
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5.2.5 Helikoptertransport 
Statnett har behov for å kunne lande med helikopter i nærheten av alle master som ikke har 
tilkomst med veg. Der det er skog/vegetasjon på landingssteder vil dette bli fjernet fra 
nødvendig landingsareal og håndtert som ved normal hogst.  
I tillegg vil det være mulig for helikopter, ved behov, å lande på alle anleggsplasser knyttet til 
konsesjonen dersom det ikke foreligger konkret restriksjon mot lavflygning med helikopter. 

5.3 Kart og tegninger 
Detaljkartet i vedlegg 2 viser arealene som stilles til rådighet for tiltaket, hensynsområder og 
planlagte transportruter.  

5.4 Beskrivelse av anleggsarbeidet – terrenginngrep og istandsetting 
Planlagte tiltak på kraftledningen Refsdal-Modalen omfatter tiltak på isolatorkjedene som 
henger i hver mast og arbeider på topplinen. Omsøkt tiltak må foregå i barmarks sesong på 
grunn av klimatiske forhold og på grunn av at mulighetene for utkobling av ledningen er 
vanskelig i vinterhalvåret. Arbeidet er planlagt gjennomført sesongen i 2023 og 2024, men 
det er mulig at også noe arbeid må utføres i 2025.  
 
Ledningen mellom Refsdal og Modalen har 97 bæremaster hvor isolatorkjede må forlenges 
for å øke isolasjonsnivået fra 300kV til 420kV. Antallet isolatorer må økes i hver I- eller V-
kjede i hver mast. I et fåtall forankringsmaster må loopene byttes på grunn av for korte 
interne avstander. For å øke overføringskapasiteten på ledningen ytterligere skal anlegget 
temperaturoppgraderes til 100 °C, dvs. det må sikres at avstanden mellom linene og 
underliggende terreng er tilstrekkelig ved 100 grader. Ledningen har en dimensjonerende 
linetemperatur på 80 °C, og det er avstanden til terrenget ved denne temperaturen som var 
grunnlaget for eksisterende ledning. Ved å endre fra I-kjede til pendlende hengekjede vil 
høyre fase løftes tilstrekkelig til at det ikke er behov for dandering av terrenget. Dette gjelder 
kun spennet mellom mast 2 og 3. Tiltakene som skal gjøres vil ikke gi visuelle virkninger 
ettersom stålstaget blir noe kortere og isolatorkjedene blir noe lengere.   
 

 
Figur 3: Bildet viser øverste del av mast 20 på ledningen Refsdal-Modalen. Pilene viser til 
isolatorkjedene som skal forlenges i mastene. 
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5.4.1 Motorferdsel utenfor offentlig veg 
Transportruter fra offentlig/privat veg og inn til ledningen er vist som transportruter i 
detaljkartet (vedlegg 2). Transport inn fra vei og inn til ledningstraseen vil i stor grad foregå 
med helikoptertransport. Ved transport i utmark skal eksisterende kjørespor som hovedregel 
følges. Dersom de stedlige forholdene tilsier at et avvik fra eksisterende kjørespor vil gi 
mindre terrengskade, kan transporten avvike med inntil 100 meter til begge sider fra 
eksisterende spor etter avtale mellom entreprenør og Statnett.  
Ved kryssing av elver/bekker vil elvebredder/bekkeside sikres mot erosjon. Det vil bli valgt 
krysningspunkter som gir minst mulig skade på randvegetasjon så lenge dette ikke går ut 
over personsikkerheten. 
For terrengtransport kan det iverksettes tiltak tilsvarende Landbruksforskriftens definisjon av 
ubetydelige terrenginngrep. Tiltakene skal ikke føre til endring i vannveier eller medføre fare 
for varig negativ påvirkning på sårbare naturressurser. 
Områder der det er nødvendig å iverksette tiltak for å redusere terrengskade er vist som 
restriksjoner i tabell 7.  
Alle kjøreskader og terrenginngrep istandsettes etter prinsippene i Statnetts håndbok i 
terrengbehandling og NVEs veileder vor terrengbehandling ved bygging av vassdrags- og 
energianlegg. 

5.4.2 Istandsetting 
Anleggsarealer istandsettes etter prinsippene i Statnetts håndbok i terrengbehandling og 
NVEs veileder for terrengbehandling ved bygging av vassdrags- og energianlegg. 
Midlertidige arealer tilbakeføres til opprinnelig bruk, med naturlig revegetering. Arealer der en 
kan forvente så langsom revegetering at det oppstår erosjonsfare, vil en vurdere tiltak som 
tilsåing med stedstilpasset frøblanding. 
 
Alle objekter som ikke inngår som en del av konsesjonen fjernes. Arealer der det er 
gjennomført midlertidig terrengforsterkning der forsterkningen ikke fjernes, 
landskapstilpasses og tildekkes med naturlige masser. Arealene merkes i Statnetts interne 
kart som terrengforsterkede arealer, slik at de kan benyttes ved under eventuelle driftsutfall 
og ved en fremtidig sanering. 

5.5 Avbøtende tiltak i anleggsperioden 
I området ved Høgalii er det en lokalitet med naturtypen kalkrike områder i fjellet. Lokaliteten   
er vurdert til å være svært viktig (A-lokalitet). Det skal gjøres arbeider på mastepunktet i dette 
området. Anleggsarbeidet planlegges derfor i all hovedsak gjennomført med helikopter. Ved 
behov for kjøring i terrenget skal det innenfor området ikke avvikes fra de kjørerutene som 
blir benyttet ved driftsbehov på ledningen. På detaljkartet er lokaliteten avmerket med kartID 
H2. Se tabell 7 for mer info ang. restriksjoner knyttet til lokaliteten.  

5.5.1 Fjellheimen villreinområde 
Ledningen går gjennom Fjellheimen villreinområde. Utstrekningen av villreinområdet er vist 
på figur 4. Anleggsarbeidene kan ha en negativ konsekvens for villrein i området dersom det 
ikke tas spesielle hensyn. Statnett har sendt informasjon om omsøkt tiltak til Fjellheimen 
villreinutvalg og villreinnemda i berørte kommuner. Statnett vil ha kontakt med Statens 
naturoppsyn når arbeidene skal gjennomføres i villreinområdet, og ha dialog om hvilke tiltak 
som skal settes inn ved observasjon av villrein. Tiltakene kan være tilpasninger i form av 
justering av fremdriftsplaner, varslingsrutiner, midlertidig opphold i flyvning, transport, 
anleggsvirksomhet eller andre tiltak. Kalvingsområdene for villrein er avmerket på 
detaljkartet, kartID H4. Villreinen er mest sårbar for forstyrrelser i kalvingsperioden (fra april 
og ut juni). Statnett vil unngå arbeider i denne perioden.  
 
 

https://lovdata.no/forskrift/2015-05-28-550/%C2%A71-3
https://lovdata.no/forskrift/2015-05-28-550/%C2%A71-3
https://www.statnett.no/contentassets/75bcf8a9990a44ad9bf9f8c6b9d2f5e6/handbok-i-terrengbehandling-statnett.pdf
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Figur 4: Kartet viser utstrekningen av Fjellheimen villreinområdet og kraftledningen Refsdal-Modalen 

5.5.2 Stølshimen landskapsvernområde 
Ledningen strekker seg gjennom et fjell- og fjordlandskap med kupert terreng, høyfjellsnatur 
og lynghei. Landskapet er lite påvirket av tekniske inngrep, mens tradisjonell landbruksdrift er 
en etablert del av landskapet. Konsekvensene for landskapet når omsøkte tiltak er etablert 
forventes å være ubetydelige. Det skal gjennomføres arbeider på 28 master i verneområdet. 
Det er kun planlagt en midlertidig baseplass i verneområdet (kartID R16 i detaljkartet), som 
skal brukes som vinsjeplass. Denne er nødvendig for å kunne strekke linen for OPGW.  
 
Motortransport er i utgangspunktet ulovlig i verneområdet, og skal avgrenses til kun 
nødvendig transport. Statnett har søkt om dispensasjon til motorferdsel langs eksisterende 
ledning (se kap. 2.4.3) i verneområdet. Se utstrekning av verneområdet under på figur 5.  
 

Figur 5: Kartutsnittet viser Stølsheimen landskapsvernområde. Kraftledningen Refsdal-Modalen 
og mastepunkter i verneområdet vises også.  
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Tabell 8 Avbøtende tiltak i anleggsperioden 

KartID Konflikt/hensyn Område Restriksjon/hensyn 
H1 Hensyn til 

naturmangfold 
Målsete, Vik 
kommune 

Unngå bakketransport hvis mulig for å 
unngå nye terrenginngrep i størst mulig 
grad.  
 

H2 Sårbar fugleart Målsete, Vik 
kommune 

Tidsavgrenset restriksjoner for ferdsel 
og transport i perioden 1 mars og ut 
august.  Markering angir området hvor 
det er restriksjoner for helikopterflyving 
og bakkearbeider.  
 

H3 Stølsheimen 
landskapsvernområde 

 Motorisertferdsel i 
landskapsvernområdet følger 
rettingslinjer for innhentet tillatelse etter 
verneforskriften for Stølsheimen 
landskapsvernområdet. Arbeider her 
bør også unngås i perioden fra april og 
ut juni. Bakketransport bør unngås.  
 

H4 Kalvingsområder for 
villrein 

 Unngå områdene markert som 
kalvingsområder ved observasjoner av 
villrein i kalvingsperioden. Eventuelle 
arbeider i kalvingsperioden må avklares 
med Statens Naturoppsyn. 
Kalvingsperioden er i april og ut juni.  
 

5.6 Forurensninger og avfall 
I forkant av oppstart med anleggsarbeid skal valgt entreprenør utarbeide en avfallsplan der 
forventet mengde avfall produsert per fraksjon, identifiseres. I tillegg skal godkjent mottak for 
avfallet identifiseres. Eventuelt avfall som gjenbrukes lokalt, identifiseres også i 
avfallsplanen. Statnett stiller krav om at entreprenør skal iverksette tiltak for å hindre at avfall 
fraktes ut i terrenget med vind. 

6. PROSJEKTTILPASSET KONTROLLPLAN 
Statnett følger opp miljø og landskapskrav gjennom en egen prosess, med tilhørende 
internkontroll.  Som en del av internkontrollen følges entreprenør opp både i forhold til krav i 
konsesjon og i forhold til krav gitt av annet lovverk enn energiloven. Internkontrollen tilpasses 
hvert enkelt prosjekt.  
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