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Figur 1: Oversiktskart for omsøkt tiltak 
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Forord 
Statnett SF søker herved om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse for å bygge ny 
Humleberget transformatorstasjon og om tillatelse til å sanere anlegg i dagens Bærheim 
transformatorstasjon, begge i Sandnes kommune i Rogaland. Søknaden omfatter også anlegg som 
skal eies og drives av Lnett AS (tidligere Lyse Elnett AS).   
 
Humleberget og Bærheim ligger i Sandnes kommune i Rogaland fylke. Influensområdet vil også 
omfatte deler av Sola og Stavanger kommuner. 
 
Konsesjonssøknaden oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som behandler den i 
henhold til gjeldende lovverk, og sender den på høring. 
 
Høringsuttalelser sendes til: 
 

Norges vassdrags- og energidirektorat 
Postboks 5091, Majorstuen 
0301 OSLO 
e-post: nve@nve.no 

 
 
Spørsmål til Statnett som gjelder søknad og konsekvensutredning kan rettes til: 
 

Funksjon/stilling Navn Tlf. nr. e-post 
Prosjektleder Tor Morten Sneve 40 06 50 33 tor.sneve@statnett.no 
Prosjektleder, Lnett Ole Christian Galde 97 58 45 07 olechristian.galde@l-nett.no 
Grunnerverver Per Sølverud 95 19 14 37 per.solverud@statnett.no 
Areal- og miljørådgiver Helge Dyrendal Rø 92 43 77 14 helge.ro@statnett.no 

 
 
Informasjon om prosjektet og om Statnett finnes på Internettadressen: http://www.statnett.no 
 
 
Oslo, oktober 2023 
 
Elisabeth Vike Vardheim  
Konserndirektør nett 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Sammendrag 
 
Statnett søker om konsesjon til å bygge Humleberget transformatorstasjon til erstatning for 
transmisjonsnettanleggene i dagens Bærheim, som omsøkes sanert. Videre søker Statnett på vegne 
av Lnett om konsesjon til ombygging og utvidelse av regionalnettanleggene i Bærheim stasjon.  
 
Bærheim stasjon ble bygget for 300 kV på 1980-tallet og er viktig for strømforsyningen i Sola, 
Sandnes og deler av Stavanger kommune. Anleggene nærmer seg slutten av sin levetid og er modne 
for reinvestering. Nye anlegg i transmisjonsnettet bygges for 420 kV. For å møte økt behov for strøm 
er Lnett i ferd med å gå over fra 50 til 132 kV i regionalnettet. Overgangen til nye spenningsnivåer er 
ikke mulig uten at Statnett bygger ny stasjon.  
 
Humleberget omsøkes på nabotomt vest for Bærheim stasjon på Forus i Sandnes kommune. Tomten 
er regulert til næringsvirksomhet. Innføring av ledninger vil berøre tre landbrukseiendommer sør for 
Bærheim stasjon. Lnett vil eie og drive regionalnettanleggene i Bærheim, mens Statnett vil eie og drive 
transmisjonsnettanleggene i Humleberget stasjon. For omgivelsene vil transformatorstasjonene 
fremstå som et samlet anlegg.  
 
Konsekvenser for landskap, kulturminner, naturmiljø, landbruk og støy er utredet av Multiconsult på 
oppdrag fra Statnett. Utredningene er lagt ved i sin helhet. Konsekvenser er også omtalt i kapittel 6 i 
søknaden sammen med mulige avbøtende tiltak. Avbøtende tiltak vil bli utredet videre etter innspill fra 
berørte og myndigheter i høringen av søknaden. 
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1. Generelle opplysninger 
1.1.  Presentasjon av tiltakshavere 
Statnett 
Statnett SF (org.nr. 962986633) er systemansvarlig nettselskap, og som har ansvaret for å koordinere 
produksjon og forbruk i kraftsystemet. Statnett eier og driver dessuten store deler av det sentrale 
norske kraftnettet (transmisjonsnettet) og den norske delen av ledninger og sjøkabler til utlandet. 
Transmisjonsnettet er en sentral del av samfunnets infrastruktur. Det å planlegge og bygge ut nettet i 
takt med behov og samfunnsøkonomisk lønnsomhet er en av Statnetts hovedoppgaver. Gjennom en 
effektiv utvikling av nettet er målet å bidra til økt verdiskaping, legge til rette for reduserte klima-
gassutslipp og bevare en trygg strømforsyning. Statnett eies av staten og er organisert etter Lov om 
statsforetak. Olje- og energidepartementet representerer staten som eier. 
 
Prosjektleder i Statnett er Tor Morten Sneve. Se kontaktinformasjon i forordet til søknaden.  
 
Lnett 
Lnett AS (org.nr. 980 038 408) er et selvstendig nettselskap i Lyse-konsernet, hvor 100 % av aksjene 
eies av Lyse AS. Lyse AS eies av 14 kommuner i Sør-Rogaland. Lnett har ansvaret for koordinering 
av kraftsystemplanleggingen i Sør-Rogaland. Selskapet har ca. 370 medarbeidere, vel 160.000 
nettkunder, distribusjonsnett i 9 kommuner og eier og drifter store deler av regionalnettet i Sør-
Rogaland. 
 
Prosjektleder i Lnett er Ole Christian Galde. Se kontaktinformasjon i forordet til søknaden. 

2. Omsøkte tiltak etter energi- og oreigningslova  
2.1. Søknad om konsesjon 
Statnett søker i henhold til energiloven § 3-1 om konsesjon for bygging og drift av følgende elektriske 
anlegg: 
 

• Ny Humleberget transformatorstasjon: 
o GIS-bygg (høyde 13 m, areal ca. 1943 m2) 
o GIS apparatanlegg, 420 kV med opptil 11 doble bryterfelt 
o GIS apparatanlegg, 132 kV med opptil 4 doble bryterfelt 
o Statnett standard kontrollhus (høyde 6,3 m, areal ca. 430 m2) 
o 2 stk. 300(420)/132 kV transformatorer (300 MVA)  
o 2 stk. transformatorsjakter 
o 2 stk. 132 kV kabelforbindelser fra transformatorer til GIS-bygg Lnett 
o 1 stk. 100 MVAr kondensatorbatteri 
o 2 stk. nullpunktsreaktorer 
o Erverv av ca. 12 daa tomt 
o Inngjerdet stasjonsareal ca. 20 daa 

 
• Omlegging av om lag 300 m av hver av de følgende ledningsforbindelsene (300 kV): 

o L1 Stokkeland (Fagrafjell) – Bærheim og L1 Bærheim – Stølaheia (Krossberg) 
o L2 Stokkeland (Fagrafjell) – Bærheim (Humleberget) 
o L2 Bærheim (Humleberget) – Stølaheia (Krossberg) 

 
Statnett søker på vegne av Lnett i henhold til energiloven § 3-1 om konsesjon for bygging og drift av 
følgende elektriske anlegg i: 
 

• Humleberget transformatorstasjon 
o GIS-bygg med integrert kontrollhus (høyde 21 m, areal ca. 895 m2) 
o GIS apparatanlegg, 132 kV med opptil 10 enkle bryterfelt 
o 2 stk. 132/50 kV transformatorer (160 MVA) 
o 2 stk. 132 kV kabelforbindelser fra transformatorer til GIS-bygg Lnett 
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• Bærheim transformatorstasjon: 
o Overtakelse av 2 stk. 50 kV bryterfelt fra Statnett i innendørs koblingsanlegg 
o Overtakelse av 3 stk. transformatorsjakter fra Statnett 
o Bestykning av 1 stk. 50 kV bryterfelt  
o Nødvendig høyspenningsanlegg 

 
Statnett søker henhold til energiloven § 3-1 om nedleggelse og sanering av følgende anlegg i 
eksisterende Bærheim transformatorstasjon: 
 

• Alle eksisterende elektriske anlegg og hjelpeanlegg med unntak av 50 kV-anlegg i 
eksisterende bygg 

 
Statnett søker på vegne av Lnett i henhold til energiloven § 3-1 om følgende tiltak på eksisterende 
ledningsanlegg: 
 

• Sanering av ca. 400 meter av eksisterende 50 kV ledning Skeiane – Bærheim 
• Omlegging av 2 stk. 50 kV kabelforbindelser fra dagens 50 kV anlegg til eksisterende 

kabelmast på forbindelsene Bærheim – Lura og Bærheim – Skeiane 
 
Statnett søker i henhold til energiloven § 3-1 om konsesjon for etablering av følgende permanente 
hjelpeanlegg: 
 

• Inspeksjonsvei på ca. 340 m rundt stasjonsgjerde 
• Vei på ca. 30 m for transformatortransport 

 
Statnett søker i henhold til energiloven § 3-1 om konsesjon for etablering/opprusting av følgende 
midlertidige hjelpeanlegg: 
 

• 6 anleggsområder 
• 4 traktor- og landbruksveier på gnr/bnr 67/42, 67/196, 67/57, 66/3, 67/195, 67/78, 67/70, 

67/280  
 
Anleggene er nærmere beskrevet i kapittel 3 og lokalisering er angitt i søknadskart (figur 1) 
 
For opparbeiding av nevnte veier og anleggsområder kan det bli aktuelt med bruk av eksterne masser, 
plater eller lignende som midlertidig terrengforsterkning. Arealer som omsøkes for midlertidig bruk vil, 
etter avtale med grunneierne, bli tilbakeført etter anleggsperioden.  

2.1.1. Eier og driftsansvarlig 
Statnett SF og Lnett AS vil være eiere og driftsansvarlige for respektive deler av Bærheim og 
Humleberget transformatorstasjon som angitt i kapittel 2.1. 

2.2. Søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse 
Statnett og Lnett ønsker å oppnå minnelige avtaler med berørte grunneiere og rettighetshavere. I til-
felle minnelige avtaler ikke oppnås, søkes det i medhold av oreigningslova § 2 punkt 19, om tillatelse 
til ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene og 
nødvendige bianlegg, herunder rettigheter for all nødvendig ferdsel, transport og deponering av 
masser. 
 
Statnett har vært i kontakt med eierne av berørte eiendommer i forbindelse med utarbeidelse av 
konsesjonssøknaden. Se kap. 5.1 for nærmere detaljer rundt dette. Eiendommer som er berørt 
fremgår av figur 1 og grunneierliste i vedlegg 4. 
 
Tabellen nedenfor viser eiendommer som må avstå grunn. Arealavståelsen kan bli justert etter endt 
oppmåling. I tillegg må noen eiendommer avstå rettigheter for masteplassering og byggeforbudssone 
for kraftledninger og kabeltraséer. Dette fremgår av vedlagt grunneierliste. 
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Gnr. Bnr. Grunnavståelse (daa) Kommentarer 
67 182 ca. 2,5 Avtale inngått. Areal til transformatorstasjon 
67 92 ca. 5,7 Avtale inngått. Areal til transformatorstasjon  
67 102 ca. 3,8 Avtale inngått. Areal til transformatorstasjon 
67 93 ca. 3,1 Avtale inngått. Areal til transformatorstasjon  
67 103 ca. 2 Avtale inngått. Areal til transformatorstasjon  
67 42 ca. 12 Avtale ikke inngått. Areal til transformatorstasjon 
67 196 ca. 1,5 Avtale ikke inngått. Areal til transformatorstasjon 

 
Nødvendige rettigheter til ferdsel og transport omfatter: 
 

• Etablering og bruk av nye veier, baseplasser m.m. som beskrevet i kapittel 3. 
• Nødvendig terrengkjøring og landing med helikopter til bygging og drift av anleggene på alle 

eiendommer som er oppført på grunneierlista (vedlegg 4), herunder også nødvendig rydding 
av skog som hindrer slik kjøring eller landing. 

• Bruk av eksisterende veier og plasser til bygging og drift av anleggene, som vist i oversiktskart 
(figur 1), herunder også rett til nødvendige utbedringer. 

 
Statnett ber samtidig om at det blir fattet vedtak om forhåndstiltredelse etter oreigningslova § 25, slik 
at nødvendige arbeider med anlegget kan påbegynnes før skjønn er avholdt. 

2.2.1. Tillatelse til adkomst i og langs ledningstrasé 
I planleggingsfasen gir oreigningslova § 4 rett til adkomst for "mæling, utstikking og andre førehands-
undersøkingar til bruk for eit påtenkt oreigningsinngrep”. Statnett vil i tråd med loven varsle grunneier 
og rettighetshavere før slike aktiviteter igangsettes.  
 
I bygge- og driftsfasen vil enten minnelige avtaler, tillatelse til forhåndstiltredelse eller 
ekspropriasjonsskjønn gi tillatelse til adkomst til anleggene. 
 
Bruk av private veier vil søkes løst gjennom forhandlinger med eier. Statnetts søknad om 
ekspropriasjon og forhåndstiltredelse omfatter også transportrettigheter, i tilfelle minnelige avtaler ikke 
oppnås. 

2.2.2. Særlig om rettigheter som Statnett erverver på vegne av Lnett 
I bygge- og anleggsperioden vil Lnett i det vesentligste ha aktivitet på egen eiendom og Statnetts 
eiendom. Ombyggingen forutsetter imidlertid etablering av nye kraftledninger (jordkabler) inn/ut fra 
Bærheim transformatorstasjon i sørlig retning, i strekket mellom transformatorstasjonen og kabel-
endemast mot sør. I dette strekket vil Lnett ha behov for rettigheter i form av rett til etablering, drift og 
vedlikehold av kraftledning, samt adkomst i den forbindelse. Dette gjelder eiendommene gnr. 67 bnr. 
196 og gnr. 67 bnr. 57.  

2.3. Gjeldende konsesjoner og tillatelser etter annet lovverk 

2.3.1. Eksisterende konsesjon etter energiloven 
Konsesjonær Anlegg NVE-referanse 
Statnett SF Bærheim transformatorstasjon og 300 kV ledninger fra 

Stokkeland via Bærheim til Stølaheia 
201006012-33 

Lnett Bærheim transformatorstasjon 201704197-2 
Lnett 50 kV ledninger fra Bærheim til Lura 201902776-3 
Lnett 50 kV ledninger fra Bærheim til Skeiane 201902776-3 

2.3.2. Eksisterende tillatelser etter annet lovverk 
Ikke aktuelt. 
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2.4. Samtidige søknader og nødvendige tillatelser etter annet lovverk 

2.4.1. Samtidige søknader etter energiloven 
Statnett har sendt melding til NVE om planer for en ny 420(300) kV forbindelse fra Fagrafjell til 
Bærheim (NVE saksnr. 202111992). Meldingen omtaler Statnetts planer for reinvesteringer av 
Bærheim stasjon og beskriver hvordan ny ledning fra Fagrafjell kan tilkobles i et nytt 420 kV anlegg 
ved Bærheim. Meldingen beskriver også hvordan den nye ledningen kan tilkobles eksisterende 300 
kV anlegg i Bærheim. Statnett planlegger å søke om konsesjon for den nye forbindelsen mellom 
Fagrafjell og Humleberget høsten 2023. Foreliggende planer for ny Humleberget stasjon legger til rette 
for en ny ledning til Fagrafjell som vist i figur 1. Det er også lagt til rette for en tredje forbindelse til 
Stølaheia. Tidspunkt for igangsetting av prosjekt for den tredje forbindelsen til Stølaheia er ikke 
besluttet. Tidligste tidspunkt for idriftsetting av den meldte forbindelsen til Fagrafjell, er samtidig som 
idriftsetting av ny Humleberget stasjon.  
 
Statnetts søknad om ny Krossberg transformatorstasjon til erstatning for Stølaheia, er per oktober 
2023 til behandling hos NVE (NVE saksnr. 202111576).  
 
Statnett har fått tillatelse til å sanere Stokkeland transformatorstasjon (NVE saksnr. 201834499). Før 
sanering vil 300 kV ledningene på strekningen mellom Fagrafjell og Bærheim sløyfes forbi Stokkeland, 
slik at dagens 300 kV ledninger Stokkeland-Bærheim 1 og 2, blir Fagrafjell-Bærheim 1 og 2. 

2.4.2. Undersøkelser etter lov om kulturminner 
Seksjon for kulturarv i Rogaland fylkeskommune har med bakgrunn i henvendelse fra Statnett 
gjennomført arkeologiske registreringer sør og sørvest for nye Humleberget transformatorstasjon. 
Behov for ytterligere registreringer av stasjonsområdet samt ledningstraseer, mastepunkter, transport-
veier og rigg-/vinsjeplasser vil bli avklart med kulturminnemyndighetene, slik at undersøkelsesplikten 
etter kulturminnelovens § 8 og 9 oppfylles før anleggsstart. Eventuelle funn av kulturminner kan gjøre 
det nødvendig å justere deler av de omsøkte tiltakene.  

2.4.3. Forhold til naturmangfoldloven 
Forholdet til naturmangfoldloven er vurdert. Det legges frem kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet 
som berøres av omsøkte tiltak som grunnlag for en beslutning. Ingen av de konsesjonssøkte tiltakene 
berører områder som er vernet, eller foreslått vernet etter naturmangfoldloven.  

2.4.4. Forhold til vannressursloven 
Statnett vurderer at omsøkte tiltak ikke påvirker vannressurslovens virkeområde. Se også kapittel 6.7. 

2.4.5. Forhold til plan- og bygningsloven 
Forskrift om konsekvensutredninger stiller krav om konsekvensutredning for store kraftlednings-
prosjekt. Kraftledninger og jord- og sjøkabler med spenning 132 kV eller høyere, og en lengde på mer 
enn 15 km skal meldes og konsekvensutredes. Omsøkte anlegg faller utenfor bestemmelsene om 
melding og konsekvensutredning. Omsøkte tiltak må vurderes etter utredningsplikten i plan og 
bygningslovens § 14. Statnett har engasjert Multiconsult for å utrede konsekvenser for temaer knyttet 
til landskap, naturmiljø, kulturminner og landbruk. Utredningene er omtalt i kapittel 6 og vedlagt 
konsesjonssøknaden (vedlegg 1a og 1b). Kart i konsekvensutredningene kan avvike noe fra kart i 
søknaden. Ved tvil er det kartene i søknaden som er de gjeldende omsøkte tiltak.  

2.4.6. Kryssing av veier 
Statnett vil søke vedkommende eier om tillatelse til kryssing av eller nærføring med eksisterende veier 
i henhold til forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og 
langs offentlig veg. 

2.4.7. Forhold til forurensningsloven 
Tiltaket medfører gravearbeider i et område hvor det er kartlagt forurenset grunn. Det er knyttet en 
heftelse til stasjonstomten som krever samtykke fra forurensningsmyndighet til bygge- og 
gravearbeider. Statnett vil, iht. forurensningsforskriften kap. 2, utarbeide tiltaksplan for forurenset 
grunn som vil bli sendt til Sandnes kommune for godkjenning før gravearbeider starter. 
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2.4.8. Luftfartshindre 
Ikke aktuelt. 

2.5. Framdriftsplan 
Statnett vil overta tomt for ny transformatorstasjon om lag 1,5 år etter at konsesjon er gitt og beregner 
2 til 3 års byggetid. Nytt anlegg settes tidligst i drift i 2029. Riving av eksisterende 300 kV anlegg i 
Bærheim stasjon er planlagt gjennomført et halvt år etter idriftsetting av nye Humleberget 
transformatorstasjon. 
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3. Beskrivelse av omsøkte tiltak  
Statnetts del av Humleberget transformatorstasjon omsøkes bygget på tomt vest for Bærheim stasjon, 
mens Lnetts del vil bli på dagens tomt for Bærheim transformatorstasjon. Statnett har inngått avtale 
om overtagelse av industritomter som dekker det meste av arealbehovet for ny stasjon, men må i 
tillegg erverve deler av to landbrukseiendommer til dette formålet. Detaljkart over deler av omsøkte 
tiltak er vist i figur 2. 
 

 
Figur 2: Detaljkart for deler av omsøkte tiltak. 

3.1. Kraftledninger 
Tilkobling av 300 kV ledninger mot Humleberget transformatorstasjon medfører en mindre ombygging 
av eksisterende ledning, angitt i figur 1 og illustrert i figur 3. Rett vest for eksisterende endemast sør 
for Bærheim stasjon planlegges 4 nye enfase stålmaster med ca. 10 meter innbyrdes avstand. Sør for 
Humleberget transformatorstasjon planlegges to standard innvendig bardunerte forankringsmaster 
(figur 4), der den vestlige kursen på dobbelkursledningen sløyfes inn til Humleberget transformator-
stasjon. Den østlige kursen går forbi og blir en direkte forbindelse mellom Fagrafjell og Stølaheia. 
Mellom de to eksisterende endemastene (nord og sør for Bærheim transformatorstasjon) må det 
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settes inn en ny dobbelkursmast (figur 5) når innstrekkstativene i dagens Bærheim stasjon saneres. 
Tekniske spesifikasjoner for ledningsnettet er oppsummert i tabell 1 til 3. 
 

 
Figur 3: De planlagte enfasemastene og ny dobbeltkursmast, vises henholdsvis nederst til venstre og til høyre i 
bildet. De nye forankringsmastene kan skimtes sør for Humleberget transformatorstasjon. 

 

 
Figur 4: Skisse av enfasemast (venstre) og innvendig bardunert forankringsmast sett fra siden og forfra. Omsøkte 
master vil bli henholdsvis ca. 16 m og 25 m høye. 
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Figur 5: Eksempel på dobbelkursmast som omsøkes bygget rett sør før Bærheim transformatorstasjon. 

 

Tabell 1: Nøkkeldata for omlegging av Stokkeland (Fagrafjell) – Stølaheia (Krossberg) L1 

Tekniske data 
 
Spenningsnivå 

 
300 kV  

 
Avstand fra – til 

 
Ca. 300 m av eksisterende ledning vil bli bygd om ifb. omsøkte tiltak 

 
Strømførende liner 

 
865-AL7 simplex 

 
Toppline 

 
FEAL 53 Leg "Skogul" 

 
Faseavstand 

 
Trekantoppheng, 7 m horisontalt og 9 m vertikalt. 11 m mellom kursene 

 
Isolatorer 

 
Glassisolerte 

 
Mastetype 

 
Dobbeltkursmast med trekantoppheng i stål 

 
Antall master 

 
1 stk. ny mast, erstatter dagens innstrekkstativ på Bærheim stasjon 

 
Mastehøyder 

 
Ca. 45 m 

 
Mastefundament 

 
Betongfundamenter 

 
Spennlengder 

 
Ca. 150 m 

 
Byggeforbudsbelte 

 
Ca. 43 m 
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Tabell 2: Nøkkeldata for omlegging av Stokkeland (Fagrafjell) – Bærheim (Humleberget) L2  

Tekniske data 
 
Spenningsnivå 

 
300 kV  

 
Avstand fra – til 

 
Ca. 300 m av eksisterende ledning vil bli bygd om ifb. omsøkte tiltak  

 
Strømførende liner 

 
865-AL7 simplex 

 
Toppline 

 
FEAL 53 Leg "Skogul" 

 
Faseavstand 

 
Trekantoppheng, 7 m horisontalt og 9 m vertikalt. 11-11,5 m mellom kursene på 
dobbelkursledning 

 
Isolatorer 

 
Glass- og komposittisolerte 

 
Mastetype 

 
Ombyggingen på de siste 200 m inn til Humleberget vil bestå av to enfasemaster 
og en standard innvendig bardunert forankringsmast 

 
Antall master 

 
2 nye enfasemaster og en ny forankringsmast 

 
Mastehøyder 

 
Ca. 16 m for enfasemast og ca. 25 m for forankringsmast 

 
Mastefundament 

 
Betongfundamenter  

 
Spennlengder 

 
Ca. 80 m 

 
Byggeforbudsbelte 

 
Ca. 43 m 

 
Tabell 3: Nøkkeldata for omlegging av Bærheim (Humleberget) – Stølaheia (Krossberg) L2 

Tekniske data 
 
Spenningsnivå 

 
300 kV  

 
Avstand fra – til 

 
Ca. 300 m av eksisterende ledning vil bli bygd om ifb. omsøkte tiltak 

 
Strømførende liner 

 
865-AL7 simplex 

 
Toppline 

 
FEAL 53 Leg "Skogul" 

 
Faseavstand 

 
Trekantoppheng, 7 m horisontalt og 9 m vertikalt. 11-11,5 m mellom kursene på 
dobbelkursledning. 

 
Isolatorer 

 
Glass- og komposittisolerte  

 
Mastetype 

 
Ombyggingen på de første 200 m ved Humleberget vil bestå av to enfasemaster 
og en standard innvendig bardunert forankringsmast 

 
Antall master 

 
2 ny enfasemaster og en ny standard innvendig bardunert mast.  

 
Mastehøyder 

 
Ca. 16 m for enfasemast og ca. 25 m for forankringsmast 

 
Mastefundament 

 
Betongfundamenter 

 
Spennlengder 

 
Ca. 80 m 

 
Byggeforbudsbelte 

 
Ca. 43 m 
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3.2. Transformatorstasjon 
Det nye 420 kV anlegget, tilhørende Statnett, og det nye 132 kV anlegget, tilhørende Lnett, skal hete 
Humleberget. Det eksisterende 50 kV anlegget, tilhørende Lnett, skal fortsatt hete Bærheim stasjon. 
Statnetts og Lnetts anlegg vil bli adskilt med høyspentgjerde. I Statnetts del av stasjonen vil det bli 
transformert til 132 kV og det skal bygges kabelanlegg til 132 kV koblingsanlegg i Lnetts GIS-bygg. 
Anleggene som bygges for 420 kV vil bli drevet på 300 kV de første årene. I sjaktene i Bærheim hvor 
Statnett i dag har 300/50 kV transformatorer, skal Lnett installere 132/50 kV transformatorer. GIS-
bygg, kondensatorbatteri og transformatorsjakter i Humleberget transformatorstasjon er vist i Figur 6. 
 

 
Figur 6: GIS-bygg, kondensatorbatteri og transformatorsjakter i Humleberget transformatorstasjon. 

 
Tabell 4: Tekniske spesifikasjoner for ny transformatorstasjon i sentralnettet 

Statnett – Humleberget transformatorstasjon 
 
AIS / GIS (gasstype) 

 
GIS SF6-fritt 

 
Antall og type bryterfelt, spenning (kV) 

 
6 stk. 420 kV doble bryterfelt 
2 stk. 132 kV doble bryterfelt 

 
Samleskinne (kV) 

 
2 stk. 420 kV 

 
Transformator / ytelse og omsetning (MVA / MV) 

 
2 stk. 300 MVA 300(420)/132 kV 

 
Omformeraggregater / ytelse og omsetning (MVA / kV) 

 
Ikke aktuelt 

 
Likeretter / ytelse og omsetning (MVA / kV) 

 
Ikke aktuelt 

 
Kompenseringsanlegg, antall / type, ytelse og spenning (MVAr, 
kV) 

 
1 stk. kondensatorbatteri 100 MVAr, 300 
kV 

 
Jordslutningsspole/nullpunktsreaktor (antall, ytelse og 
spenning / type) 

 
2 stk. nullpunktsreaktorer med ytelse 
100 ohm 

 
Kontrollhus (høyde, plassering og m2) 

 
Høyde 6,3 m, kote 18 m, 357 m2 

 
Inngjerdet areal (m2) 

 
Ca. 20.000 m2 

 
Sjakter (høyde, plassering og m2) 

 
Høyde 11 m, kote 18 m, 2 stk. à 340 m2 

 
GIS-bygg (høyde, plassering og m2) 

 
Kote 19 m høyde 13 m, 1 943 m2 
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Tabell 5: Tekniske spesifikasjoner for ny transformatorstasjon i regionalnettet 

Lnett – Humleberget transformatorstasjon 
 
AIS / GIS (gasstype) 

 
GIS SF6-fritt 

 
Antall og type bryterfelt, spenning (kV) 

 
5 stk. 132 kV enkle bryterfelt Lnett 
2 stk. 132 kV doble bryterfelt Statnett 

 
Samleskinne (kV) 

 
2 stk. 132 kV 

 
Transformator / ytelse og omsetning (MVA / MV) 

 
2 stk. 160 MVA 132/50 kV 

 
Omformeraggregater / ytelse og omsetning (MVA / kV) 

 
Ikke aktuelt 

 
Likeretter / ytelse og omsetning (MVA / kV) 

 
Ikke aktuelt 

 
Kompenseringsanlegg, antall / type, ytelse og spenning (MVAr, 
kV) 

 
Ikke aktuelt 

 
GIS-bygg med integrert kontrolldel (høyde, plassering og m2) 

 
Høyde ca. 14 m i nord og 7 i sør, kote 
ca. 21 m i nord. Grunnflate 895 m2  

 
Inngjerdet areal (m2) 

 
Ca. 18 500 m2 inkludert Bærheim 

 
Sjakter (høyde, plassering og m2) 

 
Ikke aktuelt 

3.3. Systemjording 
Nytt 132 kV anlegg i Humleberget planlegges bygget som lavohmig jordet og vil bli del av Lnetts 
øvrige lavohmige jordingssystem. 

3.4. Riving 
Omsøkte løsning medfører riving av eksisterende 300 kV anlegg i Bærheim stasjon. Riving kan først 
skje når ny stasjon er satt i drift og 300 kV ledninger er koblet utenom 300 kV anlegget. Som nevnt i 
kapittel 2.1 blir det også behov for i å rive deler av Lnetts 50 kV ledning Bærheim – Skeiane. Dette må 
gjennomføres for å frigi plass for innføring av 300 kV ledninger og til Humleberget stasjon.  
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3.5. Bygninger 
På Humleberget transformatorstasjon omsøkes et GIS-bygg og et kontrollhus. Begge opprettes som 
enetasjes bygg, med delvis kabelkjeller under GIS-bygget. I tillegg vil det bli anlagt to mindre tekniske 
bygg, hver på om lag 10 m², samt 2 stk. transformatorsjakter. Byggene er visualisert i figur 7. 
 

 
Figur 7: Visualisering av GIS-bygg (lengst bak) og transformatorsjakter, kontrollhus (med røde dører) samt to 
mindre tekniske bygg (i forgrunnen). 

På Lnett sin del av Humleberget vil det bli bygget et treetasjes GIS-bygg med integrert kontrollhus.  
For tekniske detaljer for bygningene, se tabell 4, tabell 5 og målsatte tegninger i vedlegg 2.  

3.6. Veier 
Det blir behov for transport og ferdsel på eksisterende og nye veier, i tillegg til i terreng, under hele 
anleggsperioden. Omsøkte veier for anleggsfasen kommer frem av søknadskartet (figur 1) og tabell 6. 
Adkomst til Humleberget stasjon blir fra rundkjøring på FV4526 Forusbeen og FV4532 Løwenstrasse, 
slik den er for Bærheim stasjon i dag. Eksisterende adkomst til industriområdet vil bli brukt i deler av 
anleggsperioden før den fjernes.  
 
Videre, vil det i forbindelse med transport av transformatorer være behov for avkjørsel i fra Forusbeen 
nordøst for porten til Humleberget stasjon. Denne avkjørselen vil kun bli benyttet et fåtall dager i 
anleggsfasen og ved inntransport av nye transformatorer i stasjonens levetid. Denne avkjørselen 
planlegges anlagt ved legge dreneringsrør og fylle opp grøft mellom Forusbeen og stasjonstomt. 
Avkjørselen vil være stengt med gjerde som tas ned kun i forbindelse med transformatortransporten. 
Dette vil typisk skje på kveldstid eller natt med avsperring av hele Forusbeen i samarbeid med politi.   
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Tabell 6: Oversikt over veier som omsøkes 

Veitype Kart 
ID 

Lengde/bredde 
(ca. m) 

Tiltakets varighet Merknad 

Landbruksvei V1a 390/4 Eksisterende, 
permanent 

Opprusting 

Landbruksvei V1b 570/4 Midlertidig  
Landbruksvei V3a 170/4 Eksisterende, 

permanent 
Opprustning 

Landbruksvei V3b 230/4 Midlertidig Delvis nyetablering og 
oppgradering av traktorvei  

Traktorvei V4 340/4 Permanent Inspeksjonsvei langs 
stasjonsgjerde 

Bilvei V5 30/6 Vei for 
transformatortransport 

Etablering av vei for transport av 
transformatorer  

3.7. Masseuttak og masselagring 
Statnett forsøker å oppnå best mulig massebalanse i prosjektet og planlegger ikke å etablere egne 
eksterne deponi for lagring av masser. Håndtering av overskuddsmasser vil bli overlatt til entreprenør, 
som vil ta hånd om transport til eksternt godkjent deponi. 
 
Foreløpige beregninger viser at utgravd volum løsmasser fra stasjon, skjæring i sør, utgraving for 
132kV-GIS og vei totalt utgjør ca. 44 000 m3. Noe av disse massene antas forurenset. Utsprengt berg, 
hovedsakelig fra bergskjæring i sør, totalt utgjør ca. 13 000 m3. Total oppfylling med kvalitetsmasser 
for stasjon, skjæring i sør, 132kV-GIS og vei er beregnet til om lag 23 000 m3. Alle mengdene er 
oppgitt i faste kubikk 
 
Egnede stedlige masser tilbakefylles rundt bygg eller ledningsgrøfter. Dette forutsetter midlertidige at 
det er deponimuligheter på tomta. For å gjenbruke forurensende masser må avfall sorteres ut av 
massene og en risikovurdering godkjent av kommunen konkludere med at det er akseptabelt. Dette 
kan vurderes nærmere etter at miljøtekniske og supplerende geotekniske grunnundersøkelser er 
utført. 
 
Sprengsteinsmasser kan gjenbrukes dersom de bearbeides. For å redusere transportbehovet kan det 
etableres et knuseverk på stasjons- eller riggområdet. Støvreduserende tiltak må vurderes pga. 
nærliggende elektriske anlegg og industriområde. Alternativt kan man kjøre sprengsteinen til 
nærliggende knuseverk. For å begrense utkjørt masse vil det bli vurdert å anlegge en voll langs 
Forusbeen, som planlegges tilsådd med stedtilpasset frøblanding (også beskrevet i 6.6). 

3.8. Rigg- og anleggsplasser 
Det søkes om ekspropriasjonstillatelse for midlertidig bruk av areal i anleggsperioden. Arealene vil bli 
brukt til oppstilling av vinsj, trommel og anleggsmaskiner, lagring av utstyr og anleggsmateriell, 
parkering, brakker og midlertidig lagring av masser. Aktuelle tiltak på plassene kan være planering, 
grusing eller annen opparbeidelse for anleggsrelatert bruk. Eksisterende jordsmonn legges i ranker 
rundt riggområdene for tilbakeføring etter endt bruk. Områdene er angitt i kart i figur 2. Tabell 7 angir 
ID i kart, areal og behov for tilrettelegging for hver anleggsplass. Omsøkt stasjonsområde vil også 
fungere som rigg- og anleggsplass i anleggsperioden. 
Tabell 7: Anleggsplasser 

Type Kart 
ID 

Areal 
(m2) 

Tiltakets 
varighet 

Merknad 

Anleggsplass B1 2 430 Midlertidig  
Anleggsplass B2 6 145 Midlertidig  
Anleggsplass B3a 920 Midlertidig  
Anleggsplass B3b 1 420 Midlertidig  
Anleggsplass B4 3 640 Midlertidig  
Anleggsplass B5 770 Permanent Eksisterende 
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3.9. Skredvoll, flomvern eller liknende 
Ikke aktuelt for omsøkte tiltak. 

3.10. Anlegg for overvannshåndtering 
Overvann fra nedslagsfeltet sør for området håndteres med avskjærende grøfter som leder vannet 
forbi tomten. Overvann/nedbør på området infiltreres i noen grad, men mesteparten vil samles opp og 
fordrøyes før det føres til kommunalt overvannsanlegg.  
 
Det er planlagt etablering av oljeutskiller med tilstrekkelig kapasitet til å håndtere alt oljeholdig vann på 
området, inklusive oljeholdig vann fra omsøkte og framtidige transformatorsjakter. Overvann fra 
oljeutskiller skal tilkobles øvrig overvannsnett på området.  
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4. Begrunnelse for søknaden  
Bærheim stasjon ble bygget for 300 kV på 1980-tallet og er viktig for strømforsyningen i Sola, 
Sandnes og deler av Stavanger kommune. Anleggene nærmer seg slutten av sin levetid og er moden 
for reinvestering. Nye anlegg i transmisjonsnettet bygges for 420 kV. For å møte økt behov for 
kapasitet er Lnett i ferd med å gå over fra 50 til 132 kV i regionalnettet. Overgangen til 132 kV 
spenningsnivå er ikke mulig uten at Statnett bygger ny stasjon. Bærheim er ett av flere nettiltak på 
Nord-Jæren som ble anbefalt i konseptvalgutredningen Nettutvikling Nord-Jæren (KVU Nord-Jæren). 
Konseptet ligger til grunn for både Lnett og Statnett sin nettutvikling på Nord-Jæren. Begge 
selskapene har startet flere utbyggingsprosjekter i henhold til konseptvalget. Valgt konsept er å 
beholde dagens nettstruktur og etablere nye stasjoner i nærheten av dagens Bærheim og Stølaheia. 
Nye stasjoner innebærer økt transformeringskapasitet og etablering av 132 kV regionalnett. Konseptet 
innebærer en ny transmisjonsnettledning Fagrafjell-Bærheim med opsjon om forlengelse til Stølaheia. 
I tillegg består konseptet av tiltak i regionalnettet til Lnett, der nettet tilrettelegges for 132 kV. Område-
planen for Sør-Rogaland og Agder legger til grunn at pågående prosjekter på Nord-Jæren realiseres 
som første trinn i nettutviklingen. 

4.1. Prosjektutløsende behov  
Tilstandsvurderinger viser at det er behov for fornyelse av Bærheim stasjon om få år. Stasjonen ble 
bygget tidlig på 1980-tallet, og nærmer seg slutten av sin tekniske levetid. Anlegget imøtekommer ikke 
dagens krav til kontrollanlegg og krav om dublering av hovedkomponenter for transformatorstasjoner i 
klasse 3. For å tilfredsstille beredskapsforskriftens krav til EMP-sikring og for å oppnå selskapsmessig 
skille mellom Statnett og Lnett, må det etableres nytt kontrollanlegg i et nytt kontrollhus. Det er også 
behov for omfattende utskiftinger av apparat i koblingsanlegg og hjelpeanlegg, samt behov for 
oppgradering av transformatorer dersom stasjonen skal drives videre. Transformatorenes levetid vil gå 
ut midt på 2030-tallet. Nye transformatorer som er tilpasset 420 kV vil ikke ha plass i dagens sjakter 
og nye sjakter er ikke mulig å etablere på dagens stasjonstomt. Ved å bygge ny stasjon unngås 
tiltakene nevnt over.  
 
Lnett har behov for å fornye og øke kapasiteten i regionalnettet. Alt nytt regionalnett blir derfor bygget 
for 132 kV. Økt kapasitet i regionalnettet er ikke mulig uten overgang til 132 kV og er en viktig 
forutsetning for omsøkt løsning. Omsøkt løsning for transformering i Humleberget gir mulighet til å gå 
over til direktejordet (lavohmig) 132 kV. 

4.2. Mulighetsstudie  
Bærheim transformatorstasjon ligger i et område med lite tilgjengelig areal. Stasjonen er omgitt av 
bebygd område for industri, avfallsanlegg og næring, landbruksarealer og områder regulert til LNF-
formål. Nærhet til industri med høy aktivitet, planlagt samferdselstiltak (gang- og sykkelbro vest for 
omsøkt stasjonsplassering), samt drift av dagens transmisjonsnett- og regionalnettanlegg mens ny 
stasjon bygges, har vært viktige forutsetninger i mulighetsstudien. Alternative plasseringer med større 
avstand fra dagens anlegg, medfører betydelig kostnader for omlegging av 300 kV og 50 kV ledninger. 
Det er vurdert flere ulike plasseringer for ny transformatorstasjon. Disse er beskrevet i kapittel 5.2. To 
av disse utbyggingsalternativene har blitt videre utredet, og omtales som alternativ 1 og 2 nedenfor. 
Begge disse har mulighet til utvidelser med to ekstra transformatorer, reaktor og kondensatorbatteri, 
samt ny fremtidig ledning til Stølaheia.  

4.2.1. Alternative løsninger 
Nullalternativet 
Nullalternativet innebærer at Statnett driver dagens anlegg frem til endt teknisk levetid for trans-
formatorene i ca. 2035. Drift av transformatorene etter dette medfører uakseptabel risiko for feil som 
kan resultere i langvarig avbrudd og økt HMS-risiko for personell. Nullalternativet omfatter følgende 
tiltak:  

• Dagens kontrollanlegg reinvesteres i nytt kontrollhus som det antas at kan realiseres innenfor 
Statnett og Lnett sin tomt. 

• Rehabilitering av dagens 300/50 kV transformatorer. 
• Skifte av enkelte høyspentapparater i koblingsanlegget og hjelpeanlegget. 
• Bestykning av felt for ny ledning til Fagrafjell. 
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Nullalternativet forutsetter at et prosjekt tilsvarende GIS-alternativet gjennomføres og kommer i drift i 
2035. Da må man ha nytt kontrollanlegg i nytt bygg ettersom det som bygges midlertidig må være 
kontinuerlig i drift frem til nytt kontrollanlegg er ferdig bygget og kan ta over for det gamle.  
 
I nullalternativet vil det ikke bli mulighet til overgang til 132 kV og 420 kV før midt på 2030-tallet. Det er 
ikke inkludert tiltak i alternativet som tilrettelegger for forbruksvekst før 2035. Det er mulig å etablere 
ytterligere en transformator mellom 300 kV og 50 kV i ledig sjakt, men bryterfelt for transformatoren vil 
ta i bruk arealer planlagt brukt til Lnetts GIS-bygg.  
 
Det er ikke lagt inn tiltak for Lnett i perioden før 2035. Lnett skal uansett gjennomføre en stor 
ombygging av 50 kV-anlegget og tilhørende kontrollanlegg selv om Humleberget stasjon etableres. 
Kostnadene for dette vil derfor komme i alle alternativene og er derfor ikke tatt med i 
sammenligningen. 
 
Alternativ 1 - gassisolert koblingsanlegg (GIS) 
Alternativ 1 (omsøkt løsning) er et nytt 300 (420) kV GIS koblingsanlegg på tomten rett vest for 
Bærheim stasjon. Alternativet medfører erverv av bebygd næringsareal og deler av to landbruks-
eiendommer sør for dagens Bærheim stasjon. Alternativ 1 gir mulighet til en forenklet tilkoblings-
løsning på 300 kV som ikke lar seg realisere i alternativ 2 eller i nullalternativet.  
 
Alternativ 2 - luftisolert koblingsanlegg (AIS) 
Alternativ 2 omfatter etablering av et nytt 300(420) kV AIS koblingsanlegg sør for dagens stasjons-
område, med ny adkomst fra vest. Et AIS-anlegg får ikke plass på tomten beskrevet for alternativ 1, og 
medfører erverv av landbrukseiendommer. Videre medfører det at dagens 300 kV dobbelkurs-
ledninger mellom Fagrafjell og Bærheim må legges om under byggeperioden av hensyn til elsikkerhet. 
Alternativ 2 inkluderer også 2 flere 300(420) kV ledningsfelter enn alternativ 1 da begge ledningene på 
dobbelkursen må tilknyttes stasjonen. Etableringen av 132 kV koblingsanlegg og transformering til 
eksisterende 50 kV anlegget er likt som i alternativ 1. 

4.3. Vurdering av alternative systemløsninger 
Omsøkte løsning er valgt delvis for å minimere utkoblinger, som ville gi uakseptabel reduksjon i 
forsyningssikkerheten. I tillegg til å se på alternative plasseringer av ny transformatorstasjon, har 
Statnett vurdert ulike løsninger for transformering og ledningstilkobling, samt hvorvidt stasjonen skal 
bygges som konvensjonelt AIS-anlegg eller som GIS-anlegg. Dette er omtalt i avsnitt 4.3.1, 4.3.2 og 
4.3.3. Statnett har også vurdert midlertidig kabling av 300 kV for enklere prosjektgjennomføring. 

4.3.1. Transformeringsløsninger  
Statnett har vurdert både trinnvis transformering og videreføring av dagens 300/50 kV transformering. 
Løsningene er skjematisk framstilt i Figur 8. Bakgrunnen for dette er at Lnett planlegger overgang til 
132 kV i regionalnettet. Denne ombyggingen kommer imidlertid til å ta flere år, så det kommer til å bli 
behov for både 132 og 50 kV i flere tiår fremover. Statnett og Lnett har derfor vurdert å videreføre 
dagens 300/50 kV transformering samtidig som det etableres 300/132 kV transformering. En slik 
videreføring gir behov for to ekstra felt i 420 kV anlegget, 300 kV kabler og oppgradering av dagens 
transformatorer. 
 
For en løsning med trinnvis transformering er det behov for to nye 132/50 kV transformatorer, 132 kV 
kabler og ekstra felt i 132 kV anlegget. I sum blir dette billigere enn løsningen med videreføring.  
Dette sammen med HMS-utfordringer og komplisert gjennomføringsplan, gjør at Statnett og Lnett har 
valgt trinnvis transformering. 
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Figur 8: Videreføring av transformering fra 300 til 50 kV gir behov for flere felt på 300(420) kV.  

4.3.2. Tilkoblingsløsninger  
Som beskrevet i kapittel 3.1 omsøkes en løsning der den ene forbindelsen på dobbeltkursledningen 
kobles sammen ved Humleberget slik at det blir en direkte forbindelse fra Fagrafjell til Krossberg. Den 
andre forbindelsen på dobbeltkursen sløyfes inn til Humleberget ved bruk av eksisterende forankrings-
mast og enfasemaster. Dette er skjematisk illustrert i figur 9.  
 

  
Figur 9: Illustrasjon av dagens situasjon (til venstre) og omsøkt løsning (til høyre) der en ledning mellom Fagrafjell 
og Krossberg går forbi Humleberget. Rød strek angir ny ledning fra Fagrafjell til Humleberget.  

Det blir dermed to ledninger fra sør inn til Humleberget (ny forbindelsen fra Fagrafjell planlegges 
omsøkt høsten 2023). Løsningen er både billigere og beslaglegger mindre areal enn en løsning der 
alle ledningene går inn til Humleberget. Disse fordelene veier opp for en noe redusert fleksibilitet i 
driften. 

4.3.3. AIS- eller GIS-anlegg 
Statnett har vurdert løsning med både AIS- og GIS-anlegg for ny stasjon. GIS krever mindre areal enn 
AIS, men er generelt noe dyrere. Frem til ganske nylig har GIS på 420 kV nivå medført bruk av klima-
gassen SF6. Statnett anser det imidlertid som sannsynlig at teknologien for SF6-fri GIS på høyeste 
spenningsnivå vil være tilgjengelig når Humleberget skal bygges. Valg av GIS-løsning muliggjør 
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bygging på industritomter vest for Bærheim. Ved valg av disse tomtene unngås ulempene forbundet 
med AIS-alternativet på landbruksareal. Dette er nærmere beskrevet i 5.2.  

4.4. Samfunnsøkonomisk rasjonalitet  
For å sikre forsyningen til forbruket, tilrettelegge for videre forbruksvekst og oppnå rasjonell utvikling 
av transmisjons- og regionalnett på Nord-Jæren, vurderer Statnett det som samfunnsmessig rasjonelt 
å bygge nye Humleberget stasjon. Av de to vurderte alternativene anbefales det å etablere Humle-
berget som GIS-anlegg på nabotomten til Bærheim stasjon. Statnett anbefaler denne løsningen basert 
på lavere investeringskostnader sammenlignet med løsningen med AIS-anlegg, i tillegg til bedre ikke-
prissatte virkninger. Dette inkluderer mindre negativ virkning for natur og miljø med mindre beslag av 
jordbruksareal. 
Tabell 8: Prissatte og ikke-prissatte virkninger for vurderte løsninger 

 
 

Nullalternativet er en videreføring av dagens stasjon på Bærheim med nødvendige reinvesteringer i 
kontrollanlegg og levetidsforlengende tiltak, frem til ny stasjon settes i drift i 2035. De prissatte 
virkningene er lavere for nullalternativet, men det gir ikke de samme nyttevirkningene som det 
anbefalte løsningsvalget. Nyttevirkningene av å etablere Humleberget stasjon nå er følgende:  
 

• Redusere sårbarheten i dagens kraftforsyning ved å fornye dagens anlegg med redundante 
løsninger som tilfredsstiller beredskapsforskriften. 

• Tilrettelegge for overgang til 132 kV i regionalnettet i tråd med igangsatte tiltak hos Lnett, som 
gir rasjonelle re- og nyinvesteringer i regionalnett med god kapasitet for å møte fremtidig 
forbruksvekst. 

• Imøtekomme reinvesteringsbehov i dagens anlegg. 
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Totalt sett er det vurdert at de positive nyttevirkningene for etablering av Humleberget stasjon nå 
fremfor å utsette prosjektet for idriftsettelse i 2035 oppveier for en høyere prissatt virkning. Prissatte og 
ikke-prissatte virkninger er oppsummert i tabell 8. 

4.4.1. Forventet lønnsomhet 
Kostnaden for Statnetts del av omsøkt løsning forventes å ligge innenfor et spenn på 975 -1200 
MNOK. Lnett forventer at kostnadene for egne transformatorer, GIS-anlegg og kontrollanlegg vil bli 
220 - 260 MNOK. 
 
For nullalternativet forventes det betydelig høyere drifts og vedlikeholdskostnader sammenliknet med 
omsøkt løsning. Nullalternativet forutsetter videre drift til 2035, men med etablering av nytt kontroll-
anlegg tidligere og at et prosjekt tilsvarende det omsøkte gjennomføres innen 2035. Det betyr i 
realiteten ca. 6 års utsettelse av omsøkt alternativ.   
  



en informasjon / Public informatio 
 
Humleberget og Bærheim transformatorstasjoner                        

 
 

Oktober 2023 
 

26 

 

5. Planprosess før søknad  
5.1. Kontakt med eksterne 
Statnett har i felleskap med Lnett, presentert konseptvalgutredning for kraftsystemet på Nord-Jæren 
for lokale og regionale myndigheter, næringsliv og organisasjoner i Sandnes februar 2020. I samme 
møte, ble det også orientert om oppstart av prosjektene for nye stasjoner til erstatning for Stølaheia og 
Bærheim, samt ny ledningsforbindelse fra Fagrafjell. Sommeren 2021 sendte Statnett søknad om 
konsesjon for ny Krossberg stasjon og melding med utkast til utredningsprogram for ny forbindelse fra 
Fagrafjell til Bærheim. I NVEs kommune- og folkemøter for Fagrafjell-Bærheim i oktober 2021, 
presenterte Statnett sine planer og orienterte om at søknad for ny stasjon til erstatning for Bærheim 
også var under arbeid. To alternative plasseringer for Bærheim stasjon ble vist, der plasseringen rett 
sør for Bærheim stasjon ble antydet å være mest aktuell. Statnett har også hatt dialog med Sandnes 
kommune og Rogaland fylkeskommune i forkant av innsendelsen av denne søknaden. 
 
Statnett har videre hatt en rekke møter og samtaler med eiere av berørte landbrukseiendommer. I 
disse møtene har Statnett presentert planene og orientert om prosesser knyttet til grunn- og 
rettighetserverv. Alle berørte grunneiere gav Statnett tillatelse til å gjennomføre grunnundersøkelser 
og kulturminneundersøkelser sommeren 2022.  
 
Statnett har også hatt dialog med IVAR og IKM om adkomst til stasjonen. IVAR eier anlegg for 
forbrenning og håndtering av avfall øst for Bærheim mens IKM eier industritomt vest for Bærheim. 
Videre har det vært møter med Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune for koordinering av 
omsøkte tiltak med planer for gang- og sykkelvei og bro over Forusbeen. Midlertidig bruk av land-
bruksavkjørsel til Forusbeen har også blitt diskutert, men senere forkastet av Statnett. I samarbeid 
med Rogaland fylkeskommune er det gjennomført kulturminneundersøkelser på landbruks-
eiendommer sør for Bærheim. Statnett og Lnett har også hatt møter med Sandnes og Stavanger 
kommuner vedrørende planer om etablering av nye anlegg for forbrenning og håndtering av avfall øst 
og nord for Bærheim stasjon. 
 
Det er oppnådd avtale om overtagelse av grunn for ny stasjon med Ventoblikk AS og BR Industrier 
AS. Statnett har også presentert forslag til tiltredelsesavtale med eiere av berørte landbruks-
eiendommer og tilbudt støtte til juridisk bistand i forbindelse med inngåelse av tiltredelsesavtaler. 
Statnett håper at minnelige avtaler oppnås etter hvert.  
 
Statnett og Lnett har etablert samarbeidsavtale og har kontinuerlig dialog og samarbeid for omsøkte 
tiltak. 

5.2. Vurderte alternativer 
Statnett og Lnett har vurdert flere mulige alternative plasseringer for ny transformatorstasjon som skal 
erstatte Bærheim stasjon. Disse er vist se figur 10. 
 
Alternativ A (nullalternativet) omfatter videre drift av dagens anlegg frem til endt teknisk levetid for 
transformatorene (som er ca. 2035). Videre drift forutsetter levetidsforlengende tiltak nærmere 
beskrevet i avsnitt 4.2.1. Ved endt levetid for transformatorene vil det bli behov for totalombygging 
tilsvarende omsøkt løsning. Nullalternativet er derfor i prinsippet en utsettelse av bygging av ny 
stasjon. Alternativ A vil ha noe mindre miljømessig konsekvens, ettersom den medfører utsettelse av 
nytt arealbeslag. Det vil være betydelige risikoer knyttet til arbeid nær spenningssatt anlegg. Å 
etablere et fullverdig dublert anlegg, som kraftberedskapsforskriften krever for denne type anlegg, vil 
kreve betydelige grunnarbeider. Dette anses som uaktuelt med hensyn til HMS og krav om 
kontinuerlig drift av dagens anlegg.  
 
Alternativ C er et luftisolert anlegg som medfører at Statnett må erverve kommunalt eid tomt nord for 
Bærheim transformatorstasjon. Statnett er kjent med at arealet er tiltenkt mulig anlegg for avfalls-
håndtering og gjenvinning for IVAR. Av de alternativene som er konsekvensutredet, er alternativ C det 
som har størst negativ konsekvensgrad. HMS-risikoene anses imidlertid som lave siden arbeidet vil 
foregå på en avskjermet flat tomt med god avstand til bebyggelse. Alternativ C medfører en uheldig 
delt løsning med anlegg på begge sider av Forusbeen, der 50 kV anlegg beholdes i eksisterende 
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Bærheim. Grunnundersøkelser viser at dette alternativet vil kreve omfattende og tiltak for sikring av 
grunn med tilhørende risiko for høye kostnader. 
 

 
Figur 10: Vurderte alternative plasseringer for ny transformatorstasjon ved Bærheim 

Alternativ D1 og D2 er luftisolerte anlegg på to nærliggende områder angitt som LNF i kommuneplan. 
Områdene er delvis skogkledd og delvis oppdyrket. Alternativene er ikke konsekvensutredet, men 
vurderes å ha middels negativ miljøvirkning på grunn av omfattende ledningsomlegging i delvis 
bebygd område. HMS-risiko anses lav siden arbeidet vil foregå på en avskjermet flat tomt og lang 
avstand fra stasjonsområdet til bebyggelse. Det vurderes at behov for grunnarbeider er tilsvarende 
som for alternativ C, med tilhørende risiko for høye kostnader. Alternativet medfører også, i likhet med 
alternativ C, en uheldig delt løsning.   
 
Alternativ E er et luftisolert anlegg på utvidet stasjonsområde i sør. Alternativet medfører erverv av 
deler av flere landbrukseiendommer. I konsekvensutredningen gis alternativ E noe lavere 
miljøkonsekvens enn alternativ C. På stasjonsområdet er det imidlertid registret en lokalitet med 
naturtypen naturbeitemark, med stor KU-verdi. Denne lokaliteten vil gå tapt ved valg av denne 
plasseringen. Alternativet gir mulighet til utnyttelse av deler av eksisterende stasjonsareal og medfører 
lite behov for omlegging av ledninger. Det blir behov for midlertidig kabling av 300 kV ledninger for å 
etablere trygg anleggsplass. Alternativet gir betydelig massetransport i område med mye trafikk. 
Grunnforholdene er gode med delvis fast grunn. Etablering av adkomst for transformatortransport er 
krevende på grunn av stigning og konflikt med naboer på alle sider.  
 
Alternativ F er gassisolert anlegg innenfor et redusert område tilsvarende alternativ E. Alternativet har 
derfor mange likhetstrekk med E.   
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6. Virkninger for miljø, naturressurser og samfunn 
Statnett har engasjert Multiconsult til å utrede konsekvenser for fagtemaene naturmiljø, kulturminner, 
landskap, landbruk, for alternative stasjonsplasseringer. Rapporten er vedlagt søknaden i sin helhet 
(vedlegg 1a). Multiconsult har også utarbeidet et tillegg til opprinnelig konsekvensutredning for 
fagtemaet landskap, for omsøkte stasjonsplassering (vedlegg 1b). 

6.1. Arealbruk 
Omsøkt permanent arealbruk er vist i figur 1 og figur 2. Stasjonsareal for nye Humleberget 
transformatorstasjon utgjør ca. 20 daa, mens eksisterende stasjonsarealet for Bærheim 
transformatorstasjon er på ca. 19 daa. Nye Humleberget transformatorstasjon gjenbruker primært 
areal disponert til industriformål i henhold til Reguleringsplan for søppelforbrenningsanlegg, industri 
mm på deler av Bærheim og Stokka (Plan ID 1108_84107). Omsøkte kontrollhus og to mindre 
tekniske bygg for Humleberget transformatorstasjon havner henholdsvis 0,4 m, 3,0 m og 6,7 m 
innenfor byggegrensen angitt i denne reguleringsplanen. Dette er vist i figur 11. 
 

 
Figur 11: Skisse av omsøkt kontrollhus og tekniske bygg for Humleberget transformatorstasjon med avstander til 
byggrense etter reguleringsplan med Plan ID 1108_84107. Avstander er oppgitt i mm. 

 
I tillegg vil om lag 1 daa jordbruksareal fra landbrukseiendommer sør for ny stasjon bli permanent 
båndlagt ved etablering av skjæring og inspeksjonsvei. Dette arealet omfatter ikke totalt inngjerdet 
arealet og er basert på arealressurskart AR5. 
 
Rydde- og rettighetsbeltet langs omsøkte nye ledninger (utenfor Statnetts egen eiendom) utgjør om 
lag 7,3 daa. Dette arealet er ikke inkludert i beregningene over permanent arealbeslag. Eksisterende 
rydde- og rettighetsbelte langs omsøkt sanerte ledningsstrekk utgjør ca. 3,3 daa. 

6.2. Bebyggelse og bomiljø 

6.2.1. Elektromagnetiske felt (EMF) 
Omlagte og nye ledninger vil ikke komme nærmere bebyggelse enn eksisterende trasé. Avstand 
mellom nærliggende boliger og omsøkt ledninger er så store at magnetfelt vil ligge langt under 
utredningskravet på 0,4 mikrotesla. Det er derfor ikke gjort nye utredninger som følge av de omsøkte 
tiltakene. 

6.2.2. Støy 
Støy fra transformatorstasjoner forårsakes i første rekke av transformatorer og kondensatorbatteri. Av 
beredskapshensyn er transformatorene omsøkt plassert i sjakter, som vil redusere støy. Statnett har 
fått utført beregninger av utendørs lydforhold i driftsfasen for nye Humleberget transformatorstasjon. 
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Disse er vist i figur 12. Beregningene viser at enkelte nabobygninger (næringsbygg), havner i gul sone 
jfr. T-1442. Ingen av disse antas å ha overskridelse av innendørsgrense i brukstid (dagtid/vanlig 
kontortid). 
 

 
Figur 12: Beregnet lydnivå for Humleberget stasjon..   

Støy fra anleggsperioden vil både være fra kontinuerlig anleggsdrift fra maskiner og impulsstøy (bl.a. 
lineskjøting). Det vil i perioder kunne oppleves som plagsomt for enkelte beboere, selv om man holder 
seg innenfor lovlige grenser. Hørbar støy fra ledningene er lavere enn 50 dB ved byggeforbudsbeltet, 
og vil derfor være innenfor akseptabel grense. 

6.3. Infrastruktur 
Som nevnt i 3.6 planlegger Statnett å fjerne eksisterende innkjørsel fra Forusbeen til omsøkt 
stasjonsareal. Fjerning av innkjørselen vil frigi plass og forenkle etablering av planlagt gang- og 
sykkelvei på sørsiden av Forusbeen (iht. reguleringsplan for Fv 433 Forusbeen fra Stokka til 
Skadeberg). 
 
Statnett planlegger å koble ny transformatorstasjon på offentlig vann og kloakk. Detaljer rundt dette 
vil bli avklart i samarbeid med Sandnes kommune. For overvannshåndtering se 3.10. 

6.4. Friluftsliv og rekreasjon 
Det nye anlegget skal i hovedsak bygges innenfor areal som benyttes til næringsvirksomhet og 
energianlegg. Tiltaket grenser mot Forusbeen i nord, annen industri/næring i øst og vest, og 
landbruksarealer i sør. Prosjektets influensområde inngår ikke i statlig sikrede friluftsområder eller 
kartlagte friluftsområder. Nærmeste registrerte friluftsområde er Bærheimsnuten, som ikke vil bli 
berørt. Rigg- og anleggsområder i sør som benyttes under anleggsperioden, vil tilbakeføres. 
 
Statnetts vurderer at omsøkte tiltak vil ha ubetydelig virkning for temaet friluftsliv og rekreasjon. 
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6.5. Landskap og kulturminner 

6.5.1. Landskap 
Tiltaket ligger rett vest for eksisterende Bærheim transformatorstasjon, i et område med industri-
anlegg. Området er flatt med en fjellskjæring i bakkant, og et skrånende terreng med en liten høyde, i 
sør. Det vil i hovedsak være mastene for ledningsinnføring, omsøkt på det opphøyde arealet sør for 
stasjonstomten, som vil gi noe negativ konsekvens for landskapet. Selve transformatorstasjonen vil 
ligge i et allerede etablert industriområde og skille seg lite ut ifra nærliggende bebyggelse. Videre vil 
fjerning av det eksisterende AIS-anlegg i Bærheim transformatorstasjon, bidra til at det aktuelle 
området visuelt oppleves som ryddigere og mer arkitektonisk helhetlig. Samlet sett vurderer Statnett 
tiltaket til å ha ubetydelig konsekvens for landskap. Omsøkte tiltak er visualisert i figur 13. 
 

 
Figur 13: Visualisering av nye Humleberget transformatorstasjon til høyre og Bærheim transformatorstasjon til 
venstre. 

6.5.2. Kulturminner 
Som nevnt under avsnitt 2.4.2 har Rogaland fylkeskommune gjennomført arkeologiske registreringer 
sør og sørvest for nye Humleberget transformatorstasjon. Nærmeste registrerte kulturminne (ID 
61015) ble da forsøkt gjenfunnet. Omsøkte tiltak gir imidlertid ingen direkte inngrep i kulturmiljø eller 
arealbeslag av dette eller andre kjente kulturminner i området.  
 
Samlet sett vurderer Statnett tiltaket til å ha ubetydelig konsekvens for kulturminner. 

6.6. Naturmangfold 
Humleberget transformatorstasjon omsøkes hovedsakelig på "grå" areal som allerede er benyttet til 
industriformål, mens de midlertidige rigg- og anleggsområdene består av innmarksbeiter og dyrket 
mark. Konsekvensutredning for nye Bærheim transformatorstasjon (vedlegg 1a) beskriver en lokalitet 
for naturbeitemark rett sør for eksisterende transformatorstasjon. Denne lokaliteten er gitt stor verdi. 
Omsøkte tiltak vil imidlertid ikke berøre dette området.  
 
I tråd med Statnett sin bærekraftstrategi og mål om naturpositiv virksomhet, planlegger Statnett å 
legge til rette for pollinatorer ved å anlegge lavtvoksende blomstereng med stedtilpasset frøblanding 
med norske arter. Dette gjelder arealet for luftisolert anlegg (som omsøkes sanert) i Bærheim stasjon 
og arealet mot Forusbeen (markert i figur 1). 
 
Samlet sett vurderer Statnett tiltaket til å ha ubetydelig konsekvens for naturmiljøet. 
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6.7. Vassdrag og vannressursloven 
Ikke aktuelt. 

6.8. Andre naturressurser 
Området sør for omsøkte stasjonsområde består av fulldyrka mark, overflatedyrka mark, innmarks-
beite og impediment mark (land som ikke egner seg til jord eller skogproduksjon). I konsekvens-
utredning (vedlegg 1a) er deler av dette området vurdert til å ha middels til stor verdi. Omsøkte 
skjæringer, mastepunkter, permanent inspeksjonsvei, 2 midlertidige veier og 5 midlertidige 
anleggsområder berører disse arealene.  
 
I anleggsfasen vil tiltaksområdene være utilgjengelige og følgelig være en ulempe for bruken av 
jordbruksområdene. Som nevnt i avsnitt 3, vil det ved opparbeidelse av de midlertidige anleggs-
plassene være behov for å flytte og lagre noe matjord midlertidig. Det vil bli gjort ved å legge opp 
ranker med jord langs anleggsplassene og internveier, med høyde som gir minst mulig forringelse av 
matjorden. Arealene vil bli tilbakeført etter endt bruk. I driftsfasen av stasjonen kan de etablerte 
mastepunktene være et hinder for optimal drift. 
 
Samlet sett vurderer Statnett tiltaket til å ha noe negativ konsekvens for landbruk, og vi vil vurdere 
eventuelle avbøtende tiltak som jordforbedring i detaljprosjekteringen.  

6.9. Samfunnsinteresser 
Statnett vurderer at tiltakene er positive for sysselsetting og næringsliv i regionen i form av økt 
nettkapasitet. Sysselsetting og anleggsvirksomhet i direkte tilknytning til tiltakene vil imidlertid være 
ubetydelig sammenliknet med den store aktiviteten i regionen. 

6.10.  Luftfart og kommunikasjonssystemer 
Omsøkte tiltaket vil ikke berøre luftfart eller kommunikasjonssystemer. Statnett har ikke planlagt spenn 
som vil være merkepliktige. 

6.11. Forurensning, klima og miljømessig sårbarhet 
Forurensning i forbindelse med omsøkte tiltak er først og fremst knyttet til anleggsfasen og omfatter 
forurensning fra generelt anleggsarbeid. Eksempel på slike typer forurensede aktiviteter er olje fra 
slangebrudd, støv fra transport, pigging og sprengning, avfall fra anleggsarbeidet (hovedsakelig 
trevirke, plastemballasje, metaller og avfall som drivstoffrester, spillolje, malingrester etc.). 
 
Statnett vurderer at det ikke er fare for forurensning som følge av omsøkte tiltak, utover hva som må 
forventes av anleggsvirksomhet. Statnett vil påse at krav i Forurensingsloven og forurensnings-
forskriften overholdes i både anleggs- og driftsfase.  
 
Etablering og drift av nye transformatorstasjoner kan medføre risiko for partikkelspredning og 
uhellsutslipp til resipienter. Planer for overflatevannshåndtering er beskrevet i 3.10. Løsning for 
sedimenteringsbasseng avklares i forbindelse med detaljprosjektering av anleggsgjennomføringen. 
Det er ikke nedslagsfelt for drikkevann eller verna vassdrag i området for Statnett sitt tiltak.  
 
For driftsfasen er risiko for forurensning først og fremst knyttet til mulig uhell eller havari av 
transformatorer. Avhengig av størrelsen på transformatorene inneholder de varierende mengder olje, 
opp til ca. 85 tonn. Under transformatorsjakten skal det etableres en oljegrube dimensjonert for å 
samle opp olje og slukkevann. 
 
Forurenset grunn 
Stasjonstomten ligger i et område som etter 2. verdenskrig ble brukt til destruksjon av tysk krigs-
materiell. Sammensetningen av massene på stasjonstomten bærer preg av denne aktiviteten. Det er 
påvist grunnforurensning opp til markant forurensning, i en undersøkelse gjennomført for Statsbygg i 
2004. I tillegg har Statnett fått utført geoteknisk grunnundersøkelser, der det er påtruffet avfall av plast, 
tegl, asfalt og søppel i grunnen. 
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Da det er påvist grunnforurensning, samt mistanke om videre grunnforurensning, må det iht. 
forurensningsforskriften kap. 2 utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn. Tiltaksplan skal bl.a. 
beskrive påvist grunnforurensning, hvordan massene skal håndteres, samt en risikovurdering med 
hensyn på helse- og spredningsfare. Denne må godkjennes av forurensningsmyndigheten, som i dette 
tilfellet er Sandnes kommune. Tiltaksplanen vil bygge på utførte miljøgeologiske grunnundersøkelser.  

6.11.1. Klimagassutslipp fra arealbeslag  
Estimatet på klimaeffekter av arealbruksendringer tar utgangspunktet i arealtyper fra AR5 data. Hver 
av arealtypene gis et karboninnhold tilsvarende beregningene i rapporten fra samarbeidsprosjekt 
mellom Statens vegvesen, Nye Veier AS, Bane NOR SF, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Avinor AS 
og Miljødirektoratet, september 2022 – revidert utgave. Etterbruk av masser er ikke tatt med i 
beregningene. Statnett har beregnet at klimaeffekten ved arealbruksendringen for dyrket mark utgjør 
45 tonn CO2-ekvivalenter. 
  



en informasjon / Public informatio 
 
Humleberget og Bærheim transformatorstasjoner                        

 
 

Oktober 2023 
 

33 

 

7. Naturfare, sikkerhet og beredskap 
7.1. Vurderinger og tiltak  
Statnett har fått laget en geoteknisk og ingeniørgeologisk utredning som blant annet beskriver 
grunnforhold og fare for flom og skred. 

7.2. Flom- og skredfare 
Stasjonsområdet ligger utenfor både aktsomhetsområde for jord- og flomskred, og flomsoneområde 
angitt i NVE sine temakart. Statnett vurderer derfor at omsøkte stasjonsareal hverken er utsatt for flom 
eller skred.  
 
I henhold til faresonekart på NVE‐Atlas ligger stasjonsområdet under marin grense i tillegg til at det er 
registrert faresone for kvikkleire under Forusbeen nord for tiltaksområdet. Det er imidlertid ikke 
registrert sprøbruddmateriale eller kvikkleire på omsøkt areal. Statnett har derfor ikke vurdert 
kvikkleireproblematikk som aktuell. 

7.2.1. Tiltak for å sikre anlegget 
Stabiliteten av berg- og løsmasseskjæringer og fyllingsskråninger planlegges ivaretatt ved 
detaljprosjekteringen. I denne vil det også påsees at eksisterende flomveier ikke endres, og at den 
totale overvannsmengden fra området ikke økes som følge av utbyggingen. Utover dette er det ikke 
behov for særskilte tiltak for å sikre Humleberget transformatorstasjon. 

7.2.2. Personsikkerhet 
Omsøkt løsning med bygging av gassisolert transformatorstasjon på industritomt har lavere risiko for 
liv og helse, sammenliknet med til en løsning der det bygges nært et AIS-anlegg. Løsningen vil blant 
annet redusere risiko for skade som følge av sprenging nær spenningssatt anlegg, høye skrenter og 
mulig ustabile masser og massetransport. I tillegg vil større avstand til eksisterende spenningssatte 
anlegg reduserer HMS-risiko. Anlegget vil videre bli godt skjermet for allmennheten. De største 
prosjektspesifikke risikoene er: 
 

• Anleggstrafikk i område med næringsvirksomhet og tredjepart 
• Sprengning nær eksisterende anlegg og naboer 
• Arbeid i høyden bygging av konstruksjoner og stativer 
• Noe arbeid nær spenningssatt anlegg 
• Fare for kontakt med spenningssatte kabler ved sanering eksisterende anlegg 

 
De viktigste tiltakene for å redusere risiko på valgte løsning er innkjøring fra etablert rundkjøring på 
fylkesvei, redusere behovet for sprengning, samt mindre komplisert omlegging av ledning og 
avskjerming av eksisterende anlegg ved hjelp av oppsetting av et midlertidig stasjonsgjerde. 
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8. Innvirkning på private interesser 
8.1. Erstatningsprinsipper 
Erstatninger skal i utgangspunktet tilsvare det varige økonomiske tapet som eiendommer påføres som 
følge av utbygging, og vil bli utbetalt som en engangserstatning. I traséen beholder grunneier 
eiendomsretten, men Statnett erverver rett til bl.a. å bygge og drive ledningen. 
 
Statnett vil ta initiativ til å oppnå minnelige avtaler med alle berørte parter. Før, eller i løpet av, 
anleggsperioden vil Statnett gi tilbud til grunneierne om erstatning for eventuelle tap og ulemper som 
tiltaket innebærer. Blir man enige om en avtale vil denne bli tinglyst og erstatninger utbetales 
umiddelbart. Om man ikke kommer til enighet, går saken til rettslig skjønn. 

8.2. Berørte eiendommer, grunneiere og rettighetshavere 
Det er utarbeidet en oversikt over berørte eiendommer for det konsesjonssøkte tiltaket. Oversikten, 
som er utarbeidet med bakgrunn i matrikkelkartet, er vedlagt konsesjonssøknaden. En oversikt over 
eiere og rettighetshavere til de berørte eiendommene (grunneierliste) oversendes NVE sammen med 
konsesjonssøknaden. Grunneierlista er unntatt offentlighet. 
 
Det tas forbehold om eventuelle feil og mangler. Hvis feil eller mangler oppdages bes det om at dette 
meldes til Statnett. 

8.3. Om rettigheter til dekning av juridisk og teknisk bistand 
Den som har krav på status som ekspropriat ved et ekspropriasjonsskjønn, dvs. at man vil være part i 
en eventuell skjønnssak, har iht. oreigningslova § 15 annet ledd, rett til å få dekket utgifter som er 
nødvendig for å ivareta sine interesser i ekspropriasjonssaken. Hva som er nødvendige utgifter vil bli 
vurdert ut fra ekspropriasjonssakens art, vanskelighetsgrad og omfang. Rimelige utgifter til juridisk og 
teknisk bistand vil normalt bli akseptert. Statnett vil likevel gjøre oppmerksom på at prinsippet i 
skjønnsprosessloven § 54 annet ledd vil bli lagt til grunn i hele prosessen. Bestemmelsen lyder: 
 

"Ved avgjørelsen av spørsmålet om utgiftene har vært nødvendige, skal retten blant annet ha 
for øye at de saksøkte til varetakelse av likeartede interesser som ikke står i strid, bør nytte 
samme juridiske og tekniske bistand" 

 
Det bes om at de som mener å ha behov for juridisk og teknisk bistand i forbindelse med mulig 
ekspropriasjon kontakter Statnett, som vil videreformidle kontaktinformasjon til de som bistår i sakens 
anledning. Utgifter til juridisk og teknisk bistand må spesifiseres med oppdragsbekreftelse og 
timelister, slik at Statnett kan vurdere rimeligheten av kravet før honorering vil finne sted. 
 
Tvist om dekning av kostnader til juridisk og teknisk bistand skal rettes via Olje- og energi-
departementet til Justisdepartementet jf. Forskrift i medhold av oreigningslova § 29 pkt. 4. 
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9. Vedlegg  
1. Konsekvensutredninger 

a. Utredning naturmiljø, kulturminner, landskap, landbruk, Multiconsult 2021 
b. Tilleggsutredning landskap, Multiconsult 2023 

2. Fasadetegninger av bygninger med mål og dimensjoner 
a. GIS-bygg, Statnett 
b. Kontrollhus, Statnett 
c. GIS-bygg med integrert kontrollhus, Lnett 

3. Visualiseringer av omsøkte tiltak 
4. Grunneierliste (gnr/bnr) 

 
Vedlegg unntatt offentligheten 
5. Grunneierliste (gnr/bnr / navn /adresse, unntatt offentlighet) 
6. Enlinjeskjema (unntatt offentlighet) 

a. Enlinjeskjema, Statnett  
b. Enlinjeskjema, Lnett 
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