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Innledning 

Nettutviklingsplanen (NUP) ble sendt på høring i april 2017 med frist for uttale 1.juni. Dette 

dokumentet oppsummerer høringsuttalelsene og gir samtidig Statnetts vurdering av innspillene. 

Høringsuttalelsene er inndelt lik kapittelstrukturen i NUP og der flere aktører har samme type 

innspill, er disse slått sammen. På noen områder er endelig versjon av NUP oppdatert på bakgrunn av 

innkomne uttalelser. Dette vil fremgå av dette dokumentet.  

Neste planprosess mot Nettutviklingsplan og kraftsystemutredning 2019 starter våren 2018. 

Høringsuttalelsene til NUP 2017 vil være en del av oppstartsarbeidet.  

Vi takker alle som har gitt oss innspill til denne planprosessen og ser frem til en fortsatt god dialog 

omkring fremtidig utvikling av transmisjonsnettet.   

  

  Innspill til Kapittel 1: Slik foregår nettutviklingen i Statnett 
 

Tema:  Åpenhet, formuleringer 

 
Innspill:  Flere aktører mener det er positivt at Statnett har blitt mer åpne, transparente og 

etterprøvbare. Det er en forbedring fra sist at den samfunnsøkonomiske vurderingen 
er vedlagt høringsversjonen.   
 
Agder Energi, BKK produksjon og North Connect mener imidlertid at grunnlagsdataen 
som gis er begrenset, og at analysene dermed ikke er etterprøvbare. Industri El mener 
det også er krevende å skille mellom hva som er forutsetninger for analysene og det 
som er analyse og konsekvens.  
  
Energi Norge  savner  også  oversikt  over  områdevise  kraft‐  og  effektbalanser  samt 
varighetskurver over sentrale snitt. 
 

Kommentar:  Å bli mer åpne er et mål vi jobber kontinuerlig mot, og vi setter pris på innspill som 
hjelper oss i riktig retning.  
 
Nettutviklingsplanen er en  sammendragsrapport av Kraftsystemutredningen  (KSU), 
som  vi  utgir  parallelt  med  Nettutviklingsplanen.  I  begge  dokumentene  er  det 
begrenset med plass til å kunne presentere det analytiske underlaget for hvert enkelt 
prosjekt. Dette gjelder mest for NUP, men også KSU. Som en respons på  innspillene 
om å presentere mer av det analytiske underlaget har vi i den endelige versjonen av 
NUP lagt inn figurer med energibalanser for de nordiske landene, og ulike landsdeler i 
Norge.  KSU  inneholder  flere  detaljer  med  alternative  scenarioer  for  blant  annet 
geografisk plassering av fornybar på lengre sikt og varighetskurver for en rekke snitt. 
Utredningen er unntatt offentligheten, men det er mulig å søke om innsyn.  
 
Det  er  verdt å  legge  til  i denne  sammenheng at både NUP og KSU bygger på det 
eksisterende kunnskapsgrunnlaget vårt, som vi legger ut på de aktuelle prosjektsidene 
på  hjemmesiden  vår.  På  hjemmesiden  ligger  også  rapporten  Langsiktig 
Markedsanalyse, områdestudier og konseptvalgutredninger som alle er en del av det 
analytiske underlaget for de konkrete utbyggingsprosjektene. 
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Vi  offentliggjør  ikke  modelldatasett  eller  regneark  direkte,  men  kommuniserer 
relevante resultater og data i våre rapporter og notater. Det er flere grunner til dette. 
For det første gir ikke modelldatasett og regneark svarene alene, men er en del av en 
helhetlig analyse og vurdering. For det andre inneholder de data vi har kjøpt inn på 
kommersielt grunnlag og  som vi  ikke har anledning  til å gi ut.  I  tillegg er deler av 
underlaget unntatt offentlighet eller noe vi har fått tilgang til under forutsetning om 
ikke å dele dette i detalj.  
 

Innspill:  North Connect mener Statnett enda har noe å gå på når det gjelder å skille mellom 
de tre rollene som utredningsansvarlig, netteier og systemoperatør på en 
tillitsvekkende måte. Dette vil styrke Statnetts troverdighet. 
 

Kommentar:  
 
Statnett må evne å se helheten og optimalisere systemet på tvers av våre tre roller. 
Samtidig forutsetter dette at vi utfører oppdragene som ansvarlig for 
kraftsystemplanleggingen, som systemansvarlig og som netteier med en åpenhet 
som bidrar til å skape tillit blant alle aktørene i kraftmarkedet. Kunnskap om 
anleggene er en forutsetning for en effektiv utøvelse av systemansvaret og for en 
kraftsystemplanlegging som sikrer utviklingen av kapasiteten i nettet til rett tid. 
 

Innspill:  Norsk Olje og gass stiller spørsmål ved formuleringen om at Nettmeldingen og 
Energimeldingen ikke stiller eksplisitte krav til leveringspålitelighet. De mener dette 
er en unødvendig presisering ettersom flere faktorer ved nettutviklingen ikke står 
eksplisitt uttalt. De anbefaler videre at kulepunkt under Prissatte virkninger side 14 
endres fra Ny produksjon og nytt forbruk til Ny produksjon og verdiskapning i berørte 
virksomheter.  

Kommentar:  Kriteriet for å investere i nettanlegg er at tiltaket skal være samfunnsøkonomisk 
lønnsomt. Kriteriet er ikke knyttet til leveringspålitelighet i seg selv.  
Vi tilstreber å ha enkle og standardiserte navn på virkningene vi verdsetter. 
Begrepet ny produksjon og nytt forbruk innebærer at det er verdiskapning fra begge 
disse vi ønsker å kvantifisere.  

Tema:  Samfunnsøkonomiske analyser:  
 

Innspill:  Norsk Industri og BKK Produksjon ønsker at Statnett vurderer fordelingshensyn i 
samfunnsøkonomiske analyser.  

Kommentar:  Fordelingsvirkninger er ikke en del av de prissatte eller ikke‐prissatte virkningene i 
våre samfunnsøkonomiske analyser. De tillegges derfor ingen nettoeffekt.  
 
Vi beskriver imidlertid fordelingsvirkningene i våre analyser slik at NVE og OED kan 
ta politiske hensyn inn i sin behandling. Det er komplekst å beskrive 
fordelingsvirkninger for alle berørte aktører av våre tiltak. Vi forsøker derfor å løfte 
frem de viktigste og største i hver enkelt analyse. 

Innspill:  Energi Norge er svært tilfreds med at Statnett i denne versjonen av NUP har 
publisert et vedlegg om samfunnsøkonomiske vurderinger for prosjekter i planfasen, 
men har noen innspill til forbedringer: 

‐ Statnett burde oppdatere beslutningsunderlaget før endelig 
investeringsbeslutning, da man på dette tidspunktet har et mer presist 
kostnadsgrunnlag og endelig tidsplan 

‐ Energi Norge ber Statnett om å oppgi vesentlige endringer i 
prosjektinformasjon og eventuelle oppdaterte vurderinger i kommende 
versjoner av vedlegget. 
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Kommentar:  Beslutningsunderlag oppdateres alltid i forkant av endelig investeringsbeslutning. 
Eventuelle endringer i kostnader og nytte blir tatt høyde for da. 
 
Vedlegget Samfunnsøkonomiske vurderinger av forventede investeringer 
oppdateres også før hver publisering. Dersom det er vesentlig endringer i prosjektet 
fra forrige rapportering skal dette inngå.  

Innspill:  BKK mener den samfunnsøkonomiske analysen av Sauda‐Samnanger fra 2013 er 
utdatert og ønsker en oppdatert analyse av prosjektet der fordelingsvirkninger 
vektlegges. 

Kommentar:  I forkant av kommende konsesjonssøknad og beslutningspunkter for Sauda‐
Samnanger skal vi gjøre en utredning av flaskehalser på Vestlandet. I denne 
prosessen vil fordelingsvirkninger beskrives slik at beslutningstaker kan vurdere å ta 
med dette inn i sin endelige beslutning.  

  Innspill til Del I: Utviklingstrekk og drivere for nettutvikling 
Innspill:  BKK mener NUP fokuserer for lite på dagens problemer med ubalanserte 

prisområder og flaskehalser mellom prisområdene som Statnett selv vurderer kan 
bli større i tiden fremover. Dagens prisområdeinndeling, med relativt små og 
ubalanserte prisområder kan gjøre det krevende å finne en relevant referansepris 
for finansiell sikring. 

   
Kommentar: 

Statnett skal vurdere bruk av prisområder hvis det er strukturelle flaskehalser. Vi 
mener dagens prisområder fungerer effektivt. Samtidig regner vi på de 
samfunnsøkonomiske kostnadene med en flaskehals. I sum skal de 
samfunnsøkonomiske gevinstene være større enn ulempene når Statnett gjør en 
investering. CACM regelverket erstatter dagens prosedyrer for opprettelse av 
prisområder. Her er det krav om et mer analytisk underlag ved endringer og 
videreføring av prisområder. 

Innspill:  Lyse Elnett kommenterer at lynaktivitet bør inngå i kapittel 4 om klimatilpasning. 

Kommentar:  Statnett er enig i dette og har oppdatert kapittel 4. Statnett bygger normalt med 
toppline som beskytter mot lyn, Når topplina ikke lykkes med å avlede lynet vil vi 
normalt få en automatisk gjeninnkobling uten andre konsekvenser for sluttbruker 
enn en spenningsdipp.  

Innspill:  Agder Energi mener alternativer til nett burde hatt et større fokus i årets NUP. De 
oppfordrer Statnett til å tydeliggjøre hvordan en vil styrke bruken av 
markedsbaserte virkemidler.  

Kommentar:   Statnett jobber for en effektiv utnyttelse av kraftsystemet. Vi bruker allerede mange 
virkemidler for å redusere behovet for økt nettkapasitet, som for eksempel bruk av 
spesialregulering og systemvern. I våre analyser vurderer vi om det er mulig å 
imøtekomme behov uten større nettiltak.  
 
I årets NUP beskriver vi nye virkemidler som kan være aktuelle å ta i bruk i fremtiden 
for å redusere behovet for nett. Når det gjelder bruk av markedsbaserte virkemidler 
omtaler Statnett dette i mer detalj i Systemdrifts‐ og markedsutviklingsplan (SMUP) 
som ble sendt på høring samtidig med Nettutviklingsplanen. Begge planene 
publiseres 1.oktober.  
 
Følgende tre områder vil det jobbes med i den kommende perioden: 

 Realisere mål satt i SMUP 

 Automatisere sentrale prosesser innen systemdrift 

 Øke flaskehalsinntektene på kabler gjennom å utnytte kapasiteten mest 
mulig effektivt på tvers av markedssegmenter.  
 



Oppsummering og vurdering av høringsuttalelser til Nettutviklingsplan 2017 
 

4 
 

Innspill:  BKK Produksjon oppfordrer Statnett til å diskutere drivere som kan redusere 
behovet for investeringer i et overskuddsområde på lik linje som ved 
underskuddsområder. Industri El mener Statnetts analyser legger for stor vekt på 
utviklingstrekk som underbygger behovet for å investere i mer nett og for liten vekt 
på faktorer som reduserer behovet for utbygging. 

Kommentar:  Vi diskuterer i NUP drivere som både øker og reduserer lønnsomheten av 
investeringer i nett etter at dagens vedtatte investeringer er gjennomført. De 
viktigste driverne som kan redusere behovet for nett ut av et overskuddsområde er 
etablering av nytt forbruk i den aktuelle regionen, og at ny produksjon etableres 
andre steder. Plassering av eventuelt nye forbindelser til utlandet kan også påvirke 
behovet for nett. Den beste måten å få til riktige lokaliseringssignaler er gjennom 
bruk av prisområder. Vi ser også at innføringen av flytbasert markedskobling vil 
redusere kostnadene knyttet til flaskehalser som oppstår ved stort overskudd.  

Innspill:  Energi Norge kommenterer på utsagnet om at sol‐ og vind fremstår som vinnerne 
innenfor utslippsfri kraftproduksjon. De mener det bør presiseres at formuleringen 
gjelder andre europeiske land.  

Eirik 
Kommentar: 

Det er riktig at vi forventer klart størst vekst innenfor disse teknologiene på 
kontinentet der det også er størst behov for å erstatte fossil kraftproduksjon. I våre 
analyser legger vi til grunn utbygging av både vannkraft og vindkraft i Norge. Det er i 
de seneste årene blitt satt i gang flere utbyggingsprosjekter av vind, og det er i 
tillegg en rekke planer om ytterligere økt utbygging. Mye tyder på at vind uten 
subsidier kan bli lønnsomt i Norge som har blant Europas beste vindressurser. Vi 
vurderer det derfor som mest sannsynlig at utbyggingen fortsetter etter 2020, men 
hvor mye som bygges ut avhenger både av priser, støtteordninger og miljøhensyn. 
Vi tror også det bygges ut en del sol i Norge på sikt, selv om det trolig bygges ut mer 
i andre nordiske land. Denne utviklingen blir drevet både av fallende kostander, ny 
teknologi, støtteordninger og til en viss grad personlige preferanser knyttet til 
egenproduksjon av kraft. Hvor stor solkraftutbyggingen blir i Norge mener vi det er 
knyttet stor usikkerhet til.  

Innspill:  Agder Energi ønsker at konsekvenser ved EUs vinterpakke beskrives i NUP.  
De lurer videre på om Statnett har tatt hensyn til det svenske energiforliket i 
vurderingen av nordisk energibalanse som de synes virket noe lavt. 

Anders 
Kommentar: 

Statnett følger EUs politikk tett, og våre scenarioforutsetninger er i stor grad i tråd 
med EUs ambisjoner innenfor klima og energi, både på kort og lang sikt. Vi er enige i 
at EUS vinterpakke bør omtales i NUP og har tatt inn en teksboks om dette i dette i 
kapittel 2. Ettersom pakken ikke er vedtatt enda, vil imidlertid mer utfyllende om 
konsekvenser for Statnett inngå i Nettutviklingsplanen for 2019.  
 
Våre sist oppdaterte forventningsscenario, presentert i vår langsiktige analyse 
høsten 2016, ble utarbeidet før det svenske energiforliket. Her har vi ca. 2 TWh for 
liten vekst i fornybar i Sverige hvis vi sammenlikner med forliket. Samtidig har vi en 
vekst i Norge og Finland som er usikker, blant annet forutsetter vi at Finland bygger 
en sjette reaktorer, Hanhikivi, i 2025. Endringer i norsk og nordisk kraftbalanse er 
dessuten noe vi tar hensyn til i våre analyser både gjennom alternative scenarioer og 
sensitiviteter.  Vi ser også tydelig i våre analyser at overgang til mer uregulerbar 
produksjon i Norden har større effekt både på kraftmarkedet og nettinvesteringer 
enn endringer i den forventede kraftbalansen over året. Vi mener at hvis vindkraft 
på land blir lønnsomt uten støtte kan dette bli en viktig driver for nettinvesteringer. 
Dette vil også sannsynligvis gi en høyere nordisk kraftbalanse enn det vi legger til 
grunn i forventning. I vårt høye scenario for kraftpriser har vi også et større 
overskudd i Norge og Norden.     
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  Innspill til Kapittel 5: Prosjektportefølje og samlet 
investeringsnivå 

Tema:  Tariff 

Innspill:  Norsk Industri, Industri El og Hydro er opptatt av at Statnetts høye investeringsnivå 
vil føre til økt tariff og dermed økte kostnader for industrien. Norsk Industri peker på 
at dette er bekymringsfullt for konkurranseutsatt industri. 
 
Hydro fremhever derfor viktigheten av at Statnett jobber for en kostnadseffektiv 
utvikling og gjennomføring av prosjektene og at prosjekter som ikke er kritiske for 
forsyningssikkerheten utsettes. De ønsker at vår innsats, resultater og potensial i 
kostnadsprogrammet beskrives gjennom Nettutviklingsplanen.  
 
Industri El mener at økte kostnader for industrien som skyldes tiltak som ikke er 
utløst av industrien kan stride mot EØS‐kravet om kostnadsreflekterende tariffer, og 
mener det er viktig at kostnadsansvarlighet må følges opp tariffmessig. Norsk 
Industri oppfordrer Statnett til å aktivt jobbe inn mot EU for å fjerne taket på 
innmatingstariffen.  

Kommentar:  Statnetts samfunnsoppdrag omfatter både å sikre forsyningssikkerheten, tilknytte 
nytt forbruk og ny produksjon og bidra til verdiskaping gjennom økt nettkapasitet. Vi 
skal ha en balansert prosjektportefølje som støtter opp om alle delene av 
samfunnsoppdraget. Statnett gjennomfører i utgangspunktet bare prosjekter der vi 
ser en robust samfunnsøkonomisk lønnsomhet.  
 
Vi er opptatt av at det skal være åpenhet om våre kostnader og inntekter og at 
utviklingen i tariff dermed er forutsigbar for våre kunder. Våre kostnader og 
inntekter er regulert og så å si alle våre nettinvesteringer er gjenstand for 
konsesjonsbehandling. NVE vurderer løpende Statnett sin effektivitet. I tillegg er det 
fra 2017 innført en ny ordning der Statnett skal rapportere kostnader og inntekter 
for de siste fem og de kommende fem årene. I kapittel 5.5 har vi beskrevet nærmere 
hvilken konsekvens nettinvesteringene har for tariffen.  
 
Vi ønsker å publisere mål og resultater fra vårt effektiviseringsprogram, men ikke 
gjennom Nettutviklingsplanen 2017. Vi ønsker å publisere denne informasjon på 
statnett.no og jobber for at dette skal kunne skje i løpet av inneværende år. I 
Statnett sin årsrapport for 2016 finnes det for øvrig også informasjon om effekter fra 
kostnadseffektiviseringsprogrammet. 

Innspill:  Industri El kommenterer på at det i NUP 2017 forventes et investeringsnivå på 40‐50 
mrd. kroner de neste fem årene, for deretter å synke. Tilsvarende tall ble imidlertid 
uttalt i forbindelse med NUP 2013, NUP 2015 og i Oppdatert investeringsplan 2016. 
Industri El mener dette krever en forklaring. 
 
Energi Norge er skeptisk til om investeringsomfanget på om lag 10 mrd. per år kan 
gjennomføres på en forsvarlig måte, og mener gjennomføringsstrategien er i direkte 
motstrid til det fremsatte målet om kostnadseffektivitet. 

Kommentar:  I NUP 2015 oppga vi et forventet investeringsnivå for den kommende 5‐årsperioden 
på 40‐55 mrd. NOK. I Oppdatert investeringsplan 2016 og høringsversjonen av NUP 
2017 ble dette justert til 40‐50 mrd. for perioden 2017‐2021. NOK. I endelig versjon 
av NUP 2017 er investeringsprognosen 35‐45 mrd. for perioden 2018‐2022. 
Reduksjonen skyldes bl.a. lavere kostnader herunder nedjusterte kostnadsrammer 
for tre større utbyggingsprosjekter og at enkelte prosjekter er ferdigstilt som en 
følge av tidsforskyvningen med ett år. 
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Det høye investeringsnivået i denne perioden er i stor grad påvirket av at kablene til 
Tyskland og England gjennomføres. Om vi tar bort kabelinvesteringene, ligger årlig 
investeringsnivå for innenlandske prosjekter på i underkant av 6 mrd. NOK frem mot 
2020, og noe lavere etter det. Dette er omtrent på nivå med årlige investeringer de 
siste fire årene, hvor vi har gjennomført store innenlandske prosjekter.  
 
Statnett har siden 2012 bygd opp en organisasjon som er i stand til å håndtere en 
portefølje av nettinvesteringer av denne størrelsen på en kostnadseffektiv måte. Det 
vises for øvrig til beskrivelse i NUP av tiltak vi jobber med for å sikre god 
kostnadseffektivitet. 
 
I NUP vil man finne informasjon om enkeltprosjekter, og omtale av eventuelle 
endringer i fremdrift og kostnader for disse. Vi publiserer også en tabell over 
prosjektporteføljen på statnett.no, som gjør det lettere å følge utviklingen i 
fremdrift og kostnader for hvert år for prosjektene omtalt i NUP. 

Innspill:  BKK stiller spørsmål ved Statnetts strategiske fundament: Forsyningssikkerhet, klima 
og verdiskapning. De mener verdiskapning som dekker handelskapasitet og 
markedsadgang prioriteres lavere enn de to andre i vår prosjektportefølje. 

Kommentar:  Statnetts samfunnsoppdrag omfatter både å sikre forsyningssikkerheten, tilknytte 
nytt forbruk og ny produksjon og bidra til verdiskaping gjennom økt nettkapasitet. Vi 
skal ha en balansert prosjektportefølje som støtter opp om alle delene av 
samfunnsoppdraget. For samtlige prosjekter bestemmes prioriteten i hovedsak av 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet og vurdering av usikkerheten i utløsende behov. Et 
prosjekt med høy lønnsomhet og lav usikkerhet i behov vil dermed få en høy 
prioritet i porteføljen, og vica versa.  
 
I kapittel 5 har vi beskrevet hoveddriverne for prosjekter som er under 
gjennomføring og som er investeringsbesluttet. I kakediagrammet på side 42 vises 
planlagte nettinvesteringer de neste fem årene grovt fordelt etter behov. Her 
fremkommer det at verdiskapning er det største behovsutløsende for de to 
mellomlandsforbindelsene vi bygger nå i tillegg til tiltak for økt innenlandsk 
handelskapasitet. Når det gjelder investeringer utløst gjennom behov for 
forsyningssikkerhet og tilknytning av ny fornybar kraftproduksjon er dette på 
henholdsvis 25 prosent og 10 prosent. De fleste prosjektene er imidlertid utløst av 
flere typer behov. Det er også verdt å nevne at tiltak som utløses av 
forsyningssikkerhet eller fornybar, ofte bidrar til verdiskapning i tillegg.  

  Innspill til Del II kapittel 6‐11 ‐ Nettutvikling regionvis 
Tema:  Nettutvikling i region Nord 

Innspill:  Helgeland Kraft ber om at Statnett vurderer en transformator nr. 2 i Rana på 
bakgrunn av problemene knyttet til flimmer fra stålovnen på Mo. Dagens 
utfordringer forsterkes dersom planlagt effektbehov på 20 MW fra Mo Industripark 
blir en realitet.  

Kommentar  Transformatorkapasiteten i Rana er i dag ikke en begrensende faktor og 
transformatoren er heller ikke høyt belastet. En ny transformator vil redusere 
behovet for spesialregulering i området, men det grunnleggende problemet med 
flimmer reduseres ikke. Statnett mener det må etableres en løsning som sikrer 
effektiv utnyttelse av de overføringsanlegg som er etablert og som sikrer at krav gitt 
i forskrift om leveringskvalitet etterleves. Etter vår vurdering oppnås ikke dette med 
en ny transformator i Rana.  
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Innspill:  Statkraft mener Statnett bør planlegge tiltak for å øke kapasiteten ut av NO4 og 
informere om situasjonen. Det bør også utredes hvordan nettet i Nord‐Norge kan 
utbedres slik at regulerproduksjonen sør for Balsfjord kan nyttiggjøres lenger nord i 
landsdelen.  

Kommentar  Det har vært redusert kapasitet ut av NO4 den siste tiden. Hovedgrunnen til den 
reduserte kapasiteten er knyttet til oppgraderingen av 300 kV‐ledningen Nedre 
Røssåga‐Namsos. Dette arbeidet er forventet ferdigstilt i 2017‐2018 og da vil 
tilgjengeligheten ut av området øke. Når gjelder ytterligere kapasitet ut av NO4 har 
vi ingen konkrete planer om dette mot Sverige og Midt‐Norge nå. Vi har imidlertid 
vist at en ny forbindelse ut av NO4 mot Finland kan være aktuelt ved høy 
forbruksutvikling i Finnmark. Denne forbindelsen blir videre vurdert i forbindelse 
med nordisk nettplan 2019, i samarbeid med Fingrid. En eventuell realisering av 
denne forbindelsen vil også legge til rette for ny fornybar. 
 
Med Ofoten‐Balsfjord‐Skillemoen, og etter hvert helt frem til Skaidi, på drift vil det 
bli høyere kapasitet mellom områdene sør og nord for Balsfjord. Den regulerbare 
vannkraften sør for Balsfjord derfor kunne nyttiggjøres lenger nord i landsdelen.  

Tema:  Nettutvikling i region Midt

Innspill:  Istad Nett uttaler at det fremtidige økte effektuttaket fra elektrifiseringen av 
transportsektoren kan påvirke vurderingene som er gjort for analysen om økt 
leveringspålitelighet til Nyhamna.  
 
Norsk Olje og gass kommenterer at brevet fra Olje‐ og energidepartementet ikke er 
gjengitt korrekt når det gjelder omtalen av operatørene og enighet med Statnett. De 
mener det ikke står noe om operatørene i brevet slik det fremkommer av 
sammendraget i NUP. De ønsker også at Statnett tar ut siste punktet i 
sammendraget som går på at enkeltaktører skal betale for kostnader som påføres 
systemet. Denne setningen bør fjernes eller omskrives fordi det er uklart hva som 
menes.  

Kommentar  Elektrifisering av transportsektoren er en av flere faktorer som kan påvirke 
kraftforbruket i området. Statnett er i dialog med aktørene på Nyhamna og i gang 
med å videreutvikle konseptvalget fram mot konsesjonssøknad. Vi vil i den 
forbindelse se på relevante faktorer.  
 
Når det gjelder formuleringen i sammendraget vedrørende OEDs vedtak er 
formuleringen justert.  

Innspill:  Istad Nett opplyser at prosjektet for et jernverk på Tjeldbergodden ikke lenger er 
aktivt.  

Kommentar  Tatt til etterretning.  

Tema:  Nettutvikling i region Vest 

Innspill:  SFE Nett og Hydro uttaler at tiltak som kan legge til rette for økt kraftproduksjon i 
Indre Sogn (Luster og Årdal) bør identifiseres og beskrives i Nettutviklingsplanen. 
Hydro mener Statnett bør starte prosessen med en forsterket nettløsning fra 
Sogndal stasjon til Indre Sogn av hensyn til forsyningssikkerhet og realisering av ny 
fornybar. 
 

Kommentar  Statnett er enig i at situasjonen i Indre Sogn bør beskrives i Nettutviklingsplanen, og 
har gjort dette i oppdatert versjon, se kapittel 11.1 og 11.3. Vi har ikke konkrete 
planer om å starte prosessen med forsterket nettløsning på nåværende tidspunkt, 
men som beskrevet i Nettutviklingsplan kan dette bli aktuelt på sikt.  



Oppsummering og vurdering av høringsuttalelser til Nettutviklingsplan 2017 
 

8 
 

Innspill:  BKK mener tiltak som bidrar til å fjerne flaskehalsen inn/ut av NO5 bør prioriteres. 
Statkraft, SFE og BKK mener utsettelsen av Aurland‐Sogndal gir store negative 
konsekvenser for kraftprodusentene. Statkraft fremhever spesielt en forventet 
forverring av situasjonen med vindkraft Midt og økt utvekslingskapasitet mot 
utlandet fordi dette gir betydelig større transmisjonsbehov på Vestlandet. BKK 
mener det uheldig at man kun utnytter halve kapasiteten på Ørskog‐Sogndal. Økt 
kapasitet på ledningen kan øke lønnsomheten av å oppgradere Aurland‐Sogndal.  

Kommentar  Siden NO5 ble opprettet har det i all hovedsak vært lik pris eller små prisforskjeller 
mellom NO5 og de omkringliggende områdene NO1 og NO2. Gjennomsnittlig 
prisforskjell time for time mot begge disse områdene har vært ca. 0,5 EUR/MWh 
siden NO5 ble opprettet i 2010. I timene med prisforskjell er det i all hovedsak NO5 
som har lavest pris. Dette oppstår i to typer situasjoner: 
 
1. Perioder på vinteren med kortvarige pristopper i NO1 og NO2 mens NO5 har 

normal pris satt av regulert vannkraft lik vannverdien – altså normal pris i NO5 
og høy utenfor. 

2. Prisforskjeller som følge av høy uregulert produksjon i NO5 altså lav pris i NO5 
og normal utenfor. 

 
Den første typen har gitt kortvarige perioder med høye prisforskjeller, stort sett 
drevet av at vi har hatt effektprising i NO1 og til dels NO2 som ikke har slått inn i 
NO5 og dermed gitt lavere pris i NO5. Denne situasjonen har oppstått på vinterstid 
når det er kaldt og lav effektmargin i det nordiske markedet. Situasjon nummer to 
oppstår i sommerhalvåret ved høyt tilsig til vannkraftverkene i NO5. 
 
Nye mellomlandsforbindelser har betydning for størrelsen på flaskehalsene i begge 
disse situasjonene. NordLink og NSL bidrar begge til økt sannsynlighet for kortvarige 
pristopper i NO2 vinterstid og dermed mer av den første typen flaskehals. De to 
forbindelsene bidrar også til at mer av overskuddet i NO5 sommerstid trekkes over 
på den relativt svake ledningen fra Samnanger til Sauda, hvilket bidrar til økt 
flaskehals i situasjon nummer to.  
 
Hvis NorthConnect blir etablert påvirker denne systemet på en annen måte da den 
gir en klar avlastning av eventuelle flaskehalser ut av NO5. Forbindelsen gir samtidig 
økt belastning på andre forbindelser, blant annet Aurland‐Sogndal. 
 
Våre modellsimuleringer viser at innføringen av flytbasert markedskobling vil 
redusere flaskehalsene ut av NO5. Hvor stort bidraget blir er usikkert og avhengig av 
flere ulike forhold.  
 
Den planlagte forsterkningen av Aurland‐Sogndal til 420 kV vil i liten grad bidra til å 
redusere flaskehalsen i de to situasjonene beskrevet over. Vi kan se en viss 
forbedring på den første der NO5 får mer lik pris med NO3 i stramme situasjoner. 
Tilnærmet lik pris mellom NO5, NO1, NO2 og eventuelt Sverige i timer med 
effektprising vil imidlertid kreve både økt kapasitet mellom NO5 og NO1 over 
Hallingdalsnittet og/eller sørover fra NO5 til NO2 gjennom Samnanger‐Sauda 
ledningen.  
 
Når det gjelder situasjon nummer to med høy uregulert produksjon i NO5 vil 
Aurland‐Sogndal i liten grad bidra til å øke markedskapasiteten ut av NO5, forutsatt 
dagens områdeinndeling. Forsterkningen vil imidlertid gi mindre begrensning internt 
i dagens NO5 ved å avhjelpe eventuelle flaskehalser sørover over Sognefjorden. En 
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oppgradering av Aurland‐Sogndal vil samtidig bidra til økt press ut av NO5 mot NO1 
og NO2, da den åpner for større flyt sørover fra Sogndal til Aurland. 
 
Våre analyser viser at en forsterkning mellom Samnanger og Sauda er det viktigste 
tiltaket for å redusere flaskehalser ut av NO5 ved høy uregulert produksjon. Dette, i 
kombinasjon med økt forbruk på Haugalandet og idriftsettelsen av NordLink og NSL, 
er begrunnelsen for at vi har sendt melding om en trinnvis oppgradering av 
strekningen. Mindre flaskehals ved kortvarige pristopper i NO2 bidrar også til nytten 
av denne forsterkningen. 
 
Statnett har fokus på flaskehalsene på Vestlandet og følger situasjonen med 
flaskehalser ut av NO5 tett. I hvilken grad flaskehalsene blir så store at det er 
lønnsomt med en full oppgradering mellom Sauda og Samnanger til 420 kV er 
avhengig av både kraftpriser og hvor mye ny fornybar produksjon det blir etablert i 
NO5 og de sørlige delene av NO3. Her følger vi utviklingen, men foreløpig er det ikke 
etablert tilstrekkelig produksjon til å forsvare en større investering. Samtidig ser vi at 
mindre forbedringer som strømoppgradering eller reaktorer for å vri flyten kan bidra 
til bedre utnyttelse av dagens nett. 
 
Når det gjelder Aurland‐Sogndal er kraftprisnivået og mengden ny produksjon nord 
for Sognefjorden sentrale og usikre drivere. Vindkraft i Trøndelag har betydning, 
men er ifølge våre beregninger ikke tilstrekkelig til å forsvare en oppgradering alene. 
 
Spørsmålet om utnyttelsen av den nye Sogndal – Ørskog ledningen er av en annen 
karakter. Generelt vil flyten i et sammenkoblet transmisjonsnett bestemmes av 
fordelingen av produksjon og forbruk i kraftsystemet samt impedansen i det enkelte 
overføringsanlegg. Dersom vi skal øke overføringen på Ørskog – Sogndal må det 
foretas omkoblinger i nettet som endrer impedansforholdene. Dette vil gi svekket 
forsyningssikkerhet og økte overføringstap. I enkelte driftssituasjoner gjøres allikevel 
dette for å øke flyten på enkeltledninger. 
 
Ved normale driftsforhold vil det ikke være rasjonelt å koble transmisjonsnettet slik 
at flyten på Ørskog – Sogndal øker. Handelskapasitet mellom NO3 og NO5 settes ved 
normale driftskoblinger til maksimalt til +/‐ 500 MW som er langt lavere enn den 
termiske kapasiteten på 420 kV linjen Ørskog – Sogndal. Ofte vil flyten være 
betydelig lavere enn dette.  
 

Innspill:  Statkraft ønsker klarhet i valg av teknisk løsning for Mauranger‐Samnanger. Det er 
uklart om ledningen fortsatt planlegges ombygd til 420 kV (driftes på 300 kV). De 
presiserer at valg av løsning kan få økonomiske og tekniske konsekvenser for 
Statkraft.  
 
Statkraft ønsker også informasjon om planlagt oppgradering av Mauranger‐Jukla‐
Eidesfoss til 132 kV i 2020 medfører behov for ny 132 kV trafo, nytt 132 kV 
koblingsanlegg og nye 132 kV kabler. Et slikt tiltak må koordineres mht. 
nedtransformering i Mauranger og nedetidskoordinering på Samnanger‐Mauranger‐
Blåfalli.  

Kommentar  Mauranger‐Samnanger er skjøvet ut i tid fordi behovet er mindre enn tidligere 
beregnet (mindre utbygging og lavere forbruksøkning), men vi har flere mulige 
løsninger;  
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‐ En løsning hvor andre virkemidler i nettet tas i bruk, bl.a. flytbasert 
markedskobling, eller fysiske tiltak som reaktor  

‐ En moderat oppgradering ved bruk av høytemperaturliner på dagens 
masterekke (skal utredes) 

‐ En løsning med bygging av ny 420 kV‐ledning som driftes på 300 kV. Her kan 
det bli to løsninger; 1. nettbilde som i dag eller 2. nytt nettbilde med en 
koblingsstasjon lenger ut i fjorden  
 

Oppdaterte nettanalyser høsten ‐17 skal utføres, og Statnett beslutter derfor ikke 
hva som skal konsesjonssøkes før våren/tidlig sommer 2018. 

Innspill:  Statkraft kommenterer at planleggingen av en transformator for nedtransformering 
fra 420 kV til 132 kV i Sima ikke er nevnt i planen. Denne er av betydning for 
forsyningssikkerheten når det gjelder lokalforsyningen til Statkraft sine installasjoner 
i området. 

Kommentar  Statnett har ikke konkrete planer om økt transformering i Sima. Dette har vært 
nevnt som et tiltak i BKKs regionale kraftsystemutredning tidligere. I 
kraftsystemutredningen fra 2016 skriver BKK at de ikke ser behov for økt 
transformering i Sima ettersom produksjonsplanene i området er redusert. I tillegg 
er det mulig å endre delingspunktet i 50 kV slik at noe produksjon kan føres mot 
Evanger. 

Innspill:  SFE skriver at transformatorytelsen i Moskog stasjon på 420/132 kV må utvides 
dersom planlagt produksjon i området realiseres og at dette bør inkluderes i NUP. 

Kommentar  Utvidelse av transformatorkapasiteten i Moskog vil være et mulig tiltak for å øke 
nettkapasiteten i området. Statnett har innført en køordning for tildeling av 
nettkapasitet og høsten 2017 vil arbeidet med å finne de mest hensiktsmessige 
tiltakene for å øke nettkapasiteten starte. Resultatene fra dette arbeidet vil vise om 
det er behov for en ny transformator i Moskog.  

Innspill:  BKK mener nedstengingen av Mongstad energiverk bør omtales i NUP og at aktuelle 
tiltak som følge av avviklingen bør identifiseres. 
 

Kommentar  Mongstad Energiverk skal fases ut og er planlagt avviklet i desember 2018. Det er av 
betydning for forsyningssikkerheten at Modalen‐Mongstad er i drift før energiverket 
avvikles. Modalen‐Mongstad er planlagt satt i drift i 2019 og Statnett vurderer om 
det vil være behov for en back up forsyning i tidsrommet fra Mongstad settes ut og 
til anlegget er satt i drift. Statnett takker for innspillet og er enig i at nedstengingen 
bør omtales i NUP. Kapittel 9.1 er nå oppdatert. 

Tema:  Nettutvikling i region Sør 

Innspill:  Lyse skriver at det aldri har vært aktuelt å knytte til vindkraftproduksjonen i 
Bjerkreim til regionalnettet på grunn av produksjonsvolumet (se side 76). 

Kommentar  Statnett er enig i at formuleringen kan oppfattes som at det har vært aktuelt å 
tilknytte produksjonen til regionalnettet. Avsnittet er nå omskrevet.  

Innspill:  Lyse ønsker at det gis informasjon om når en helhetlig nettplan for Nord‐Jæren skal 
være ferdigstilt. De stiller også spørsmål ved hvorfor økt transformeringsytelse i 
Stølaheia og reinvesteringstiltak i Kjelland stasjon ikke er omtalt i NUP. 

Kommentar  Statnett og Lyse Elnett utreder ulike konsepter for nettutvikling nord for Stokkeland 
etter at Lyse‐Fagrafjell er satt i drift. Statnett har som mål å ferdigstille første del av 
utredningsarbeidet sommeren 2018. Videre prosjektutvikling vil avhenge av 
resultatene i dette arbeidet.  
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Når det gjelder planer for Kielland transformatorstasjon er reinvesteringsbehovet 
her beskrevet i Statnetts plan for anleggsforvaltning. Oppstart av prosjektet er i 
denne planen anslått til 2021.  

Innspill:  Statkraft kommenterer på planene om oppgradering av Sauda‐Saurdal og Saurdal‐
Førre‐Lyse til 420 kV. Det forventes at grensesnittene på 300 kV i Saurdal forblir 
uendret og at det tas hensyn til pumpestart. Dette gjelder i forbindelse med Statnett 
sine planer om å sette inn en autotrafo mot nytt 420 kV anlegg i Saurdal, samt T7 
(autotrafo 1000 MVA mot Kvilldal 300/420). 

Kommentar  Statnett kan bekrefte at eiergrensesnittet forblir uendret. Det tekniske grensnittet 
endres imidlertid da kontrollanlegget for Statnetts anlegg flyttes til nytt 
kontrollbygg. Pumpestart er ivaretatt gjennom Statkrafts ombygging av eksisterende 
kontrollanlegg.   

Innspill:  Statkraft uttaler at planlagt avvikling av Førre transformatorstasjon i 2030 må 
utredes i samråd med Statkraft fordi Stølsdal mister sin tilkoblingsmulighet til 300 kV 
fra 66 kV i Førre.  

Kommentar  Statnett er enig i at en fremtidig avvikling av Førre transformatorstasjon må utredes 
i samarbeid med Statkraft.  

Tema:  Nettutvikling i region Øst 

Innspill:  Eidsiva kommenterer at Kjølberget vindkraftverk ikke inngår i oversikten over 
konsesjonsgitte vindkraftprosjekter i innlandet. De mener videre det er utydelig 
beskrevet hvilken produksjon som har fått konsesjon fordi vann‐ og vindkraft er 
omtalt samlet.  

Kommentar  Statnett har tatt innspillene til etterretning og oppdatert kapittel 11.2.  

Innspill:  Statkraft mener alternativer for Nore 1 bør inngå i NUP. De viser til arbeidet i 
samarbeid med Statnett, Glitre og Skagerak om nettutvikling i øvre Buskerud og 
avvikling av 300 kV nettet her.  

Christine 
Kommentar 

Vi vurderer at en beskrivelse av alternativer for Nore 1 er på et detaljeringsnivå som 
ikke egner seg for Nettutviklingsplanen. Vi imøteser imidlertid det videre 
samarbeidet med Statkraft, Glitre og Skagerak om framtidig nettløsning rundt Nore 
1.   

Innspill:  Statkraft kommenterer videre at Vinje, Songa, Lio og Tokke ikke er beskrevet, mens 
det tidligere har vært kommunisert at det er aktuelt å oppgradere øst‐vest 
forbindelsene til 420 kV. Dersom ikke dette er aktuelt lenger må dette gis 
informasjon om gjennom NUP fordi det påvirker Statkraft sine prioriteringer. 

Kommentar  Statnett er enig i at dette bør omtales i Nettutviklingsplanen og har oppdatert 
informasjon i kap. 11.3.  

  Innspill til kapittel 12: Mellomlandsforbindelser til kontinentet 
og Europa 

Innspill:  Agder Energi uttaler at scenariene beskrevet i del I bør reflekteres i planen for 
nettinvesteringer. Her bør særlig ulike scenarioer for samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet ved økt utvekslingskapasitet mot Europa inngå. Det bør også nytten av 
å utvikle opsjoner på nye mellomlandsforbindelser.  
 
Agder Energi stiller spørsmål ved hvorfor vi venter med å utrede og planlegge nye 
forbindelser til utlandet når vi skriver at økt utvekslingskapasitet kan bli lønnsomt 
fra 2025. De mener Statnett bør utvikle opsjoner allerede nå som myndighetene kan 
ta stilling til når lønnsomheten inntreffer.  Videre uttaler Northconnect og Agder 
Energi at NUP mangler omtale av den samfunnsøkonomiske konsekvensen av at 
våre handelsland utvider kapasiteten til UK og kontinentet og at de dermed får 
tilgang til norsk vannkraft gjennom nordiske transittland. De påpeker at vår 
kabelstrategi er i konkurranse med våre naboland. 
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Kommentar  Statnett har mange ulike prosjekter der ulike forhold påvirker behov og lønnsomhet. 
For å sikre sammenheng på tvers må beslutningsunderlaget for de ulike prosjektene 
bygge på en felles forståelse av den fremtidige markedsutviklingen på overordnet 
nivå. Vi utvikler derfor et forventingsscenario vi mer gjengir den mest sannsynlige 
utviklingsbanen for kraftmarkedet. Vi har også to alternative scenario som primært 
skal fange opp utfallsrommet for kraftpriser. Samtidig er det mange forhold som 
påvirker lønnsomheten av våre prosjekter som er delvis eller helt uavhengig av 
kraftpris. De viktigste er geografisk plassering av produksjon og forbruk. Her spiller 
også alternativer til nett inn. Det er derfor vanskelig å relatere spesifikke 
investeringer direkte til ulike scenario. Når vi ser på konkrete prosjekter supplerer vi 
scenarioene med en rekke sensitiviteter og alternative scenario som er tilpasset 
problemstillingen.  
 
Forbindelser til utlandet er der lønnsomheten i størst grad avhenger av kraftpriser. 
Vi har undersøkt potensiell nytte av forbindelser til ulike land basert på våre 
scenarioer for kraftpriser presentert i vår langsiktige analyse fra 2016. Dette ligger 
bak det vi skriver i kapittel 12 om at markedsutviklingen vi forventer mot 2040 øker 
prisforskjellene og dermed gevinstene av handel mellom Norge og Europa. Samtidig 
ser vi at det er stor usikkerhet knyttet til noen av de faktorene som påvirker nytten 
mest og denne varierer mye mellom våre tre kraftprisscenarioer. 
  
Statnett jobber nå aktivt med at mest mulig av de potensielle økonomiske 
gevinstene av nye og eksisterende forbindelser kan realiseres. Eksempler på dette er 
nettutbygging på land og å utvikle effektive handelsløsninger. Dette vil også bidra til 
at eventuelt nye forbindelser kan være lønnsomme.  Videre jobber vi med å besvare 
spørsmål knyttet til North Connect sin konsesjonssøknad, blant annet når det gjelder 
påvirkning på det innenlandske nettet. 
 
Vi tar i våre analyser hensyn til at kapasiteten fra våre naboland øker kapasiteten til 
UK og kontinentet. Vi ser at dette i liten grad vil påvirke norsk samfunnsøkonomi av 
forbindelser til disse landene. På den andre siden vil økt kapasitet fra Danmark til 
UK, Nederland og Tyskland øke nytten av handel mellom Norge og Danmark. 

Innspill:  Northconnect og Agder Energi mener Statnett bør skrinlegge planene om økt 
kapasitet mellom Norge og Jylland når vi selv sier at lønnsomheten av denne er 
lavere enn økt kapasitet til Tyskland eller Nederland.  

Kommentar  Vi har ikke konkrete planer om økt kapasitet mot Danmark nå. Det er riktig at vi 
skriver at spothandelsnytten vil være lavere mot Danmark enn mot Tyskland. 
Samtidig er det flere forhold enn denne som spiller inn i en eventuell 
investeringsbeslutning, for eksempel er kostnadene med en forbindelse mot 
Danmark lavere enn mot andre land. 
 
De to eldste forbindelsene til Danmark nærmer seg teknisk levealder. Analyser av 
den samfunnsøkonomiske gevinsten av handelen mellom Norge og Danmark er noe 
som naturlig inngår når vi vurderer hva som skal gjøres med disse. I 2019 vil det 
komme en felles nordisk nettutviklingsplan som blant annet ser på lønnsomheten av 
forsterkninger internt i Norden. Her vil Statnett og Energinet samarbeidet om 
analyser knyttet til lønnsomhet av kapasitet mellom Norge og Danmark. 

Innspill:  Agder Energi mener NUP inneholder en balansert beskrivelse av North Connect, 
men de ønsker at fordelene ved prosjektet knyttet til forsyningssikkerhet og 
avlasting av eksisterende overføringsnett tydeliggjøres.  
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Kommentar  Forbindelsene til utlandet bidrar til forsyningssikkerhet i form av tørrårssikring. Etter 
Nordlink og NSL mener vi kapasiteten inn til Norge er så stor at verdien i form av 
bedre tørrårssikring er liten ved ytterligere forbindelser. Her er det også viktig å 
huske at hoveddriveren for investeringene i både Nordlink og NSL var positiv 
samfunnsøkonomi basert på forventet spothandelsnytte.  
 
Vi har i ulike analyser sett på alternative landingspunkter for forbindelser til 
utlandet. Disse har indikert at Sima er et gunstig punkt. Knyttet til Northconnect sin 
konsesjonssøknad har vi et prosjekt som skal se mer inngående og detaljert på 
konsekvensene for det norske nettet av en forbindelse fra Sima. Resultatene fra 
prosjektet vil foreligge før årsskiftet. 

Innspill:  Hydro mener Statnett bør avvente nye kabelprosjekter til vi har fått tilstrekkelig 
driftserfaringer fra NordLink og NSL. 

Kommentar  Statnett har for øyeblikket ingen konkrete planer om nye prosjekter. Vi bistår med 
konsesjonsbehandlingen til North Connect i henhold til vårt mandat. 

Innspill:  Norsk Industri stiller spørsmål til hvorfor Statnett fremstår som mindre avventende i 
årets NUP enn i 2015. De ønsker en grundigere redegjørelse for dette. De ber om at 
konklusjonene fra analysen vedrørende behovet for innenlandske nettforsterkninger 
dersom NorthConnect realiseres inngår i endelig versjon av NUP. 

Kommentar  Vi jobber kontinuerlig med å forstå hvordan de store endringene vi ser i 
kraftsystemet og energimarkedene påvirker lønnsomheten av våre investeringer, 
inkludert handel med utlandet. Dette går ikke bare på nye investeringer men også 
hvordan den kapasiteten vi har kan utnyttes best mulig. Statnett har ikke endret 
holdning eller praksis til dette. At vi skriver mer utdypende nå reflekterer at vi har 
gjort nye analyser siden NUP 2015. I tillegg så vi et behov for å kommunisere 
vurderingene tydeligere etter høringen av Nettutviklingsplanen 2015. Konklusjonene 
vedrørende behovet for eventuelle innenlandske nettforsterkninger dersom NC 
realiseres vil dessverre ikke bli ferdig til endelig versjon av NUP, men vil bli 
offentliggjort innen årsskiftet. 

Innspill:  Energi Norge ber Statnett utdype konsekvensen for forbrukerne ved reduserte 
flaskehalsinntekter for NordLink og NSL de første årene.  

Kommentar  Alle flaskehalsinntekter (FLHI) som Statnett mottar går direkte til fradrag i 
tariffgrunnlaget. Med gjeldende tariffmodell, der innmating betaler en fast tariffsats 
uavhengig av kostnadsgrunnlaget, betyr dette i praksis enhver endring i FLHI får 
direkte påvirkning på forbrukstariffen. Lavere flaskehalsinntekter betyr derfor 
tilsvarende økning i forbrukstariffen.   

Innspill:  Northconnect er uenige i at en ny mellomlandsforbindelse til Tyskland kan bli 
lønnsom i 2025.  

Kommentar  Våre analyser indikerer at en ny forbindelse til Tyskland kan bli lønnsom på sikt med 
den markedsutviklingen vi legger til grunn. Samtidig er det knyttet stor usikkerhet til 
lønnsomheten. Dette går ikke bare på markedsusikkerhet, men også på de store 
flaskehalsene nord‐sør i det tyske nettet og hvordan denne problematikken løses. Vi 
skriver også at i våre scenario har en forbindelse til Storbritannia høyere nytte, 
spesielt før 2030.  

  Innspill til Kapittel 14: Sikkerhet er vår høyeste prioritet 
 

Innspill:  Norsk Olje og gass uttaler at utbygging for N‐1 forsyning er et viktig HMS tiltak fordi 
det reduserer behovet for å sende personell ut på oppdrag under krevende forhold.

Kommentar:  Det må være et konkret behov som ligger til grunn for å bygge ut ledningsnettet og 
Statnett gjør tiltak først når det er lønnsomt for samfunnet å investere. Utbygging av 
N‐1 forsyning på bakgrunn av HMS alene vil ikke være investeringsutløsende.    



Oppsummering og vurdering av høringsuttalelser til Nettutviklingsplan 2017 
 

14 
 

  Innspill til Kapittel 15: Kvalitet innebærer god miljøtilpasning
 

Innspill:  Energi Norge mener det ikke kan stemme at den største kilden til utslipp fra 
Statnetts virksomhet er energitap fra kraftoverføring i nettet fordi norsk 
produksjonsmiks er tilnærmet 100 prosent fornybar.

Kommentar:  Alle klimagassutslipp fra Statnetts virksomhet er beregnet etter GHD‐protokollen. 
Utslipp fra elektrisitet beregnes i henhold til NVEs varedeklerasjon for elektrisitet. 
Varedeklerasjonen tar hensyn til kjøp og salg av opprinnelsesgarantier og har derfor 
en annen sammensetning enn den norske produksjonsmiksen. Vi viser til Statnetts 
årsrapport for mer informasjon og tallgrunnlag. 

Innspill:  Forum for natur‐ og friluftsliv uttaler at Statnett må gjør rede for samlet miljølast og 
miljøkonsekvenser av virksomheten og at dette er i tråd med Statnetts målsetning 
om å være åpne og transparente.  
 
Miljøinformasjonen bør sammenstilles og hentes fra miljørapporteringssystemet, 
konseptvalgutredninger og konsekvensutredninger. FNF lister opp en rekke temaer 
som de ønsker en samlet oversikt over:  

 Reduksjon av inngrepsfrie naturområder som følge av pågående prosjekter 
og prosjekter under planlegging 

 Berøring med laksevassdrag og verneplaner for vassdrag 

 Virkninger for prioriterte arter, utvalgte naturtyper, villrein og rødlistede 
arter. 

 Prosjekter der kabel har gitt en bedre totalløsning enn luftledning 

 Bruk av avbøtende tiltak 

 Statnetts strategi for å ivareta landskapsverdier, områder av stor betydning 
for reiselivet og friluftsområder.  
 

FNF viser til det nasjonale målet om at alle kommuner skal kartlegge sine viktigste 
friluftsområder innen 2018 og lurer på hvordan Statnett skal integrere denne 
kunnskapen i sin virksomhet. De etterlyser for øvrig omtale av friluftsliv i kapittel 15. 
Dette var et tema i 2015 planen, men ikke i årets.    
 
Videre ønsker FNF informasjon om hvordan Statnett jobber for å øke kunnskapen 
om naturmangfold. Blir informasjon kartlagt gjennom konsekvensutredninger 
rapportert inn til Naturbase? Er Statnett en pådriver på å få kartlagt ny kunnskap om 
naturmiljø ved prosjektering av anleggene og hva slags prosedyrer har Statnett for å 
ta hensyn til naturmangfold i anleggsperioden? 
 
FNF avslutter med å oppfordre Statnett til å synliggjøre miljøstrategien i NUP.   
 

Kommentar:  Nettutviklingsplanen omtaler hvordan vi sikrer miljøhensyn i planlegging og 
utbygging, og inkluderer ikke rapportering. I planen rulleres det på hvilke 
miljøtemaer vi omtaler og alle miljøområder er derfor ikke dekket.  
 
Statnetts miljørapportering finnes på våre nettsider i årsrapporten fra selskapet. Vi 
jobber med å detaljere innholdet i rapporteringen. Vi setter derfor pris på FNFs 
innspill til hvilken miljøinformasjon som det er ønskelig å få sammenstilt og 
presentert.  

Innspill:  BKK Produksjon og BKK registrerer at spenningsoppgradering ikke lenger er omtalt 
som en strategi for å bli mer kostnadseffektive.
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Kommentar:  Statnett vurderer alltid muligheten for spenningsoppgradering i våre 
ledningsprosjekter. Dette er gunstig både for ytre miljø, og i noen tilfeller kan det 
også ha en kostnadsmessig positiv konsekvens.  
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