
Kriterier som blir evaluert
Krav til driftsmessig forsvarlig‐vurdering 
(nivå 1 ‐ sannsynlig) 

Krav til utredning av tiltak 
(nivå 2 ‐ sannsynlig) 

Krav til avtale om koordinert prosjektutvikling og 
reservasjon
(nivå 3 ‐  overveiende sannsynlig)

Krav til å beholde reservasjon og plass i kø

Svar på forespørsel gir ingen rettigheter til kunde
Inngåelse av avtale gir prioritet til kunde med 
forutsetning om nivå 3 for prosjektutvikling og 
reservasjon

Inngåelse av avtale gir reservasjon til kunde med 
forutsetning om fremdrift

1. Kunde

Er selskapet som forespør / bestiller Statnetts permanente kunde og part 
i nettavtale?

Ikke krav Ikke krav

Selskapet er det samme selskap  som skal  inngå 
nettavtale med Statnett ved idriftsettelse. 
Alternativt at selskapet er i samme konsern som det  
selskapet som skal.inngå nettavtale.

2. Kundens prosjekt

Beskrivelse av anleggene; både kundens eget anlegg (fabrikk, 
prossesanlegg, kraftverk etc) og anlegg for nettilknytning

Lokalisering av anlegget er avklart og det er 
utarbeidet skissemessige planer av anlegget. 

Lokalisering av anlegget er avklart og det er 
utarbeidet skissemessige planer av anlegget. 
Arealbehov må være definert.

Formålet med prosjektet er beskrevet.

Det er etablert  planer og tegninger av anlegget

3. Kapasitet
Behov for makseffekt i MW og informasjon om eventuell 
opptrappingsplan, inkludert forventet effektprofil over året, eventuelt 
også sesongvariasjoner/ døgnvariasjoner samt opptrappingsplan med 
kvartaloppløsning.

Effektbehov med makseffekt og 
opptrappingsplaner er rimelig avklart og 
samsvarer med plan for produksjonen av 
sluttproduktet for kundens anlegg.

Effektbehov med makseffekt og 
opptrappingsplaner er rimelig avklart og 
samsvarer med plan for produksjonen av 
sluttproduktet for kundens anlegg.

Dokumentert effektbehov med underlag for 
makseffekt og opptrappingsplan er avklart og 
samsvarer med plan for produksjonen av 
sluttproduktet for kundens anlegg.

4. Kundens fremdriftsplan

Milepælsplan fra forespørselstidspunkt for prosjektet.  Ikke krav

Plan for prosjektet  foreligger på overordnet nivå 
med årlige milepæler fram til idriftsettelse av 
kundens anlegg (bla. oppstart byggearbeider og 
idriftsettelse av anlegget). 

Overordnet framdriftplan for alle faser av prosjektet 
foreligger med minimum årlige milepæler. 

Konsept for prosjektet er valgt, og kundens 
projektet har startet opp (tilsvarende Statnetts BP0 ‐ 
Prosjektoppstart). 

5. Tillatelser

Status på myndighetstillatelser Ikke krav
Det foreligger oversikt over vesentlige 
myndighetstillatelser

Det foreligger oversikt over vesentlige 
myndighetstillatelser og status på disse skal 
fremlegges.

Krav om dokumentasjon på riktig arealformål eller 
sannsynliggjøre at omregulering vil skje innen 
rimelig tid for å gjennomføre prosjektet. 

6. Avtaler 

Status på  privatrettslige avtaler  Ikke krav Det foreligger oversikt over vesentlige avtaler
Det foreligger oversikt over vesentlige avtaler og 
status på disse skal fremlegges.

7. Finansiering

Finansieringsplan for prosjektet.  Ikke krav

Overordnet kostnadsestimat er etablert. 
Kostnadsestimat tilsvarende kl5 (jf AACE) 
Realistisk plan for finansiering skal foreligge, men 
er ikke avklart. 

Basisfinansiering er forpliktet samt realistisk plan for 
finansiering er etablert. 

Ved forutsetning om offentlig støtte skal status på 
dette angis. 

8. Idriftsettelsestidspunkt

Tidspunkt for når kapasiteten tas i bruk
Årstall for når anlegget trenger kapasitet skal være 
estimert.

Årstall for når anlegget trenger kapasitet skal 
være estimert.

Tidspunkt for når den reserverte kapasiteten tas i 
bruk skal være innenfor 10 år fra reservasjonen gis. 
Alternativt fra nettkapasitet blir tilgjengelig dersom 
ledetid på nødvendig nettiltak er lengre enn 10 år. 
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Evalueringsskjema for dokumentasjon av gjennomføringsevne av prosjekter i tilknytningssaker fra direktekunder til transmisjonsnettet
Skjemaet brukes av Statnett til evaluering av tilknytningsforespørsler fra direktekunder. Vi vil også bruke dette skjemaet der store indirekte kunder konkurrerer om kapasitet.
‐ Kriterium for at Statnett skal gjennomføre en driftsmessig forsvarlig vurdering er at henvendelse fra kunde oppfyller alle krav på nivå 1.
‐ For å utrede konsept for tilknytning i en områdeplan eller en konseptvalgutredning må henvendelsen oppfylle alle krav på nivå 2. 
‐ Kriterium for at Statnett inngår  avtale om koordinert prosjektutvikling samt reservasjon i dagens eller planlagt nett er at henvendelsen oppfyller nivå 3 for alle kriteriene. 
‐ Kriterium for at Statnett reserverer kapasitet  er at det er ledig kapasitet. Det gjelder både ved reservasjon i dagens nett og i planlagt nett som har startet opp (BP0). Reservasjonen har forbehold om at tiltaket blir idriftssatt, inkludert at Statnett 
får konsesjon og fatter nødvendige investeringsbeslutninger. 
‐ Dersom flere kunder oppfyller krav til reservasjon og det ikke er kapasitet til alle, er det kunden som først sendte inn henvendelse med bestilling som oppfyller modenhetskrav for reservasjon (nivå 3) som får reservert ledig kapasitet (kommer først i 
køen).

Kunden må minimum én gang hvert år, fra reservert 
kapasitet, orientere om faktisk framdrift sammenlignet 
med opprinnelig fremdriftsplan samt informere om 
eventuelt oppdatert fremdriftsplan ved å sende 
informasjon til tilknytning@statnett.no. E‐posten 
merkes med "saksnummer og navn". 

Kunden skal også orientere om det blir endringer i 
behovet for nettkapasitet. I forkant av idriftsettelsen av 
anleggene må kunden ta kontakt for å inngå nettavtale 
med Statnett.

Hvis prosjektet forsinkes slik at kunden ikke rekker 
idriftsettelse før gyldigheten av reservasjonen utløper, 
må kunden søke om å forlenge gyldighet for 
reservasjonen. Dersom det er sannsynlig at 
idriftsettelsen blir vesentlig forsinket fra 
fremdriftsplanen, kan Statnett avslå søknaden om 
forlengelse av reservasjonen. 

Ved vesentlige avvik fra fremdriftsplanen har Statnett 
anledning til å kansellere hele eller deler av denne 
reservasjonen av nettkapasitet. Fram til byggestart vil 
terskelen for hva som vurderes som vesentlig avvik 
være lav. Etter byggestart vil et vesentlig avvik fra 
fremdriftsplanen anses alltid å foreligge ved brudd på 
egen fremdriftsplan dersom det er sannsynlig at 
prosjektets idriftsettelse vil bli minst to år forsinket. 

Reservasjonen kan også kanselleres dersom det er ikke 
er sannsynlig at prosjektet vil bli realisert. Statnett har 
dessuten adgang til å kansellere deler av reservasjonen 
hvis prosjektets behov for nettkapasitet reduseres.  

I stedet for å kansellere reservasjonen, kan Statnett 
velge å sette vilkår for å opprettholde hele eller deler av 
reservasjonen. Slike vilkår kan for eksempel gjelde 
fremdrift og/eller krav til at forbruket må reduseres 
eller helt eller delvis kobles ut i perioder. 


