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Sammendrag

Statnett sgkte om konsesjon for bygging av ny 420 kV kraftledning mellom Balsfjord og
Hammerfest i mai 2009. Det vises til OEDs vedtak datert 30.04.15 hvor Statnett gis
konsesjon til en trinnvis utbygging av 420 kV kraftledning mellom Balsfjord og Skaidi, samt
NVEs anleggskonsesjon datert 30.06.15 for bygging av ny 420 kV kraftledning fra Balsfjord
transformatorstasjon fram til ny Hyggevatn transformatorstasjon.

Statnett tilleggsseker na fglgende forhold:

¢ Ombygging av 132 kV Alta — Kvaenangen 1 ved ny Skillemoen
transformatorstasjon (1150 m), Alta kommune

e Ny trasé for framtidig 132kV Skoddevarre — Skillemoen, Alta kraftlag (390 m). Alta
kommune

e Skillemoen transformatorstasjon
o Utvidelse av transformatorstasjonstomt (14 dekar), Alta kommune

e Skaidi transformatorstasjon
o Endring av 132 kV GIS bygg og kontrollhus, Kvalsund kommune
o0 Utvidelse av transformatorstasjonstomt (11 dekar), Kvalsund kommune

Ombygging 132 kV Alta — Kveenangen 1 ved Skillemoen transformatorstasjon

Pa grunn vedtatt utsettelse av ferdigstillelse av ny 132 (420) kV ledning Skillemoen — Skaidi,
er det behov for at 132 kV Alta - Kveenangen 1 bygges om innom planlagte Skillemoen
stasjon. Aktuelle strekning er om lag 1150 m.

Alta kraftlag er innvilget anleggskonsesjon av NVE datert 20.06.13 for bygging av 4,5 km 132
kV ledning fra Skoddevarre transformatorstasjon til tilknytningspunkt for eksisterende 132 kV
Alta — Kvaenangen 1 som ligger i omradet ved Skillemoen transformatorstasjon. Alta kraftlags
anlegg ble spenningssatt i mai 2017.

Fremtidig trasé 132 kV Skoddevarre — Skillemoen, tilhgrende Alta kraftlag

Etter at 132 (420) kV-ledningen Skillemoen - Skaidi er realisert vil om lag 9 km eksisterende
132 kV Alta — Kvaenangen 1 bli revet fra Skillemoen stasjon til Alta transformatorstasjon. Alta
kraftlag sin 132 kV ledning fra Skoddevarre transformatorstasjon ma da tilknyttes ny
Skillemoen transformatorstasjon. Statnett sgker derfor pa vegne av Alta kraftlag om
konsesjon for bygging av om lag 390 m ny ledning som vil bli en del av framtidig 132 kV
Skoddevarre — Skillemoen tilhgrende Alta kraftlag. Men denne seksjonen vil altsa farst bli
bygget i forbindelse med fremtidig sanering av 132 kV-ledningen Alta-Kveenangen 1 mellom
Alta og Skillemoen.

Utvidelse av tomt pa Skillemoen transformatorstasjon
Det sgkes om utvidelse av stasjonstomt med om lag 14 dekar pa grunn av behov for
dreneringsgreft for & lede overflatevann fra stasjonstomten.

Endring Skaidi transformatorstasjon
Det sgkes om faglgende endringer av tidligere konsesjonsgitte Igsninger i Skaidi:
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- Endret plassering og stgrrelse pa GIS-bygg og kontrollhus.

- Sammenhengende innstrekksstativ bak GIS-hallen er na erstattet med tre
enkeltmaster, én for hver av ledningene til hhv. 132 kV Alta 1, 132 kV Skillemoen 1
0og 132 kV Lakselv 1.

- Endret plassering av transformatorsjakt grunnet vurdering om brannfare ved et havari
pa transformatoren.

- For & oppna tilstrekkelig areal til vedlikehold rundt GIS-anlegget og n@dvendig areal
til iggomrade i forbindelse med bygging av Skaidi stasjon, sgker Statnett om
utvidelse av stasjonstomt fra 23 til 34 dekar.
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1. Presentasjon av tiltakshaver

I Norge er det Statnett (org.nr. 962986633) som er systemansvarlig nettselskap, og som har
ansvaret for & koordinere produksjon og forbruk av elektrisk stram. Stram kan ikke lagres, og
ma brukes i det gyeblikket den produseres. Derfor ma det til enhver tid veere balanse mellom
forbruk av og tilgang til elektrisitet.
Statnett eier og driver dessuten store deler av det sentrale norske kraftnettet og den norske
delen av ledninger og sjgkabler til utlandet. Statnetts hovedoppgave som systemansvarlig
nettselskap er a legge til rette for en sikker stramforsyning og et velfungerende kraftmarked
ved &:

e sikre kraftforsyningen gjennom a drive og utvikle sentralnettet med en tilfredsstillende

kapasitet og kvalitet,
e skape verdier for vare kunder og samfunnet,
e legge til rette for realisering av Norges klimamal.

Statnett eies av staten og er organisert etter Lov om statsforetak. Olje- og
energidepartementet representerer staten som eier.

2.Sgknader og formelle forhold

Statnett sendte i 2009 inn konsesjonssgknad for bygging av ny 420 kV ledning fra Balsfjord
til Hammerfest. Senere har Statnett sendt inn tilleggssgknader i mai 2011, desember 2011,
og januar 2015. Konsesjonssgknad og tilleggssgknader er tilgjengelige pa Statnett sine
hjemmesider www.statnett.no.

Statnett fikk den 30.06.2015 endelig anleggskonsesjon for trinnvis utbygging av 420 kV
kraftledning fra Balsfjord til Skaidi.

| juni 2016 besluttet Statnetts styre oppstart av bygging av ny 420 kV ledning pa strekningen
Balsfjord — Skillemoen, samt bygging av ny 420/132 kV transformatorstasjon pa Skillemoen
og 132 kV transformatorstasjon pa Skaidi. | beslutningen ble det vedtatt en trinnvis utbygging
fra Balsfjord til Skaidi med oppstart av strekningen Balsfjord — Reisadalen i 2016 og
strekningen Reisadalen — Skillemoen i 2017. Viderefgring av strekningen Skillemoen —
Skaidi er utsatt, men skal vurderes pa nytt senest varen 2018. Som en del av
beslutningsunderlaget skal det foreligge en oppdatert behovs- og lgnnsomhetsanalyse for
denne strekningen.

Skaidi transformatorstasjon bygges som gassisolert transformatoranlegg (SF6-anlegg) pa
eksisterende transformatortomt. Det henvises for gvrig til gjeldende anleggskonsesjon for
ytterligere detaljer.

2.1. Sgknad om konsesjon

Som tillegg til konsesjonssgknaden av mai 2009 og tidligere tilleggssgknader, sgker Statnett
med dette i henhold til energiloven av 29.6.1990, § 3-1 om konsesjon for endring i planene
for bygging og drift av falgende elektriske anlegg (kraftledninger og transformatorstasjoner).
Anleggene er naermere beskrevet i kapittel 3:

- Ombygging av 132 kV Alta — Kvaenangen 1 ved ny Skillemoen transformatorstasjon i
Alta kommune (1150 m)

- Statnett sgker pa vegne av Alta kraftlag om en omlag 390 m ny trasé for framtidig
132kV Skoddevarre — Skillemoen
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- Skillemoen transformatorstasjon
0 Utvidelse av stasjonstomt med ca 14 dekar
- Skaidi transformatorstasjon
o Endring av 132 kV GIS-bygg og kontrollhus
0 Utvidelse av stasjonstomt med ca 11 dekar

2.2. Sgknad om ekspropriasjonstillatelse og forhandstiltredelse

Statnett tar sikte pa & oppna minnelige avtaler med de bergrte grunneierne. For det tilfelle at
slike avtaler ikke fagrer frem, sgkes det, i medhold av oreigningsloven § 2 punkt 19, om
tillatelse til ekspropriasjon av ngdvendig grunn og rettigheter for a bygge og drive de
omsgkte tiltakene, herunder rettigheter for all ngdvendig ferdsel og transport.

Statnett sgker om ekspropriasjonstillatelse til ytterligere erverv av rettigheter til:
Ombygging av 132 kV Alta — Kvaenangen 1. Ervervet gjelder ogsa om lag 390 m ny
trasé for tilkobling av 132 kV Skoddevarre — Skillemoen tilhgrende Alta kraftlag,
herunder ngdvendige rettigheter til & etablere og bruke midlertidige baseplasser og
transportveier, herunder transport og deponering av utstyr, materiell og mannskap for
bygging, drift og vedlikehold av ledningen. Baseplasser og transportveier/kjgrespor vil
bli tilpasset etter stedlige forhold.

Statnett har inngatt avtale med Finnmarkseiendommen om erverv av omsgkte 14 dekar
eiendom til Skillemoen transformatorstasjon i forhold til tidligere konsesjonsgitt lgsning. Det
ekstra arealet skal ivareta behovet for dreneringsgraft som skal anlegges rundt
stasjonsomradet. Beskrivelse av utvidelse og tiltak er gitt i kapittel 4.

Ngdvendige arealer ved ny Skaidi transformatorstasjon er ervervet av FeFo ved minnelig
avtale.

Om innvirkning pa private interesser, herunder erstatningsprinsipper, rettigheter til dekning
av juridisk og teknisk bistand, samt tillatelse til adkomst i og langs ledningstraséen, vises det
til generelle prinsipper som beskrevet i konsesjonssgknad for ny 420 kV ledning Balsfjord —
Hammerfest av mai 2009 (se http://www.statnett.no/Nettutvikling/Balsfjord-
Skaidi/Dokumenter). Prinsippene er gjeldende for de justeringene som na omsgkes.

En liste over bergrte grunneiere er vedlagt (vedlegg 6).

2.3. Anleggets beliggenhet

420 kV-ledningen Balsfjord — Skaidi berarer kommunene Balsfjord, Storfjord, Kafjord,
Nordreisa og Kvaenangen i Troms fylke, og Alta og Kvalsund i Finnmark Fylke.
Tilleggssgknaden omfatter forhold i kommunene Alta og Kvalsund.

2.4. Gjeldende konsesjoner

Tabell 1 Oversikt — gjeldende konsesjoner —som bergres av denne tilleggssgknaden.

Nettselskap NVE-referanse | Konsesjon Dato
Statnett 000804003 Kveaenangen-Alta 19.08.1965
Statnett 004902005 Alta-Kveenangen 02.11.1981
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Statnett 006101005 Alta-Kveenangen 02.11.1981
obs
Statnett 006701004,006 | Alta transformatorstasjon 21.03.1986
Statnett 008601002 Skaidi-Alta 03.02.1987
Alta kraftlag 200903848-45 | 132 kV Skoddevarre 20.06.2013

transformatorstasjon til
koblingsanlegg 132 kV Alta —
Kvaenangen 1

2.5. Eier- og driftsforhold
Det henvises til konsesjonssgknad av mai 2009 og tilleggssgknad av mai 2011.

2.6. Ngdvendige andre tillatelser

De omsgkte tiltakene medfarer bare mindre endringer i forhold til tidligere konsesjonsgitte
tiltak, og medfarer derfor ikke vesentlige endringer eller virkninger utover det som er omtalt i
tidligere konsesjonssgknad med konsekvensutredninger. Behovet for
kulturminneundersgkelser for de omsgkte tiltakene vil bli avklart med
kulturminnemyndighetene slik at undersgkelsesplikten etter kulturminnelovens 8 8 og 9
oppfylles fgr arealene tas i bruk.
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3. Planprosessen

3.1. Planleggingsfasen
Det henvises til tidligere oversendt konsesjonssgknad for 420 kV — ledningen Balsfjord —

Hammerfest av mai 2009, tilleggssgknader og tilleggsutredninger av mai og desember 2011,
samt januar 2015.

3.2. Forhandsuttalelser
Det er ikke innhentet forhandsuttalelser til tilleggssgknaden.

3.3. Konsekvensutredninger

Det henvises til konsesjonssgknaden fra 2009 og tilleggssgknader av mai og desember
2011. Utredninger knyttet til denne tilleggssgknaden baseres pa eksisterende utredninger
utfart tidligere i prosjektet.

3.4. Videre saksbehandling og fremdriftsplan

Endelig anleggskonsesjon fra NVE for bygging av 420 kV kraftledning fra Balsfjord til
Hammerfest ble gitt 30.06.2015, inkludert de endringer og tilleggsvilkar fastsatt av OED.

Et av vilkarene i konsesjonen er at Statnett gjennomfgrer en trinnvis utbygging fra Balsfjord
til Skaidi. Statnetts styre valgte i juni 2017 a utsette beslutning om oppstart for Skillemoen-
Skaidi. Strekningen skal vurderes pa nytt av Statnetts styre senest varen 2018.

Som en del av beslutningsunderlaget skal det foreligge en oppdatert behovs- og
lsnnsomhetsanalyse for denne strekningen.
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4. Beskrivelse av planlagte tiltak

4.1. Ombygging 132 kV Alta — Kvaenangen 1, Alta kommune

4.1.1 Begrunnelse

I juni 2016 besluttet Statnetts styre oppstart av bygging av ny 420 kV ledning pa strekningen
Balsfjord — Skillemoen, samt bygging av ny 420/132 kV transformatorstasjon pa Skillemoen
og 132 kV transformatorstasjon pa Skaidi. | beslutningen ble det vedtatt en trinnvis utbygging
fra Balsfjord til Skaidi med oppstart av strekningen Balsfjord — Reisadalen i 2016 og
strekningen Reisadalen — Skillemoen i 2017. Viderefaring av strekningen Skillemoen —
Skaidi er utsatt, men skal vurderes pa nytt senest varen 2018. Som en del av
beslutningsunderlaget skal det foreligge en oppdatert behovs- og lsnnsomhetsanalyse for
denne strekningen.

| utgangspunktet skulle 132kV Alta - Kvaenangen 1 rives mellom Skillemoen og Alta
Transformatorstasjon nar ny 420 kV til Skillemoen og ny 132 (420) kV Skillemoen — Skaidi er
ferdig. Rivingen av denne ledningstrekningen pa om lag 9 km, er en del av
konsesjonsvedtaket fra NVE og OED. | og med at strekningen Skillemoen - Skaidi er skjgvet
noe ut i tid, kan ikke ledningen rives enna, og den ma derfor bygges om innom Skillemoen
transformatorstasjon. 132kV-ledningen Alta-Kveenangen 1 blir da splittet i Skillemoen, og blir
to ledninger:

e 132 KkV Alta - Skillemoen 1
e 132 kV Skillemoen - Kveenangen 1

Fra et systemmessig perspektiv vil det vaere gunstig a legge Kveenangen - Alta 1 innom
Skillemoen stasjon. Dette styrker nettet og bedrer leveringspaliteligheten i Finnmark, fordi det
er feerre kilometer ledning som ved utfall kan fgre til avbrudd i stramforsyningen. | tillegg blir
spenningsforholdene bedre nar begge ledningene gar innom stasjonen. Dessuten unngar
man to ledningskryssinger, eventuelt kabling av Alta — Kveenangen 2, som vil veere
ngdvendig dersom Alta — Kvaenangen 1 skal ga utenom stasjonen. Kart som viser
ombyggingen av 132 kV Alta- Kveenangen 1 (alternativ 1A) er vist i figur 5, figur 6 og vedlegg
1.

Ombyggingen av 132 kV Alta — Kveenangen 1 (132 kV Alta - Skillemoen 1) vil veere en
forskuttering av fremtidige kostnader som uansett vil komme i forbindelse med omlegging av
132 kV ledningen fra Skoddevarre.

Det er ombyggingen av den delen som blir 132kV Alta - Skillemoen 1 som na
konsesjonssgkes. Lgsningen som omsgkes er omtalt som alternativ 1A (vedlegg 2).
Ombyggingen av den delen som blir 132kV Skillemoen - Kveenangen 1 ble konsesjonssgkt
sammen med ny 420kV ledning, og er en del av konsesjonsvedtaket fra NVE/OED.

Utsettelsen av strekningen Skillemoen — Skaidi er ogsa begrunnet med bakgrunn i Statnetts
handlingsplan for helse, miljg og sikkerhet (HMS) hvor man ser pa muligheten for a forskyve
pa prosjekter i tid for & ivareta HMS hensynet.
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4.1.2 Beskrivelse

4.1.2.1 Mastetype — Linetype — teknisk data

Teknisk Data Ombygging L0265 132kV Alta — Kveenangen 1 (132kV Alta — Skillemoen 1)
Linetype: Simplex FeAl 150 (26/7)

Toppline: Fe 50mm?2

Masteype: Rundtgmmer

Faseavstand: 5 — 5,5 meter (varierende avhengig av mastetype)

Spennlengder: varierende fra 80 m til 250 m.

Mastehgyder: Varierende fra 10 — 17 m til underkant travers.

Figur 1. FMV (forankringsmast) — rundtgmmermast

10
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Figur 5. Oversiktskart for ombygging 132 kV Alta — Kvaenangen 1 ved Skillemoen transformatorstasjon
(alternativ 1A). Kartet viser Alta kraftlags konsesjonsgitte trasé for 132 kV fra Skoddevarre
transformatorstasjon frem til koblingsanlegg mot eksisterende 132 kV Alta — Kvaenangen 1, samt ny
trasé for 132 kV Skoddevarre — Skillemoen.
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Alta kraftlags konsesjonsgitte trasé
for 132 kV fra Skoddevarre

Ombygging 132 kV Alta - Kvanangen 1 (Alternativ 1A)
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Figur 6. Ombygging 132 kV Alta — Kvaenangen 1 ved Skillemoen transformatorstasjon. Kartet viser
ogsa Alta kraftlags konsesjonsgitte trasé for 132 kV fra Skoddevarre transformatorstasjon frem til
koblingsanlegg mot eksisterende 132 kV Alta — Kveenangen 1, samt ny trasé for 132 kV Skoddevarre
— Skillemoen. Kartet finnes i starre utgave i vedlegg 1.

4.1.3 Bekrivelse av miljgvirkninger

Skog
Samlet skogsareal som ma ryddes vil totalt sett utgjgre rundt 47 dekar.

Turlgyper

Ledningen vil krysse Alta kommunes skilgype mellom mast BM46 og VMAA45. Ledningen vil
krysse stier/hundelgyper ved mast BM43 og BM44. Mastepunkt BM44 vil komme i konflikt
med kryssende sti. Her ma muligens stien legges noe om i anleggsperioden. | og med at
eksisterende 132 kV Alta — Kvaenangen 1 bygges om, vil ikke dette gi noen negative
konsekvenser sammenlignet med dagens ledning. Totalt sett vil ombygginga ikke medfare
flere kryssinger av skilgypa enn dagens 132 kV Alta — Kveenangen 1.

Visuelle virkninger for landskapet og landskapsmessig tilpasning

Ombygging av 132 kV Alta — Kvaenangen 1 anses ikke a ha negative virkninger pa
landskapet sammenlignet med dagens ledning som vil bli revet forbi omradet.
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Kulturminner

Statnett vil henvende seg til kulturminnemyndigheten for kartlegging av kulturminner, jfr.
kulturminnelovens §9.

Flora, fauna og verneomrader

Det er ikke registrert viktige naturtyper eller viltomrader neer planlagt transformatorstasjon.
Det er heller ingen verneomrader i det aktuelle omradet (Naturforvalteren 2008).

4.2. Framtidig trasé 132 kV Skoddevarre — Skillemoen tilhgrende Alta kraftlag

4.2.1 Begrunnelse

Alta kraftlag er innvilget anleggskonsesjon av NVE datert 20.06.13 for bygging av 4,5 km 132
kV ledning fra Skoddevarre transformatorstasjon til tilkknytningspunkt for eksisterende 132 kV
Alta — Kvaenangen 1 som ligger i omradet ved Skillemoen transformatorstasjon. For & unnga
at anlegget pavirker forsyningssikkerheten for gvrige deler av Finnmark negativt, stilte NVE i
konsesjonsvedtaket krav om etablering av fullverdig bryter ved tilknytning til eksisterende
132 kV sentralnettsledning. Alta kraftlags anlegg ble spenningssatt i mai 2017.

Etter at 132 (420) kV Skillemoen - Skaidi er realisert, vil eksisterende 132 kV Alta —
Kveenangen 1 rives. Alta kraftlag sin 132 kV-ledning fra Skoddevarre transformatorstasjon
ma da knyttes direkte opp til Skillemoen transformatorstasjon gjennom at deler av
ombyggingen Alta-Skillemoen som her omsgkes, i fremtiden blir en del av 132 kV-ledningen
Skoddevarre — Skillemoen (figur 5 og vedlegg 1).

Etter realisering av 132 kV Skoddevarre — Skillemoen tilhgrende Alta kraftlag vil Statnett rive
siste del av traséen fra VMa45 til FMV42 (figur 7).

4.2.2 Beskrivelse

132 kV ledningen til Alta kraftlag er bygget med H-master i tre med staltraverser og
komposittisolatorer frem til nytt koblingsanlegg/tilknytningspunkt.

Ved realisering av 132 (420) kV Skillemoen — Skaidi vil 132 kV Alta — Kveenangen 1 saneres
fra Skillemoen til Alta transformatorstasjon, en strekning pa om lag 9 km. Alta kraftlag sin 132
kV fra Skoddevarre vil da kobles til 132 kV Alta — Skillemoen 1 i mastepunkt VMa45. Ledning
markert gult i figur 7 vil da rives.
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Alta kraftlags konsesjonsgitte trase
r 132 kV fra Skoddevarre
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Fremtidig trasé Alta kraftlag P
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Figur 7. Ombygging 132 kV Alta — Kvaenangen 1 (fremtidig 132 kV Alta — Skillemoen 1). Alta kraftlags
132 kV ledning fra Skoddevarre kobles til 132 kV Alta Kveenangen 1 ved koblingsanlegg markert
grent. Etter realisering av 132 kV Skoddevarre — Skillemoen vil ledning markert gult rives.
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4.2.3 Andre vurderte lgsninger 132 kV Alta — Kvaenangen 1

Det har veert vurdert to ulike traséalternativer for innfaring av ledningen til Skillemoen
transformatorstasjon (figur 8 og vedlegg 2). Bortsett fra trasélengden er det liten forskjell pa
de to alternativene. Isolert sett er 1B noe rimeligere & bygge enn 1A, men 1B vil pafare
stasjon gkte kostnader (nytt felt, mellomstativ, trangere innfaring).

Med alternativ 1A ma det papekes at dette ogsa blir fremtidig masterekke (VMa45-FMV51)
for ledningen 132kV Skoddevarre - Skillemoen (Alta Kraftlag).

Som en del av trasévurderingen er det ogsa sett pa to ulike alternativer hvor 132 kV Alta -
Kveenangen 1 ikke bygges om og fares inn til Skillemoen transformatorstasjon, men gar
direkte fra Alta transformatorstasjon til Kveenangen i eksisterende trasé. Disse alternativene
er ogsa beskrevet i vedlegg 2.

{ Alta kraftlags konsesjonsgitte trasé
Ombygging 132 kV Alta - Kvaenangen 1 (Alternativ 1A) J for 132 kV fra Skoddevarre

Ombygging 132 kV Alta - Kvaenangen 1 (Alternativ 1B) Fremtidig trasé Alta kraftlag

132 KW Skoddewvarre - Skillemoen Koblingsanlegg
¥0m V75
Adkomstyeg Sk\lbmnenlmn;rn.rnnmr&hsjnn

Alta kraftlag - Konsesjonsgitt trasé 132 kV Skoddevarre |[ARREMOEN

Ny trasé 132 kV Skoddevarre - Skillemoen (Alta kraftlag)

Skileype/hundeleype/Turvei

] 100 200 400 600 00
- Meters

Figur 8. Kart som viser 2 alternative Igsninger, 1A og 1B, for ombygging 132 kV Alta — Kvaenangen 1
(fremtidig 132 kV Alta — Skillemoen 1).

4.2.4 Teknisk/gkonomisk vurdering

Kostnadsestimat for ombyggingen av 132 kV Alta — Kvaenangen 1 er i stagrrelsesorden 10 til
20 MNOK.
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4.3.

juni 2017
Utvidelse av tomt Skillemoen transformatorstasjon
4.3.1 Begrunnelse og beskrivelse

For a drenere vekk overflatevann fra stasjonstomta er det planlagt en dreneringsgraft rundt
tomta. Som falge av at dreneringsgrgfta gar utover konsesjonsgitt tomteareal sgkes det na
om utvidelse av stasjonstomta med om lag 14 dekar (se figur 9).

Utvidelsen vil skape en naturlig arrondering av tomta med avgrensning ut mot morenekant.

BM4E

FM'449

VMas0

FM44

FM45|FM3S
3¢ 1 1:3 000
\ \fz Date: 19.04.2017
e
\ hs N
w =
ol \= \
Z\ \ I
E R . R
5\ 15@ Utvidelse av tomt Skillemoen transformatorstasjon
' {BEM46
?31 \:9_; — Gijerde
:5\ \?\j E Konsesjonsgitt stasjonstomt
r%’\,\ H anths D Utvidelse stasjonstomt
i L1 Dreneringsgreft
\1 \ T 2040 80 120 160
ll ‘ 3 Karverket, Geovekst og <0mr1urer-3e:-:ar".lzl1.§sters
Figur 9. Utvidelse av tomt Skillemoen transformatorstasjon. Dreneringsgraft skal anlegges rundt
stasjonen.
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4.4, Skaidi transformatorstasjon, Kvalsund kommune

4.4.1. Begrunnelse for endring av kontrollhus og GIS-bygg og utvidelse av
stasjonstomt

Det henvises til tilleggssgknad av januar 2015 og anleggskonsesjon av 30.06.15 for trinnvis
utbygging av 420 kV ledning Balsfjord — Skaidi inkludert bygging av ny transformatorstasjon
pa Skaidi som bygges som gassisolert transformatoranlegg, etter tidligere tilleggssgkt
lgsning.

Kontrollhus og GIS bygg

I desember 2015 kom nye standarder der det stilles nye krav til utforming av gassisolerte
(GIS) anlegg. | etterkant av dette ble det oppdaget at det ikke var satt av tilstrekkelig plass
for vedlikehold rundt GIS-anlegget. Dette var det ikke tatt hgyde for i tilleggssgknad av
januar 2015.

Statnett sgker derfor om en endret Igsning pa GlS-anlegg i Skaidi som ivaretar de nye
kravene. Totalt sett gir dette en noe bredere konstruksjon som medfgrer at GIS-bygget ma
utvides.

| siste tilleggssgknad var GlS-anlegget plassert under kontrollbygget. Dette er en lgsning
som senere ble forkastet grunnet fare ved at starre gasslekkasje kunne na opp i velferds- og
kontordelen. Som fglge av dette ble det prosjektert separate bygg for kontrollhuset og GIS-
hallen (separat GIS-bygg).

Transformatorsjakt

Med bakgrunn i vurdering om brannfare ved et havari pa transformatoren er
transformatorsjakten flyttet bort fra byggene. Dette medfarer at byggeomradet blir litt stgrre
sammenlignet med tilleggssgknaden fra 2015.

Utvidelse av stasjonstomt

Etter tilleggssgknad av januar 2015 har det fremkommet et behov for stgrre areal til
riggomrade i anleggsfasen. Den nye avgrensningen av stasjonstomta vil vaere pa 34 dekar
mot 23 dekar i forrige sgknad. Deler av dette arealet vil kunne bli benyttet til nytt
velferdsbygg ved etablering av evt. nytt 420 kV anlegg, og hvor eksisterende 132 kV anlegg
rives. Tomteutvidelsen er vist i figur 10.

Som fglge av det gkte arealbehovet har Statnett inngatt minnelig avtale om overtakelse av
hytte p& gnr 24 bnr 1 fnr.73.
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Figur 10. Skaidi transformatorstasjon. Endringer Skaidi transformatorstasjon. Tilleggssgknad juni
2017.

4.4.2 Beskrivelse endringer Skaidi transformatorstasjon

Kontrollhus og GIS bygg

Bredden pa GIS-bygget og kontrollbygget vil bli pA omlag 25 meter mot 18 meter i gjeldende
konsesjonsgitte lgsning. Lengden pa bygget er redusert med om lag 2 meter fra 28 til 26
meter. Totalt sett er arealet pa GIS-bygg og kontrollbygg @kt fra ca. 500 m? til ca. 660 m2.
Totalt er bygningsmassen gkt fra ca. 710 m? til ca. 870 m>.

Hayden pa GIS-bygget er ikke endret. For & minske synsinntrykket man kan fa av
konstruksjonen er takhgyden pa kontrollbygget senket. Bakveggen pa GIS-bygget, mot
Guorrajohka, er hevet med 2,5 meter for gi plass til en traverskran inne i GIS-hallen.

| tileggssegknad av januar 2015 var det planlagt et sammenhengende innstrekksstativ bak
GIS-hallen. Dette er nd erstattet med tre enkeltmaster, en for hver av ledningene. Arsaken til
at det er valgt en Igsning uten felles innstrekksstativ er krevende fundamentering i skratt
terreng. En slik Igsning ville gitt liten sidestgatte og for store krefter som tilsa veldig store
fundamenter.

Transformator

Transformatorsjakten er flyttet bort fra byggene ut fra vurdering om brannfare ved et havari
pa transformatoren. Transformatorsjakten er flyttet ca. 4 meter fra byggene. Dette gjer at
byggeomradet blir litt starre enn tidligere konsesjonsgitt lgsning. 22 kV-bygg,
kondensatorbatteri bygg er ogsa designet om, men fortsatt plassert bak
transformatorsjakten.
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Infrastruktur

Utenfor stasjonsgjerdet er IKT- kiosk flyttet 50 meter neermere E6. Hammerfest Energi farer
opp en 22 kV kiosk utenfor stasjonsgjerdet i omradet ved IKT-kiosken, og er ikke med i
Statnett sitt anlegg. Fra 22 kV kiosk vil de foreta distribusjonen mot eget nett.

Det planlegges en midlertidig parkeringsplass pa nordsiden av stasjonsveien i tilknytning til
riggomradet. P& situasjonsplanen er parkeringpsplassen angitt som midlertidig riggomrade 1
(vedlegg 4 og figur 10). Veien som er bygd opp til riggplass vil bli permanent, da det
planlegges & bygge nytt velferdsbygg i omradet nar evt. 420 kV anlegget realiseres. Nar evt.
420 kV anlegget kommer vil det gamle driftsbygget rives.

Riggomradet vil bli plassert utenfor stasjonsgjerdet mellom stasjon og E6. Adkomst til
riggomradet er direkte fra adkomstveien inn til stasjonen. Riggomradet er klargjort for
etablering av brakker med innlagt vann og avlgp. Statnett har sgkt Kvalsund kommune om
lzsning for avlgp og infiltrasjonsanlegg. Riggomradet med tilhgrende brakker er midlertidige
titak som fjernes etter anleggsfasen.
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Figur 11. Skaidi transformatorstasjon. 132 / 66 kV GIS kontrollbygg. Nye fasadetegninger.
Tilleggssgknad juni 2017. Stgrre utgave av tegningen ligger i Vedlegg 3.
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Figur 12. Skaidi transformatorstasjon. 3D modell 132 kV GIS bygg og kontrollbygg. Tilleggssgknad
juni 2017.

4.4.3 Beskrivelse av miljg-, natur- og samfunnsinteresser

Hva angar miljg-, natur- og samfunnsinteresser er det ikke vesentlige endringer
sammenlignet med tilleggssgknad av januar 2015.

Eksisterende hyttebebyggelse
Lasningen som na omsgkes vurderes ikke a bergre omkringliggende bebyggelse i starre
grad enn konsesjonsgitte lgsning.

Infrastruktur

Statens vegvesen har gitt Statnett dispensasjon for oppfaring av midlertidig rigg og
parkeringsplass innenfor 30 m grense fra E6. Statnett har ervervet ngdvendige rettigheter til
gjennomfaring av tiltak pa eiendom med gnr 24 bnr 1, samt gnr 24 bnr 1 fnr 73.

Scooterlgype

Kvalsund kommune har en offentlig scooterlaype som gar forbi stasjonstomta. Statnett har
hatt mgte med Kvalsund kommune om denne problemstillingen. Kvalsund kommune vil
stikke om lgypa forbi stasjonstomta slik at konflikt unngas.

Kulturminner

Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljger naer planlagt transformatorstasjon
(Myrvoll m.fl. 2009; Finnmark fylkeskommune 2011). Det er heller ikke registrert samiske
kulturminner i omradet (Schanke 2014).
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4.4.4 Systemlgsning

Det henvises til konsesjonssgknad av mai 2009. Det er ikke gjort endringer i forhold til
overordnet systemlgsning.

445 Sikkerhet og beredskap
Det henvises til konsesjonssgknaden av mai 2009.

4.4.6 Teknisk/gkonomisk vurdering

I henhold til BP2 kostnadsestimat var kostnadene for GIS lgsning i 2015 pa om lag 35 - 45
MNOK. Oppdatert BP3 kostnadsestimat for den nye GIS Igsningen som na omsgkes er
estimert i omradet 45 — 65 MNOK. @kt kostnadsestimat skyldes ny teknisk lgsning som falge
av nye standardkrav og dermed gkt areal pa bygningen.
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5. Avbgtende tiltak

Det henvises til konsesjonssgknaden av 2009 og tilleggssgknader av mai og desember
2011, samt tilleggssgknad av januar 2015.

Det planlegges ingen ytterligere avbgtende tiltak.
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6. Vedlegg
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Kart ombygging 132 kV Alta — Kvaenangen 1

Trasérapport ombygging 132 kV Alta — Kvaenangen 1
Fasadetegning 132 kV GIS bygg og kontrollbygg Skaidi 2017
Situasjonsplan Skaidi 2017

Situasjonsplan Skaidi 2015

Grunneierliste
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Vedlegg 1 - Kart ombygging 132 kV Alta - Kveenangen 1
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Vedlegg 2 - Traserapport ombygging 132kV Alta-
Kveenangen 1
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Vedlegg 3 - Fasadetegninger Skaidi trafo 2017
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Vedlegg 4 - Situasjonsplan Skaidi trafo 2017
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Vedlegg 5 - Situasjonsplan Skaidi trafo 2015
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Vedlegg 6 - Grunneierliste
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KOMMUNE |MATRIKKEL [NAVN ADRESSE POSTNR/STED
ALTA 2012/24/1/0  |[FINNMARKSEIENDOMMEN Postboks 133 9700 LAKSELV
ALTA 2012/24/328/0 |FINNMARKSEIENDOMMEN Postboks 133 9700 LAKSELV
ALTA 2012/24/346/0 [FINNMARKSEIENDOMMEN Postboks 133 9700 LAKSELV
ALTA 2012/24/434/0 [FINNMARKSEIENDOMMEN Postboks 133 9700 LAKSELV
ALTA 2012/24/434/0 [FINNMARKSEIENDOMMEN Postboks 133 9700 LAKSELV
ALTA 2012/24/328/0 |LAMPE JO TORE LAMPEMYRA 11 9518 ALTA

ALTA 2012/24/346/0 |LAMPE JO TORE LAMPEMYRA 11 9518 ALTA
KVALSUND |2017/24/1/24 |ANDERSEN ANNE LISE STRANDGATA 52  [9600 HAMMERFEST]
KVALSUND |2017/24/1/33 |BRUN TROND RZRVIKBAKKEN 1 9610 RYPEFJORD
KVALSUND |2017/25/1/0 |FINNMARKSEIENDOMMEN Posthboks 133 9700 LAKSELV
KVALSUND |2017/24/1/130 [HAMMERFEST ENERGI NETT AS Rossmollgata 50 9601 HAMMERFEST
KVALSUND |2017/24/1/32 |IVERSEN HANNE RIKSTAD OLAUG HAYS VEI 189601 HAMMERFEST]
KVALSUND |2017/24/1/68 |KVALNESS AAGE STORGATA 45 9600 HAMMERFEST
KVALSUND |2017/24/1/11 |OLSEN ELISABETH PETTERSEN LAKSEVEIEN 2 9610 RYPEFJORD
KVALSUND |2017/24/1/11 |OLSEN MICHAL GEORG LAKSEVEIEN 2 9610 RYPEFJORD
KVALSUND |2017/24/1/32 |PAULSEN TOVE RIKSTAD STORFJELLVEIEN 10{9601 HAMMERFEST]
KVALSUND |2017/24/1/22 |SIMONSEN UNNI AUDHILD STRANDGATA 60 (9600 HAMMERFEST]
KVALSUND |2017/24/57/0 |STATENS VEGVESEN REGION NORD|Posthoks 1403 8012 BODY
KVALSUND |2017/24/1/31 |TOMASSEN JAN HARALD STRANDGATAS52  [9600 HAMMERFEST]
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