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1 Kart i detaljplanen 

- Ledningsanlegg – oversiktskart over ledningstraseen. 

- Oversiktskart over tiltaksområder langs ledningstraseen. 

- Arealbrukskart over tiltak. 
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2 Innledning 

2.1 Beskrivelse av prosjektet 

2.1.1 Presentasjon av saken 

Denne detaljplanen følger søknad om forhåndstiltredelse for å temperaturoppgradere 
ledningen Flesaker – Hof – Tveiten. Ledningen Flesaker – Hof – Tveiten går mellom Flesaker 
transformatorstasjon i Øvre Eiker kommune, via Hof transformatorstasjon i Holmestrand 
kommune til Tveiten transformatorstasjon i Tønsberg kommune. Prosjektet går fra 
Buskerud til Vestfold fylke. Ledningstraseen er vist i Figur 2-1. 

Detaljplanen omfatter tiltak knyttet til tilrettelegging for temperaturoppgradering av 
ledningsnettet mellom Flesaker-Hof-Tveiten, og her særskilt de delene av tiltakene som 
medfører terrenginngrep eller annen påvirkning på miljø og landskap. Detaljplanen er 
utarbeidet av Sweco Norge. 

2.1.2 Bakgrunn for saken 

Eksisterende ledning mellom Flesaker og Tveiten ble satt i drift i mai 1969 på 
systemspenning 275 kV. Dagens ledning driftes med en nominell spenning på 300 kV. I 
2006 ble Hof transformatorstasjon satt i drift og ledningen ble delt i to slik den er i dag. 
Dagens ledning spenner over ca. 54 km og omfatter 135 master. På hvert av endepunktene 
pågår egne prosjekter med planlegging av nye Eiker og Tønsberg transformatorstasjoner. 
Disse skal erstatte Flesaker og Tveiten transformatorstasjoner.   

Statnett ønsker nå å temperaturoppgradere Ledningen Flesaker-Hof-Tveiten. 
Temperaturoppgradering gjør at en luftledning tåler høyere temperatur og dermed kan 
overføre mer strøm. Nytten av temperaturoppgradering av Flesaker-Hof-Tveiten er i 
hovedsak knyttet til den økte nytten av andre, planlagte tiltak (oppfølgingsinvesteringer) i 
området. Tiltaket gir også reduserte overføringstap. 
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Temperaturoppgradering av ledninger utløser ikke krav til konsesjon i seg selv, men for 
enkelte punkter langs strekningen er det nødvendig å gjennomføre terrenginngrep under 
ledningen for å oppfylle avstandskrav mellom linene og bakken etter oppgraderingen. Økt 
temperatur på ledningen medfører at linene synker noe ned. I tillegg vil det som en del av 
senere spenningsoppgradering være behov for at isolatorkjedene forlenges med tre skåler – 
fra fjorten til sytten – på hver mast. Dette er ikke i seg selv søknadspliktig, men vil også 
bidra til at ledningene vil komme noe nærmere bakken enn i dag og derav kunne bety behov 
for terrenginngrep. Det er definert behov for minimum 7 meter mellom liner og bakken 
langs hele strekningen, gitt dispensasjon fra sikkerhetskrav. 

Terrenget under ledningen er til tider svært kupert og lite tilgjengelig og har en god del 
krysninger av regionalnettsledninger og mindre veier. Det er utfordrende å komme fram til 
fots eller med kjøretøy til en del av mastene. Der det ikke er mulighet til å komme fram med 
terrenggående kjøretøy, vil helikopter bli benyttet.  

Detaljplanen omfatter tiltak for temperaturoppgradering av ledningen, inkludert 
terrenginngrep. Tiltak knyttet til spenningsoppgradering av ledningen, samt Hof, Tønsberg 
og Eiker transformatorstasjon inngår ikke i denne planen.  

Tiltaket omfatter terrenginngrep på 9 lokasjoner for å innfri avstandskrav mellom ledning og 
grunn. Detaljplanen beskriver videre oppsetting av gjerde mellom to mastepunkt, samt 
midlertidige riggområder for oppsetting av OPWG med brems og vinsj ved 8 lokasjoner. 
Endelige tiltaksområder er basert på en optimalisering og justeringer av enkelte tiltak med 
formål å minimere negative konsekvenser for terreng og landskap. Antall terrenginngrep er 
nedjustert som følge av økt bruk av pendlende strekkjeder og øvrige tilpasninger. 
Optimaliseringen er beskrevet i søknaden, i detaljplanen omtales kun endelige tiltak.  

I forbindelse med tidlig prosjektering ble det utarbeidet konsekvensutredninger for flere 
fagtema. Disse inngår i kunnskapsgrunnlaget til detaljplanen. Innenfor strekningen 
Flesaker – Hof ble daværende tiltak vurdert å kunne påvirke naturmangfold negativt, mens 
det mellom Hof og Tveiten kunne gi noe negativ konsekvens for fagene naturmangfold og 
for kulturminner. Tiltakene er optimalisert siden konsekvensutredningen, men 
kunnskapsgrunnlaget innhentet gjennom utredningene gir et godt grunnlag for vurderinger i 
nåværende fase. Disse temaene blir beskrevet i detaljplanen i tilknytning til de aktuelle 
tiltakene.  

Statnett har i ekspropriasjonsvedtak av 26. juli 1967 rettigheter til adkomst langs 
eksisterende veier og adkomst for drift og vedlikehold av linja. Ekspropriasjonsvedtaket gir 
også Statnett rettigheter til oppgraderinger (fornyelse) av linja. Overskjønn avsagt i 1969 er 
gjennomgått og grunneiere vil bli kontaktet dersom det er nødvendig med nye avtaler for 
gjennomføring av tiltaket.  
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Figur 2-1 Oversiktskart strekningen Flesaker – Hof – Tveiten. Kilde: atlas.NVE.no bearbeidet 
av Sweco 

2.1.3 Detaljplanens formål og virkeområde 

Detaljplanen beskriver aktiviteter som skal gjennomføres som en del av prosjektet, dvs. 
anleggsaktiviteter, transport, arealbruk og utforming av tiltak, samt en beskrivelse av 
hvordan det skal tas hensyn til de ulike miljøfaktorer som berøres av anleggsarbeidet.  
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Innholdet i detaljplanen baserer seg på NVEs veileder for detaljplaner for nettanlegg (NVE, 
2025). Detaljplanen følger søknad om terrengendringer tilknyttet temperaturoppgradering 
av ledningen Flesaker-Hof-Tveiten. Transport til tiltaksområder følger eksisterende 
driftsveier der Statnett har nødvendige rettigheter for bruk iht. gjeldende konsesjon. Tiltak 
skal gjennomføres innenfor eksisterende ryddebelte.  

2.1.4 Fremdriftsplan 

Tabell 2-1 viser forventet fremdriftsplan for tiltakene beskrevet i detaljplanen. Generelt må 
anleggsarbeidene tilpasses utkoblingsvinduet til anlegget. Planlagt utkoblingsvindu for 
ledningen Flesaker-Hof-Tveiten er i august 2025, hhv. utkobling i 14 dager pr strekning 
(Flesaker-Hof, Hof-Tveiten). Dette gir rom for gjennomføring av tiltak i hhv. to uker pr 
strekning pr år.  

Oppstart for gjennomføring av de permanente terrenginngrepene planlegges for august 
2025, med ferdigstillelse i løpet av august 2026. Anlegget vil da være klart for 
temperaturoppgradering. Oppstart for midlertidige tiltak knyttet til rigg av brems og vinsj 
planlegges i august 2026, med ferdigstilling senest i 2030. Anlegget klart for 
spenningsoppgradering i 2030, med usikker avhengighet knyttet til fremdrift med planlagte 
arbeider knyttet til Flesaker, Hof og Tønsberg transformatorstasjoner.  

Istandsetting/rydding skal gjøres fortløpende pr lokasjon, som en del av arbeidene pr 
punkt. Dersom det skulle oppstå større skade på terrenget vil ordinært krav om 
istandsetting på innen 2 år opprettholdes. 

Statnett planlegger å søke om spenningsoppgradering av ledningen i egen søknad. Dette 
innebærer en søknad om å drifte ledningen på 420 kV. 

Tabell 2-1 Fremdriftsplan for prosjektet. 

Tema Tidspunkt 

Konsesjonens varighet Varighet på eksisterende konsesjon 1. august 2035 

Bygging - oppstart Arbeidene deles i to bolker for gjennomføring: 

1. Permanente terrenginngrep: oppstart i 
utkoblingsvindu for ledning august 2025 

2. Midlertidige tiltak for utplassering av brems og 
vinsj: oppstart i utkoblingsvindu august 2026  

Planlagt ferdigstilling  Arbeidene deles i to bolker for gjennomføring:  
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Tema Tidspunkt 

1. Permanente terrenginngrep: planlegges ferdigstilt 
innen utgangen av utkoblingsvindu for ledning 
august 2026 

2. Midlertidige tiltak for utplassering av brems og 
vinsj: planlegges ferdigstilt innen utgangen av 
utkoblingsvindu august 2030 

Frist for idriftsettelse Anlegget skal være klart for planlagt 
spenningsoppgradering i 2030 

Frist for 
istandsetting/rydding 

Gjøres fortløpende som en del av avsluttende arbeider per 
lokasjon beskrevet i detaljplanen.  

 

2.2 Konsesjonæren, organisering og anlegget 

2.2.1 Konsesjonær og organisering 

Statnett SF er systemansvarlig nettselskap, og som har ansvaret for å koordinere 
produksjon og forbruk i kraftsystemet. Statnett eier og driver store deler av det sentrale 
norske kraftnettet (transmisjonsnettet) og den norske delen av ledninger og sjøkabler til 
utlandet. Transmisjonsnettet er en sentral del av samfunnets infrastruktur. Det å planlegge 
og bygge ut nettet i takt med behov og samfunnsøkonomisk lønnsomhet er en av Statnetts 
hovedoppgaver. Statnett eies av staten og er organisert etter Lov om statsforetak. 
Energidepartementet representerer staten som eier. 

Prosjektleder i Statnett er Kirsten Faugstad. Se kontaktinformasjon i Tabell 2-2. 

Tabell 2-2 Informasjon om plassering av anlegget, konsesjonær, kort om prosjektet og 
kontaktpersoner. 

Navn på tiltaket:   

Kommuner  Øvre Eiker, Holmestrand og Tønsberg 

Fylke  Buskerud og Vestfold  

Navn og NVEs 
referanse på 
konsesjonen 

 Ikke fått saksbehandler enda.  

Innhold i konsesjonen 
Ledning mellom Flesaker og Tveiten ble satt i drift i mai 1969 
på systemspenning 275 kV. Dagens ledning driftes med en 
nominell spenning på 300 kV. Omsøkte tiltak knyttes til 
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temperaturoppgradering av nettanlegg Flesaker-Hof-
Tveiten. 

Konsesjonær 

Navn: Statnett SF 
Telefon og e-post:  
23 90 30 00 
firmapost@statnett.no 

Kontaktperson: Kirsten 
Faugstad 

Telefon og e-post:  
99 64 91 43 
kirsten.faugstad@statnett.no 

Organisasjonsnummer 962 986 633 

Adresse Postboks 4904 Nydalen, 0423 Oslo 

Kontaktinformasjon 
byggefase 

Prosjektleder byggefase:  
Kirsten Faugstad, Statnett 
SF 

Telefon og e-post: 
99 64 91 43 
kirsten.faugstad@statnett.no 

Byggeleder:  
Widar Blakstad, Statnett SF 

Telefon og e-post: 
90 61 27 43 
widar.blakstad@statnett.no  

Grunneierkontakt: 
Rikard Lund, Sweco Norge 

Telefon og e-post: 
93 80 39 79 
rikard.lund@sweco.no  

Fagkompetanse miljø: 
Lars Størset, Statnett SF 

Telefon og e-post: 
90 68 87 40 
lars.storset@statnett.no  

Fagkompetanse landskap: 
Lars Størset, Statnett SF 

Telefon og e-post: 
90 68 87 40 
lars.storset@statnett.no  

Fagkompetanse 
skogrydding: 
Widar Blakstad, Statnett SF 

Telefon og e-post: 
90 61 27 43 
widar.blakstad@statnett.no  

 

2.2.2 Om anlegget/tiltaket 

Statnett ønsker å øke kapasiteten i ledningen ved å gjennomføre tiltak som muliggjør økt 
temperatur på linene, fra dagens driftstemperatur på 50°C til oppgradert temperatur på 90/ 

mailto:firmapost@statnett.no
mailto:kirsten.faugstad@statnett.no
mailto:kirsten.faugstad@statnett.no
mailto:widar.blakstad@statnett.no
mailto:rikard.lund@sweco.no
mailto:lars.storset@statnett.no
mailto:lars.storset@statnett.no
mailto:widar.blakstad@statnett.no
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100 °C. Det søkes om terrenginngrep samt etablering av midlertidige rigg- og anleggsplasser 
for å kunne gjennomføre temperaturoppgraderingen. 

Dagens ledning går ut fra Flesaker stasjon og utløpet av Fiskumvannet parallelt med 300 kV 
Flesaker – Tegneby. Ved Foss, krysser ledningen 132 Flesaker – Mjøndalen. Ved Hof stasjon 
møter ledningen Ledes 132 Hof, Hof- Sande 1 og Hof- Sande 2. 

For å komme inn til ledningstraseen er konsesjonær avhengig av bruksrett til private veier. 
Statnett er gitt rett til å komme frem til og langs hele ledningen for bygging, ettersyn og 
vedlikehold av overføringsanlegget «og i det øyemed benytte alle over eiendommen førende 
veier for transport av materialet m.v». Statnett har nødvendige rettigheter til å benytte 
eksisterende driftsveier for å gjennomføre oppgraderingen av ledningstraseen. 
Eksisterende avtaler med grunneiere er gjennomgått og vurdert i forhold til om nye avtaler 
er nødvendig. 

Adkomst til master og riggplasser vil skje med terrenggående kjøretøy eller andre egnede 
kjøretøy. Det er ikke behov for etablering av nye adkomstveier eller betydelig 
oppgraderinger av eksisterende traseer. Det kan stedvis bli nødvendig med noe mindre 
tilrettelegging for å muliggjøre terrengtransporten. Ved behov for mindre opprustning av 
enkeltstrekninger skal dette skje i samråd med grunneier, og bør kunne anses som en 
fordel for grunneier. Til punkter der det skal plasseres vinsj og brems og det ikke finnes 
allerede kjørbar trase, skal disse fraktes inn med helikopter. Tiltaket forutsetter ingen 
utskifting av master. 

Tiltaket med temperaturoppgradering av Flesaker-Hof-Tveiten omfatter terrenginngrep på 9 
punkter for å innfri avstandskrav mellom ledning og grunn, definert som minimum 7 meter. 
Statnett har fått dispensasjon fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 
avstandskrav i forskrift definert til 8,3 meter, og kan for dette tiltaket være ned mot 7 meter.  

Områdene langs anlegget der terrenget skal senkes iht. gjeldende krav omtales som 
terrenginngrep i detaljplanen, heretter med kodene TI01-TI09. Som del av tiltaket skal også 
OPGW toppline skiftes ut. For denne utskiftingen, kreves enkelte midlertidige riggplasser 
langs strekningen for utplassering av vinsj/ brems. Riggområder, samt oppsetting av gjerde 
mellom to mastepunkt (TI10), inngår i detaljplanen som midlertidige tiltak. Riggområder 
gjelder 8 lokasjoner, omtalt i detaljplanen med kodene R01-R08.  

2.3 Eiendomsforhold 

Statnett eier og drifter eksisterende ledninger Flesaker – Hof – Tveiten inklusive 
transformatorstasjonene.  
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Gjennomføring av terrenginngrep i eksisterende trasé er vurdert å ligge utenfor de 
rettighetene Statnett har i forbindelse med ettersyn, vedlikehold, reparasjoner og fornyelse 
av anlegget. Det er derfor nødvendig å innhente tillatelser fra de berørte grunneiere. Det 
gjelder også ved transport av utstyr som går utover den bruken Statnett kan sies å ha til å 
bruke private veier i forbindelse med drift og vedlikehold.  

Eiere av grunnen hvor terrenginngrepene vil finne sted, er kontaktet og de har fått tilbud om 
avtaler. Eiere av adkomstveier vil bli kontaktet.  

Ved bruk av private veier, skal det sørges for tilstandsvurdering og bevissikring før 
gjennomføring av tiltakene.  

For de midlertidige rigg- og anleggsområdene, vil grunneiere kontaktes før gjennomføring. 
Dette anses å ligge innenfor eksisterende rettigheter, men det skal like fullt betales 
erstatning dersom grunneiere påføres et økonomisk tap. Det kan være tilfelle ved tiltak på 
dyrka mark, eller ved behov for å hugge trær av en viss størrelse for fremføring av nødvendig 
utstyr.  

Statnett vil varsle grunneiere og rettighetshavere før aktiviteter omhandlet i detaljplanen 
igangsettes. Berørte grunneiere som følge av tiltakets oppgraderinger langs ledningslinjen 
og adkomst blir kontaktet. 

3 Konsesjonen – oppfølging og endringer 

Detaljplanen følger søknad om terrenginngrep for temperaturoppgradering av ledning. 
Kapitlene i detaljplan-malen «oppfølging av konsesjon» og «endringer etter 
konsesjonsvedtaket» er ikke relevant å omtale i denne detaljplanen.  

Detaljplanen omfatter terrenginngrep innenfor eksisterende ryddebelte for ledningen. 
Adkomst følger veinett som Statnett har nødvendige rettigheter for bruk for adkomst til 
ledningen, slik benyttet i dag jf. gjeldende konsesjon. Tiltaket omfatter ikke ny arealbruk.  

Som en del av søknadsprosessen er det opprettet dialog med berørte parter. Se kapittel 
2.3.  

Det er utarbeidet konsekvensutredninger for flere fagtemaer i forbindelse med 

prosjekteringen, og det har vært involvering av relevante myndigheter innledningsvis i 

prosessen. Tiltakene berører ikke viktige naturverdier, mtp dialog med Statsforvalter. 

Fylkeskommunene ble kontaktet for avklaringer om eventuelle arkeologiske registreringer. 

Ingen av fylkeskommunene varsler behov for arkeologiske undersøkelser.   
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4 Kunnskapsgrunnlag og krav etter annet lovverk 

4.1 Oppdatert kunnskapsgrunnlag 

I forbindelse med prosjektering av tiltaket ble det utarbeidet konsekvensutredninger for 
flere temaer i 2024. Samlerapport for konsekvensutredningen er vedlagt søknaden (vedlegg 
6 til Søknad om Temperaturoppgradering). I lys av konsekvensutredningene vurderes 
kunnskapsgrunnlaget godt. For å sikre at eventuell ny kunnskap avdekkes er det gjort en 
oppdatert utsjekk av offentlige databaser i forbindelse med detaljplanen.  

Konsekvensutredningene for tiltaket sikrer et grundig og oppdatert kunnskapsgrunnlag om 
tiltaksområdets verdier. Tiltaket er delvis optimalisert fra konsekvensutredningenes 
ferdigstillelse, og detaljplanen omhandler kun optimalisert tiltak. Optimalisering av tiltak er 
beskrevet i søknaden som denne detaljplanen følger. Relevante vurderinger og faglige 
anbefalinger belyst i konsekvensutredningene er innarbeidet i detaljplanen.  

Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være i tråd med kravet om dekkende og oppdatert 
kunnskapsgrunnlag gjennom forvaltningsloven § 17, naturmangfoldloven § 8 og forskrift om 
konsekvensutredninger § 28.  

4.1.1 Naturmangfold 

Ledningen går gjennom arealer med til dels store naturverdier. De største verdiene i og 
langs dagens ledning er knyttet til områder med kalkrik grunn, rødlistede naturtyper, 
rødlistede arter, naturreservatet Presteseter og det foreslåtte naturreservat Tryterudelva og 
områder med rikt fugleliv. Temaet er vurdert i detalj i konsekvensutredning for linje- og 
temperaturoppgradering Flesaker-Hof-Tønsberg (Sweco, 2024). Oppsummering av 
vurderinger fra konsekvensutredningen er gitt i søknaden for tiltaket. Verdier som berøres 
av tiltaket omtales i detaljplanen ved beskrivelse av hvert tiltaksområde.   

Konsekvensutredningen for naturmangfold danner et sentralt grunnlag for vurderingene i 
detaljplanen. Terrenginngrepene vurderes i liten grad å gi særlige negative konsekvenser da 
alle punktene ligger innenfor eksisterende anleggsbelte. De fleste punktene huser ikke 
spesielt sårbar vegetasjon og terrenginngrepene er forholdsvis små. Tiltakene vurderes ikke 
å påvirke faren for kollisjoner mellom liner og fugl i nevneverdig grad utover dagens 
situasjon. 

Transport inn til mastene og tilstedeværelse av mennesker og maskinell vil gi noe 
påvirkning, men også dette vurderes å medføre svært liten grad av negativ påvirkning da 
eksisterende veier og kjørespor i all hovedsak skal benyttes. I anleggsperioden vil økt trafikk 
og aktivitet medføre noe forstyrrelse for dyrelivet. I driftsfasen vurderes påvirkningen som 
hovedsakelig ubetydelig. Stedlig påvirkning og konkrete avbøtende tiltak for å redusere 
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negative virkninger beskrives i forbindelse med de aktuelle tiltakspunktene beskrevet i 
kapittel 5.3 beskrivelse av anleggsarbeidet og kapittel 5.6 avbøtende tiltak.  

4.1.2 Vassdrag og kantvegetasjon 

Ledningen går gjennom et område med en rekke vann og vassdrag, og krysser mange 
bekker og en del elver. Flere vannforekomster i området er av særlig stor betydning for fugl 
og annet artsmangfold tilknyttet vannmiljø. Her nevnes blant annet Fiskumvannet, 
Vestfosselva og Hillestadvannet, samt flere bekker som etter tidligere naturtypemetodikk 
(DN-13) er registrert som viktige bekkestrekninger.  

Tiltaket medfører ikke terrenginngrep i bekker, elver eller tjern, og det vurderes derfor at 
tiltaket ikke er i strid med vannressurslovens § 11. Tiltaket innebærer ikke nye fysiske tiltak i 
vassdrag, kantsoner tilknyttet vassdrag skal ikke påvirkes. Det er gjort vurderinger for 
temaet for hvert tiltaksområde som omhandles av detaljplanen. Dersom det er vurdert 
relevant med spesifikke tiltak knyttet til vassdrag, kantvegetasjon eller vannmiljø, er dette 
beskrevet i tilknytning til det aktuelle tiltaket under kapittel 5.3. Generelle avbøtende tiltak 
er beskrevet i kapittel 5.6.  

4.1.3 Kulturminner 

I området er det registrert både forhistoriske kulturminnelokaliterer og nyere tids minner. Av 
forhistoriske nevnes eksempelvis steinalderboplasser, gravplasser og bygdeborger. En 
bygdeborg ved Tybergkollen ligger for eksempel direkte under ledningstraseen, strekningen 
Hof-Tveiten. Av nyere tids kulturminner nevnes trelast- og sagbruksvirksomhet, statlig 
listeført jernbaneledning, jernverk og spredte kullmiler. 

Konsekvensutredningen for kulturmiljø og kulturminner danner et sentralt grunnlag for 
vurderingene i detaljplanen. Kunnskapsgrunnlaget for fagtema kulturminner og kulturmiljø 
er i stor grad hentet fra offentlig tilgjengelige databaser. Opplysninger om arkeologiske 
kulturminner kommer fra Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden, mens 
informasjon om eldre bygninger er hentet fra SEFRAK-registeret. For konsekvensutredningen 
ble det også brukt oppslagsverk, kart og relevante nettsider, kulturminneplaner for området, 
bygdebøker og lokalhistoriske tekster ble gjennomgått, og Nasjonalbibliotekets nettbibliotek 
www.nb.no fremheves som et viktig arbeidsverktøy i prosessen. Kulturminnerådgiver fra 
Sweco befarte området i august 2024.  

Vestfold og Buskerud fylkeskommuner har meldt at de ikke har behov for å gjennomføre 
arkeologiske registreringer i forbindelse med det tiltakene. 
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Vurderinger er basert på kunnskap om kjente kulturminner. Den største usikkerheten ved 
kunnskapsgrunnlaget er eventuelle ukjente forhistoriske spor under bakken. Det kan også 
finnes ukjente verdier fra nyere tid i planområdet. Ingen av de planlagte terrenginngrepene 
vil komme i konflikt med kjente kulturminner. Heller ingen midlertidige riggplasser eller 
bruk av eksisterende transportveier vil komme i konflikt med kjente kulturminner. Tiltak skal 
kun gjennomføres innenfor eksisterende ryddebelte for ledningen og adkomst holdes til 
eksisterende kjørespor og adkomstveier. Ingen nye arealer skal beslaglegges som følge av 
tiltakene, og sannsynligheten for å berøres hittil ukjente kulturminnelokaliteter vurderes 
svært liten. 

4.1.4 Landbruk og matjord 

Området inngår i større sammenhengende landbruksareal. På strekningen Flesaker-Hof 
strekker ledningen seg gjennom jordbruksområder ved Vestfossen sør og øst for 
Fiskumvannet, og går derfra gjennom sammenhengende skogsområder langs østsiden av 
Eikeren og Bergsvannet. Berggrunnen i strekningen Hof-Tveiten består av lavabergarter og 
delstrekningen ligger under marin grense. Regionen utgjør et av landets viktigste 
jordbruksområder for kornproduksjon. Strekningen har gjennomgående store 
sammenhengende jordbruksarealer, med svært god jordkvalitet.  

Kunnskapsgrunnlaget baserer seg blant annet på konsekvensutredning for temaet landbruk 
og andre naturressurser. For registreringskategorien jordbruk baserer utredningen seg i 
hovedsak på temakartet «verdiklasser basert på jordsmonnkart» og «verdiklasser for 
dyrkbar jord» i NIBIOs innsynsløsning Kilden. Det er vurdert at kunnskapsgrunnlaget er 
tilstrekkelig for å vurdere jordbruk. 

Tiltakene som beskrives i denne planen medfører ikke behov for omdisponering av dyrket 
mark. Påvirkningen er knyttet til anleggsperioden. Påvirkningen omfatter transport av 
materiell og personell over jorder, adkomst langs traktorveier langs jorder og frem til 
riddområder som vil legge midlertidig beslag på matjord. Eventuelt beslag av matjord 
beskrives i forbindelse med de aktuelle tiltakspunktene beskrevet i kapittel 5.3, avbøtende 
tiltak beskrives i kapittel 5.6. Temaet omtales også under kapittel 5.4.7.  

4.1.5 Friluftsliv 

Området har variert natur med skogkledde åser, elver og vann som gir gode muligheter for 
jakt, fiske og friluftslivsaktiviteter. De fleste elver og vann er tilrettelagt for fiske. Det finnes 
både merkede og umerkede turløyper i området. Generelt har området verdi for flest lokale 
brukere som nærturterreng og utfartsområder med variert grad av tilrettelegging.  
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Kunnskapsgrunnlaget for temaet er basert på konsekvensutredningen for friluftsliv, samt 
utsjekk av offentlige databaser og kartgrunnlag. Herunder nevnes særlig ut.no for turruter 
og anbefalinger, naturbase for registrerte friluftslivsområder og strava-heat map for 
bruksfrekvens.  

Tiltakene beskrevet i detaljplanen vil ikke endre områdets verdi eller potensial for friluftsliv 
og rekreasjon i området i betydelig grad. Terrenget vil stedvis endres, innenfor eksisterende 
ryddebelte for ledningen. Anleggsperioden er kort, avgrenset til mulig utkoblingsperioder 
for ledningen. Ferdsel under ledningen vil i all hovedsak være som før, også under 
anleggsperiodene. Der det er vurdert nødvendig med særskilte hensyn for temaet er dette 
beskrevet for det aktuelle tiltaksområdet i kapittel 5.3. I tillegg er generelle avbøtende tiltak 
beskrevet i kapittel 5.6. 

4.1.6 Naturfare 

I forbindelse med konsekvensutredningen ble temaet naturfare og beredskap utredet. 
Kunnskapsgrunnlaget består av innhenting av tilgjengelig informasjon i offentlige 
databaser, flyfoto og tidligere gjennomførte undersøkelser. Det ble videre utarbeidet et 
geoteknisk notat samt gjennomført befaring av punkter der det var knyttet noe usikkerhet til 
grunnforhold/ det ikke kan utelukkes marin leire på punkter for gjennomføring av 
terrenginngrep. 

Det foreligger ingen kartlagte flomsoner for 200-årsflom i eller i umiddelbare nærhet til 
ledningen Flesaker-Hof-Tveiten. For strekningen Flesaker-Hof er det ikke registrert 
skredhendelser, faresoner for skred eller kartlagte kvikkeleiresoner. For strekningen Hof-
Tveiten er det aktsomhetsområder for flom ved Tømmeråstjernet, Foksetjern, 
Hillestadvannet og Holdsvannet. Det er ikke kjent skredhendelser nær gjeldende 
tiltaksområder langs strekningen.  

Det er videre utarbeidet en rapport basert på en geoteknisk befaring. Enkelte av tiltakene vil 
ligge innenfor områder definert som fareområde for kvikkleire, hvor det kan være 
utfordringer knyttet til områdestabilitet. Inngrepene som skal gjøres vil skje på fjell og berg 
og det vurderes derfor ikke som noen risiko i å utføre disse tiltakene. For riggområder skal 
det ikke gjøre terrenginngrep, og det vurderes ingen fare knyttet til områdestabilitet.   

Prosjektet innebærer primært oppgradering av eksisterende infrastruktur uten vesentlige 
nye inngrep. Terrenginngrepene for å senke terrenget i nærheten av aktsomhetsområder og 
dreneringslinjer langs ledningstraséen medfører en viss risiko, primært knyttet til 
anleggsfasen. Hovedutfordringene er relatert til endringer i terrengsammensetningen.  
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Basert på eksisterende kunnskap om naturfare i området, vurderes konsekvensene for 
naturfare og beredskap som små til ubetydelige.  

4.1.7 Reindrift 

Temaet er ikke relevant og derav ikke videre vurdert og beskrevet i detaljplanen.  

4.1.8 Drikkevann 

Eikeren er drikkevannskilde for mange kommuner, men tiltakene ikke kommer i konflikt 
med denne eller andre kjente drikkevannsressurser. Temaet er derav ikke videre beskrevet. 

4.2 Krav etter annet lovverk 

4.2.1 Forurensingsloven 

Tiltaket er ikke av en art som forventes å kunne medfører forurensning utover «vanlig» og 
forventet forurensning ved ordinær og midlertidig anleggsvirksomhet (jf. 
forurensningslovens § 8). Generell praksis for håndtering av farlige stoffer, avfall og 
lignende knyttet til anleggsarbeidet beskrives i kapittel 5.7. 

4.2.2 Kulturminneloven 

I forbindelse med tidlige arbeider med prosjektering av tiltaket ble forespørsel om 
undersøkelse sendt til kulturminnemyndighetene i Buskerud og Vestfold fylkeskommuner 
(20.08.2024). Hverken Vestfold eller Buskerud fylkeskommune ønsket å stille krav om 
arkeologiske registreringer. Det poengteres her at et tidligere vurdert tiltak som innebar 
behov for forankring i en registrert bygdeborg ved Tybergkollen, langs strekningen Hof-
Tveiten, har utgått som følge av optimalisering av tiltakene langs ledningen. I gjeldende 
plan skal det ikke gjøres tiltak i direkte nærhet til kjente kulturminner. 

I nord rett etter kryssingen av Fiskumvannet, krysser tiltaket ledningen Hakavik – Asker som 
ble spenningsatt fra Hakavik 8. mai 1922. Den ga strøm til Drammensbanen og var den 
første statlige elektrifiseringen av jernbane i Norge (NVE, 2010). Ledningen er statlig 
listeført og vil ikke bli påvirket av tiltaket.  

Utover dette, er det ikke registrert kulturminner i direkte nærhet til tiltaksområder eller 
adkomsttraseer og det forventes ikke aktuelt at nye funn gjøres da samtlige tiltak ligger 
innenfor eksisterende ryddebelte for ledningen og adkomst og transport holdes til 
eksisterende spor. Dersom det skulle avdekkes funn i forbindelse med anleggsarbeidet, 
eksempelvis i forbindelse med gravearbeid, skal kulturminnemyndighet og Statnett varsles 
omgående, og arbeidet skal straks opphøre innenfor det aktuelle området/arealet, jf. 
undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 9.  



 

19 
 

Åpen informasjon / Public information 

4.2.3 Naturmangfoldloven 

Loven har som formål at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske 
mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern 
(Naturmangfoldloven, 2009). Dette også slik at den gir grunnlag for menneskenes 
virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, samt som grunnlag for samisk kultur. 

Naturmangfoldloven §§ 8–12 omtales i § 7 som prinsipper for offentlig beslutningstaking. Et 
grunnleggende krav i disse bestemmelsene er at alle beslutninger skal bygge på kunnskap 
om naturmangfoldet og hvordan et planlagt tiltak påvirker naturmangfoldet (§ 8). Vet man 
lite om virkningene av tiltaket, skal føre-var-prinsippet tillegges stor vekt i saken (§ 9). I 
tillegg skal det gjøres en vurdering av den samlede belastningen som naturmangfoldet blir, 
eller vil bli, utsatt for (§ 10). Kostnadene ved miljøforringelse som vedtaket innebærer, skal 
bæres av tiltakshaver (§ 11). Det skal legges vekt på miljøforsvarlige driftsmetoder, 
teknikker og lokalisering (§ 12). I tillegg vises det til den generelle aktsomhetsplikten (§ 6) 
som stiller krav til at enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå 
skade på naturmangfoldet.  

Kunnskapsgrunnlaget i denne saken vurderes som svært godt. Det foreligger en egen 
konsekvensutredning for temaet naturmangfold, det er foretatt en ny gjennomgang av 
eksisterende registreringer i offentlige databaser, og det er gjort vurderinger av temaet for 
samtlige tiltaksområder med adkomster. Vurderinger av behov for særskilte hensyn for 
temaet er tatt for hvert tiltaksområde og beskrives i detaljplanen. 

Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (2011) avklarer kriterier for og 
viktig hensyn for utvalgte naturtyper. I denne saken vurderes det at ingen utvalgte 
naturtyper blir berørt. Dette gjelder for eksempel hule eiker som det er registrert flere 
lokaliteter av i området, men tiltakenes arealbruk er lagt utenom disse.  

Naturmangfoldlovens § 28, kap. IV om fremmede organismer stiller krav til 
aktsomhetsplikten som her er særlig relevant ved anleggsarbeid. 

Det skal ikke gjøres inngrep i naturreservat eller andre områder med verneformål.  

4.2.4 Vegloven 

Bruk av veier reguleres hovedsakelig av vegloven med forskrifter og vegtrafikkloven med 
forskrifter. Tiltaket medfører ikke omfattende transport på offentlig vei, og forhold som 
veistandard, behov for utbedringer, skilting og trafikksikringstiltak påvirkes ikke. Egne 
tillatelser etter vegloven vurderes ikke nødvendig som følge av tiltakenes omfang.  
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Tiltakene vil ikke komme i konflikt med krav i veglovens § 32 om kraftledning og § 29 
generelt om byggegrenser.  

For å komme inn til ledningstraseen er konsesjonær avhengig av bruksrett til private veier. 
Statnett er gitt rett til å komme frem til og langs hele ledningen for bygging, ettersyn og 
vedlikehold av overføringsanlegget «og i det øyemed benytte alle over eiendommen førende 
veier for transport av materialer m.v». Statnett har nødvendige rettigheter for å benytte 
eksisterende driftsveier for å gjennomføre oppgraderingen av ledningstraseen. Det er ikke 
behov for etablering av nye adkomstveier eller betydelig oppgraderinger av eksisterende 
traseer. 

4.2.5 Motorferdselloven 

Statnett har i medhold av konsesjonen rett til å ta seg frem langs ledningen, og skal 
forholde seg til krav blant annet i motorferdselloven og til grunneier sine rettigheter. Trasé 
for kjørespor er vist i arealbrukskart for tiltakene. Statnett har nødvendige rettigheter for å 
benytte eksisterende driftsveier for å gjennomføre oppgraderingen av ledningstraseen. Kun 
eksisterende adkomstveier og kjørespor benyttes for adkomst til tiltaksområdene.  

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4, første ledd bokstav e, gir Statnett tillatelse til 
motorferdsel i utmark i forbindelse med bygging og drift av ledningsanlegg.  

4.2.6 Luftfartsloven 

Kraftledninger kan være luftfartshindre og medføre fare for kollisjoner med fly og helikopter. 
Det stilles derfor krav til merking der liner henger høyt over bakken, jf. luftfartsloven §7. Det 
planlagte tiltaket vil ikke øke høyden på liner sammenlignet med i dag. Flymarkører på 
topplinen skal erstattes av OPGW, etter utskifting av toppline. Dette kan bety at noen av 
spennene blir uten merking i perioder, men Statnett har rutiner for varsling av 
luftfartsmyndighetene om dette.   

I tidlig fase av prosjektering var prosjektet i kontakt med luftfartstilsynet og fikk 
tilbakemelding om at de ikke har bemerkninger til planlagt tiltak. Ettersom 
spenningsoppgradering foregår på eksisterende master, vurderes det at mastene allerede 
er godt kjent for Luftambulansen og øvrige private flygere.  

4.2.7 Vannressursloven 

Det skal ikke skje terrenginngrep i bekker, elver eller tjern og det vurderes derfor at tiltaket 
ikke er i strid med vannressurslovens § 11. Tiltaket berører ikke områder avsatt i verneplan 
for vassdrag, eller vassdrag direkte for øvrig. Det vurderes ikke at planen omfatter tiltak som 
kan være konsesjonspliktig etter vannressursloven, og derav ikke behov for å søke om 
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tillatelse til tiltak etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, eller tillatelse etter lovens §11 
for fjerning av kantvegetasjon.  
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5 Beskrivelse av anlegget 

5.1 Arealbruk 

Tiltakene omfatter konkrete terrenginngrep innenfor eksisterende ryddebelte langs 
ledningen Flesaker-Hof-Tveiten. Arealbruken knyttet til tiltakene illustreres ved 
detaljplankart pr. tiltak, illustrert i kapittel 5.3.  

Planen omfatter ikke oppføring av nye bygg eller anlegg eller ny arealbruk, kun tiltak 
innenfor eksisterende ryddebelte, som videreføres iht. gjeldende konsesjon.  

Arealbruk knyttet til permanente terrenginngrep vises i Tabell 5-1. Midlertidige tiltak vises i 
Tabell 5-2.  

Tabell 5-1 Oversikt over omsøkte terrengtiltak. 

Spenn Tiltaks-
kode 

Nødvendig 
dybde.  
Ca. m 

Terreng-
tiltak i 
kart  
Ca. m2 

Pendlende 
strekkjede 

Gnr./ 
bnr. 

Kommune 

FH24- 
25 

TI01 0,3 13 Nei 11/9 Øvre Eiker 

FH41- 
42 

TI02 0,3 188 Nei 219/1 Holme-
strand 

FH48- 
49 

TI03 0, 4  14  Ja, i mast 
49 

216/1 Holme-
strand 

FH49- 
50 

TI04 0,5  63 Ja, i begge 
master 

216/1 Holme-
strand 

HT16- 
17 

To tiltak 

TI05 1, 1  65 og 72 Nei 105/1 Holme-
strand 

HT31- 
32 

TI06 0, 4 86 Ja, mast 
31 

46/1 Holme-
strand 

HT35- 
36 

To tiltak 
slått 
sammen  

TI07 0, 2  389  Nei 31/1 Holme-
strand 

HT57- 
58 

To tiltak 
slått 
sammen 

TI08 0, 5  344 Nei 378/1 Tønsberg 
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HT66- 
67 

TI09 0, 2  158 Nei 461/9 Tønsberg 

 

Tabell 5-2 Oversikt over riggområder og midlertidige tiltak som beskrives i detaljplanen. 

Spenn Tiltaks-
kode 

Areal-
bruk 

Tiltaks-
beskrivelse 

Areal-
beslag 
i kart  
ca. m2 

Gnr./ 
bnr. 

Kommune 

FH01 R01 Rigg-
område 

OPGW 
brems 

878 40/1 
40/8 
40/9 

Øvre Eiker 

FH21 R02A 
Rigg-
område  

Vinsj 
595 

114/1 Øvre Eiker 

FH21 R02B 
Rigg-
område  

Vinsj 
437 

114/1 Øvre Eiker 

FH45 R03A 
Rigg-
område  

Vinsj 
629 

216/1 Holme-
strand 

FH45 R03B 
Rigg--
område  

OPGW 
brems 629 

216/1 Holme-
strand 

FH52 R04A 
Rigg-
område  

OPGW 
brems 802 

209/6 Holme-
strand 

HT01 R04B 
Rigg-
område  

OPGW 
brems 323 

209/6 Holme-
strand 

HT29 R05A 
Rigg-
område  

Vinsj 
554 

46/1 Holme-
strand 

HT29 R05B 
Rigg-
område  

Vinsj 
583 

46/1 Holme-
strand 

HT54 R06A 
Rigg-
område  

Vinsj 
498 

394/16 Tøns-berg 

HT54 R06B 
Rigg-
område  

OPGW 
brems 942 

391/2 Tønsberg 

HT74 R07A 
Rigg-
område  

OPGW 
brems 921 

452/1 
452/2-3 

Tøns-berg 

HT74 R07B 

Rigg-
område  

OPGW 
brems 

838 

452/2-3 
451/1,3-
4,6 

Tøns-berg 

HT81 R08 
Rigg-
område  

Vinsj 
349 

3/7 Tøns-berg 
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HT83 TI10 Gjerde - - 3/2 Tøns-berg 

 

5.2 Anleggsdeler og permanente tiltak 

I denne planen omfatter permanente tiltak senkning av terrenget innenfor eksisterende 
ryddebelte på utvalgte lokasjoner langs ledningen. Anleggsdeler og permanente tiltak 
beskrives i kapittel 5.3.1. 

5.3 Beskrivelse av anleggsarbeidet 
I det følgende beskrives de ulike anleggsdelene, både permanente og midlertidige. For 
hvert tiltaksområde beskrives tiltakenes utforming, terrenginngrep, utførelse, maskinelt 
utstyr, adkomst og istandsetting/landskapstilpasning. Særskilte behov/hensyn for konkrete 
verdier tilknyttet miljø og landskap, hhv. beliggenhet i forhold til registrerte naturverdier, 
kulturminner og friluftslivsverdier beskrives for den enkelte. Generelt skal samtlige tiltak 
holdes innenfor eksisterende ryddebelte og adkomsttraseer. Utenom generell skånsom 
drift og ferdsel, samt å ikke gå utover avsatt areal i arealbrukskartene, er det ikke behov for 
konkrete avbøtende tiltak. Generelle avbøtende tiltak og hensyn beskrives i kapittel 5.6. 

I detaljplanen skilles det mellom permanente og midlertidige inngrep/tiltak. Alle 
inngrepstyper som medfører terrenginngrep eller endring i landskapsbildet beskrives. 
Inngrepene vil være rent mekaniske, med bruk av borerigg eller håndholdt borhammer om 
det er tilstrekkelig, og skuff på gravemaskin der det kun er løsmasser/stein som skal flyttes 
unna. 

Midlertidige tiltak omfatter riggområder, samt en lokasjon med oppsetting av gjerde i 
forbindelse med øvrige arbeider langs linja (TI10). For forklaring til kodene benyttet i 
arealbrukskartene i detaljplanen, T omhandler tiltak, mens R omhandler riggområder. 

Det er utarbeidet detaljplankart for å vise utstrekningen av samtlige tiltaksområder. Dette 
omfatter arealgrenser for inngrep og tiltak. Figur 5-1og figur 5-2 gir et oversiktsbilde over 
tiltakenes plassering langs ledningen Flesaker-Hof-Tveiten. Detaljplankart for hvert 
tiltaksområde vises i kapittel 5.3.1 for permanente terrenginngrep, og 5.3.2 for midlertidige 
riggområder. 
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Figur 5-1 Oversiktskart over tiltaksområder for både riggområder (R) og permanent 
terrenginngrep og andre tiltak (TI) mellom transformatorstasjonene Flesaker og Hof.  
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Figur 5-2 Oversiktskart over tiltaksområder for både riggområder (R) og permanent 
terrenginngrep og andre tiltak (TI) mellom transformatorstasjonene Hof og Tveiten. 
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5.3.1 Permanente inngrep 

Permanente inngrep i denne detaljplanen omhandler senkning av terreng og håndtering av 
masser i forbindelse med terrengendringene. I generelle trekk omhandler dette følgende: 

Arealbeslag 
• Det skal kun gjøres inngrep innenfor avsatt areal i detaljplanens arealbrukskart 
• Alle tiltak ligger innenfor eksisterende ryddebelte for ledningstraseen 
• Arealbeslagene holdes til et minimum innenfor nødvendige krav for senkning av 

terrenget 
Massehåndtering 

• Overskuddsmasser fra senkning av terreng skal plasseres i terrenget på egnede 
områder innenfor ryddebeltet.  

• Massene skal tilpasses terrenget slik at landskapsbildet blir minst mulig påvirket.  
• Der det er løsmasser og vegetasjonslag tilgjengelig skal disse benyttes som 

toppmasser for naturlig revegetering.  
• Der det er ur/blokk i terrenget også i dag, vil utboret berg plassers i eksisterende ur. 
• Ingen masser skal kjøres bort eller flyttes til andre lokasjoner. Egne massetak er ikke 

nødvendig.  
Maskinelt utstyr 

• Utstyr vil avhenge av tiltaksområdenes utforming og typen masser som må flyttes 
for gjennomføring av tiltakene 

• Borerigg, eventuelt håndholdt borhammer der det kan være tilstrekkelig 
• Liten gravemaskin (beltegående)  
• Bruk av pendlende strekkjede reduserer behov og omfang for senkning av terreng 

Adkomst  
• Adkomst til punktene planlegges iht. gjeldende konsesjon 
• Behov for tilleggsavtaler ved adkomst eller terrengpåvirkning vil inngås for oppstart 
• Eksisterende adkomstveier, ved lokalveinett, skogsbilveier og kjørespor i terrenget 

som benyttes som adkomst også for ordinær drift langs anlegget skal benyttes for 
tiltakene.  

• Det skal ikke etableres nye adkomstveier eller nye kjørespor i urørt terreng som følge 
av tiltakene. 

• Adkomst er markert i arealbrukskartene pr. tiltak, inkludert eventuell transport langs 
ryddebeltet mellom master. Ved unntak står dette beskrevet.  
 

5.3.1.1 TI01 (FH24-25) 

Tabell 5-3 angir beskrivelse av tiltak knyttet til inngrep ved TI01. Figur 5-3 viser tiltakets 
plassering i kart. Figur 5-4 viser oversiktsbilder over tiltaksområdet for illustrasjon av 
terreng og omfang.  
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Tabell 5-3 Beskrivelse av tiltak og anleggsarbeid tilknyttet TI01, strekning Flesaker-Hof, 
mellom mast 24 og 25.  

TI01 Beskrivelse av tiltaket 

Plassering  Flesaker-Hof, mellom mast 24 og 25. 
 

Arealbeslag,  
tiltaksbeskrivelse og 
massehåndtering 

Terreng senkes ca. 0,3 m (varierer fra 0,5 m til 0,1 m). 
Lengde på arealet under ledning som skal senkes er på ca. 
7,2 m. 

 
Tiltaket omfatter å bore vekk stein/berg fra kritisk/for høyt 
punkt i terrenget under ledning.  

 

Massene vil legges i naturlig forsenkning innenfor 
tiltaksområdet, ved siden av der massene er fjernet. Alt 
innenfor eksisterende ryddebelte og areal avmerket i 
arealbrukskart nedenfor. 
 

Adkomst  Langs etablert traktorvei/kjøresterkt spor i terrenget frem til 
ledning. 

 

Maskinelt utstyr Beltedreven gravemaskin, borerigg eller håndholdt bor om 
tilstrekkelig.  

 

Istandsetting/reveget
ering 

Masser legges i naturlig forsenkning i terernget nedenfor 
knaus som tas ut. Det er tynt løsmassedekke i tilaksområdet. 
Vegetasjonslag fra der blokkstein plasseres legges til side og 
benyttes til revegetering og landskapstilpasning.   

 

Særskilte hensyn for 
miljø og landskap 

Nordøst for tiltaksområdet og adkomstvei er det registrert to 
mindre forekomster av naturtypen gammel barskog etter DN-
håndbok 13 metodikk for naturtypekartlegging. Lokalitetene 
ble registrert i 1996 og dagens tilstand er usikker. Tiltaket vil 
derimot uansett ikke komme i konflikt med registrerte verdier. 
Eksisterende kjørespor frem til ryddebelte skal benyttes. 
Øvrig vegetasjon vil ikke berøreres. 

Andre kjente verdier knyttet til miljø og landskap foreligger 
ikke. Tiltak og transport skal holdes innenfor eksisterende 
adkomsttrasé og ryddebelte for ledningen. Særskilte hensyn 
for temaene er ikke nødvendig. 
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Figur 5-3 Detaljplankart over tiltaksområde og adkomst til TI01. Registrert 
naturtypeforekomst blir ikke berørt av tiltaket. 



 

30 
 

Åpen informasjon / Public information 

 

Figur 5-4. Oversiktsbilde over terrenget ved TI01.  

 

5.3.1.2 TI02 (FH 41-42) 

Tabell 5-4 angir beskrivelse av tiltak knyttet til inngrep ved TI02. Figur 5-5 og figur 5-6 viser 
tiltakets plassering i kart. Figur 5-7 viser oversiktsbilder over tiltaksområdet for illustrasjon 
av terreng og omfang.  

Tabell 5-4 Beskrivelse av tiltak og anleggsarbeid tilknyttet TI02, strekning Flesaker-Hof, 
mellom mast 41 og 42.  

TI02 Beskrivelse av tiltaket 

Plassering  Flesaker-Hof, mellom mast 41 og 42. 

 

Arealbeslag,  
tiltaksbeskrivelse og 
massehåndtering 

Terreng senkes ca. 0,3 m. Ca. midt i spennet. Lengde på 
tiltaksområde for terrengsenkning under ledning er på ca. 
16,6 m. 

Terreng senkes ved hjelp av pigghammer.  

Oppgravde masser plasseres på egnet areal innenfor 
ryddebelte nær tiltaksområdet. Alt innenfor eksisterende 
ryddebelte og areal avmerket i arealbrukskart nedenfor. 

 

Adkomst  Terrenget omkring ledningen i området er svært bratt. 
Gravmaskin kan kjøres inn fra skogsbilvei/kjøresterkt spor i 
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TI02 Beskrivelse av tiltaket 

terrenget inn mot ryddebelte fra nordøst. Beltegående 
kjøretøy benyttes i ryddebeltet frem til tiltaksområdet. 

 

Maskinelt utstyr Tilstrekkelig med gravemaskin og pigghammer.  

 

Istandsetting/reveget
ering 

Oppgravde masser plasseres på egnet areal innenfor 
ryddebelte nær tiltaksområdet. Terrenget istandsettes med 
stedegne masser fra tiltaket og tilpasses landskapet som 
best mulig.   

Særskilte hensyn for 
miljø og landskap 

Tiltaksområdet eller adkomst berører ingen kjente 
registreringer for mijø og landskap. Preståsen naturreservat, 
skogvern med flere viktige verdier for artsmangfold tilknyttet 
skog, ligger nord for området. Det er ikke behov for å ferdes i 
eller direkte nær naturreservatet for adkomst og 
gjennomføring av tiltaket.  

Andre kjente verdier knyttet til miljø og landskap foreligger 
ikke. Tiltak og transport skal holdes innenfor eksisterende 
adkomsttrasé og ryddebelte for ledningen. Særskilte hensyn 
for temaene er ikke nødvendig. 
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Figur 5-5 Oversiktskart over tiltaksområde for TI02, Flesaker-Hof mellom mast 41 og 42. Det 
er ikke registrert natur- eller kulturverdier i tilknytning til tiltaksområdet.  
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Figur 5-6 Kartutsnitt som viser tiltaksområde TI02 i forhold til Preståsen naturreservat (rød 
skravur). Adkomstvei til tiltaket ligger også utenfor naturreservatet. 

 



 

34 
 

Åpen informasjon / Public information 
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Figur 5-7 Oversiktsbilder over terrenget mellom mast 41 og 42 Flesaker-Hof. Tiltaksområdet 
for TI02. Foto: Statnett SF 

5.3.1.3 TI03 (FH 48-49) 

Tabell 5-5 angir beskrivelse av tiltak knyttet til inngrep ved TI03. Figur 5-8 viser tiltakets 
plassering i kart. Figur 5-9 viser oversiktsbilder over tiltaksområdet for illustrasjon av 
terreng og omfang.  

Tabell 5-5 Beskrivelse av tiltak og anleggsarbeid tilknyttet TI03, strekning Flesaker-Hof, 
mellom mast 48 og 49.  

TI03 Beskrivelse av tiltaket 

Plassering  Flesaker-Hof, like sør for mast nr. 48, mellom mast nr. 48 og 
49.  

 

Arealbeslag,  
tiltaksbeskrivelse og 
massehåndtering 

Terreng senkes ca. 0,4 m. Lengde på tiltaksområde for 
terrengsenkning under ledning er på ca. 1,3 meter. Det skal 
monteres pendlende strekkjede i mast 49, og behov for 
terrengtiltak mellom mast 48 og 49 er derav svært lite.  

 

Tiltaket omfatter i praksis flytting av en stein/blokk under 
ledningen. Terrenget er ulendt i bratt ur og svært krevende å 
komme til med maskinelt utstyr. Tiltaket omfatter det å 
komprimere stein/blokk som ligger i ura mellom mastene. 
Inngrepet består av å velte blokk videre ned i eksisterende 
ur. 

 

Adkomst  Terrenget ved selve tiltaksområdet er svært bratt og uten 
egnet veiadkomst. Utstyr flys inn ved behov.  

 

Maskinelt utstyr Kompressor, håndholdt bor.  

 

Istandsetting/reveget
ering 

Området består av ur og blokkmark. Stein fra tiltaket vil inngå 
i eksisterende ur og det er derav ikke behov for revegetering 
eller annen landskapstilpasning. 

 

Særskilte hensyn for 
miljø og landskap 

Det foreligger ingen kjente registreringer av særskilte verdier 
som må ihensyntas knyttet til miljø og landskap ved TI03. 
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Figur 5-8 Oversiktskart over tiltaksområde for TI03, Flesaker-Hof ved mast 48, mellom mast 
48 og 49.  
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Figur 5-9 Oversiktsbilder over terrenget mellom mast 48 og 49 Flesaker-Hof. Tiltaksområdet 
for TI03. Foto: Statnett SF 
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5.3.1.4 TI04 (FH 49-50) 

Tabell 5-6 angir beskrivelse av tiltak knyttet til inngrep ved TI04. Figur 5-10 viser tiltakets 
plassering i kart. Figur 5-12 viser oversiktsbilder over tiltaksområdet for illustrasjon av 
terreng og omfang.  

Tabell 5-6 Beskrivelse av tiltak og anleggsarbeid tilknyttet TI04, strekning Flesaker-Hof, 
mellom mast 49 og 50.  

TI04 Beskrivelse av tiltaket 

Plassering  Flesaker-Hof, mellom mast 49 og 50. 

 

Arealbeslag,  
tiltaksbeskrivelse og 
massehåndtering 

Terrenk senkes ca. 0,5 m. Ca. midt i spennet. Lengde på 
tiltaksområde for terrengsenkning under ledning er på ca. 7 
m. 

Spennet mellom maste 49 og 50 er langt, det skal etableres 
pendlende strekkjeder i begge mastepunkt. Selve tiltaket er 
derav lite i omfang og består av å bore opp og flytte stein 
innenfor ryddebeltet for å senke terrenghøyden under 
ledningen ved ett punkt (TI04). 

Flyttet stein tilføres eksisterende ur innenfor ryddebeltet. 

 

Adkomst  Traktorvei frem til oversiden av tiltaket (øst for).   

 

Maskinelt utstyr Borerigg, eventuelt håndholdt borhammer om tilstrekkelig. 
Antas nødvendig med liten borerigg og liten beltegående 
gravemaskin.  

 

Istandsetting/reveget
ering 

Ikke nødvendig med særskilt landskapstilpasning, masser 
tilføres og blir en del av eksisterende ur. 

 

Særskilte hensyn for 
miljø og landskap 

St.Hansåsen naturreservat ligger øst for tiltaket, og vil ikke 
komme i konflikt med hverken selve tiltaket eller adkomst. 
Området omkring består av noe rikere vegetasjon med blant 
annet større innslag av edelløvtrær, uten at det kvalifiserer til 
naturtype iht. Miljødirektoratets instruks. Tiltaksområdet for 
TI04 og eksisterende adkomst vil ikke medføre større 
arealbeslag enn anvist i arealbrukskartet, og det foreligger 
ingen kjente registreringer av særskilte verdier som må 
direkte ihensyntas ved TI04. 
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Figur 5-10 Oversiktskart over tiltaksområde for TI04, Flesaker-Hof mellom mast 49 og 50.

 

Figur 5-11 Kartutsnitt som viser tiltaksområde TI04 i forhold til St. Hansåsen naturreservat 
(rød skravur). 
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Figur 5-12 Oversiktsbilder over terrenget mellom mast 49 og 50 Flesaker-Hof. 
Tiltaksområdet for TI04. Foto: Statnett SF 

 

5.3.1.5 TI05 (HT 16-17) 

Tabell 5-7 angir beskrivelse av tiltak knyttet til inngrep ved TI05A og TI05B. Figur 5-13 viser 
tiltakets plassering i kart. Figur 5-14 viser oversiktsbilder over tiltaksområdet TI05A og figur 
5-15 viser tiltaksområdet TI05B, for illustrasjon av terreng og omfang.  

Tabell 5-7 Beskrivelse av tiltak og anleggsarbeid tilknyttet TI05A og TI05B, strekning Hof-
Tveiten, mellom mast 16 og 17.  

TI05A og TI05B Beskrivelse av tiltaket 

Plassering  Hof-Tveiten, mellom mast 16 og 17. 

 

Arealbeslag,  
tiltaksbeskrivelse og 
massehåndtering 

TI06A: terreng senkes ca. 1,2 m 
TI06B: terreng senkes ca. 0,2 m 

Det er ca. 40 meter mellom tiltakene. Tiltakene omfatter i 
hovedsak flytting av større stein og løsmasser for å senke 
terrenget under ledningen.  

 

Adkomst  Eksisterende kjørespor inn til ledningen kan benyttes frem til 
ryddebelte.  

 

Maskinelt utstyr Beltegående liten gravemaskin med ryddeskuffe. 

 

Istandsetting/reveget
ering 

Flyttet stein og løsmasser plasseres i terrenget inn mot 
senterlinje av ryddebeltet. Terrenget istandsettes med 
stedegne masser fra tiltaket og tilpasses landskapet som 
best mulig.   

 

Særskilte hensyn for 
miljø og landskap 

Det er registrert en forekomst av naturtypen gammel 
furuskog med gamle trær av høy kvalitet etter NIN metodikk 
for naturtypekartlegging sørøst for tiltaksområdene. 
Naturtypelokaliteten vil ikke bli berørt av tiltakene eller 
adkomst. Det foreligger ingen andre registreringer av 
særskilte verdier for miljø og landskap som må ihensyntas 
ved TI05. 
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Figur 5-13 Oversiktskart over tiltaksområde for TI05A og TI05B, Hof-Tveiten mellom mast 16 
og 17. En registrert naturtypelokalitet av høy kvalitet ligger sørøst for tiltaksområdene, og 
blir ikke berørt av tiltaket. 
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Figur 5-14 Oversiktsbilder over terrenget mellom mast 16 og 17 Hof-Tveiten. Tiltaksområdet 
for TI05A. Foto: Statnett SF 
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Figur 5-15 Oversiktsbilder over terrenget mellom mast 16 og 17 Hof-Tveiten. Tiltaksområdet 
for TI05B. Foto: Statnett SF 

 

5.3.1.6 TI06 (HT 31-32) 

Tabell 5-8 angir beskrivelse av tiltak knyttet til inngrep ved TI06. Figur 5-16 viser tiltakets 
plassering i kart. Figur 5-17 viser oversiktsbilder over tiltaksområdet for illustrasjon av 
terreng og omfang.  

Tabell 5-8 Beskrivelse av tiltak og anleggsarbeid tilknyttet TI06, strekning Hof-Tveiten, 
mellom mast 31 og 32.  

TI06 Beskrivelse av tiltaket 

Plassering  Hof-Tveiten, mellom mast 31 og 32. 

 

Arealbeslag,  
tiltaksbeskrivelse og 
massehåndtering 

Terreng senkes ca. 0,4 m. Lengde på tiltaksområde for 
terrengsenkning under ledning er på ca. 7,5 m. Pendlende 
strekkjede ved mast 31 medfører redusert behov for 
senkning av terrenget under ledningen.  

Oppgravde masser plasseres på egnet areal innenfor 
ryddebelte nær tiltaksområdet. Alt innenfor eksisterende 
ryddebelte og areal avmerket i arealbrukskart nedenfor. 

 

Adkomst  Adkomst til tiltaksområdet er fra nord, langs ryddebeltet fra 
mast 29. Ved 29 følges traktorvei/skogsbilvei frem til 
ryddebelte fra nordøst.  

Det går et fuktig drag langs ryddebeltet mot vest, transport i 
ryddebeltet skal tilpasses etter forhold i terrenget og 
vassdrag/fuktdrag. Transport skal ikke medføre skade på 
terreng knyttet til vassdrag.  
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TI06 Beskrivelse av tiltaket 

 

Maskinelt utstyr Beltedreven gravemaskin og borerigg. 

 

Istandsetting/reveget
ering 

Oppgravd materiale plasser i terrenget nedenfor 
uttaksområdet, innenfor eksisterende ryddebelte. Masser 
skal ikke legges i myrdrag eller nær mindre bekk gjennom 
ryddebeltet. Terrenget istandsettes med stedegne masser fra 
tiltaket og tilpasses landskapet som best mulig. 

 

Særskilte hensyn for 
miljø og landskap 

Det er registrert flere naturtypelokaliteter i området, ingen blir 
berørt av tiltak eller adkomst. Registrerte forekomster er 
knyttet til skog, og omfatter både edelløvskog og 
barskogslokaliteter. I tillegg er det registrert flere kulturminner 
i området, heller ikke disse blir berørt av tiltakene. Det 
foreligger ingen registreringer av særskilte verdier for miljø og 
landskap som må ihensyntas ved TI06. 
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Figur 5-16 Oversiktskart over tiltaksområde for TI06, Hof-Tveiten mellom mast 31 og 32. Lilla 
polygoner er naturtypelokaliteter etter NIN. Hverken tiltak eller adkomstvei berører 
kartlagte lokaliteter. 
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Figur 5-17 Oversiktsbilder over terrenget mellom mast 31 og 32 Hof-Tveiten. Foto: Statnett 
SF 

 

5.3.1.7 TI07 (HT 35-36) 

Tabell 5-9 angir beskrivelse av tiltak knyttet til inngrep ved TI07. Figur 5-18 viser tiltakets 
plassering i kart. Figur 5-19 viser oversiktsbilder over tiltaksområdet for illustrasjon av 
terreng og omfang.  

Tabell 5-9 Beskrivelse av tiltak og anleggsarbeid tilknyttet TI07, strekning Hof-Tveiten, 
mellom mast 35 og 36.  

TI07 Beskrivelse av tiltaket 

Plassering  Hof-Tveiten, mellom mast 35 og 36. 

 

Arealbeslag,  
tiltaksbeskrivelse og 
massehåndtering 

TI07 omfatter to tiltak. Tiltakene ligger tett og er slått sammen 
til ett sammenhengende polygon i detaljplankartet. Tiltaket 
ligger omtrent midt i spennet mellom mast 35 og 36. 
Terrenget skal senkes maksimalt 0,7 m i en strekning på ca. 
19 m. 

 

Terrenget er hellende i et mindre dalføre der ledningen ligger. 
Oppgravde masser plasseres på egnet areal inntil tiltaket, alt 
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TI07 Beskrivelse av tiltaket 

innenfor eksisterende ryddebelte og areal avmerket i 
arealbrukskart nedenfor. 

 

Adkomst  Veiadkomst frem til like sør for mast 36, derfra følges 
ryddebeltet frem til tiltaksområdet.   

 

Maskinelt utstyr Tilstrekkelig med mindre gravemaskin med pigghammer. 

 

Istandsetting/reveget
ering 

Oppgravde masser plasseres på egnet areal innenfor 
ryddebelte nær tiltaksområdet. Terrenget istandsettes med 
stedegne masser fra tiltaket og tilpasses landskapet som 
best mulig.   

 

Særskilte hensyn for 
miljø og landskap 

Det er registrert flere naturtypelokaliteter i området, tilknyttet 
edelløvskog. Noen registreringer har avgrensning kartfestet 
delvis innenfor ryddebeltet for ledningen. Selve tiltaksområde 
og adkomst langs ledningen fra sør kommer ikke i konflikt 
med registrerte lokaliteter. Det foreligger ingen registreringer 
av særskilte verdier for miljø og landskap som må ihensyntas 
ved TI07. 
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Figur 5-18 Oversiktskart over tiltaksområde for TI07, Hof-Tveiten mellom mast 35 og 36. Lilla 
polygoner er naturtypelokaliteter etter NIN. Hverken tiltak eller adkomstvei berører 
kartlagte lokaliteter. 
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Figur 5-19 Oversiktsbilder/flyfoto over terrenget mellom mast 35 og 36 Hof-Tveiten. 

 

5.3.1.8 TI08 (HT 57-58) 

Tabell 5-10 angir beskrivelse av tiltak knyttet til inngrep ved TI08. Figur 5-20 viser tiltakets 
plassering i kart. Figur 5-21 viser oversiktsbilder over tiltaksområdet for illustrasjon av 
terreng og omfang.  
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Tabell 5-10 Beskrivelse av tiltak og anleggsarbeid tilknyttet TI08, strekning Hof-Tveiten, 
mellom mast 57 og 58.  

TI08 Beskrivelse av tiltaket 

Plassering  Hof-Tveiten, mellom mast 57 og 58. 

 

Arealbeslag,  
tiltaksbeskrivelse og 
massehåndtering 

Terreng senkes på to felt innenfor tiltaksområdet. Områdene 
ligger nær hverandre og er derav slått sammen i 
detlajplankartet. Det ene tiltaket har tiltakslengde på i 
underkant av 2 m, og omfatter i praksis flytting av en stein for 
å senke terrenget omtrent 0,5 m. Det andre tiltaket omfatter 
senkning av terreng på ca. 0,4 m i en strekning på omtrengt 
41 m. Stein slås løs med gravemaskin. Uttatte masser 
plasseres innenfor egnede areal mot senterlinja, innenfor 
eksisterende ryddebelte og areal avmerket i arealbrukskart 
nedenfor. 

 

Adkomst  Adkomst langs kjøresterkt terreng/traktorvei from mot 
ryddebeltet. 

 

Maskinelt utstyr Beltegående gravemaskin vil være tilstrekkelig.  

 

Istandsetting/reveget
ering 

Stein og løsmasser plasseres i terrenget mot senterlinja. 
Terrenget istandsettes med stedegne masser fra tiltaket og 
tilpasses landskapet som best mulig.   

 

Særskilte hensyn for 
miljø og landskap 

Spredte forekomster av naturtypelokaliteter knyttet til 
edelløvskog og viktig bekkedrag er registrert i området, men 
ingen er i direkte nærhet til tiltaksområdet eller adkomst. Det 
foreligger ingen registreringer av særskilte verdier for miljø og 
landskap som må ihensyntas ved TI08. 
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Figur 5-20 Oversiktskart over tiltaksområde for TI08, Hof-Tveiten mellom mast 57 og 58. 
Grønne polygoner er naturtypelokaliteter etter DN13. Hverken tiltak eller adkomstvei 
berører kartlagte naturtyper. 
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Figur 5-21 Oversiktsbilder over terrenget mellom mast 57 og 58 Hof-Tveiten. Foto: Statnett 
SF 

5.3.1.9 TI09 (HT 66-67) 

Tabell 5-11 angir beskrivelse av tiltak knyttet til inngrep ved TI09. Figur 5-22 viser tiltakets 
plassering i kart. Figur 5-23 viser oversiktsbilder over tiltaksområdet for illustrasjon av 
terreng og omfang.  

Tabell 5-11 Beskrivelse av tiltak og anleggsarbeid tilknyttet TI09, strekning Hof-Tveiten, 
mellom mast 66 og 67.  

TI09 Beskrivelse av tiltaket 

Plassering  Hof-Tveiten, mellom mast 66 og 67. 

 

Arealbeslag,  
tiltaksbeskrivelse og 
massehåndtering 

Terreng senkes ca. 0,2 m. Ca. 100 m fra mast 67. Lengde på 
tiltaksområde for terrengsenkning under ledning er på ca. 4 
m. 

Tiltak som skal gjennomføres er svært små i omfang, og 
forventes å kunne gjennomføres med håndholdt utstyr. 
Tiltaket består av å grave opp løsmasser. Dersom det i tillegg 
er noe fjell som må senkes vil kompressor brukes.   

Oppgravde masser plasseres på egnet areal innenfor 
ryddebelte nær tiltaksområdet og senterlinja. Alt innenfor 
eksisterende ryddebelte og areal avmerket i arealbrukskart 
nedenfor. 

 

Adkomst  Det er ikke veiadkomst frem til tiltaksområdet. Tyngre utstyr 
flys inn med helikopter ved behov. 
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TI09 Beskrivelse av tiltaket 

 

Maskinelt utstyr Spade, håndholdt utstyr. Dersom det ikke er tilstrekkelig vil 
kompressor flys inn.   

 

Istandsetting/reveget
ering 

Oppgravde masser plasseres i egnet område i terrenget 
innfor ryddebeltet. Terrenget istandsettes med stedegne 
masser fra tiltaket og tilpasses landskapet som best mulig.   

 

Særskilte hensyn for 
miljø og landskap 

Det er registrert naturtypeforekomster etter NIN og DN 13 i 
området omkring tiltaksområdet. Områdene på begge sider av 
linja har store naturverdier både ift. vassdrag og til ulike 
edellauvskogstyper, men ingen inngrep skal gjøres utenfor 
eksisterende ryddebelte for ledningen. Egne hensyn for 
ivaretakelse av registrete naturverdier er ikke nødvendig. Det 
foreligger ingen registreringer av særskilte verdier for miljø og 
landskap som må ihensyntas ved TI09. 
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Figur 5-22 Oversiktskart over tiltaksområde for TI09, Hof-Tveiten mellom mast 66 og 67. 
Lilla polygoner er naturtypelokaliteter etter NIN. Hverken tiltak eller adkomstvei berører 
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kartlagte lokaliteter.  

 

Figur 5-23 Oversiktsbilder/flyfoto over terrenget mellom mast 35 og 36 Hof-Tveiten. Bildet til 
venstre viser mast 66 i forgrunnen, tiltaksområdet ligger på heia bakenfor. Bildet til høyre er 
flyfoto over tiltaksområdet, innenfor ryddebeltet, omtrent 100 m nord for mast nr. 67. Foto: 
Statnett SF  

5.3.2 Midlertidige inngrep 

Midlertidige tiltak omfatter riggområder for vinsj og OPGW brems (R01-R08), samt en 
lokasjon med oppsetting av gjerde i forbindelse med øvrige arbeider langs linja (TI10). I 
generelle trekk omhandler de midlertidige tiltakene følgende punkter: 

Varighet 
• Tiltakenes varighet er omtrent to uker, og inkluderer opprigging, gjennomføring og 

nedrigging.  
• Selve arbeidene ved hver lokasjon anslås å ta omtrent to dager.  

Istandsetting 
• Prinsippene/beskrivelse for istandsetting/revegetering gjelder samtlige lokasjoner. 
• Det er ikke nødvendig å opparbeide eller planere areal for utplassering av utsyr på 

riggområdene, utstyr for midlertidige tiltak kan plasseres direkte i terrenget.  
• Dersom det skulle oppstå skader i terreng skal områdene tilbakeføres og naturlig 

revegeteres med stedlige masser. 
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Riggområde for vinsj 
• Vinsj kan flys inn med helikopter ved behov. Lokasjoner er forsøkt plassert så 

nærme vei som mulig.  
• Vinsj må forankres i berg/borre fast eller festes i trær. Stedlige vurdering vil gjøres i 

felt under selve gjennomføringen. 
• Gammel toppline spoles inn og transporteres ut på tromler. 
• Tromler fraktes ut med helikopter der adkomst er krevende.   
• Vinsjen dekker i seg selv et areal på ca. 2x2 meter, tromler opptar et areal på ca. 1x1 

meter. 
Riggområde for OPGW brems 

• Utstyret står på to hjul og må forankres i bakken med wire og motvekt, for eksempel i 
nærstående tre.   

• Brems og OPGW-line på trommel veier 1-3 tonn, må kjøres inn til områdene. Stor 
traktor eller hjullaster vil benyttes. 

• Avsatt areal defineres av avstandskrav for gjennomføring. Tromler må plasseres 5-10 
m fra bremsen, og bremsen må stå minst 30 m fra nærmeste mast.  

• Valget av plassering er basert på områder der det er gjennomførbart av hensyn til 
terreng og adkomst.  

 

5.3.2.1 R01 (FH1) 

Tabell 5-12 angir beskrivelse av riggområde og tiltak knyttet til R01. Figur 5-24 viser tiltakets 
plassering i kart. Figur 5-25 viser ortofoto over tiltaksområder for illustrasjon av terreng og 
omfang.  

Tabell 5-12 Beskrivelse av riggområde og anleggsarbeid tilknyttet R01, strekning Flesaker-
Hof, ved mast nr. 1.  

R01 Beskrivelse av tiltaket 

Plassering  Strekning Flesaker-Hof, ved mast nr 1. 

 

Arealbeslag og 
tiltaksbeskrivelse 

Tiltaket omfatter riggplass for OPGW brems. Riggområde er lagt 
til opparbeidet skråning mellom vei (Flesakerveien) og dyrket 
mark. 

 

Adkomst Adkomst til riggområdet direkte fra Flesakerveien og innenfor 
ryddebeltet langs opparbeidet areal frem til avsatt areal i 
deatljplankartet.  

 

Særskilte hensyn 
for miljø og 
landskap 

Det er registrert flere naturtypelokaliteter etter NIN i området med 
forekomst av prioritert art dragehode, nærmest riggområdet er den 
utvalgte naturtypen hul eik registrert. Det er ikke vurdert 
nødvendig med egne tiltak, lokaliteten ligger utenfor selve 
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R01 Beskrivelse av tiltaket 

ryddebeltet og vil ikke bli berørt av tiltaket. Riggområdet skal ikke 
legge beslag på jordbruksareal.  

 

 

 

Figur 5-24 Oversiktskart over riggområdet ved R01, Flesaker-Hof ved mast nr. 1. Det er 
registrert flere naturtypelokaliteter i området, nærmest riggområdet er den utvalgte 
naturtypen hul eik registrert. Selve lokaliteten blir ikke berørt av tiltaket. 
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Figur 5-25 Oversiktsbilde/ortofoto over terreng og tiltaksområde ved R01, ved mast 1 
Flesaker-Hof. Riggområdet legger ikke beslag på registrerte naturverdier eller dyrket mark. 
 

5.3.2.2 R02A og R02B (FH 21) 

Tabell 5-13 angir beskrivelse av riggområde og tiltak knyttet til R02A og R02B. Figur 5-26 
viser tiltakets plassering i kart. Figur 5-27og figur 5-28 viser oversiktsbilder over 
tiltaksområdet for illustrasjon av terreng og omfang.  

Tabell 5-13 Beskrivelse av riggområde og anleggsarbeid tilknyttet R, strekning Flesaker-Hof-
Tveiten, mellom mast og.  

R02A og R02B Beskrivelse av tiltaket 

Plassering  Strekning Flesaker-Hof, ved mast nummer 21. 

 

Arealbeslag og 
tiltaksbeskrivelse 

Riggplass for vinsj. Tiltak på begge sider av mast 21, midlertidig 
arealbeslag på to områder. Vinsjen flyttes fra ene til andre siden 
av mast underveis i arbeidene. 

 

Adkomst Utstyr flys inn med helikopter. Kjørespor i terrenget som merket i 
detaljplankartet inngår i konsesjonen, men terrenget er for 
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R02A og R02B Beskrivelse av tiltaket 

krevende for transport av tyngre utstyr. 
 

Særskilte hensyn 
for miljø og 
landskap 

Det er registrert en lokalitet av naturtypen gammel barskog etter 
DN-13 metodikk for naturtyper nord for skogsbilvei /adkomst. 
Lokaliteten blir ikke berørt. Området er sårbart for 
vegetasjonsslitasje, og transport og arbeider skal ikke gå utover 
omkringliggende terreng. Kun avsatt areal og eksisterende 
kjørespor frem til ledningen vil berøres. Det er registrert 
forekomster av kulturminner av kullfremstillingsanlegg i området, 
registreringene ligger utenfor ryddebeltet og adkomstveier, og vil 
ikke bli berørt av tiltaket. 

 

 

Figur 5-26 Oversiktskart over riggområdet ved R01, Flesaker-Hof ved mast nr. 21. Det er 
registrert en forekomst av naturtypen etter DN-13 i området, ingen blir berørt av tiltak eller 
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adkomst. 

 

Figur 5-27 Oversiktsbilde/ortofoto over terreng og tiltaksområde ved R02, ved mast 21 
Flesaker-Hof. Riggområder kommer ikke i konflikt med registrert kulturminnelokalitet i 
området. 

 

Figur 5-28 Oversiktsbilde over terrenget ved mast 21 Flesaker-Hof. Foto: Statnett SF 
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5.3.2.3 R03A og R03B (FH 45) 

Tabell 5-14 angir beskrivelse av riggområde og tiltak knyttet til R03A og R03B. Figur 5-29 
viser tiltakets plassering i kart. Figur 5-30 viser ortofoto over tiltaksområdet for illustrasjon 
av terreng og omfang. Figur 5-31 viser opparbeidet areal langs adkomstvei ved punkt R03B. 

Tabell 5-14 Beskrivelse av riggområde og anleggsarbeid tilknyttet R03A og R03B, strekning 
Flesaker-Hof-Tveiten, ved mast 45.  

R03A og R03B Beskrivelse av tiltaket 

Plassering  Strekning Flesaker-Hof, ved mast nummer 45. 

Arealbeslag og 

tiltaksbeskrivelse 

R03A: Riggområde for vinsj. Vinsj plasseres i terrenget nord for 
mast FH45, innenfor eksisterende ryddebelte. 

 
R03B: OPGW brems. OPGW brems plasseres på opparbeidet 
snuplass langs vei sør før mast FH45. Tiltaket medfører derav 
ikke arealbeslag i terreng. 

 

Adkomst Veiadkomst helt frem. Det skal sikres at arbeidene ikke sperrer 
adkomst langs veien for tredjepart.  

Særskilte hensyn 
for miljø og 
landskap 

Det skal sikres at anlegg ved veien ikke sprerrer adkomst for 
allmennheten, mtp ferdsel og friluftsliv. Det foreligger ingen 
registreringer av særskilte verdier for miljø og landskap som må 
ihensyntas ved R03. 
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Figur 5-29 Oversiktskart over riggområdet ved R03, Flesaker-Hof ved mast nr. 45.
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Figur 5-30 Oversiktsbilde/ortofoto over terreng og tiltaksområde ved R03A og R03B, ved 
mast 45 Flesaker-Hof. 

 

Figur 5-31 Oversiktsbilde over opparbeidet areal langs adkomstvei ved punkt R03B. Foto: 
Statnett SF 

 

5.3.2.4 R04A og R04B (FH52 og HT00) 

Tabell 5-15 angir beskrivelse av riggområde og tiltak knyttet til R04A og R04B. Figur 5-32 
viser tiltakets plassering i kart. Områdene er innenfor inngjerdet og opparbeidet areal 
tilknyttet Hof transformatorstasjon. 

Tabell 5-15 Beskrivelse av riggområde og anleggsarbeid tilknyttet R04A og R04B, strekning 
Flesaker-Hof-Tveiten, ved Hof transformatorstasjon, mast FH52 og HT00. 

R04 A og B Beskrivelse av tiltaket 

Plassering  Strekning Flesaker-Hof, ved mast nummer 52 og mast nummer 00 
for strekningen Hof-Tveiten. Riggområdene ligger innenfor 
opparbeidet areal tilknyttet Hof transformatorstajon. 
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R04 A og B Beskrivelse av tiltaket 

Arealbeslag og 

tiltaksbeskrivelse 

Riggplass for OPGW brems på begge areal. Begge tiltaksområder 
ligger innenfor opparbeidet areal tilknyttet Hof 
transformatorstasjon 

Adkomst Adkomstvei helt frem, Innenfor opparbeidet areal tilknyttet Hof 
transformatorstasjon. 

Særskilte hensyn 
for miljø og 
landskap 

Det foreligger ingen registreringer av særskilte verdier for miljø og 
landskap som må ihensyntas ved R04. 

 

 

 

Figur 5-32 Oversiktskart over riggområde ved R04A og R04B, ved Hof transformatorstasjon, 
ved mast FH52 og HT00 
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5.3.2.5 R05A og R05B (HT29) 

Tabell 5-16 angir beskrivelse av riggområde og tiltak knyttet til R05A og R05B. Figur 5-33 
viser tiltakets plassering i kart. Figur 5-34 viser oversiktsbilde og ortofoto over 
tiltaksområdet for illustrasjon av terreng og omfang.  

Tabell 5-16 Beskrivelse av riggområde og anleggsarbeid tilknyttet R, strekning Flesaker-Hof-
Tveiten, mellom mast og.  

R05A og R05B Beskrivelse av tiltaket 

Plassering  Strekning Hof-Tveiteten, ved mast nummer 29. 

Arealbeslag og 

tiltaksbeskrivelse 

Riggplass for Vinsj på begge lokaliteter, begge sider av mast 
HT29. 

  
R05A ligger nord for mast og vil plasseres over dyrket mark.  

 
R05B plasseres i skog.  

 
Begge riggområder er i sin helhet innenfor ryddebeltet til 
ledningen.  
 

Adkomst Kjørbar trase langs traktorvei frem til mast HT29 fra nordøst, langs 
dyrket mark. 

Særskilte hensyn 
for miljø og 
landskap 

Det er registrert flere naturtypelokaliteter etter NIN og DN-13 i 
området. Langs bekk vest for ledningen er det registrert en 
lokalitet av rik gråorsumpskog, ellers er det utfomringer av 
edelløvskogslokaliteter i området. Tiltakene skal holdes innenfor 
eksisterende ryddebelte, og registrerte naturverdier i området blir 
derav ikke berørt.  

 

R05A legger beslag på dyrket mark. Tiltaket medfører kun 
utplassering av vinsj. Transport og annen aktivitet i området vil 
holdes til et minimum for å unngå pakking av jordlag. Arealet skal 
istandsettes etter endte arbeider.  
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Figur 5-33 Oversiktskart over riggområde ved R05A og R05B, ved mast HT29. Det foreligger 
flere registreringer av naturtypelokaliteter i området, ingen blir berørt av tiltaket.  
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Figur 5-34 Oversiktsbilde og ortofoto over tiltaksområde ved R05.R05A ligger delvis over 
dyrket mark. Bildet til høyre viser areal for R05B, tatt mot mast HT29. Foto: Statnett SF 

 

5.3.2.6 R06A og R06B (HT54) 

Tabell 5-17 angir beskrivelse av riggområde og tiltak knyttet til R06A og R06B ved mast 
HT54. Figur 5-35  viser tiltakets plassering i kart. Figur 5-36 viser ortofoto og oversiktsbilde 
over tiltaksområdet for illustrasjon av terreng og omfang. 

Tabell 5-17 Beskrivelse av riggområde og anleggsarbeid tilknyttet R06A og R06B, strekning 
Hof-Tveiten, ved mast HT54.  

R006A og R06B Beskrivelse av tiltaket 

Plassering  Strekning Hof-Tveiten, ved mast nummer 54.  

Arealbeslag og 

tiltaksbeskrivelse 

R06A: Riggplass for vinsj.  

 
R06B: Riggplass for OPGW brems.  

 
Begge tiltaksområder berører dyrket mark, nord og sør for mast 
HT 54. Kombinert løsning for vinsj og brems kan vurderes ved 
oppstart, omfang og arealbeslag blir som illustrert i 
arealbrukskartet.  

 

Adkomst Det går vei på tvers av ledningstraséen, utstyr kjøres helt frem.  
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R006A og R06B Beskrivelse av tiltaket 

Særskilte hensyn 
for miljø og 
landskap 

Begge riggområder beslaglegger dyrket mark. Tiltaket medfører 
utplassering av vinsj og OPGW brems. Transport og annen 
aktivitet i området vil holdes til et minimum for å unngå pakking av 
jordlag. Arealet skal istandsettes etter endte arbeider. 
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Figur 5-35 Oversiktskart over riggområde ved R06A og R06B, ved mast HT54.
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Figur 5-36 Ortofoto og oversiktsbilde og over tiltaksområde ved R06A og R06B. Begge 
riggområder beslaglegger dyrket mark. Bildet til høyre viser areal for R06B, tatt mot mast 
HT54. Foto: Statnett SF 

5.3.2.7 R07A og R07B (HT74) 

Tabell 5-18 angir beskrivelse av riggområde og tiltak knyttet til R07A og R07B. Figur 5-37 
viser tiltakets plassering i kart. Figur 5-38 viser ortofoto over tiltaksområdet for illustrasjon 
av terreng og omfang.  

Tabell 5-18 Beskrivelse av riggområde og anleggsarbeid tilknyttet R07A og R07B, strekning 
Hof-Tveiten, ved mast HT74.  

R07A og R07B Beskrivelse av tiltaket 

Plassering  Strekning Hof-Tveiten, ved mast nummer 74. 

Arealbeslag og 

tiltaksbeskrivelse 

Begge lokaliteter omfatter riggplass for OPGW brems. Begge 
tiltaksområder berører dyrket mark.  

Adkomst Veiadkomst nesten frem til tiltaksområdet, traktorvei langs 
jordbruksområde helt frem. Alt utstyr kjøres inn. 

Særskilte hensyn 
for miljø og 
landskap 

Det er registrert flere naturtypelokaliteter etter NIN i området, 
inkludert flere lokaliteter av den utvalgte naturtypen hul eik, samt 
edelløkskogslokaliteter. Deler av lokalitetene er registrert delvis 
innenfor ryddebeltet for ledningen. Riggområdenes utforming er 
avgrenset til å ikke berøre registrerte naturtyper, men det 
poengteres at vegetasjon innenfor eksisterende ryddebelte 
uansett er ryddet som del av ordinær drift av anlegget.  

Tiltakene vil ikke medføre beslag av registrerte naturtyper. Det 
foreligger forøvrig ingen registreringer av særskilte verdier for 
miljø og landskap som må ihensyntas ved R07. 
 

Begge riggområder beslaglegger dyrket mark. Tiltaket medfører 
utplassering av OPGW brems. Transport og annen aktivitet i 
området vil holdes til et minimum for å unngå pakking av jordlag. 
Arealet skal istandsettes etter endte arbeider. 
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Figur 5-37 Oversiktskart over riggområde ved R07A og R07B, ved mast HT74. Det foreligger 
flere registreringer av naturtypelokaliteter i området, ingen blir berørt av tiltaket. 
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Figur 5-38 Ortofoto over tiltaksområder R07A og R07B. Begge riggområder legger beslag på 
noe dyrket mark. 

5.3.2.8 R08 (HT81) 

Tabell 5-19 angir beskrivelse av riggområde og tiltak knyttet til R08.  Figur 5-39 viser tiltakets 
plassering i kart. Figur 5-40 viser ortofoto og oversiktsbilde over tiltaksområdet for 
illustrasjon av terreng og omfang.  

Tabell 5-19 Beskrivelse av riggområde og anleggsarbeid tilknyttet R8, strekning Hof-Tveiten, 
ved mast HT81.  

R08 Beskrivelse av tiltaket 

Plassering  Strekning Hof-Tveiten, ved mast nummer 81. 
 

Arealbeslag og 
tiltaksbeskrivelse 

Riggplass for vinsj. Tiltaksområdet ligger i sin helhet i skogsmark, 
med svært ulendt terreng omkring. Selve arealet ved mast HT81 
er forholdsvis flatt og egnet til utplassering av vinsj. 
 

Adkomst Utstyr flys inn med helikopter, pga. ulendt terreng og ingen vei. 
 

Særskilte hensyn 
for miljø og 
landskap 

Tiltaket ligger innenfor et registrert svært viktig friluftslivsområde 
som nærturterreng i Tønsberg kommune. Det går blant annet en 
merket sti mot Signalen, en høyde nord for tiltaksområdet. 
Registrerte turstier vil ikke bli berørt av tiltaket, ustyr skal flys inn. 
Noe forstyrrelser for turgåere kan oppstå under selve 
anleggsperioden, men også denne holdes kort. Det foreligger 
ingen registreringer av særskilte verdier for miljø og landskap som 
må ihensyntas ved R01. 
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Figur 5-39 Oversiktskart over riggområde ved R08, ved mast HT81. Det foreligger flere 
registreringer av naturtyper og kulturminner i området, ingen i konflikt med tiltaksområdet. 
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Figur 5-40 Ortofoto og oversiktsbilde over tiltaksområde ved R08. Bildet til høyre er tatt mot 
mast HT81. Foto: Statnett SF 

5.3.2.9 TI10 (HT 83-84) 

Tabell 5-20 angir beskrivelse av tiltak knyttet til inngrep ved TI10. Figur 5-41 viser tiltakets 
plassering i kart.  Figur 5-42 viser oversiktsbilder over tiltaksområdet for illustrasjon av 
terreng og omfang. Figur 5-43 viser oversiktsbilder over adkomstvei.  

Tabell 5-20 Beskrivelse av tiltak og anleggsarbeid tilknyttet TI10, strekning Hof-Tveiten, 
mellom mast 83 og 84.  

TI10 Beskrivelse av tiltaket 

Plassering  Hof-Tveiten, mellom mast 83 og 84. 

 

Arealbeslag og 
tiltaksbeskrivelse 

Det skal settes opp et gjerde innenfor ryddebeltet vest for 
mast 83 for å hindre ferdsel og stenge av et felt med liten 
høyde. Tiltaket er midlertidig, men blir stående frem til 
Tønsberg transformatorstasjon er ferdigstilt, antatt 2030. 
Hensikten er å sperre av for ferdsel i perioden det gjelder.  

 

Aktuelt område består av grov ur og noe fjell, og er ikke 
vurdert som egnet turterreng i friluftslivsøyemed.  

 

Adkomst  Skogsbilvei frem til Høiloft kan benyttes. Derfra går det et 
delvis kjøresterkt terreng fram til mast 83. Det kan være 
behov for noe rydding av vegetasjon i kjørespor frem til 
ryddebeltet ved mast 83. Kjøring i terrenget vil gjøres så 
skånsomt som mulig, og holdes til eksisterende spor. 
Transport tas med terrengkjørende kjøretøy eller til fots siste 
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TI10 Beskrivelse av tiltaket 

strekning. Gjerder kan også flys inn med helikopter ved 
behov. 

 

Særskilte hensyn for 
miljø og landskap 

Det er registrert en forekomst av naturtypen frisk 
lågurtedelløvskog etter NIN nordøst for tiltaksområdet. 
Oppsettingen av gjerde innenfor ryddebeltet vil ikke berøre 
lokaliteten.  

 

Området ligger innenfor et registrert svært viktig 
friluftslivsområde som nærturterreng i Tønsberg kommune. 
Det går blant annet en merket sti mot Signalen, en høyde 
nord for tiltaksområdet. Tiltaket omfatter utplassering av 
gjerder for å sperre av en strekning under ledningen for 
allmennheten. Tiltaket berører ikke tursti eller turområdet 
direkte, med unntak av noe økt ferdsel i forbindelse med 
adkomst og arbeider i perioden gjerdene settes opp. Selve 
tiltaket påvirker ikke friluftslivsverdier eller allmennhetens bruk 
i området forøvrig, da selve tiltaksområdet er lite egnet som 
turområde, bestående av ur og blokkmark i svært ulendt 
terreng under eksisterende ledningstrase. 
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Figur 5-41 Oversiktskart over tiltaksområde for TI10, Hof-Tveiten mellom mast 83 og 84. 
Lilla polygoner er naturtypelokaliteter etter NIN, grønne polygoner er naturtyper etter DN-
13. Hverken tiltak eller adkomstvei berører kartlagte lokaliteter. 
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Figur 5-42 Oversiktsbilder over terrenget mellom mast 83 og 84 Hof-Tveiten. Foto: Statnett 
SF 

  

Figur 5-43 Oversiktsbilder over adkomstvei frem til TI10. Til venstre; skogsbilvei frem til 
Høiloft. Til høyre; kjørespor i terrenget frem til ryddebeltet. Foto: Statnett SF 
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5.4 Terrenginngrep 

5.4.1 Skogrydding 

Det er ikke behov for skogrydding som følge av tiltakene. Eksisterende skogryddingsbelte på 
38 meter videreføres. Alle tiltak holdes innenfor eksisterende ryddebelte og 
adkomsttraseer. Det kan stedvis bli nødvendig med noe mindre vegetasjonsrydding langs 
kjørespor i terrenget som inngår i adkomstnettet til enkelte lokasjoner.  

5.4.2 Riggplasser/masseuttak/masselager 

Riggområder for OPGW brems og vinsj er beskrevet under midlertidige tiltak (kapittel 5.3.2). 
Dette er midlertidige baseplasser for plassering av brems og vinsj i anleggsperioden. 
Samtlige avsatte areal ligger innenfor eksisterende ryddebelte. Utstyr plasseres direkte i 
terrenget innenfor avsatt areal som vist i arealbrukskartene pr. tiltaksområde. Arbeidene 
som skal gjennomføres på riggområdene vil ikke medføre direkte terrenginngrep. 
Eventuelle mindre skader fra kjøring vil revegeteres i etterkant. 

Som følge av senkningen av terreng under ledningen vil mindre masselagre etableres på 
egnede områder når uttaksområdet, som anvist i arealbrukskartene pr. tiltak (kapittel 
5.3.1). Overskuddsmasser fra senkning av terreng skal plasseres i terrenget på egnede 
områder innenfor ryddebeltet. Massene skal tilpasses terrenget slik at landskapsbildet blir 
minst mulig påvirket. Der det er løsmasser og vegetasjonslag tilgjengelig skal disse 
benyttes som toppmasser for naturlig revegetering. Der det er ur/blokk i terrenget også i 
dag, vil utboret berg plasseres i eksisterende ur. Ingen masser skal kjøres bort eller flyttes 
til andre lokasjoner. Egne massetak er ikke nødvendig.   

5.4.3 Anleggsveier og terrengtransport  

For å komme inn til ledningstraseen skal private veier benyttes, jf. etablerte rettigheter. 
Dersom det skulle oppstå skader og ulemper langs eksisterende adkomstveier ved bruk 
knyttet til tiltakene skal Statnett utbedre skadene når anleggsarbeidet er ferdig.  

Terrengkjøring skal unngås. Adkomst til enkelte tiltaksområder gjøres langs mindre 
etablerte skogsbilveier. For å unngå unødig skade ved dype kjørespor i disse vil arbeidene 
forsøkes begrenset i perioder med mye nedbør. Egnet kjøretøy skal benyttes. For adkomst 
til selve tiltaksområdene vil det kjøres i ryddebeltet. For å redusere terrengtrykket skal ett 
kjørespor benyttes og viftekjøring unngås.  

Det er ikke behov for etablering av nye adkomstveier eller betydelig oppgraderinger av 
eksisterende traseer. Ved behov for mindre opprustning av enkeltstrekninger skal dette skje 
i samråd med grunneier, og bør kunne anses som en fordel for grunneier.   
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5.4.4 Bruk av helikopter 

Til punkter der det skal plasseres vinsj og brems og det ikke allerede finnes kjørbar trase, 
skal disse fraktes inn med helikopter. Det samme kan bli gjeldende for tiltak TI09 og TI10, 
ved behov for adkomst og/ eller frakt av materiale.  Behovet beskrives for tiltakene det kan 
gjelde i kapittel 5.3.1 og 5.3.2. 

Bruk av helikopter er kun for utplassering og transport av utstyr. Det er derav ikke behov for 
landingsplass. 

5.4.5 Håndtering av overflatevann og avrenning 

Tiltakene og riggområdene er små i utforming. De vil ikke medføre endring i 
avrenningsmønster eller andre hydrologiske forhold.  

5.4.6 Etablering av anlegg i sjø og vassdrag 

Det skal ikke gjøres tiltak i sjø eller vassdrag. 

5.4.7 Omdisponering av dyrka mark eller dyrkbar jord 

Tiltakene medfører ikke behov for omdisponering av dyrka mark eller dyrka jord. Enkelte av 
riggområdene vil medføre kortvarig beslag av matjord. Dette gjelder områdene R05A, R06A, 
R06B, R07A og R07B, som beskrevet i kapittel 5.3.2. Erstatning til grunneiere som eventuelt 
påføres et økonomisk tap skal utbetales. Avbøtende tiltak beskrives i kapittel 5.6.2.  

5.5 Istandsetting 

5.5.1 Tilbakeføring til opprinnelig stand 

Med unntak av de nødvendige permanente terrengsenkningene skal alle områder som 
brukes i forbindelse med tiltakene og adkomst til tiltaksområdene tilbakeføres til 
opprinnelig stand. Istandsetting/rydding skal gjøres fortløpende pr. lokasjon, som en del av 
arbeidene pr. punkt. Dersom det skulle oppstå skade på terrenget vil ordinært krav om 
istandsetting på innen 2 år opprettholdes. 

Det skal kun gjøres inngrep innenfor avsatt areal i detaljplanens arealbrukskart. 
Arealbeslagene holdes til et minimum innenfor nødvendige krav for senkning av terrenget, 
og riggplass for nødvendige arbeider med vinsj og OPGW brems. Overskuddsmasser fra 
senkning av terreng skal plasseres i terrenget på egnede områder innenfor ryddebeltet. 
Massene skal tilpasses terrenget slik at landskapsbildet blir minst mulig påvirket. Der det 
er løsmasser og vegetasjonslag tilgjengelig skal disse benyttes som toppmasser for naturlig 
revegetering. Der det er ur/blokk i terrenget også i dag, vil utboret berg plassers i 
eksisterende ur.  
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Prinsippene/beskrivelse for istandsetting/revegetering gjelder samtlige lokasjoner. Det er 
ikke nødvendig å opparbeide eller planere areal for utplassering av utsyr på riggområdene, 
utstyr for midlertidige tiltak kan plasseres direkte i terrenget. Dersom det skulle oppstå 
skader i terreng skal områdene tilbakeføres og naturlig revegeteres med stedlige masser. 
Generelt skal skånsom drift og gjennomføringsrutiner legges til grunn for arbeidene, iht. 
Statnetts håndbok for terrenghåndtering (Statnett, 2024), og NVEs veileder for 
terrengbehandling ved bygging av vassdrags- og energianlegg (NVE, 2021).  

5.5.2 Naturlig revegetering 

Naturlig revegetering skal gjøres iht. prinsipper beskrevet i Håndbok i terrengbehandling 
(SDOK-178-21) (Statnett, 2024). Denne legges videre til grunn for alle Statnetts avtaler og 
byggekontrakter. 

Naturlig revegetering og tilbakeføring av evt. terrengskade skal gjennomføres av 
tiltakshaver etter endt anlegg. Synlige rester etter anlegget og anleggsarbeidene skal 
fjernes, og området tilbakeføres til tilnærmet naturlig tilstand. Terrenget skal ved behov 
arronderes slik at det fremstår mest mulig naturlig. Løsmasser fra stedet, inkludert 
oppsamlede masser innenfor reguleringssonen kan benyttes til 
landskapstilpasning/arrondering av terreng og revegetering av berørte områder.  

Der det er aktuelt med revegetering etter endt anleggsarbeid, skal prinsipper for naturlig 
revegetering følges. Det vil si at vegetasjonsetablering foregår ved spiring fra røtter og 
frømateriale som er tilgjengelige i toppmasser som gjenbrukes innenfor området. Stedegne 
toppmasser består av naturlige frøbanker og egnet vekstmedium for naturlig revegetering. 
God praksis for naturlig revegetering og istandsetting av berørte områder beskrives i mer 
detalj i veileder for terrengbehandling ved bygging vassdrags- og energianlegg (NVE, 2021), 
håndbok i økologisk restaurering (forebygging og rehabilitering av  naturskader på 
vegetasjon og terreng) utarbeidet av forsvarsbygg (Hagen & Skrindo, 2010), samt god-
praksis skriv fra NVE (nr. 8) om terrengbehandling og vegetasjonsetablering (NVE, 2016), i 
tillegg til Statnetts egen håndbok for i terrengbehandling (SDOK-178-21) (Statnett, 2024). 

Etter endte arbeider arronderes terrenget, og dekkes med jord og vekstmasser slik at det i 
størst mulig grad glir i ett med landskapet omkring. Med naturlig frøbank i jorda fra 
området, og tilsvarende vekstmedium og stedegen artssammensetning i omgivelsene 
omkring, vil områdene naturlig revegeteres med tid.  

Det bør stilles tydelige krav til entreprenør som utfører arbeidene om praktisk 
gjennomføring. For å hindre at fremmede plantearter skal spre seg i forbindelse med 
anleggsarbeidet bør maskiner og annet utstyr være rengjort før de tas inn i området. 
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5.6 Avbøtende tiltak 

Særskilte behov/hensyn for konkrete verdier tilknyttet miljø og landskap, hhv. beliggenhet i 
forhold til registrerte naturverdier, kulturminner og friluftslivsverdier er beskrevet for hvert 
tiltaksområde (kapittel 5.3.1 og 5.3.2). Det er ikke vurdert nødvendig å definere og avgrense 
egne restriksjonsområder eller særskilte hensynssoner. Generelt skal samtlige tiltak holdes 
innenfor eksisterende ryddebelte og adkomsttraseer. Der tiltaksområdene ligger nær 
registrerte naturverdier er arealbruksgrensene tilpasset til det ytterste for å unngå beslag. 
Det skal ikke gjøres inngrep i terreng utover avsatt areal i arealbrukskartene. Generelt 
vektlegges skånsom drift og ferdsel.   

Det henvises til søknaden som detaljplanen følger for beskrivelse av optimalisering av 
tiltaket. Optimaliseringen hadde blant annet som hensikt å redusere påvirkning på 
omgivelser og redusere tiltakenes omfang og antall. Eksempelvis er arbeider i konflikt med 
registrert bygdeborg ved Tybergkollen eller i Preståsen naturreservat tatt helt ut. Det skal 
heller ikke gjøres tiltak i bekker eller våtmarker.  

5.6.1 Naturmangfold  

Tiltakene berører ikke konkrete registreringer av viktige naturverdier, men flere steder 
grenser ryddebeltet til registrerte naturtyper. Så fremt anleggsarbeid holdes innenfor 
avsatte tiltaksområder i arealbrukskart, og beskrevne istandsettingstiltak gjennomføres, vil 
ikke naturmangfold i betydelig grad påvirkes som følge av tiltakene.  

Gjennomføringstiden er forholdsvis kort, og er i utgangspunktet utenom hekketid for fugl. 
Dersom dette likevel skulle vise seg nødvendig, bør kjente potensielle rovfugllokaliteter 
langs linja oppsøkes i forkant av anleggsarbeidet for å dokumentere eventuell hekking. 
Ellers er tiltakenes karakter av en art som vurderes å ikke påvirke fugl og vilt i betydelig grad. 
Øvrige avbøtende tiltak for temaet er derav ikke vurdert nødvendig.  

5.6.2 Jordbruksareal 

Enkelte midlertidige riggområder (R) legger beslag på dyrket jord. Eventuell negativ 
påvirkning omfatter kjørespor eller pakking av jorda som kan forringe jordkvaliteten. Det er 
ikke behov for å flytte matjord som følge av tiltakene. Transport og annen aktivitet over 
dyrket mark skal holdes til et minimum for å unngå unødig pakking av jordlag. Arealene skal 
istandsettes etter endte arbeider. 

• Kjøreskader kan reduseres ved å planlegge gjennomføringen av anleggsfasen. 
Jordas fuktighetsforhold har størst betydning for kjøreskader, og anleggsaktivitet 
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med kjøring over jordbruksareal bør derfor planlegges til perioder hvor jorda er 
lagelig og tørr, og gjerne smuldrer når den kjøres på.  

• Adkomst til riggområder skal følge eksisterende adkomsttrasser, jordbruksareal skal 
ikke krysses unødig.  

• Ved eventuelle kjøreskader på jordbruksareal over dyrka mark, bør det 
gjennomføres mekanisk jordløsning med dyrkingsskuff eller graveskuff på 
gravemaskin når jorda er tørr. 

• Ved behov skal det legges ut duk for å skåne jorda. 

• Jordbruksareal som blir midlertidig berørt, her jord som ligger innenfor 
anleggsområder for midlertidige riggplasser, skal tilbakeføres på opprinnelig sted. 
Eventuelle spor etter kjøring og tiltak i området skal tilbakeføres.  

5.6.3 Friluftsliv 

Tiltakene vil ha minimal effekt på friluftslivsverdier og folks ferdselsmuligheter i området. 
Men følgende tiltak vil bidra til å redusere eventuelle forstyrrelseseffekter ytterligere: 

• Der lokalveinett benyttes for adkomst til tiltaksområder skal det etterstrebes å ikke 
sperre veien for allmenn ferdsel. For eksempel ved R03B. 

• Gjerder ved TI10 settes opp som et rent sikkerhetstiltak for tredjepart som kan 
ferdes i området. Selve tiltaksområdet er ikke egnet turterreng. Adkomst inn til mast 
83 skal ikke skade eller sperre turstier i området. 

•  Berørte grunneiere informeres og varsles i forkant av arbeidene. 

5.6.4 Naturfare 

Generelt er risikoen for naturfare langs ledningen og som en eventuell følge av tiltakene 
vurdert lav. Ved senkning av terreng og utplassering av flyttede steinmasser fra tiltakene, 
skal plassering av massene gjøres på en måte som er tilpasset terrenget. Naturlige 
dreneringslinjer, for å hindre oppsamling av vann eller økt avrenning til omkringliggende 
områder skal for eksempel ivaretas. 

5.7 Forurensning og avfall 

Basert på tiltakenes utforming og anleggsmetode er det lav risiko for eventuell utslipp. I 
forhold til forurensning er den største bekymringen knyttet til anleggsarbeidet og transport. 
Terrenginngrepene for å senke terrenget i nærheten av vannforekomster langs 
ledningstraseen medfører en viss risiko for forurensning ved avrenning til vann. 
Hovedutfordringene er relatert til håndtering av masser, avrenning og potensielle utslipp fra 
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anleggsmaskiner. Kontinuerlig oppfølging og justering av tiltakene underveis i prosjektet vil 
være avgjørende for å sikre minimal miljøpåvirkning gjennom hele anleggs- og driftsfasen.   

5.7.1 Oppbevaring av olje- og kjemikalier 

Forurensning av olje og kjemikalier kan gi store negative konsekvenser ved uhell. Dette er 
stoffer som senere kan forplante seg i næringskjeden og dermed komme til å skade både 
dyr og mennesker.  

Transport av olje, diesel og kjemikalier som er farlige for miljøet skal skje på en sikker måte 
og i tette tanker. Påfylling av drivstott, oljeskift, m.m. til anleggsmaskiner skal skje på 
plasser som er tilrettelagt for dette formålet. Det vil si at dette skal foregå på områder med 
fast dekke, og slik at det kan samles opp dersom det oppstår lekkasjer. Utilsiktet søl på 
grunn eller ved maskinhavari skal samles opp og utslippsstedet skal gjøres rent 
umiddelbart. Utførende entreprenør har ansvaret for at det ved olje- og drivstofflager finnes 
et lager av oljeabsorberende materiale som kan benyttes dersom det oppstår akutt 
forurensning. Absorbenter som har vært brukt skal behandles som farlig avfall. Utstyr og 
maskiner bør kontrolleres regelmessig. 

5.7.2 Varsel om akutt forurensning 

Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal dette håndteres fortløpende og 
varsles etter gjeldende forskrift.  

5.7.3 Avfallshåndtering 

Tiltaksområdene skal holdes ryddig og avfall skal behandles iht. gjeldende regelverk og i 
samsvar med kommunenes regler for avfallshåndtering. Utførende skal ta forhåndsregler 
for å hindre spredning av flyve-avfall ut i terrenget. Tiltakenes omfang og karakter medfører 
ikke behov for oppbevaring eller sortering av avfall på tiltaksområdene. Avfall skal bringes 
ut av områdene. Brenning av avfall på anleggsplassen eller i terrenget er ikke tillatt. Alt 
avfall skal lagres og håndteres forsvarlig og i samsvar med gjeldende forskrifter. Farlig avfall 
skal ikke blandes med annet avfall. Alt avfall skal sorteres og leveres til godkjente mottak. 
Alle områder skal ryddes under og etter anleggsperiodens slutt.  
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6 Føringer for driftsfasen og internkontroll 

Endringene som det søkes om i forbindelse med detaljplanen vil falle under gjeldende drift 
og vedlikehold av eksisterende anlegg, iht. gjeldende konsesjon. For ledningen vil rydding 
av eksisterende ryddebelte, terrengkjøring og helikoptertrafikk og lignende aktiviteter følge 
dagens rutener og miljømål. For driftsfasen vurderes derav ingen konkrete føringer.  

6.1 Internkontroll for krav til landskap og miljø 

Alle energianlegg som har konsesjon etter energiloven kapittel 3 er underlagt kravet om 
internkontroll for krav til miljø og landskap.  

6.1.1 Miljøstyring i prosjektet 

Oppfølging av miljømål er en del av mål- og resultatstyringen i Statnett, der natur og miljø 
vektlegges på linje med tekniske og økonomiske hensyn i beslutninger. I 
energilovforskriften stilles det krav om at konsesjonæren skal sørge for å innføre og 
praktisere internkontroll knyttet til miljø og landskap. 

Som følge av Statnetts egen miljøstyring og kravene stilt gjennom energilovforskriften, 
gjennomføres det en systematisk planlegging, rapportering og miljøoppfølging av bygging 
og drift av anleggene. Det gjøres nødvendige risikoanalyser av de ulike aktivitetene 
forbundet med utbyggingsprosjekter. Detaljplanen er en konkretisering av denne 
internkontrollen. 

Regelmessig kommunikasjon med berørte er vesentlig for et vellykket anleggsarbeid. 
Statnett vil informere omgivelse under anleggsarbeidet. Statnett klausulerer rettigheter til å 
bygge på området der det skal bygges. Grunneierkontakt skal være hovedkontakt mot 
naboer. 

Informasjon om prosjektet og den mest oppdaterte versjonen av detaljplanen vil være 
offentlig tilgjengelig under en egen prosjektside på www.statnett.no.   

6.1.2 Implementering og oppfølging av detaljplanen 

Statnett, som konsesjonær, har ansvar for at detaljplanen følges. Detaljplanen inngår og 
følges opp som en del av kontrakt mellom Statnett og entreprenørene.  

Etterlevelse av kravene i konsesjon/detaljplan kontrolleres gjennom Statnetts eget 
internkontrollsystem «Miljøkontroll i prosjekt» (IK-Energi), der det gjennomføres både 
løpende dokumentkontroll, kontroller av pågående og kontroll av utførte arbeider. 
Omfanget av kontrollaktiviteten vurderes ut fra arbeidenes art og risiko. 

http://www.statnett.no/
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Statnett har et eget avvikshåndteringssystem som benyttes for å registrere og følge opp 
avvik og uønskede hendelser. Statnett stiller også krav om at entreprenøren har egne 
avvikshåndteringssystemer som en del av sin internkontroll.  

6.1.3 Varslingsrutiner og endringshåndtering 

Utarbeidelse av detaljplanen er et konsesjonsvilkår og planen skal være godkjent av NVEs 
miljøtilsyn før anleggsarbeidet starter. Ved behov for endringer i detaljplanen, skal Statnett 
innhente eventuelle tillatelser fra relevante myndigheter og berørte grunneiere før saken 
sendes over til NVE for behandling. 
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8 Vedlegg 

Vedlegg 1. Oversiktskarts- og arealbrukskart strekning Flesaker-Hof. 

Vedlegg 2. Oversiktskarts- og arealbrukskart strekning Hof-Tveiten. 

 

 


