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Ny 420 kV-ledning Sima-Samnanger. Miljg- og transportplan for strekningen Sima-Mgdalen.

1 INNLEDNING

Miljg- og transportplanen (heretter MT-planen) utgjgr en del av prosjektets HMS-plan.
MT-planen vil bli fulgt opp som en del av kontrakten med entreprengr og vil veere pa
agendaen pa hvert byggemgte. Entreprengren er ansvarlig for straks a informere
byggherren ved miljghendelser som kan resultere i kontraktsmessige og andre
konsekvenser. Bade byggherre og entreprengr skal peke ut en person med ansvar for
a observere og handle i forbindelse med miljghensyn og miljghendelser.

MT-planen er forpliktende for entreprengren, underentreprengrer og byggherre.

11 Bakgrunn

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga 30.05.2008 Statnett SF konsesjon for
bygging og drift av 420 kV-ledningen Sima-Samnanger [1]. Olje- og
energidepartementet (OED) opprettholdt konsesjonsvedtaket i vedtak 02.07.2010 [2],
og ga samtidig konsesjon for omlegging av 300 kV-ledningen Mauranger-Samnanger
parallelt med Sima-Samnanger pa strekningen Mgdalen-Samnanger. Ledningene skal
etter planen sta ferdig i lgpet av 2012.

Regjeringen ba i august 2010 om en ny gjennomgang av muligheten for & bygge Sima-
Samnanger som sjgkabelforbindelse pa strekningen mellom Eidfjord og Kvam
(Norheimsund). Denne gjennomgangen skal veere ferdig innen februar 2011. Samtidig
ble det presisert at konsesjonen ligger fast, og at anleggsarbeidet skal viderefgres ved
at den strekningen som er felles for det konsesjonsgitte luftledningsalternativet og en
eventuell Igsning med kabling i sjg skal gjennomfares farst. For at fremdriftsplanen for
prosjektet skal kunne holdes, ble derfor byggearbeidene pé strekningen Mgdalen-
Samnanger startet i oktober 2010. Dersom det etter februar 2011 blir avklart at Sima-
Samnanger skal bygges som luftledning pa hele strekningen, vil byggearbeidene pa
strekningen Sima-Mgdalen starte opp sa raskt som mulig etterpa.

Som et ledd i planarbeidet er det gjennomfart konsekvensutredninger og drgftinger
med bergrte myndigheter og organisasjoner. Lovpalagte kulturminneundersgkelser er
utfgrt i perioden 2007-09. Oppfalgende undersgkelser av sarbart fugleliv er
giennomfart i 2009 og 2010, og det er foreslatt ulike avbgtende tiltak.

Hensyn til natur og miljg skal sikres i alle faser av utbyggingsprosjektet. Det legges
derfor opp til en systematisk planlegging, rapportering og miljgoppfalging av
utbyggingen.

1.2 Formal og innhold

Denne MT-planen gjelder for bygging av ny 420 kV-ledning Sima-Samnanger pa
strekningen fra koblingsanlegget ved Sima kraftverk i Eidfjord kommune til Mgdalen i
Kvam herad.

Planen er utarbeidet i samrad med de bergrte kommunene, Eidfijord, Ulvik, Granvin og
Kvam, og er forelagt Fylkesmannen i Hordaland, miljgvernavdelingen. Bergrte
grunneiere og rettighetshavere er kontaktet i forbindelse med planleggingen av
transportsystemet og traséryddingen.




Ny 420 kV-ledning Sima-Samnanger. Miljg- og transportplan for strekningen Sima-Mgdalen.

Det er tidligere utarbeidet en separat MT-plan for bygging av ny 420 kV-ledning Sima-
Samnanger og ny 300/420 kV-ledning Mauranger-Samnanger, pa strekningen fra
Mgdalen i Kvam herad til Samnanger transformatorstasjon i Samnanger kommune. Det
vil ogsa bli utarbeidet en MT-plan i forbindelse med sanering av eksisterende 300 kV-
ledning Mauranger-Samnanger (strekningen fra Mgdalen via Eikedalen til Samnanger).

MT-planen beskriver hvordan hensyn til miljget skal ivaretas i anleggsfasen, blant
annet gjennom restriksjoner for transport av personell og materiell. Planen beskriver
ogsa krav til opprydding etter at anleggsarbeidet er avsluttet.

MT-planen beskriver transportvirksomheten for anleggsarbeidet og angir bestemte
milijgmal for de enkelte fagtema. Videre beskrives viktige problemstillinger, krav definert
av myndigheter eller byggherre og tiltak for oppfalging av mal og krav.

Miljgstyring og miljgoppfalging i byggeperioden skal bidra til oppfylling av Statnetts
miljgstrategi [3]. Byggherren anser at miljgkravene for prosjektet tilsvarer generelle
miljgkrav i EU.

Dette dokumentet beskriver vesentlige miljgforhold, men gir ikke en uttsmmende
oversikt over de milijghensyn som ma tas ved bygging av anlegget. Entreprenar,
underleverandgrer og ansatte skal fglge norske lover og forskrifter. MT-planen
fokuserer pa de viktigste miljgspgrsmalene i prosjektet, og gir neermere beskrivelse av
hvordan man skal opptre i omrader med restriksjoner.

Transportsystemet og omrader med restriksjoner er spesifisert i vedleggene 1 og 2, og
avmerket pa vedlagte kart i malestokk 1:25.000 og 1:10.000.

1.3 Kvalitetssikringssystem og avvik

Miljgoppfalging er en integrert del av byggherrens kvalitetssikringssystem. Statnetts
kvalitetssikringssystem er sertifisert i henhold til NS-EN 1SO 9001. Videre er Statnett
miljgsertifisert i henhold til NS-EN 1SO 14001.

Alle brudd pa krav beskrevet i MT-planen vil bli betraktet som avvik. Byggherren kan
stoppe aktiviteter som forarsaker avvik inntil avbgtende tiltak er iverksatt, eller at
entreprengren presenterer akseptable korrigerende tiltak. Alvorlige brudd pa
bestemmelsene i MT-planen kan bli politianmeldt.

1.4 Revisjon av planen
MT-planen vil bli revidert ved behov. Planen kan ikke fravikes uten NVEs godkjennelse.
Byggherren skal informere entreprengren om revisjoner av MT-planen. Entreprengren

er ansvarlig for & informere underleverandgrer og for at underleverandgrene
etterkommer bestemmelsene i MT-planen.
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2 FORUTSETNINGER

2.1 Overordnete retningslinjer
Miljgkrav til anlegget og anleggsvirksomheten er gitt med bakgrunn i:
e Norges vassdrags- og energidirektorats konsesjons- og ekspropriasjonsvedtak

30.05.2008 [1]
e Statnetts miljgstrategi 2009 [2]

| tillegg har andre myndigheter, grunneiere og bergrte interesser gitt innspill til miljgkrav
for ledningsprosjektet. Relevante krav er innarbeidet i MT-planen.

De generelle kravene som er gitt i MT-planen gjelder for hele anlegget. | tillegg er det
gitt spesielle krav/hensyn til enkelte viktige omrader/tema (se vedlegg 2 og
medfglgende kart).

Sentralt lovverk

En rekke lover med forskrifter har relevans for anleggsarbeidet i forbindelse med bygging av
kraftledninger. Overtredelse av bestemmelsene i regelverket kan medfgre sanksjoner.

Under gis en opplisting av aktuelt regelverk. Listen er ikke ngdvendigvis fullstendig.

o Forskrift om elektriske forsyningsanlegg

¢ Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

¢ Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

e Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven)

e Norsk radliste 2006

e Lov om friluftslivet (friluftsloven)

e Lov om luftfart (luftfartsloven)

e Vegloven

e Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

e Lov om kulturminner (kulturminneloven)

e Lov om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven)

¢ Retningslinje for behandling av stgy i arealplanlegging (T-1442)

e Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

e Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)

¢ Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)

e Lokale restriksjoner for vern av drikkevannskilder

e Lov om jord (jordloven)

e Lov om skogbruk (skogbruksloven)

e Statnetts ryddeinstruks
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2.2 Byggherre, entreprengr og underentreprengr/-leverandgar
Definisjoner

Byggherre: Statnett SF.

Entreprengr: Foretak som er engasjert av Statnett for & utfare et spesifisert arbeid.
Underentreprengr/underleverandar: Foretak som er engasjert av entreprengr for a
utfgre et spesifisert arbeid.

Generelt
Entreprengr og underentreprengr/-leverandar plikter & gjgre seg kjent med og falge
norske lover og forskrifter av relevans for utbyggingsprosjektet.

Entreprengr og underentreprengr/-leverandgr skal gjgre seg kjent med innholdet i MT-
planen, og er forpliktet til & overholde de kravene som er beskrevet i planen.

2.3 Organisering

Bade byggherren og entreprengren skal ha en navngitt person som er ansvarlig for
miljgoppfalgingen. Ansvarspersonene skal fremga i byggherrens og entreprengrens
respektive organisasjonsplaner.

Arbeidene skal organiseres med stedlig byggeledelse og en ansvarlig person som
falger opp alle tiltak pa stedet.

Miljgsparsmal skal veere et fast punkt pa agendaen i byggemgtene. Spraket skal veere
engelsk eller norsk.

Byggherren vil gjennomfgre anleggsbefaringer og revisjoner.

2.4 Informasjon
Byggherren har hovedansvaret for & sgrge for god informasjon til lokale myndigheter,
grunneiere og gvrig lokalbefolkning naer anlegget — far og under anleggsvirksomheten.

Byggherren skal sette opp opplysningsskilt med informasjon om anleggsarbeidene ved
sentrale utfartssteder neer anleggsomradet.
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3 MILJIGHENSYN UNDER ANLEGGSARBEIDET

3.1 Transport

Oversikt over veiene og riggomradene som stilles til radighet for entreprengren er vist i
vedlegg 1 og pa kartvedlegg. Omrader med restriksjoner er angitt i vedlegg 2 og pa
kartvedlegg.

Mal
All transport pa bakken og i luften skal forega sa skdnsomt som mulig for omgivelsene,
og ikke medfgre fare eller vesentlig hinder for annen ferdsel i omradet.

Generelle krav

Byggherren er ansvarlig for alle avtaler og kontakt med grunneierne om bruk av
permanente veier og transportruter i terrenget.

Transport skal forega pa veier som er angitt i vedlegg 1, med helikopter eller som
terrengtransport (med de begrensninger som er beskrevet under).

Terrengtransport er bare tillatt i forbindelse med rydding og hogst i traséen og for a
transportere inn maskiner til mastefundamentering og/eller strekking av liner.
Transportrutene i terrenget skal veere merket hvis de avviker fra ledningstraséen (+/-
20 meter fra senterlinjen). Merking skal utfgres av byggherren i samarbeid med
entreprengren.

Det er ikke tillatt & bruke terrenggaende kjgretay til personelltransport utenfor
midlertidig opparbeidete eller permanente veier.

Dersom spesielle forhold gjar det ngdvendig, for eksempel vedvarende darlig vaer som
hindrer helikoptertrafikk, kan byggherren gi tillatelse til annen terrengtransport enn det
som er beskrevet over (ogsa transport av personell). Slik terrengtransport ma avtales
for hvert enkelt tilfelle og avgrenses i tid og sted.

Fartsgrense pa private veier og skogsbilveier er 30 km/t dersom ikke annet er skiltet.
Ved transport pa skogsveier og traktorveier skal alle grinder lukkes etter passering.
Bruk av eksisterende veier og parkeringsplasser skal ikke veere til hinder for allmenn
ferdsel.

Transport vinterstid

Sngscooter (eller annet sngkjaretay) kan brukes til transport, ogsa personelltransport,
pa sngfare. Transportlgyper for bruk med sngscooter skal om mulig ga i
ledningstraséen. Laypene skal planlegges og etableres i samarbeid mellom
entreprengr og byggherre.

Terrengransport i forbindelse med byggearbeider

Ved kjgring med gravemaskin i terrenget (i forbindelse med graving av fundamentgrop
og tilbakefylling og jording) skal det kjares slik at det maksimalt er to kjgretraséer til/fra
det enkelte mastepunkt. Antall enkeltturer til hvert mastepunkt skal begrenses.

Entreprengren skal fortrinnsvis bruke kjgretay med lavt marktrykk for & redusere faren
for strukturskader og jorderosjon.
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Terrengtransport i forbindelse med trasérydding

| forbindelse med traséryddingen skal ngdvendig terrengtransport mellom
ledningstraséen og opparbeidet vei forega langs traséer som pa forhand er merket i
terrenget, og om nadvendig ogsa ryddet. Det er ikke mulig pa forhand & angi eksakt
hvor all kjgring vil foregd. Dette vil blant annet vaere avhengig av vaer og fareforhold.
Det kan ogsa veere kjagrespor eller enkle traktorveier/sleper i terrenget som ikke er
kjent, men som viser seg hensiktsmessige a bruke. Kartfestede traséer ma derfor
betraktes som veiledende.

Helikoptertransport

Byggherren sgrger for egnete landingsplasser for helikopter. Entreprengr og
helikopterselskap plikter selv & innhente ngdvendige tillatelser, og star selv ansvarlig
for de ulemper/skader som matte oppsta som falge av helikoptertransport.

Helikoptertransporten skal fortrinnsvis fglge ledningstraséen.
Helikoptertransport med hengende last skal ikke forekomme direkte over bebyggelse.

Helikoptertransport med hengende last skal begrenses, sa langt det er praktisk mulig,
over reservedrikkevannskildene Fitjadalsvatnet i Kvam herad og Solseevatnet i Ulvik
herad.

3.2 Terrenginngrep og terrengskader

Det vil bli foretatt terrenginngrep i forbindelse med fundamentering, eventuell
veibygging og etablering av riggomrader. | tillegg kan det oppsta terrengskader i
forbindelse med rydding, avvirkning og uttransport av temmer fra traséen, og ved
transport av maskiner og materiell til og fra mastepunktene.

Mal
Transporten knyttet til traséryddingen og anleggsarbeidet skal planlegges og
gjennomfares slik at ungdige terrengskader unngas og varige sar i terrenget

minimaliseres. Tilbakefylling etter fundamentarbeider skal utfgres slik at overflaten blir
mest mulig lik tilgrensende areal.

Generelle krav

Det skal legges vekt pa & unnga kjgreskader i terrenget. Transport pa myr bgr unngas.

Entreprengren skal sa raskt som mulig utbedre skader pa terreng og ikke-permanente
veier, bade for & unngéa pafglgende erosjonsskader og for & legge til rette for rask
etablering av ny vegetasjon.

Entreprengren har ansvaret for at anleggs- og riggomrader fortlgpende, og far omradet
forlates, istandsettes til opprinnelig eller naturlig tilstand — med mindre annet er avtalt
med byggherre. Toppdekke og matjord skal tas vare pa og legges tilbake etter avsluttet
arbeid, og steiner legges slik at de dekkes til av finere masser. Det skal brukes fiberduk
under midlertidige massedeponier ved mastepunkter der en har sarbar vegetasjon og
vegetasjonstyper som krever mange ar pa a etablere seg.
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Byggherren skal fortlgpende godkjenne at anleggsskadene er tilfredsstillende
istandsatt.

Permanente veier og riggomrader (se vedlegg 1) vil bli istandsatt av byggherre i
etterkant av anleggsarbeidet, og sa langt som mulig tilbakefart til opprinnelig standard.

3.3 Trasérydding

Entreprengren har ansvar for at vegetasjonsryddingen blir skansomt utfert. Der det er
mulig skal totalrydding unngas. Sa sant sikkerheten for ledningen ivaretas, skal
vegetasjon sgkes beholdt i overgangssoner mot gjenstaende skog, vassdrag, stier,
veier og bebyggelse.

Turstier, skilgyper, bekker, elver, vann og apne grafter skal ryddes for hogstavfall
umiddelbart etter hogsten.

Som hovedregel skal alt ryddet trevirke i salgbare dimensjoner transporteres til bilvei.
Likevel vil en del virke ikke bli fraktet ut av ledningstraséen. Bade terreng,
adkomstforhold, skonomi og faren for terrengskader vil vaere av betydning for om virket
skal fraktes til vei eller bli liggende i terrenget.

| spenn hvor det vil veere tilstrekkelig hgyde mellom linene og skogen under skal linene
strekkes over staende skog.

Se ogsa kapitlene 3.1 og 3.2.

3.4 Sty
Generelle krav

Entreprengren skal varsle byggherren ved bruk av eksplosjonsarmatur senest 1 uke far
oppstart. Byggherren informerer bergrte parter slik at ngdvendige tiltak i forhold til
husdyr pa beite og rein kan iverksettes. Oversikt over beitelag er gitt i vedlegg 4.

Stay fra helikoptertransport kan virke sjenerende. Som hovedregel skal det bare flys
innenfor tidsrommet 07.00-19.00 mandag til lardag. Vanskelige veerforhold kan gjare
det ngdvendig a fly utenfor disse tidene.

3.5 Forurensing og avfall

Generelle krav

Entreprengren skal unnga forurensing og plikter a falge norske lover, regler og
forskrifter for handtering av avfall og miljgfarlige produkter.

Entreprengren skal utarbeide en avfallsplan for all anleggsvirksomhet. Planen skal
presenteres pa et eget skjema (skjema kun pa norsk) og sendes til den enkelte
kommune for godkjenning. Byggherre vil vaere behjelpelig med a fylle ut skjemaet.
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De viktigste kravene er:

o Klassifisering og beregninger av vekt / volum av materialer som skal avhendes.
e Fremlegging av kvitteringer fra godkjent avfallsmottak og forklaring pa eventuelt
awvik fra beregnet vekt/volum.

Drivstoff og olje/petroleumsprodukter skal lagres i Iaste containere. Lagring og
handtering av olje/petroleumsprodukter skal ikke skje pa steder med fare for
forurensning av drikkevann. Entreprengren skal ha beredskap for & kunne handtere og
samle opp lekkasje av olje/petroleumsprodukter bade fra lager og fra maskiner.

Entreprengren plikter a ta spesielle hensyn naer vann og vassdrag for & unnga
forurensning. Dette inkluderer erosjon som fglge av transportaktivitet.

Balbrenning og brenning av alle former for avfall er strengt forbudt.

Drikkevannskilder

De kommunale drikkevannskildene i omradet er dels grunnvannskilder og dels
overflatekilder. Ingen primaere overflatekilder ligger neer traséen eller anleggsomradet.

Vassdraget fra Kjedsvatnet i Eidfjord kommune er drikkevannskilde til Kjeasen.
Vassdraget ligger neer ledningstraséen og anleggsomradet.

Drikkevannsforsyningen i Ulvik og Granvin kommer fra grunnvannskilder som ikke vil
bli bergrt av anleggsarbeidet.

Solsaevatnet er reserve vannforsyning til Ulvik og benyttes ogsa som kilde for
jordbruksvann. Vannet ligger naer ledningstraséen og anleggsomradet.

Austdgla (elva som renner ned Austredalen til Osa) renner mot grusressursen som er
drikkevannskilde for Ulvik. Elva renner under ledningstraséen, og vil bli krysset av
helikoptertrafikk.

Myklavatnet/Kalderassen er drikkevannskilder i Kvam herad. Disse vannene vil ikke bli
bergrt av anleggsarbeidet.

Dalselva(Alvik) er drikkevannskilde i Kvam herad. Elva renner under ledningstraséen,
og vil bli krysset av helikoptertrafikk.

Fitjadalsvatnet er reserve drikkevannsvannkilde i Kvam herad. Vannet ligger naer
ledningstraséen og anleggsomradet.

Det foreligger ingen oversikt over private brgnner i de bergrte kommunene. Med fa unntak
ligger anleggsomradet og ledningstraséen i stor avstand fra bolighus og hytter, og risikoen
for forurensning av private brgnner anses a veere tilsvarende liten.

Det skal vises spesiell aktsomhet ved arbeid naer drikkevannskilder og vassdrag i
nedbgrsfelt til vannkilder. Se ogsa kapittel 3.1 vedrgrende restriksjoner for
helikoptertransport.
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3.6 Landbruk
Mal
Ulempene for landbruket i anleggsperioden skal begrenses.

Generelle krav
Entreprengren skal sgrge for at maskiner og utstyr er rengjort far ankomst til Norge, og
far maskiner og utstyr transporteres ut av Norge.

Entreprengren skal sikre anleggsomradet, riggomrader og byggegroper mot skade pa
husdyr og mennesker.

Entreprengren skal pase at grinder holdes stengt og at grinder og gjerder ikke pafgres
skader. Entreprengren skal utbedre eventuelle skader pa grinder og gjerder
umiddelbart.

Entreprengren skal pase at anleggsarbeidet ikke ungdig forstyrrer dyr pa beite. Se
ogsa kapittel 3.4. Oversikt over beitelag er gitt i vedlegg 4.

Entreprengren skal gjennomfare trasérydding, anleggsarbeid og transport i
skogsomrader pa en slik mate at det blir lite skader pa gjenstaende treer, og slik at
faren for jorderosjon blir begrenset.

3.7 Naturmiljg og verneomrader
Mal
Trasérydding, anleggsarbeid og transport skal gjennomfares slik at det tas ngdvendig

hensyn til sarbar flora og fauna, med spesiell fokus pa rgdlistearter. Se vedlegg 2 for
informasjon om ngdvendige hensyn ved de enkelte lokalitetene.

3.7.1 Fugl
Flere hensynskrevende fuglearter hekker i omrader som bergres av ledningstraséen.

Generelle krav

Entreprengren skal unnga anleggsarbeid og transport i kjente reiromrader i hekketiden
for spesielt sarbare arter, foruten i parringstida for orrfugl og storfugl. Eventuelle
tilpasninger kan gjares etter samrad mellom byggherre og ornitolog. Se vedlegg 2.

Bruk av fugleavvisere

For & redusere faren for fuglekollisjoner vil det flere steder bli brukt fugleavvisere pa den ene
eller begge topplinene. Se kapittel 4.2.
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3.7.2 Rein

Ledningstraséen bergrer Hardangervidda villreinomrade, Oksenhalvaya villreinomrade
og omradet til Hardanger og Voss reinsdyrlag.

Generelle krav

Entreprengren skal sgrge for at anleggsarbeidet tar ngdvendig hensyn til rein, spesielt
simler med kalv. Det kan bli begrensninger mht. helikopterflyvning i kalvingsperioden
(april-juni).

Hardangervidda villreinomrade

Hardangervidda er med sine drayt 8000 km? Norges starste villreinomrade. Det nord-
vestre hjgrnet av Hardangervidda villreinomrade strekker seg inn i Eidfjord og Ulvik
kommuner. | falge NVS rapport 7/2010 (Norsk Villreinsenter) har kalvingen de siste
arene foregatt i Vinje kommune, men bade areal i Eidfjord og Ullensvang er potensielt
viktige for kalving i fremtiden. Utover dette brukes arealene i Eidfjord hovedsakelig av
smaflokker sommerstid og under jakta. Ulvik kommune har hatt lite rein i nyere tid.
Frem mot midten av 1960-tallet, da bestanden pa Hardangervidda var atskillig hayere
enn dagens bestandsniva, var det mye observasjoner. De siste arene er gamle
omrader igjen tatt i bruk, hovedsakelig antas dette & veere dyr fra Nordfjella
villreinomrade.

Bestandssituasjonen og omradebruken tilsier at byggeaktiviteten i forbindelse med den
nye ledningen neppe vil skape forstyrrelser for reinen innenfor Hardangervidda
villreinomrade. Dersom det likevel observeres rein i neerheten av anleggsomradet skal
ungdige forstyrrelser unngas.

Oksenhalvgya villreinomrade

Oksenhalvaya er med sine 80 km2 Norges minste villreinomrade, og ligger i sin helhet
innenfor Ulvik, Granvin og Ullensvang kommuner. Ledningstraséen deler omradet gst-vest,
med hovedtyngden av omradet sgr for ledningen. | falge www.villrein.no er vinterstammen
pa ca. 27 dyr (2010). Det finnes to avgrensete kalvingsomrader innenfor omradet, som
begge ligger i god avstand fra anleggsomradet og atkomstveier pa bakken og i lufta.

Hardanger og Voss reinsdyrlag

Mellom Kvanngjelet i Granvin herad og Kvamskogen i Kvam herad gar ledningstraséen
langs sgndre avgrensning av omradet som brukes av Hardanger og Voss reinsdyrlag.
Mellom Bjglsegravvatnet og Fyksesund i Kvam herad gar traséen lenger inn i omrader
som brukes av rein. Siden byggeaktiviteten for det aller meste vil forega i utkanten av
omradet som brukes av rein, forventes det ikke at arbeidet vil forarsake store
forstyrrelser for. En ma likevel regne med at det kan veere rein i omradet, kanskje
spesielt i liene nord for Sjusete og pa strekingen mellom Bjglsegrevvatnet og
Fyksesund. Dersom det observeres rein i neerheten av anleggsomradet skal ungdige
forstyrrelser unngas.
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3.7.3 Flora og vegetasjon

Det finnes flere omrader med sarbar vegetasjon, blant annet verdifull slatteeng i tilknytning til
gamle setermiljger. Det skal utvises ekstra omtanke i slike omrader.

Generelle krav

Entreprengren skal sa langt som mulig begrense terrenginngrep og fierning av
vegetasjon. Se ogsa kapittel 3.2.

3.7.4 Verneomrader

Traséen gar gjennom nedbgrsfeltene til de vernete vassdragene Granvinsvassdraget i
Granvin herad og Fosselvi i Kvam herad.

Generelle krav

Entreprengren skal utvise spesiell forsiktighet ved arbeid innenfor nedbgrsfeltene til
vernete vassdrag. Fysiske tiltak i vannstrengene er forbudt. Se ogsa kapitlene 3.2 og
3.3.

3.8 Friluftsliv og jakt

| alle de fire kommunene vil anleggsarbeidet og ledningstraséen berare omrader som er
attraktive for friluftsliv. Det drives smavilt- og storviltjakt i omradet. Hjortejakta har starst
betydning, og vald som vil kunne bli bergrt av anleggsarbeidet er angitt i vedlegg 3.
Reinsjakta har begrenset omfang.

Mal
Anleggsarbeidet skal ikke ungdig forstyrre friluftslivsaktiviteter i omradet. Ved skansom

terrengbehandling og riktig anleggsutforming skal omradene som blir bergrt av
ledningen fortsatt veere attraktive for friluftslivsaktiviteter.

Generelle krav

Transport skal foregad som beskrevet i kapittel 3.1 og vedlegg 1. Bruk av eksisterende
veier og parkeringsplasser skal ikke veere til hinder for allmenn ferdsel.

Entreprengren skal sgrge for at stier/lgyper som er bergrt av transport istandsettes og
ryddes sa raskt som mulig etter bruk.

Det skal tas hensyn til lokale jaktinteresser(storviltjakt) sa langt det er gkonomisk og
praktisk forsvarlig. Byggherre avklarer interesser og mulige konflikter, og eventuelle
tiltak iverksettes i samrad med lokale jaktlag. Byggherre informerer entreprengr om

avtalte tiltak, og entreprengr er ansvarlig for at tiltakene blir giennomfart.
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3.9 Kulturminner

Det er gjennomfart kulturminneundersgkelser i regi av Hordaland fylkeskommune.
Bade ledningstraséen, riggplasser og adkomstveger er undersgkt. Det er flere steder
pavist konflikt mellom kulturminner/kulturmiljger og den planlagte kraftledningen eller
anleggsarbeidet.

Det skal utvises stor forsiktighet i omrader med kulturminner/kulturmiljger. All transport,
lagring av materiale og opphold av personell skal forega pa en slik mate at
kulturminner og kulturmiljger ikke skades. For & unnga konflikt med anleggsarbeidet vil
flere kulturminner/kulturmiljger veere fysisk merket og avsperret. Se vedlegg 2 og
kartvedlegg for beskrivelse av lokaliteter og restriksjoner.

Mal
Virksomheten knyttet til anleggsarbeidet skal planlegges og gjennomfares slik at
inngrep i kulturminner og kulturmiljger unngas.

Generelle krav

Byggherren er ansvarlig for at automatisk fredede kulturminner og relevante nyere tids
kulturminner er merket i terrenget. Ingen aktivitet eller ferdsel er tillatt innenfor
avmerkete omrader.

Entreprengren plikter & unnga transport over, og skade pa, kjente kulturminner og
kulturmiljger.

Dersom entreprengren under anleggsarbeidet stgter pa ukjente kulturminner plikter
han & stanse arbeidet straks og umiddelbart varsle byggherren, som igjen varsler
kulturminnemyndighetene.

Entreprengren ma godta eventuelle justeringer av transportplanen som palegges av
kulturminnemyndighetene.

3.10 Opprydding

Riggomradene og anleggsomradene skal til enhver tid veere ryddige og holdes i en
tiltalende form.

Lagring av produkter og avfall skal skje pa en mate som ikke farer til forurensning, og
slik at verken mennesker eller dyreliv kan bli skadet. Alt avfall skal sorteres og
transporteres til avfallsanlegg, som angitt i kapittel 3.5.

Ved mastepunktene og andre terrenginngrep skal det tas vare pa matjord og
toppdekke. Etter endt arbeid skal jorda og toppdekket plasseres tilbake slik at synlige
inngrep blir s sma som mulig.
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4 AVBOTENDE TILTAK FOR DRIFTSFASEN

4.1 Miljgseksjoner

Kamuflering av ledningen vil gjgre den mindre synlig, spesielt i omrader med barskog
eller blandingsskog. Pa fglgende strekninger (miljgseksjoner) vil mastene bli malt mark
grgnne, og det skal brukes isolatorer som ikke gir reflekser (mastenummer / kommune
i parentes):

e Solsaevatnet — Gunnarsete (54-68 / Ulvik)
o Tokagjelet — Mgdalen (230-237 / Kvam)

Mulighetene for & kamuflere kryssingen sgr for Fitjadalen (201-204 / Kvam) er til
vurdering.

Pa falgende strekning skal det brukes isolatorer som ikke gir reflekser (mastenummer /
kommune i parentes):

e Snipa — Kjelshovden (76-85 / Ulvik og Granvin)

For a oppna full effekt av kamufleringen er det spesielt viktig at en unngar total rydding
av skogen i traséen.

4.2 Hensyn til sarbart fugleliv

| spesielt utsatte spenn er det mulig @ montere fugleavvisere pa topplinen(e) for a gjare
linene mer synlige for fugl. Etter en ornitologisk vurdering, og avveininger i forhold til
tekniske forhold og estetiske ulemper, legges det opp til & bruke gra fugleavvisere av
typen BDF 9006 eller tilsvarende pa linene i fglgende spenn (mastenummer /
kommune):

Osa (38-39 / Ulvik)

Det monteres 2 fugleavvisere mellom hver flymarker pa den ene topplina (ikke
OPGW). Avstand 30 meter mellom anviserne (forutsatt 90 meter mellom hver
flymarkar).

Osa (40-41 / Ulvik)

Det monteres fugleavvisere pa topplina (OPGW) de fagrste 800 meterne fra mast 40
mot midten av spennet og de farste 600 meterne mot midten fra mast 41. Avstand 20
meter mellom anviserne.

Skeieslii (67-70 / Ulvik)

Det monteres fugleavvisere pa begge topplinene pa spennene 67-68-69. Avstand 20
meter mellom anviserne, asymmetrisk montert. Eventuelt behov for tilsvarende merking
av spennet 69-70 vil bli vurdert naermere i byggefasen.

Kvanngjelet (118-120 / Granvin)

Pa spennet 118-119 monteres 2 fugleavvisere mellom hver flymarker pa begge
toppliner. Avstand 30 meter mellom anviserne (forutsatt 90 meter mellom hver
flymarker), asymmetrisk montert.

Pa spennet 119-120 monteres fugleavvisere pa begge toppliner. Avstand 30 meter
mellom anviserne, asymmetrisk montert.
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Fyksesund (186-187 / Kvam)

Det monteres fugleavvisere pa topplina (OPGW) de farste 700 meterne fra mast 186
mot midten av spennet og de fagrste 800 meterne mot midten fra mast 187. Avstand 20
meter mellom anviserne.

Heiane (197-201 / Kvam)
Det monteres fugleavvisere pa begge topplinene pa spennene 197-198-199-200-201.
Avstand 20 meter mellom anviserne, asymmetrisk montert.

Ngdvendig tilpasning til eventuelle vibrasjonsdempere pa linene kan gjere at de
beskrevne avstandene mellom fugleavviserne ma justeres.

4.3 Begrenset skogrydding

En trasé som er ryddet er mange steder, og pa avstand, det mest synlige inngrepet i
tilknytning til en kraftledning. Det skal derfor alltid tilstrebes a sette igjen lavere treer,
slik at en unngar en total rydding av traséen.
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Vedlegg 1: Veier, rigg-, vinsj- og trommelplasser. Fortegnelse over grunn- og hjemmelshavere (jfr. kartvelegg)

Veier

Lnr.

A DA DM DA DA W W WWWWWWWWWWWWNDNDNDPRP PP P BRP P

Kommune
EIDFJORD
EIDFJORD
EIDFJORD
EIDFJORD
EIDFJORD
EIDFJORD
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK

Gnr.
29
29
28
29
28
29
37
7999
50
50
51
50
50
51
51
50
51
50
51
51
51
51
54
54
55
55
55

Bnr.

Fnr.
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Navn

GATEVOLD SIGFRID
GUSTAFSON ALVHILD MARIA
KRISTENSEN MARIANNE SA
STATKRAFT ENERGI AS
STATKRAFT ENERGI AS

WIIK BJORG RANDI

ULVIK KOMMUNE
HALLANGER JZRGEN S sameige Osa @st
BLIX ARNHILD LEKVE
BRANDSTVEIT TORE

EIDE ESPEN DR@NEN
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET
LANGBALLE EINAR YSTAAS
LEKVE ARNHILD BLIX

LEKVE JBRGEN K

LEKVE NILS J

LEKVE REIDAR

LEKVE REIDAR
SORTEBERGLIEN AUD MARIT
SYSE ASLE

UGLENES GRO TVEIT
UGLENES HANS

ALPEN AUDHILD

LJONE ERLING

BASILI IRENE WAAGE
DJBNNE ROLF TORE
HEGGSETH TORILL OPHEIM

Adresse

GILEGATA 2
JORNSTADVEIEN 9
KLEBERSTEINVEIEN 6
LILLEAKERVEIEN 6
LILLEAKERVEIEN 6
KJEASEN
SKEIESVEGEN 3

OSA

BREKKEIDET

AKERSGATA 59

NOSS

BLURNESLIA 8
BLURNESLIA 8
ULRIKSDAL 35
OPHEIM

18

Postadresse

3512
1394
4027
0283
0283
5783
5730
5730
8920
5730
5730
0030
5730
8920
5730
5730
5730
5730
3570
5730
5730
5730
5783
5730
5009
5730
5730

H@NEFOSS
NESBRU
STAVANGER
0SLO
0SLO
EIDFJORD
ULVIK
ULVIK
SBMNA
ULVIK
ULVIK
0SLO
ULVIK
SBMNA
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK

AL

ULVIK
ULVIK
ULVIK
EIDFJORD
EIDFJORD
BERGEN
ULVIK
ULVIK
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ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK

55
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54
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54
54
51
55
55
55
55
55
59
58
68
58
68
69
67
67
68
68
69
68
68
62
62
61
61
68
63
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HEGGSETH JON OLAV
JORDALEN ARNT OLAV
LINDEBR/EKKE BERIT
OPHEIM THORALF
ROKENES HILDEGUNN
SKJERDAL BRITA
SKJERDAL LARS

SORTEBERGLIEN AUD MARIT

UPPHEIM SJUR S
AASE KNUT ANDOR H@YE
C/O ULVIK KOMMUNE

HEGGSETH TORILL OPHEIM

HEGGSETH JON OLAV
SOLBERG MAGNUS
AURDAL ASLAK

AURDAL ASLAK

AURDAL MARIT
BRATTETEIG KJELL
DYRVIK SVANHILD
HJELMEVOLD JOHANNA
HJELMEVOLL NILS ARNE
HJELMEVOLL NILS ARNE
HYDLE ANDI

SKEIE ORLAUG KARIN
AAREKOL ARNFINN
AURDAL ASLAK

BERGO OLAV

BERGO SIGMUND
BJZRGO ANNA

LUNDER HAKON
BRATTETEIG KJELL
BORSHEIM JOHAN

@DVRE SKEIE 23

NOSSVEGEN

SKEIESVEGEN 3

AUSTRE SAGSTADV. 30

SKEIESVEGEN 11

SKEIESFLATEN 6

BERGO

DKERNVEIEN 307 B
KIGRKVEGEN 130

19

5730
5730
5730
5730
5730
5730
5730
3570
5730

ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
AL

ULVIK

UKJENT

5730
5730
5730
5243
5730
5730
5730
5730
5730
5730
5730
5730
5730
5730
5730
5730
5730
5730
0584
2730
5730
5730

ULVIK
ULVIK
ULVIK
FANA
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
OSLO
LUNNER
ULVIK
ULVIK
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701
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801
801
801

© © © © O O O © ©

ULVIK

ULVIK

ULVIK

ULVIK

ULVIK

ULVIK

ULVIK

GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN

61
62
67
68
69
68

105
105
105
104
106
104
103
103
104
104
119
119
119
119
119
119
118
118
118
118
118
118
118
119
119

e i
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N
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LUNDER HAKON

GULLI IRENE
HJELMEVOLD JOHANNA
HYDLE ANDI

SKEIE ORLAUG KARIN
AURDAL ASLAK

SAMEIGE TIL GRANVIN GRENSE

HAUGSE HANS
HAUGSE SVEIN OLAV
HAUGSE SVEIN OLAV
LILLEGRAVEN ANVED
RAYNSTRAND JOHN
TEIGLAND @YSTEIN
VELKEN LARS
VELKEN LARS

VINDAL IVAR
HEGGEB@ SIV VINDAL
KJERLAND OLVE
TVEITO OLAV

TVEITO PER

TVEITO PER

TVEITO OLAV
KJERLAND OLVE
JOHANSEN TORE
KJERLAND IVAR
KJERLAND IVAR
KJERLAND KNUT
KJERLAND OLAV MIDTTUN
RAYNSTRAND LARS BJARTE
RAYNSTRAND SIGRID
TVEITO OLAV

TVEITO PER

KIGRKVEGEN 130

SKEIESFLATEN 6

HAUGSE
EIDE

EIDE
VINDAL
HAUGSNES

BYGGLANDVEGEN 39

VELKEN

VELKEN
SYNN@VES VEG 20
VINDAL

TVEITO

TVEITO
TVEITAVEGEN 99
TVEITAVEGEN 99
TVEITO

TVEITO
TERTNESVEIEN 84
KJAERLAND
KJAERLAND
KJAERLAND
KJAERLAND
KJAERLAND
KJAERLAND
TVEITO
TVEITAVEGEN 99
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2730
5730
5730
5730
5730
5730

5736
5736
5736
5736
5736
3848
5736
5736
6429
5736
5736
5736
2740
2740
5736
5736
5113
5736
5736
5736
5736
5736
5736
5736
2740

LUNNER
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK

GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
MORGEDAL
GRANVIN
GRANVIN
MOLDE
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
ROA

ROA
GRANVIN
GRANVIN
TERTNES
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
ROA



Ny 420 kV-ledning Sima-Samnanger. Miljg- og transportplan for strekningen Sima-Mgdalen.

901
10
10
10
10
10
101
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101
11
11
11
11
11
11
111
111
111
111
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13

GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
KVAM
KVAM
KVAM
KVAM
KVAM
KVAM
KVAM
KVAM
KVAM
KVAM
KVAM
KVAM
KVAM
KVAM
KVAM

118
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
132
132
132
132
132
132
77
77
76
76
75
74
75
75
76
75
75
75
48
48
48

A W OO MR WODN OO
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KJERLAND IVAR
DALATUN LARS HAAVARD
FOLKEDAL GUNNAR
FOLKEDAL GUNNAR
FOLKEDAL KNUT ENDRE
FOLKEDAL KNUT ENDRE
FOLKEDAL KNUT ENDRE
DALATUN LARS HAAVARD
FOLKEDAL GUNNAR
FOLKEDAL KNUT ENDRE

SAMEIGE FOR BNR.1,2,3,4,5

P W oo N OO

279
68

0

O O O O O 0O OO0 OO0 OO0 oo oo oo o o

LUSSAND GEIR

LUSSAND HILDEGUNN
LUSSAND MAGNAR
LUSSAND TORIL

MO VIGLEIK

MYKLATUN SIGMUND

KVAM HERAD

AUGANES MARIA

@STLUND ANDREAS KORNELIUS
@STLUND INGUNN TVEIT
HOLST ODDVIN

OFFERDAL ANNBJZRG H@YDAHL
SKJERVHEIM TURID ALICE
UTNE ODDMUND

@STLUND INGUNN TVEIT
AALVIK LARS @YVIND
AALVIK OLAV

AALVIK ANITA

HOVLAND BJZRG MAGNHILD
HOVLAND TORKEL
HOVLAND SVEIN

KJAERLAND
FOLKEDAL
FOLKEDAL
FOLKEDAL
FOLKEDAL
FOLKEDAL
FOLKEDAL
FOLKEDAL
FOLKEDAL
FOLKEDAL

VEVERSMAUET 4
VARDESVINGEN 10 B
LUSSAND

DAG HAMMARSKJOLDS VEI 50
LUSSAND

SVERRESPLASSEN 4
RADHUSET

ALVIKVEGEN 580
ALVIKVEGEN 580
KROKATVEITVEGEN 84

KROKATVEITVEGEN 41
KROKATVEITVEGEN 22
ALVIKVEGEN 580
VALLALIA 47

ODINS VEG 60
KROKATVEITVEGEN 75

HOVLANDSVEGEN 61
HOVLANDSVEGEN 90

21

5736
5736
5736
5736
5736
5736
5736
5736
5736
5736

5017
5141
5736
5144
5736
5700
5600

GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN

BERGEN
FYLLINGSDALEN
GRANVIN
FYLLINGSDALEN
GRANVIN

VOSS
NORHEIMSUND

UKJENT

5614
5614
5614
5614
5614
5614
5614
5227
5221
5614
5555
5610
5610

ALVIK
ALVIK
ALVIK
ALVIK
ALVIK
ALVIK
ALVIK
NESTTUN
NESTTUN
ALVIK
F@RDE | HORDALAND
BYSTESE
BYSTESE
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15
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15
15
15
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17
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KVAM
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KVAM
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KVAM
KVAM
KVAM
KVAM
KVAM
KVAM
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KVAM
KVAM
KVAM
KVAM
KVAM
KVAM
KVAM
KVAM
KVAM
KVAM
KVAM
KVAM
KVAM
KVAM
KVAM
KVAM
KVAM

52 1
52 2
52 2
52 3
53 1
46 1
46 2
46 1
44 408
45 1
44 15
44 1
44 1
44 62
44 619
44 5
44 15
44 11
44 4
44 13
44 12
42 13
42 13
43 9
40 1
42 1
42 6
43 7
42 1
34,35,39 SAMEIGE
42 SAMEIGE
31 1
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MELSTVEIT OLAV VIDAR
VELURE GUDRUN

MO LIV
LINGA LARS INGVAR
BERGE TORVALD

HILDONEN MORTEN TEIGLAND

MAKESTAD MARGIT

TEIGLAND INGUNN HILDONEN

EIKELID RANDI SYNN@VE
EIKELID RANDI SYNN@VE
LYNGSTAD LIV SIGNE
MZLAND ANNE KARIN
MZLAND OLAV D Y
NGTTVEIT TERJE

VIK HELGE TORGEIR

VIK HELGE TORGEIR
@YRI EVEN

@YSTESE ARNE A
@YSTESE GUNNAR A
@YSTESE MICHAEL
@YSTESE ODD
SELJEBOTN INGEBORG VIK
SELJEBOTN OLA

SPILDE GEIR HENNING
STUVE GJERMUND

VIK ERIK HAGELSTEEN
VIK MARTIN H

VIK SIGBJZRN

VIK ERIK HAGELSTEEN
C/O TJOSAS ATLE

C/O VIK MARTIN H.
BJZRKE JOHANNES

MELESTVEITVEGEN 218

MELESTVEITVEGEN 184
MELESTVEITVEGEN 79
TEIGLANDSVEGEN 64
SOLDALSVEGEN 130
TEIGLANDSVEGEN 64
STOPPELSGJERD 22
STOPPELSGJERD 22
SOLDALSVEGEN 30
FITJADALSVEGEN 40
FITJADALSVEGEN 40
M@LLENDALSBAKKEN 1
FITJADALSVEGEN 10
FITJADALSVEGEN 10
SOLDALSVEGEN 30
SKARDALSVEGEN 30
FITJADALSVEGEN 24
SKARDALSVEGEN 36
FITJADALSVEGEN 29
@VRE VIK 9

@VRE VIK 9

NEDRE VIK 78
STUVEVEGEN 31
HODTEVEIEN 36

@VRE VIK 50

NEDRE VIK 84
HODTEVEIEN 36
T@RVIKBYGDVEGEN 433
@VRE VIK 50
LUNDANES 10

22

5610
5777

DYSTESE
GRIMO

UKJENT

5610
5610
5610
5610
5610
5610
5610
5610
5610
5610
5009
5610
5610
5610
5610
5610
5610
5610
5610
5610
5610
5610
3530
5610
5610
3530
5620
5610
5610

DYSTESE
DYSTESE
DYSTESE
DYSTESE
DYSTESE
DYSTESE
DYSTESE
DYSTESE
DYSTESE
DYSTESE
BERGEN
DYSTESE
DYSTESE
DYSTESE
DYSTESE
DYSTESE
DYSTESE
DYSTESE
DYSTESE
DYSTESE
DYSTESE
DYSTESE
RAYSE
DYSTESE
DYSTESE
RAYSE
TORVIKBYGD
DYSTESE
DYSTESE
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27
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22
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35
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BJZRKE MARTIN
D@SSLAND GUSTAV
D@SSLAND GUSTAV
D@SSLAND JOSTEIN
D@SSLAND GUSTAV
NORHEIM HOGNE
NORHEIM KARI
NORHEIM JARLE RGRSTAD
OEN BJARTE DAG

OEN INGRID NORHEIM

SANDVEN ANDERS DALLAND

SLETTEN-HANSEN INGJERD
STOREIDE ASBJ@RN
S/LESET PER OVE
TVEDT ANNE KIRSTI
TVEDT OLE

HOLT SVEIN
ROSSELAND JOHNNY
ROSSELAND KNUT
ROSSELAND OLAV H
@DEGARD ERIK

B@RVE HAKON E

B@RVE TORGEIR MAGNAR
FREMGAARD ELISABETH
LAUPSA-BORGE DAG
SORTEVIK GUNVOR
SORTEVIK GUNVOR
SORTEVIK JARLE
SORTEVIK JARLE
TJOSAS JAN

TONNING LENA
VALLAND ARNE B

GODVIKSVINGENE 157 B
VAVOLLEN 53
VAVOLLEN 53
EINARHAUG 3
VAVOLLEN 53
DALATUNVEGEN 224
ASBYVEIEN 3
NORHEIMSVEGEN 45
@VRE VARASEN 7

@VRE VARASEN 7
SKUTLALIA 96
KROSSLEITET 29
NORHEIMSVEGEN 51
S/ELESETVEGEN 98
SKUTLALIA 15
SKUTLALIA 15
ROSSELANDSVEGEN 208
STEINSDALSVEGEN 177
TEGLVERKSVEIEN 20
ROSSELANDSVEGEN 191
ROSSELANDSVEGEN 199
BORVEVEGEN 91
HARDANGERFJORDV. 386
STORETEIGEN 5
BORVEVEGEN 150
BORVEVEGEN 132
B@RVEVEGEN 132
BORVEVEGEN 132
BORVEVEGEN 132
B@RVEVEGEN 116
B@RVEVEGEN 160
BORVEVEGEN 137
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5179
5610
5610
5610
5610
5600
9409
5600
5200
5200
5600
5955
5600
5600
5600
5600
5600
5600
3517
5600
5600
5610
5610
5610
5610
5610
5610
5610
5610
5610
5610
5610

GODVIK
@YSTESE
BYSTESE
@BYSTESE
@BYSTESE
NORHEIMSUND
HARSTAD
NORHEIMSUND
0s

0s
NORHEIMSUND
LINDAS
NORHEIMSUND
NORHEIMSUND
NORHEIMSUND
NORHEIMSUND
NORHEIMSUND
NORHEIMSUND
H@NEFOSS
NORHEIMSUND
NORHEIMSUND
BYSTESE
@BYSTESE
@BYSTESE
BYSTESE
BYSTESE
@BYSTESE
BYSTESE
BYSTESE
@BYSTESE
@YSTESE
BYSTESE
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34,35,39 SAMEIGE
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AARSAND HANNE MARI SOLHEIM
AARSAND ODD

KJOSAS AUDUN

KJOSAS HARALD

C/O TJOSAS ATLE
BYRKJELAND EIVIND

MARGY MAGNUS

NYGARD HOGNE

NYGARD STIG INGVAR

STEINE SIGURD

STEINE STEINAR

STEINE SVEIN O

VALLAND SOLVEIG

STEINE SVEIN O

STEINE TERJE

B@HN ODD HARALD

STEINE ALF BJARNE HOGENAS
BYRKJELAND EIVIND
S@NSTEB@ SVANHILD

STEINE ALF BJARNE HOGENAS
BYRKJELAND EIVIND

MIDTHUS LARS RUNE

MIDTHUS OLAF

TUFTELAND OLAV

@VSTHUS GUNNVOR HELEN
@VSTHUS HENNING

AARHUS MAGNUS

OPHEIM KJELL OVE

C/O VALLAND THANOM
AARHUS MAGNUS (kontaktmann)
STENSLAND SVEIN
STENSLAND UNNI

BORVEVEGEN 116
BORVEVEGEN 116
KJOSASVEGEN 269
KJOSASVEGEN 222
TORVIKBYGDVEGEN 433
STEINSDALSVEGEN 349
HELLEBERHAUGEN 21
LIABREKKA 88
LIABREKKA 90

STEINE 18

LIABREKKA 71

STEINE 26

LIABREKKA 71

STEINE 26
STEINSDALSVEGEN 365
STEINE 56

STEINE 45
STEINSDALSVEGEN 349
STEINE 38

STEINE 45
STEINSDALSVEGEN 349
STEINSDALSVEGEN 198
FIAERABYGDA 15
ROSSELANDSVEGEN 12
DALATUNVEGEN 24
ROSSELANDSVEGEN 20
FIAERABYGDA 24
STEINSDALSVEGEN 273
VALLANDSVEGEN 85
FIAERABYGDA 24
FIAERABYGDA 116
FIAERABYGDA 116

24
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5610
5610
5610
5620
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
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5600
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5600
5600
5600
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5600
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5600
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DYSTESE
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TORVIKBYGD
NORHEIMSUND
NORHEIMSUND
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NORHEIMSUND
NORHEIMSUND
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NORHEIMSUND
NORHEIMSUND
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NORHEIMSUND
NORHEIMSUND
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231
23
23
23
23
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24
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KVAM
KVAM
KVAM
KVAM
KVAM
KVAM
KVAM
KVAM
KVAM
SAMNANGER
SAMNANGER
SAMNANGER
SAMNANGER

25 2 0
23 1 0
25 1 0
25 1 0
21 1 0
11 1 0
7999 14 0
21 2 0
21 32 0
39 5 0
39 16 0
39 4 0
39 0

Rigg-, vinsj- og trommelplasser

Lnr.

1
101

201
201

301
301
302
303
304

501
501

Kommune
EIDFJORD
EIDFJORD
EIDFJORD
EIDFJORD
EIDFJORD
EIDFJORD
EIDFJORD
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK
ULVIK

Gnr. Bnr. Fnr.

28 14 0
28 14 0
29 1 0
29 1 0
29 6 0
29 1 0
29 1 0
37 1 0
38 9 0
38 10 0
37 55 0

SAMEIGE OSA @ST
SAMEIGE OSA @ST
37 51 0
55 3 0
55 3 0

AARHUS MAGNUS (kontaktmann)
@VSTHUS HENNING

AARHUS GEORG

AARHUS GEORG

LID OLAV SKEIE

SANDVEN HAKON KRONSTAD
sameige Gnr.11c/o SANDVEN BARD
SKEIE BERTIL OVE

SKEIE BERTIL OVE

FRGLAND NILS EINAR
FROLAND TOROLF

FROLAND TOROLF

TOTLAND OVE

Navn

STATKRAFT ENERGI AS
STATKRAFT ENERGI AS
GATEVOLD SIGFRID

GUSTAFSON ALVHILD MARIA
STATKRAFT ENERGI AS
GATEVOLD SIGFRID

GUSTAVSON ALVHILD MARIA
DYBEDOKKEN OLAF

STATKRAFT ENERGI AS
STATKRAFT ENERGI AS
STATKRAFT ENERGI AS
HALLANGER JZRGEN (kontaktmann)
HALLANGER JZRGEN (kontaktmann)
STATKRAFT ENERGI AS
HEGGSETH TORILL OPHEIM
HEGGSETH JON OLAV

FIAERABYGDA 24
ROSSELANDSVEGEN 20
FIAERABYGDA 51
FIJARABYGDA 51
STEINSDALSVEGEN 331
KALFARVEIEN 62
SANDVENVEGEN 40
STEINSDALSVEGEN 321
STEINSDALSVEGEN 321
FRGLAND 22

FRGLAND 25

FRGLAND 25

FRGLAND 13

Adresse
LILLEAKERVEIEN 6
LILLEAKERVEIEN 6
GILEGATA 2
JORNSTADVEIEN 9
LILLEAKERVEIEN 6
GILEGATA 2
JORNSTADVEIEN 9

LILLEAKERVEIEN 6
LILLEAKERVEIEN 6
LILLEAKERVEIEN 6
OSA
OSA
LILLEAKERVEIEN 6

25

5600
5600
5600
5600
5600
5018
5600
5600
5600
5650
5650
5650
5650

NORHEIMSUND
NORHEIMSUND
NORHEIMSUND
NORHEIMSUND
NORHEIMSUND
BERGEN
NORHEIMSUND
NORHEIMSUND
NORHEIMSUND
TYSSE

TYSSE

TYSSE

TYSSE

Postadresse

0283
0283
3512
1394
0283
3512
1394
5730
0283
0283
0283
5730
5730
0283
5730
5730

OSLO
OSLO
HBNEFOSS
NESBRU
OSLO
HBNEFOSS
NESBRU
ULVIK
OSLO
OSLO
OSLO
ULVIK
ULVIK
OSLO
ULVIK
ULVIK
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AASE KNUT ANDOR HBYE
C/O ULVIK KOMMUNE
AURDAL ASLAK

SOLBERG MAGNUS

SKEIE ORLAUG KARIN
AURDAL ASLAK

HAUGSE SVEIN OLAV
TVEITO PER

KJERLAND IVAR
ARNETVEIT INGEBJZRG
FLESLAND SIDSEL BERIT
HUS ELDBJZRG

HUS SJOVAT RGYNSTRAND
HUS TORSTEIN
RAYNSTRAND OLAV
FOLKEDAL IVAR O

HERRE ANNA

FOLKEDAL KNUT ENDRE
FOLKEDAL KNUT ENDRE
REISATER VIGDIS
AUGANES MARIA

C/O KVAM HERAD

ELKEM BJZLVEFOSSEN AS
SKJERVHEIM TURID ALICE
AALVIK ANITA

MZELAND JARAND

REUTZ JAN WILLAND
BERGE TORVALD
HOVLAND TORKEL
MZELAND ANNE KARIN
MZELAND OLAV DY
SELJEBOTN INGEBORG VIK

SKEIESVEGEN 3

AUSTRE SAGSTADV. 30
SKEIESFLATEN 6

EIDE

TVEITAVEGEN 99
KJAERLAND
NYRESBARET 16
HAMRE
RAYNSTRAND
FOLKEDAL
KYTESVEGEN 444
KVALROSSVEIEN 13

HAMRE
FOLKEDAL

FOLKEDAL
KVANNDAL

UKJENT

RADHUSET
ALVIKVEGEN 1055
KROKATVEITVEGEN 41
KROKATVEITVEGEN 75
KLYVEVEGEN 404
PORSMYRVEGEN 371
MELESTVEITVEGEN 79
HOVLANDSVEGEN 61
FITJADALSVEGEN 40
FITJADALSVEGEN 40
@VRE VIK 9

26

UKJENT

5730
5730
5243
5730
5730
5736
2740
5736
5700
5281
5736
5736
5700
4085
5736
5736
5736
5736
5736

5600
5614
5614
5614
5612
5610
5610
5610
5610
5610
5610

ULVIK
ULVIK
FANA
ULVIK
ULVIK
GRANVIN
ROA
GRANVIN
VOSS
VALESTRANDSFOSSE
GRANVIN
GRANVIN
VOSS
HUNDVAG
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN
GRANVIN

NORHEIMSUND
ALVIK
ALVIK
ALVIK
STEINST@
@BYSTESE
BYSTESE
BYSTESE
@BYSTESE
@YSTESE
BYSTESE
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KVAM
KVAM
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SAMNANGER
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SAMNANGER
SAMNANGER
SAMNANGER

42
42
42
42
35
19
19
19
19
12
19
19
21
35
39
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39
18
34
34
35

13

25

734
734
660
660

740

18

791

16

22

O O O O O O O OO O 0O OO0 oo oo o o o o

SELJEBOTN OLA

VIK ERIK HAGELSTEEN
HELGESEN ERLING

VIK ERIK HAGELSTEEN
NYLAND NILS

STATENS VEGVESEN
STATENS VEGVESEN REGION VEST
STEINE ARNE JOHNNY
STEINE KOLBJZRN

STEINE TORSTEIN

STEINE MIKJEL SVEIN

STEINE HENRIK

STEINE SIGBJZRN

DRAGESET BENGT

FRGOLAND NILS EINAR
FRGOLAND TOROLF

TOTLAND OVE

MJELVA BRITT (hyttenabo til riggplass)
LINGA ASTRID MARIE EIKEDAL
LINGA PAUL ROBERT
BOLSTAD LISE NORUNN

@VRE VIK 9
HODTEVEIEN 36
SKRANEFLATEN 12
HODTEVEIEN 36
BORVEVEGEN 178
BRYNSENGFARET 6 A
ASKEDALEN 4
STEINE 30

STEINE 107
PARALLELLEN 66
STEINSDALSVEGEN 355
STEINE 47

STEINE 61
FANAHAMMEREN 24P
FRGLAND 22
FRGLAND 25
FRGLAND 13
PETEDALSHEIA 79
EIKEDAL

EIKEDAL
LONNEBAKKEN 71

27

5610
3530
5252
3530
5610
0667
6863
5600
5600
1430
5600
5600
5600
5244
5650
5650
5650
5254
5650
5650
5650

DYSTESE
R@YSE
SOREIDGREND
RAYSE
DYSTESE
OSLO
LEIKANGER
NORHEIMSUND
NORHEIMSUND
As
NORHEIMSUND
NORHEIMSUND
NORHEIMSUND
FANA

TYSSE

TYSSE

TYSSE
SANDSLI
TYSSE

TYSSE

TYSSE
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Vedlegg 2: Viktige kulturmiljger/kulturminner og naturomrader

Viktige kulturmiljger (C), og naturtyper (E) og viltomrader (F) i umiddelbar naerhet til ny 420 kV-ledning og tilhgrende anleggsveier mellom Sima og

Mgadalen.
Verdibeskrivelse naturtyper og viltomrader: A (sveert viktig), B (viktig), C (lokalt viktig). Tilsvarer henholdsvis stor, middels og liten verdi i Handbok 140.
Kilder: Fagutredninger, konsekvensutredning, kulturhistorisk registrering med flere.

Lokalitet| Stedsnavn | Beliggenhet Kategori Beskrivelse Fglgende hensyn ma tas Restriksjoner

Ekstra hensynsfull atferd.

Kulturlandskap. Minst mulig opphold og

Vest for master Verdifullt Vassdraget fra Kjeasvatnet er

El Kjeasen 2.3 naturomréde. Tu_rlstattrakSJo_n. aktivitet i naerheten av drlkkevapnskl_lde. Unnga aktivitet i
Drikkevannskilde. o naeromradet til vassdraget.
gardstunet.

Master 37-38, |Verdifullt Unngé & hogge gamle , N

E2 Austdalen pa begge sider [naturomrade c?gr:]inmeerlt Z?/e:ﬁfkog almetreer og rydde dadt t?énmmilllgléi%glizx;grsjg de?lﬁavsko
av ledningen. |(verdi C). ' trevirke. P 9-
Master 40-41, [Verdifullt Hekke- og leveomrade

F1 Osa nord for naturomrade |[for vade- og andefugl |Unnga ungdige forstyrrelser. [Minst mulig aktivitet tett pa sjgen.
fiordspennet. |(verdi B). (strandomrade).

Hvis hekking er pavist:

| perioden februar til juli skal
anleggsarbeid om mulig ikke
forega innenfor 500 meter fra
aktivt reir.

| perioden februar til juli skal
helikoptertransport om mulig ikke
foregd neermere enn 1000 meter
fra aktivt reir.

Master 38-41, i
Osanuten og |omradet rundt
Kristinuten  |Osanuten og
Kristinuten.

Unnga forstyrrelser i
hekkeperioden.
Eventuell hekking vil bl
kartlagt av ornitolog.

Verdifullt Hekkeomrade rovfugl.
naturomrade. |Flere reirlokaliteter i
(verdi A). omradet.

F2
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Ny 420 kV-ledning Sima-Samnanger. Miljg- og transportplan for strekningen Sima-Mgdalen.

Lokalitet| Stedsnavn | Beliggenhet Kategori Beskrivelse Folgende hensyn ma tas Restriksjoner
Terrengskader og inngrep i
Master 41-42, , Eldre stglsmiljg (1700- |steingjerder skal unngas. L
: Kulturminne ; . Ingen aktivitet innenfor eventuelt
C1 Hiaskorene |sgr for . tallet). Tufter og Merking og avsperring av o
: (nyere tid). o A I avsperret omrade.
ledningen. steingjerder. deler av omradet vil bli
vurdert.
Kulturm_lljra Unnga ungdvendig aktivitet |Gammel ferdselsvei skal kun
Nord f (nyere tid). g5 omrad d stol b il fots. Ferdselsvei
Co Jonstal ord for masterKulturminne tglsomrade. |ve stgen. _ enyttes til fots. Ferdselsveien
48-50. (automatisk Gammel ferdselsvei. |Unnga inngrep i skal dekkes med matter far
fredet). ferdselsveien. kryssing med maskiner.
Espeskors- Master 49-53, |Kulturminner |Gropsteiner, heller, Unnga skade pa Ingen aktivitet innenfor avsperrete
C3 b pa begge sider [(automatisk |tradisjonslokalitet, kulturminnene. Kulturminnene|"9¢, P
fleerne ; i i omrader.
av ledningen. |fredet). gamle ferdselveier. vil bli merket og avsperret.
Kulturminner Unngé skade ved eventuell
Nordvest for . terrengtransport. Om Ingen aktivitet innenfor eventuelt
C4 Smedalsbotn (automatisk  |Kullgroper. o . 0
mast 65. ngdvendig vil kulturminnene |avsperret omrade.
fredet). :
bli merket og avsperret.
. Sgr for master Viktig o Unnga skader pa Lagring og transport pa
E3 Solbjgrgo naturtype Slatteeng. : 2
65-66. (verdi B) vegetasjonen. engarealet skal unngas.
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Ny 420 kV-ledning Sima-Samnanger. Miljg- og transportplan for strekningen Sima-Mgdalen.

Lokalitet| Stedsnavn | Beliggenhet Kategori Beskrivelse Folgende hensyn ma tas Restriksjoner
Helikopterflyvning legges langs
ledningstraséen eller utenfor det

Bearense skoarvdding i skraverte omradet pa kartet i
Verdifullt gr ary 9 perioden 1. april-15. mai. | samme
- Sar for master 2 . o traseen. :
F3 Skeieslii naturomrade |Leikomrade storfugl. o : periode skal ferdsel og transport
67-69. . Unnga forstyrrelser i . A
(verdi B). spillberioden pa bakken unngas mellom k.
PP ' 20.00 og kl. 08.00/10.00* utenfor
ledningstraséen.
*) siste uke i april
Mellom master zﬁ:gll;rmmne Unnga skade pa kryssende |Ferdselsveiene skal om
C5 Angerskleiv 9 Gammel ferdselsvei [ferdselsvei ved transport i ngdvendig dekkes med matter far
78-79 automatisk . . :
traséen. kryssing med maskiner.
fredet).
Mellom stalene Kulturminne |Gammel ferdselsvei
Vatnasete- (mulig mellom Granvin og Unnga skade pa Ferdselsveien skal kun benyttes til
C6 Vathasete og . . .
Furesete automatisk  |UIlvik (samme som ferdselsveien. fots.
Furesete.
fredet). C5).
Nord og sar for verdifullt o Hekke-_og leveomrade o Ingen helikopterflyvning innenfor
F4 Vathasete , naturomrade |[for rgdlistet fugl og Unnga forstyrrelser. A o
skogsvei. . det skraverte omradet pa kartet.
(verdi A). andefugler.
Verdifullt N , Ingen helikopterflyvning innenfor

F5 Haugseasen Mellom Haugse naturomrade |Leikomrade storfugl. Unnga forstyrrelser i det skraverte omradet pa kartet i

og Tveito. . spillperioden. : . )
(verdi B). perioden 1. april-15. mai.
Verdifullt . o o . Ingen helikopterflyvning innenfor
F6 Midtfjell @st for naturomrade Kalvingsomrade Unnga forstyrrelser i tiden det skraverte omradet pa kartet i
Stokkseldalen. ; villrein. rundt kalving. . . e
(verdi B). perioden 1. april-15. juni
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Ny 420 kV-ledning Sima-Samnanger. Miljg- og transportplan for strekningen Sima-Mgdalen.

Lokalitet| Stedsnavn | Beliggenhet Kategori Beskrivelse Folgende hensyn ma tas Restriksjoner
Ingen helikopterflyvning innenfor
Verdifullt det skraverte omradet pa kartet
Sar for mast o . o Unnga forstyrrelser i mellom kl. 19.00 og kl. 08.00 i
F7 Kambane naturomrade |Leikomrade orrfugl. . . . . :
95. . spillperioden. perioden 1. april-15. mai. | samme
(verdi C). : .
periode og tidsrom skal ferdsel og
transport pa bakken unngas.
Verkadals- Mellom Hamre Verdifullt o Kalvingsomrade Unnga forstyrrelser i tiden Ingen hellkopterﬂ){)vnlng Jnnenfor_
F8 og naturomrade | .= . . det skraverte omradet pa kartet i
nuten N . villrein. rundt kalving. . . o
Ingebjargfjellet. |(verdi B). perioden 1. april-15. juni
Verdifullt o Q8L o
Vest for master o Leveomrade Unnga pavirkning pa o
F9 Akslene 103. natur_omrade spettefugl. leveomradet. Begrense (helst unnga) hogst.
(verdi B).
Vest for vei opp Ingen transport eller aktivitet pa
fra @vre Kulturminner Unnga skader pa 9 P P
: Stal. o stalsvollen.
C7 Helgastgl Folkedal. Sgr |(automatisk : stglsomradet og .
Gamle ferdselsveier. : Ferdselsveiene skal dekkes med
for master 111- [fredet). ferdselsveiene . )
115 matter far kryssing med maskiner.
Hvis hekking er pavist:
| perioden februar til juli skal
. o Unnga forstyrrelser i anleggsarbeid ikke forega
: Sar for master VerdlfuIItO Hekkeomrade_ rovfu_gl. hekkeperioden. innenfor 500 meter fra aktivt reir.
F10 Kvanngijelet naturomrade |Flere reirlokaliteter i : I . S
119-120. . N Eventuell hekking vil bli | perioden februar til juli skal
(verdi A). omradet.

kartlagt av ornitolog.

helikoptertransport om mulig ikke
foregd naermere enn 1000 meter
fra aktivt reir.
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Ny 420 kV-ledning Sima-Samnanger. Miljg- og transportplan for strekningen Sima-Mgdalen.

Lokalitet| Stedsnavn | Beliggenhet Kategori Beskrivelse Folgende hensyn ma tas Restriksjoner
Gamletunet fra Eventuelle utbedringer av
cs Lussand Ved Kultur- middelalderen, veien skal gjagres i samrad
gardsveien. landskap. Giljarhus, 13 like med kulturminne-
ovenfor veien. myndighetene.
Unnga skader pa
Dyranes/ Kulturminner kulturminner og terreng i Ingen aktivitet innenfor avsperrete
; Mellom master . Tufter, hellere, varp og o o
C9 Bjglsegrov- 169 0g 170 (automatisk fanastanie omradet. omrader, med unntak av
vatnet g fredet). g 99 Kulturminnene vil bli merket  [forflytning til fots.
og avsperret.
Mellom master Kulturminner Ingen aktivitet innenfor avsperrete
C10 Blomsete- 192 0og 193, pa (automatisk Varp, ggmmel Kulturminnene vil bli merket omrader, med unntak av
Hyrting sgrsiden av fredet) driftevei. 0g avsperret. forflytning til fots
ledningen. ' 9 '
@st for bilvei : Unnga skader pa
Kulturminner kulturminner. s
mellom : Co Ingen aktivitet innenfor eventuelt
C11 Sekk (automatisk |Kullgroper. Om ngdvendig vil o
Hovland og : . avsperret omrade.
fredet). kulturminnene bli merket og
Blomsete.
avsperret.
Vest for bilvei . Unnga skader pa
mellom Kulturmlnner kulturmlnner._ : Ingen aktivitet innenfor eventuelt
C12 Hovland (automatisk |Kullgroper. Om ngdvendig vil o
Hovland og : . avsperret omrade.
fredet). kulturminnene bli merket og
Blomsete.
avsperret.
Klippe/ st for trasé  [Verdifullt Unna forstvrrelser i Ingen helikoptertransport innenfor
F12 Sjonar- ved master naturomrade |Hekkeomrade rovfugl. ga forsty det skraverte omradet pa kartet i
. hekkeperioden. : o
haugen 193-197. (verdi B). perioden mars-juli.

32




Ny 420 kV-ledning Sima-Samnanger. Miljg- og transportplan for strekningen Sima-Mgdalen.

Lokalitet| Stedsnavn | Beliggenhet Kategori Beskrivelse Fglgende hensyn ma tas Restriksjoner
Ingen helikopterflyvning eller
anleggsarbeid innenfor det
Heiane/ Mellom master Verdifullt Leikomrade storfual o Unnga forstyrrelser i skraverte omradet pa kartet
F13 Teigland 198-200 naturomrade orrfudl 9 ghekkeperioden. Begrenset mellom kl. 20.00 og K.
9 ' (verdi B). 9 skogrydding. 08.00/10.00* i perioden 1. april-
15. mai.
*) siste uke i april
Kulturm_llpa Tufter, eldre Unnga _skader pa
(nyere tid). . kulturminner. S
2 Mellom master . dyrkingslag. o Ingen aktivitet innenfor eventuelle
cis Blakoll 201 og 202 Kulturminner Kullgroper, eldre Om ngdvendig vil avsperrete omrader
9 ' (automatisk b groper, kulturminnene bli merket og P '
ufgringsveg.
fredet). avsperret.
Kulturmilje Unnga skader pa kulturmilje
i Mellom master |(nyere tid).  |Stglsomrade, tuft, og kulturminner. s
Cl4 Nystal 202-206, sgr  [Kulturminner |gropsteiner, Om ngdvendig vil Ingen aktivitet |r2nenfor eventuelle
Fagrasete : , , : : avsperrete omrader.
for ledningen. |(automatisk |kullgroper, kisgruve. |kulturminnene bli merket og
fredet). avsperret.
C15 Flyane og Sar for mast  |Kulturmiljg Stalsomrade Unnga skader pa stglsmiljget. Ingen aktivitet innenfor avsperrete
Gamle Flyane|209. (nyere tid). ' Stalsvollen vil bli avsperret.  jomrader.
Kulturmiljg Unnga skade pa
Mellom master (nyere tl_d). Stalsomrade. bufrz;rlngsveg_en.. Maskinell transport som kan
C16 Forsete Kulturminne , Om ngdvendig vil skade bufgringsvegen skal legges
212 og 213. . Gammel bufgringsveg. : . . , .
(automatisk kulturminnene bli merket og |i merket trasé utenfor veien.
fredet). avsperret.
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Ny 420 kV-ledning Sima-Samnanger. Miljg- og transportplan for strekningen Sima-Mgdalen.

Lokalitet| Stedsnavn | Beliggenhet Kategori Beskrivelse Folgende hensyn ma tas Restriksjoner
Mellom bilvei  [Kulturmiljz Unngé skader pa stglsvollen
fra Stuvasete |(nyere tid). |Stglsomrade. og ferdselsveien. Ferdsel/transport skal fglge
C17 Alkleiv og ledningen, [Kulturminne |Gammel ferdsels- Om ngdvendig vil eksisterende traktorvei/kjgrespor
sgr for master |(automatisk |/driftevei. kulturminnene bli merket og |og videre i merket trasé.
214-215. fredet). avsperret.
Sar for master Verdifullt Unng forstyrrelser | Ingen helikoptertransport innenfor
F14 Alkleiv 214-216. natur_omrade Hekkeomrade rovfugl. hekkeperioden. skrave_zrt_omrade pa kart i perioden
(verdi B). mars-juli.
Mellom master t%rrlcg'zr?eiier ba
: 215-218,pa [Kulturmilig ~ |Sammenhengende 9 N Transport pa bakken skal fglge
C18 Langelia : . . Om ngdvendig vil .
begge sider av |(nyere tid).  |system av torvgjerder. : . merket trasé.
: kulturminnene bli merket og
ledningen.
avsperret.
Kulturmiljo . o
(nyere tid).  |Stglsomrade, tufter, Unnga ska_der pa stalsvollen S
Nord for mast . : og kulturminner. Ingen aktivitet innenfor avsperret
C19 Furekamben Kulturminner |kullmile. : A 2
223. . Kulturminnene vil bli merket |jomrade.
(automatisk |Kullgroper. 0a avsperret
fredet). 9 P '
Kulturminner Bvani ¢ Unnga skader pa Transport skal falge eksisterende
N (nyere tid og ygninger, tufter. kulturminner. traktorvier og kjgrespor, for gvrig
C20 Bjargi Ved mast 225. . Kullgroper, . —_ . , ’ L
automatisk fanastanle Kulturminnene vil bli merket |bare i merket trasé. Ingen aktivitet
fredet). 9 99 0g avsperret. innenfor avsperrete omrader.
Begrens bruken av gamleveien
. Nord for master|Kulturmiljg 2 Unnga pavirkning pa forbi stglsomradet. Sa langt det er
c2l Longvotni 232-232. (nyere tid). Stalsomrade. stglsmiljget. praktisk mulig legges transporten

til andre veier i omradet.
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Ny 420 kV-ledning Sima-Samnanger. Miljg- og transportplan for strekningen Sima-Mgdalen.

Vedlegg 3: Hjortevald/-jaktomrader i nseromradet til ledningstraséen

Navn pa vald/jaktomrade Kommune Kontaktperson / tIf.
Simadalen Eidfjord Jostein Hovland / 97007955
Vest for Tysso Ulvik Nils Rune Vambheim / 41409278
LOA Ulvik Knut Sygnestveit / 97592980
Osafjorden viltlag Ulvik Dag Prestegard / 48195829
Ulvik elgvald Ulvik Dag Prestegard / 48195829
Granvin horteviltvald Granvin Hans @ydvin / 91881490
Rong hjortevald Voss Haldor Rong / 90916700
Klyve-Steinstg Kvam Ragnvald Fykse / 41550197
Skaro Kvam Nils Skaar / 95903549
@ystese Kvam Geirmund Torpe / 99516331
Indre Alvik Kvam Bjarte Auganes / 97042944
Yire Alvik Kvam Trond Aberge / 45037172
Norheimsund hjortevald Kvam Arild Alvsaker / 99107230

Kilde: Kommunene
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Ny 420 kV-ledning Sima-Samnanger. Miljg- og transportplan for strekningen Sima-Mgdalen.

Vedlegg 4: Beitelag som vil bli bergrt av ledningstraséen og/eller transport

Navn pa beitelag Kommune
Ulvik beitelag Ulvik
Granvin beitelag Granvin
Kvitli og Bordalen beitelag Voss
Fyksesund Aust beitelag Kvam
Mannfjell beitelag Kvam
Vik/Mo beitelag Kvam
Steinsdalen og Norheim sankelag Kvam
Sgrsida beitelag Kvam
Fossdalen beitelag Kvam og Samnanger
Samnanger beitelag Samnanger

Kilde: http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/index.jsp?theme=BEITELAG
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Ny 420 kV-ledning Sima-Samnanger. Miljg- og transportplan for strekningen Sima-Mgdalen.

Vedlegg 5: Vedtak om godkjenning

Narges
" wassdrags- og
energidirektoral

NVE

Statnett
PO Box 5192
0302 Oslo

Var dato: Var dato: 1 a ‘IPR 2011
WVar ref: Vir ref.; NVE 200004909-30 km/ims

Arkiv: 617 Saksbehandler:
Dweres dato: 22.03.2011 Tvar M. Saveraas
Deres ref.: Svein Erik Fjellstad 229592 82

Godkjenning av milje- og transportplan for 420 kV kraftledning Sima

— Samnanger, strekningen Sima - Madalen

Wi viser til milje- og transportplan av 22,12.2010 med endringer av 21.

3.2011 og tilherende kart.

datert 16.2.2011. Vi viser ogsa til e-post av 14.3, 16.3 og 24.3.2011 fra Statnett v/Svein Erik Fjellstad

samt mete | NVE 21.3.201 1 der planen ble gjennomgtt.

Bakgrunn

Statnett 5F fikk den 30.5.2008 konsesjon for bygging og drift av kraftledningen Sima-Samnanger.
Etter klagebehandling ble konsesjonen stadfestet av Olje- og energidepartementet 2.7.20010. T angust
2010 ble det besluttet & giennomfare en vavhengig formyet gjennomgang av ulike sider ved sjakabel
som alternativ til lufiledning 1 Hardanger. Som konsekvens av dette ble fremdriften av prosjektet delt i

to, Det ble dpnet for anleggstart pd strekningen Modalen — Sminnanger,

mens strekningen Sima —

Maedalen ble lagt pd is i pavente av disse utredningene. OED gav i brev av 1,3.2011 klarsignal til at

ogsd strekningen Sima - Madalen kunne pibegynnes.

I konsesjonen er det satt vilkdr om at det skal utarbeides en transportplan for bygging, drift og
vedlikehold av kraftledningen. Det var satt krav om at planen skal droftes med berarte kommuner,
grunneiere og Fylkesmannen. Det ble ogsa satt vilkar om utarbeidelse av en miljeplan som ivaretar
hensynet til miljoet under anleggsarbeidet. NVE har tidligere, ved brev av 8.10.2010 godkjent milje-
og transportplanen for strekningen fra Maodalen | Kvam herad nl Samnanger transformatorstasjon i

Samnanger kommune.

Planens farmil og innhold

kraftledningtraséen op annen permanent arealbruk er fastlagt | konsesjonen, oe er ikke gjenstand for
ny vurdering i milja- og transportplanen. Milje- og transportplanen beskriver hvordan anlegget skal

gjennemfores shik at man pd en 2od méte kan ta hensyn Gl naturmilje, kulturminner oy andre allimenne

0g pl'i\illt' inleresser som er frembkommen under \.\L\|||.'GL'.‘>_.||."'|| 3

g konsekvensutredningsprosessen.

E-post nve@nwe.ng. Infernell was. nee e Postois 3091, Magrs
Cugre. MO

Lo

1 _Haovadkomior

Midi-Horge |

Regi

1 ask

— Teidan 33 37 73 00

on 27 9595 05 Takdsks 237 G0 9000
. PBogron Vet } Ragicn Bal -

. Hpysidalesn, 18 _ g ek T3 ]
Fomibahs 52 '}

Tedafon &2 53 3 53
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Ny 420 kV-ledning Sima-Samnanger. Miljg- og transportplan for strekningen Sima-Mgdalen.

'Et!:'l Side 2
y =3

HWVE

Milje- og transportplanen skal bidra til & begrense terrenginngrep under anleggsarbeidet. blant annet
av hensyn til naturmilje, og serge for at opprydding blir gjort pa en skdnsom méte. Planen skal bidra
til & redusere og unngd negative miljavirkninger ved sd vel bypging som drift og vedlikehold av
kraftledningen. Planen beskriver transportsystemet og hvilke hensyn som skal tas til naturmangfold og
kulturmilje i forbindelse med bygging og vedlikehold.

Planen redegjar for begrensninger i anleggsarbeidet i enkelte omrider over spesielle perioder av aret
og gir seerlige feringer for de enkelte aktuelle og nedvendige inngrep/anlegg. Herunder ogsd
begrensninger i skogrydding i ledningstraséen. Transportsystemet og omrader med restriksjoner er
spesifisert og vedlagt planen, og i tillegg avmerket pad kart 1 mlestokk 1:25.000 og 1: 10.000,
Stedfestede veier, rigg-, vinsj- og trommelplasser er spesifisert i forhold til grunn- og hjemmelshaver
og kommune.

Planen beskriver og stedfester viktige kulturmiljeer/kulturminner og naturomrader i umiddelbar
neerhet til ny 420 kV-ledning og viser hvilke hensyn som ma tas og restriksjoner som er lagt pa den
enkelte lokalitet.

Hensynet til natur- og milje skal sikres i alle faser av utbypgingsprosjektet. Det legges derfor opp til
en systematisk planlegging, rapportering og miljsoppfelging av utbyggingen.

Det er gjennomtoart kulturminneundersekelser etter kulturminnelovens § 9 i regi av Hordaland
fylkeskommune. Bade ledningstraséen, riggplasser og adkomstveger er undersakt. Det er flere steder
pavist konflikt mellom kulturminner/kullurmiljeer og den planlagte kraftledningen og aktuelle
anleggsarbeider. Planen angir hvordan man skal unnga & skade kulturminner.
Kulturminner/kulturmiljeer i neerheten av anleggsomridet vil bli fysisk merket og avsperret for 4
unngd konflikt med anleggsarbeidene (jf. planen, karter og vedlegg). Byggherren er ansvarlig for at
automatisk fredede kulturminner og relevante nyere tids kulturminner er merket i terrenget,

Undersekelser av sarbart fugleliv er gjennomfert 1 2009 og 2010, og det er foresitt avbotende tiltak.
Milje- og transportplanen mkluderer hensynet for 4 unngd skader pd verdifulle naturtyper og sarbar
vegelasjon.

Planen legger til grunn prinsippene 1 Maturmangfoldloven. Myndigheter, grunneiere og bererte
interesser har gitt mnspill til miljekrav for ledningsprosjekiet. Kunnskapsgrunnlaget bygger 1 all
hovedsak pd konsekvensutredningen med uncerliggende fagrapporer pd de ulike temaene supplert
med de over nevnte omitologiske undersakelsen gjennomfart etter ar konsesjon ble gitt.

Vedtak

Med hjemmel | NVEs anleggrkonsesjon og ehspropriayonstiliaielse av 3005 2008 og COFEDs stadfesiing
av 2.7.2000, godkienner NVE framiagie milie- og ransporiplan for bvgging av 420 kV krafiledning
Sima — Samnanger pa strekningen fra Suna keafiverk 1 Eidfiord keimmume 6F Madalen © Kvam herad
via Divik g Crranvin hered

Wart vedtak forutsetter at de fremlagte planer for miljo oy transport ikke gar ut over vilkar og
forutsetninger gitt 1 konsesionen
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Ny 420 kV-ledning Sima-Samnanger. Miljg- og transportplan for strekningen Sima-Mgdalen.

o) Side 3

Vilkar
Wi viser til vilkar fastsatt av NVE 1 konsesjonen av 30.5.2008 og 1 OEDs stadfesting av konsesjonen i
brev av 2.7.2000. Utover dette settes det falgende vilkir i tilknytning til milje- og transportplanen:

* NVE skal orienteres om nér anleggsarbeidet starter og nir anlegget blir satt i drift.

= Det kan fra NVE bli stilt krav om ytterligere detaljering og krav til dokumentasjon for
deler av anlegger.

= Byggherren er ansvarlig for at automatisk fredede kulturminrer og nyere tids
kulturminner er merket og avsperret i terrenget. Ingen aktivitet eller ferdsel er tillatt
innenfor avmerkete omrider.

= Angitt terrengtransport nr 3 gjennom kulturminneomrade C3 ved Jonstel i Ulvik, kan
ikke benyttes uten at det er innhentet tillatelse fra kulturminnemyndighetene.

= Det er en forutsetning at trasérydding, anleggsarbeid og transport giennomfares slik at det
tas hensyn til flora og fauna, jf vedlegg 2 i milje- og transportplanen.

* Helikopterflvving skal tilpasses for 4 unngd unadig forstyrrelser av hjortevilt i de perioder
de er sérbare for stress.

= Begrenset skog-/vegetasjonsrydding skal gjennomfores om mulig og i sterst mulig grad
pé de strekninger der det er satt vilkir om kamuflerende tiltak. 1 de tilfeller der rvdding av
skog med storre dimensjoner enskes lagt igjen, skal arbeidene og virket tilfredsstille
Forskrift om berekraftig skogbruk av 7.6.2006,

= Nye permanente veier som tidligere ikke er behandlet som en del av konsesjonen for
kraftledning Sima — Samnanger, og som det heller ikke er gitt tillatelse til etter annet
lovverk, kan ikke bygges uten at det er sokt om og gitt tillatelse til dette etter energiloven.
Dette gjelder folgende veier pd kart av 16.2.2011:

- Vegor, 211 ved Langvotnevatnet i Kvam som er planlagt bypd soin ny skogsbilvep.
-Vegnr, 181 og nr. |82 ved Rosseland i Kvam som er planlagt som ny traktorveg,

- Veg nr. 402 og nr. 403 ved Aurdal i Ulvik som er planlagt som en forlengelse av
eksisterende traktorveier.

* Dersom virksomheten avdekker vesentlige avvik ved bygging oz drift av anleggene som
har medfert, eller som kan medfore betydelig skade pa milje, plikter virksomheten uten
unedig opphold & rapportere dette til NVE. Rapporiering ma ogsi angi hvilke tiltak som
er eller vil bli iverksatt for & lukke avviket, hindre gjentakelser og avbete mulige skader

Medvirkning i planprosessen

Planen er utarberdet | samrid med de bererte kommunene, Eidfjord, Ulvik, Granvin og Kvam, samt
tilgrensende Voss kommune, og er forelagt fylkesmannen § Hordaland, miljevernavdelingen, Berarte
grunneiere og rettighetshavere er kontakiet | forbindelse med planleggingen av transportsystemet og

traséryddingen. Grunneiermater ble gjiennomfert i perioden 21.3-23.3,2011,

Statnett har giennombeort folgende mater med fylkeskommunen og berorte kommuner. o
hovedpunkiene tra disse metene er oversendt ved motereferater

Hordaland fvlkeskommune (mate 23.2.2011)

Fovanm herad (6, 1220100

Giranwvin herad (6.1 22011

Woss kommune (51200 1) {anleggsarberde nasr opp il grensen mol Yoss)
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Ulvik herad (30.11.2010)

- Eidfjord kommune (30.11.2010)

NVEs vurdering

NVE mener at planen pi en god mite beskriver hvordan hensynet til natur og milje skal ivaretas i
anleggs- og drifisfasen, blant annet giennom restriksjoner for transport av personell og materiell.
Planen beskriver ogsa krav til etterarbeider og opprydding etter at anleggsarbeidet er avsluttet.
Konsesjonzren har ogsa gjennomfiert en medvirkningsprosess for planarbeidet i trad med kravene gitt
i konsesjonsvilkirene.

Kulturminnemyndighetene og glennomforte kulturminneundersokelser paviser at det kan oppsté
direkte konflikt med automatisk fredete kulturminner eller viktige kulturmiljeer. Statnett opplyser at
de har vurdert justeringer av traséer og masteplasser i langt det er rdd utifra gitt konsesjon og en
samlet vurdering av teknikk og milje. NVE mener at planen gir en god beskrivelse av hvordan
anleggsarbeidet skal giennomfares for & unngd skade pa kulturminner og kulturmilje. Herunder béde
merking av kulturminner, forbudssoner, transportkorridorer og bruk av transportmatter for 4 unnga
skader pd gammel ferdselsvei. Starre omlegginger av ledningstrasé er ikke aktuelt da traséenc og
annen permanent arealbruk er fastlagt i konsesjonen og derfor ikke er gjenstand for ny vurdering i
miljs- og transportplanen. Kulturminnemyndighetene har pipekt konflikt ved planlagt terrengtransport
{nr 3) giennom viktig og sammensatt kulturmilje (omride C3) ved Jonstal i Ulvik. Dette er en kort
terrengtransport fra eksisterende trakiorvei og inn til traséen. NVE kan ikke se at det finnes noen god
alternativ trasé for terrengtransport | dette omridet, Terrengtransport gjennom dette kulturmiljeet
forutsetter tillatelse fra kulturminnemyndighetene. Helikoptertransport eller bruk av vepetasjonsmatter
mé vurderes,

Planen redegjor bade for bruk av cksisterende veier, planlagte nye veier, terrengtransport og
midlertidige riggomrader. De planlagte nye veiene er tenkt bygget dels av Statmett med hjemmel i
konsesjon etter energiloven og dels av andre akterer med hjemmel | annet lovverk. For noen av de
planlagte veiene som er vist i milja- og transportplanen, foreligger det ikke tillatelse til bygging og
drift. Disse er listet opp under vilkirene over, og kan ikke bygges uten at det er innhentet serskilt
tillatelse for det. Dersom Statnett ensker i bygge disse veiene mé dette begrunnes serskilt og omsekes
efter energmioven.

Mar det gjelder planfagt vei nr 10 i Folkedal | Granvin, er det forutsatt at Hardanger Energi skal bygge
denne i tilknytning til bygging av konsesjonsgitt utvidelse/fornying av Folkedal krafiverk. Vi gjor
oppmerksom pd al dette anlegget 1kke kan pibegynnes for MVE har godkjent detaljplan for milje og
landskap for dette kraftverket. NVE har ikke mottatt deone planen for behandling.

Milje- og transportplanen redegjor for en del midlentidig arealbruk bla, i form av riggomrader og

tferrenglranspnt utenfor |-;.|"¢||'l|t"n,'|r11|&.!1§|~,:|r| wloren som heller ikke |i(||l£_'L'|'t: er beskrever 1 saknad om
kemzesjon oz ekspropriasjonstillatelse. Vi gor oppmerksom pa at giennomfaringen av disse Hiltakene
foruisetten |;lin|'|\’|i:_* aviale med berore _~_1|'|||||:|:i|,'|u 0 :CI'.'i;_rim','-'.l'm\u}l

NWVE vil ogsd anbefale Hindbok 1 ekolowisk restaorering — Forebveging o rehabilitering av
naturskader pit vegetasjon og terreng, Forsvarshveg april 2000, Hindboken bygzer bla. ph erfaring Fra
encrgi- og vannkraftanlegy. Gode erfaringer oz lasninger bar utnyttes for dette anleazet.
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Det er lagt stor vekt pd avbatende tiltak i planen som skal gjennomfares basert pa vilkar fastsatt i
energiloven og forskrift til energiloven, og prinsippene 1 naturmangfoldloven § 12 om forsvarlige
teknikker og driftsmetoder. NVE vil anbefale at Statnett ogsd legger til grunn prinsippene i Hindbok i
pkologisk restaurering (Forsvarsbyeg 2010, Forebygging og rehabilitering av naturskader pa
vegetasjon og terreng).

Annet

For anlegg for overfaring eller omforming av elektrisk energi som har konsesjon etter energiloven,
gjelder ikke plan- og bygnngsloven {pbl) med unntak av kapitiel 2 og 14. Det betyr at det for
gjeldende anlegg verken er nedvendig med dispensasjon fra gjeldende kommunale arealplaner eller
kommunal byggesaksbehandling, jf pbl §1-3.

MVE vil fore tilsyn med utferelsen for & pase at arbeidene utfares i trdd med konsesjonsvilkdr og
podkjente planer, samt at anleggsomridet blir tilfredsstillende istandsatt. NVE vil i tillegg kunne legge
faringer for utforelse og istandsetting som en del av tilsyn og oppfelging i byggeperioden.

Vi minner om at helikopterselskapene ma seke om bruk av alle aktuelle landingsplasser (riggomriider).
Vi minner ogsd om at konsesjonaren mé innhente nedvendig tillatelse for eventuell frigivelse av
fredete kulturminner dersom direkte konflikt ikke kan unngés.

NVE ber om al Statnett informerer berorte grunneiere og rettighetshavere om vedtaket.

Klageadgang

Denne avgjerelsen kan piklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt
underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningsloven kap. V1. En eventuell klage skal
begrunnes skrifilig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn il NVE. Vi foretrekker
elekironisk oversendelse til vir sentrale e-postadresse nvefd@nve.ng,

Med hilsen

1/
[

Rune Flatby

avdelingsdirektar Qrmac QO)(_)Q\"\

Toknod Eggan™

sehajonssjet
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Kopi:

Evam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund
Samnanger kemmune, Kommunehuset, 5650 Tysse
Granvin herad, Postboks 13, 5733 Granvin

Ulvik herad, Skeiesvepen 3, 5730 Ulvik

Eidfjord kommune, Simadalsvegen 1, 5783 Eidfjord
Voss kommune, Boks 145, 3701 Voss

Hordaland fylkeskommune, postboks 7900, 5020 Bergen

Fylkesmannen 1 Hordaland, Kaigaten 9, 5020 Bergen

Side &
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Distribusjonsliste

Eidfjord kommune

Ulvik herad

Granvin herad

Kvam herad

Voss kommune

Fylkesmannen i Hordaland, miljgvernavdelinga
Hordaland Fylkeskommune, kulturavdelinga

NVE
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