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Lyse Elnett AS

• Eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland

• Bygger, drifter og vedlikeholder 

regional- og distribusjonsnett

• Grensesnitt mot Statnett, Klepp, 

Jæren, Dalane og Agder

• Innmating av produksjon i alle 

nettnivåer

• 152000 tilknytningspunkter



Digpros FASIT-løsning

• Integrert i DMS (dpPower)

• Integrasjon mot SCADA (ABB 

Network Manager)

• Kjøres på egne servere hos oss

• Lyse første FASIT-kunde i Norge 

(«Testkunde»)





Erfaringer

• Forsinket levering av FASIT

• Ny leverandør, ikke lang erfaring 

med FASIT

• Undervurdert omfang av 

kravspesifikasjon?

• Leverte første versjon i 2018 på 

gammel kravspesifikasjon, og 

måtte begynne på nytt med 

FASIT 2019



Erfaringer

• Som nevnt: Lyse er «testkunde»

• Utfordrende med Lyses oppsett 

med servere i sikker sone og 

kontornett

• Egne data med mangler

• Brannmurer!

• Ekstern IT-leverandør

• Det meste er løst…☺



Oppsummering

• Godt integrert FASIT-løsning.

• Noen barnesykdommer

• Gleder oss til å være med 

videre

• Terningkast? ☺



Takk for meg!




